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 El presente documento constituye el Proyecto Fin de Carrera del alumno Luis Daniel 
Pérez Salgado de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en 
Transportes y Servicios Urbanos, de la Escuela Politécnica Superior en la Universidad 
de Burgos, España.  
 El Proyecto Fin de Carrera (PFC) es la última asignatura a superar de la titulación donde el 
alumno ha de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios, demostrando su 
creatividad y buen criterio.  
 En este caso, se ha desarrollado como proyecto de 
cooperación tal y como ofrece el Centro de Cooperación y acción 
solidaria de la Universidad de Burgos. La ONG en colaboración es 
Infancia con Futuro con sede en España, Madrid y en Guatemala, 
Amatitlán (El Cerrito). 
 Este trabajo ha sido elaborado procurando solapar los intereses y demandas de la ONG 
junto con las directrices de un PFC, así como las del Centro de Cooperación y acción Solidaria. 
 La tutora de este Proyecto Fin de Carrera es la profesora Dña. Rosa Herrero Cob, 
del Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del 
Terreno de la Escuela Politécnica Superior de Burgos. 
 El Proyecto que se va a desarrollar a continuación se corresponde con la “Construcción 
de un polideportivo para las comunidades del entorno del lago Amatitlán. Guatemala.”  
  
 Para la redacción se tomarán los datos reales de topografía, cartografía, geología, 
hidrología, población, factores sociales, factores administrativos, infraestructuras existentes, así 
como todos los demás datos necesarios. 
 Los objetivos que deben buscarse con la realización del PFC según el Reglamento de 
Proyectos Fin de carrera son:  
- Preparar al alumno para la resolución de problemas propios del ejercicio profesional.  
- Completar su formación aprendiendo las nuevas tecnologías que se incorporan en 
relación con su titulación.  
- Saber buscar la información que le es precisa. 
- Aprender a elaborar informes y redactar trabajos técnicos. 
- Conocer los métodos de exposiciones orales y su aplicación. 
- Aumentar su capacidad para la amplificación y organización del trabajo. 
 La modalidad de PFC que ha sido escogida por este alumno es la de Proyecto Técnico, 
entendiendo como tal aquel trabajo original que, siguiendo las directrices del Tribunal de 
Proyectos, suponga el diseño, desarrollo, modificación y/o planificación detallada de un 




 La situación actual de Guatemala no invita a corto plazo al optimismo. La inseguridad, 
violencia (18 asesinatos de media al día) y tráfico de drogas son aspectos que recorren las 
calles con demasiada normalidad. Es por ello que es uno de los países con numerosas ONG 
actuando en su territorio, entre ellas, Infancia con Futuro. 
1.    INTRODUCCIÓN  
 
     2.         ANTECEDENTES. SITUACIÓN ACTUAL 
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 Desde hace más de 10 años la organización trabaja en un asentamiento llamado “El 
Cerrito”  a las afueras de la capital de Guatemala, Ciudad de Guatemala. Por desgracia, 
Guatemala encabeza las listas de los países con mayor desnutrición infantil.  
 El esfuerzo y la absoluta implicación con la población han hecho posible las 
construcciones de una escuela y una clínica dedicadas transparente y desinteresadamente para 
el entorno desfavorecido de El Cerrito. 
 
 
 El objeto del presente proyecto es la construcción de un polideportivo cercano a las 
instalaciones de la ONG y centrado lo más posible geográficamente en el poblado de El cerrito. 
 Infancia con Futuro se dirige a los más pequeños, los más vulnerables. Debido a la 
realidad peligrosa e inestable en la que están inevitablemente implicados, la organización 
decidió coordinar este proyecto para favorecer que los niños se mantuvieran lo más 
ajenos del mundo que les envuelve.  
 La construcción de este polideportivo los tendrá potencialmente ocupados en sus 
instalaciones. Así se evitará el contacto con el narcotráfico de las “maras” que tanto está 
perjudicando a los asentamientos de este estilo reclutando para sus negocios a los más 
pequeños. 
 A su vez, se fomentará el deporte y formación en la educación física para todos los 






 El Cerrito se encuentra situado a las orillas del lago Amatitlán, municipio de Amatitlán, 
departamento de Guatemala. 
 Amatitlán, se localiza a 27 kilómetros al Sur de Ciudad de Guatemala, capital del país, con 















 3.        OBJETO DEL PROYECTO 
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Su situación y coordenadas son las siguientes: 
 Situación sobre el nivel del mar: 1204 metros 
 Latitud: 14° 27’14 74” Norte 
 Longitud: 90° 34’12 55” Oeste 
 Cuenta con varias de vías de acceso asfaltadas, la principal de ellas, es la carretera CA-9 o 
autopista al Pacífico, que conecta con la Ciudad Capital y municipios vecinos como Villa Nueva, 
Villa Canales, San Miguel Petapa, Mixco (en el Depto. de Guatemala), San Vicente Pacaya, Palín y 
Escuintla (en el Depto. de Escuintla). 
 Tomando en cuenta los censos poblacionales a partir de 1950, y de acuerdo con los datos 
presentados por el CEUR-USAC en febrero de 2007, el cronista Oscar Fajardo Gil realizó un 
estudio reciente que estima la población de Amatitlán en el año 2010: 100,456 en el área 
urbana y 20,595 en el área rural. Estas cifras, calculadas técnicamente en sus mínimos, ubicarían 
la población actual del municipio de Amatitlán, Guatemala, en 121,051 habitantes. 
 Por Decreto Legislativo del 28 de agosto de 1835, Amatitlán tiene la categoría 
administrativa e histórica de Ciudad (OFG). Es considerada como ciudad dormitorio, porque más 
del cincuenta por ciento de sus habitantes trabaja en la Ciudad de Guatemala y otras localidades 
cercanas, sin embargo, existen muchas industrias que desde la década de 1960 se instalaron en 
el municipio: Casimires de Amatitlán (Novatex), IMCA Tappan, Jardines Mil Flores, pinturas 







Las construcciones metálicas deben cumplir con la legislación que establece la Unión 
Americana, el Estado y el Departamento donde se encuentre ubicada. 
Estatal: Estado Guatemalteco 
- Normas estructurales de diseño recomendadas para la República de Guatemala. AGIES 
NR-7: 2000.  
- INSIVUMEH. Mapas de duración-intensidad-frecuencia de precipitación para la República 
de Guatemala.  
- Instituto de Fomento Municipal (IMFOM). Especificaciones Generales de Construcción. 
Bases de Licitación de Obras. Manuscrito Inédito. Instituto de Fomento Municipal (1ra. 
Edición). Guatemala (2000)  
- Ingeniería Sanitaria. Agua Residual Municipal. Metcalf, A. y Eddy, J. (1991). En red). 
- Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Decreto Nº 68-86. El Congreso 
de la República de Guatemala.  
- Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Reglamento de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental. Acuerdo Gubernativo nº. 23-2003 
- Reglamento de la Ley Forestal, decreto legislativo 101-96. 
- Ley de áreas protegidas, decreto 1-89. 
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Americana: Unión Americana 
- Norma AISC ASD 89 (USA Internacional), para aceros laminados. 
- Norma AISI (USA – Internacional), para aceros conformados. 
- Requisitos de reglamento para concreto estructural (ACI 318M-08) 
- Norma ASTM D-3034, sobre tuberías de PVC para alcantarillado sanitario.  




Con el siguiente texto se pretende hacer un compendio de necesidades preliminares 
para obtener una lista de aquellos requisitos y equipaciones de que debe disponer el 
polideportivo, de forma que cumpla correctamente con su finalidad y con la suficiente 
comodidad para todos sus usuarios, sean deportistas, niños, entrenadores y en general 
cualquier persona que desee hacer uso del mismo.  
El edificio que se proyecta debe permitir el entrenamiento y la práctica de los 
deportes para los cuales se crea la pista polideportiva, incorporando al menos las siguientes 
dotaciones y cuya pista ha de estar completamente nivelada y llana:  
• Pista polideportiva. Será de hormigón pulido con y permitirá la práctica de fútbol sala, 
tenis y baloncesto. Sus dimensiones serán: 
Fútbol sala: (17 x 34) m2 
Tenis: (23,78 x 10,97) m2 
Baloncesto: (28 x 15) m2 
• Vestuarios y aseos masculinos y femeninos. Se dispondrán de dos vestuarios para 
deportistas, uno masculino y otro femenino. Ambos dispondrán de dos lavabos, dos duchas 
individuales, dos retretes (chicas), dos urinarios y un retrete (chicos) y bancos para poder 
cambiarse con sus correspondientes perchas. 
• Gradas. Se ubicará un graderío en el lateral este del polideportivo para mejorar la 
visión y disfrute de las actividades deportivas. 
• Almacén deportivo. Se dispondrá de un almacén para material  de (2,4 x 3,4) m2 con 
acceso directo a las pistas.  
• Oficina. Existirá una oficina en la entrada de las instalaciones que ubicará al encargado 
del polideportivo. Se gestionará en ese espacio la entrada y salida de los usuarios así como otro 
tipo de trámites relacionados con la conserjería. 
• Instalaciones. Se habilitarán los servicios de electricidad e iluminación, gestión de 
saneamiento y fontanería y canalización de agua pluviales. 
 
 
  En este apartado se realizará una explicación de diversas características del complejo 
 polideportivo. 
 
   
La ubicación del terreno donde se emplazará el complejo deportivo es un factor 
importante a tener en cuenta.  
Tal y como se ha mencionado anteriormente, se trata de un polideportivo 
destinado a la población infantil de la aldea. De este modo, que el terreno a estudiar se 
 6.         ESTUDIO DE NECESIDADES 
 
       7.        DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO 
 
                   7.1.     UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN. BIOCONSTRUCCIÓN 
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encuentre en un punto céntrico y accesible, facilitará la explotación y aprovechamiento 
del mismo. 
Otro factor a tener en cuenta en relación a la ubicación, es la cercanía a la 
escuela y a la clínica de la ONG. La proximidad de todas las instalaciones facilitará la 
labor social y económica de la entidad, aumentando su rendimiento. 
La bioconstrucción como alternativa ecológica de edificación y la trascendencia 
de la orientación de las construcciones para aprovechar al máximo la energía solar, son 
aspectos tenidos en cuenta. 
   
 
 Las dimensiones del edificio se han visto condicionadas por las medidas del 
terreno en el que se desarrolla.  
 Se pretende encontrar una armonía entre economía y funcionalidad para 
favorecer la explotación de la ONG Infancia con Futuro. 
 La magnitud de la parcela no permite el tamaño estándar de pistas de 
competición pero se han guardado las proporciones necesarias para un uso suficiente y 
cómodo, dando lugar a unas canchas idóneas para la práctica de su deporte (fútbol sala, 
baloncesto, tenis y balonmano)  
 Se trata de una estructura de acero de planta rectangular (22.74m x 38,23m) 
formada por 7 pórticos, adosada en la fachada principal a una estructura formada por 





 Para la topografía se ha utilizado una estación total Trimble M3. 
 Esta topografía nos va a permitir conocer los movimientos de tierra necesarios 
para conseguir una superficie plana y saber la cota a la que vamos a situar el polideportivo. 




 Para conocer las características del terreno se ha acudido a sondeos y ensayos SPT 
ejecutados en la zona del emplazamiento del polideportivo. 
 Los resultados obtenidos definen un terreno compuesto en su mayor parte por arena 
limosa con un ángulo de rozamiento de Ø = 30°. Su cohesión es nula y              . 
 Los datos del Estudio Geológico-Geotécnico han sido elaborados gracias a la colaboración 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que aportó el material y el personal necesario 
para poder llevarse a cabo. Estos datos nos proporcionan suficiente información sobre las 
características del terreno.   
 Si se pretende conocer con más profundidad la Geotecnia de la zona, en el Anejo 




 7.2.      MORFOLOGÍA DEL POLIDEPORTIVO  
 
      8.        TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
 
       9.        GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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 El objetivo del estudio climatológico e hidrológico es caracterizar las principales 
variables climáticas y determinar, sobre todo, la lluvia que se produce en la zona de 
localización del proyecto (cantidad, frecuencia, valores máximos, etc.).  
 Los datos climáticos de régimen térmico y pluviométrico quedan recogidos en el 
correspondiente Anejo a partir de los análisis de los datos registrados por el Instituto Nacional 
de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) 
  El emplazamiento de la obra se sitúa a una altura de 1204 metros sobre el nivel  del mar, 
ubicado dentro de la zona Bosque Húmedo Subtropical.  
 No posee estación fría definida. La dirección del viento predominante es Noreste en un 
90% y del Sur oeste con un 10% con velocidad de 20-30 Km. /h. Hacia el sur en dirección del 
cañón de Palín, pasando sobre el lago. Durante el año se puede experimentar una temperatura 
bastante estable con una media de 17º C, la mayor precipitación se presenta en el mes de 
septiembre con 25 cm. Y la menor precipitación es de 0.1 en el mes de enero y con una 
precipitación total de 121.8 cm. 
 
 
 Guatemala se encuentra ubicada en una zona de alta sismicidad, ya que el  territorio 
nacional se encuentra repartido en tres placas tectónicas: Norteamérica,  Caribe y Cocos. Los 
movimientos relativos entre éstas determinan los principales rasgos topográficos del país; la 
distribución de terremotos y la localización de volcanes.   
 La actividad sísmica a lo largo del límite entre la placa de Cocos y del Caribe es  mucho 
más frecuente que la actividad entre la placa de Norte América y del Caribe. Así  pues, la zona de 
estudio se encuentra situada en zona de riesgo, siendo necesario por  tanto, considerar los 
aspectos que se detallan en el correspondiente Anejo de Sismicidad. 
 
 
 El emplazamiento de nuestra estructura se encuentra en las proximidades del 
volcán activo Pacaya.  
 En Guatemala se han identificado la sorprendente cantidad de 324 focos eruptivos. La 
mayor parte de estos son pequeños conos cineríticos y de lava en la parte sudoriental del país. 
La mayor cantidad se encuentra en el Departamento de Jutiapa con 181 focos eruptivos, le 
siguen: Santa Rosa con 42; Jalapa con 31; Chiquimula con 27; Guatemala con 13; Quezaltenango 
con 11; Sololá con 7; Escuintla con 4; San Marcos y Totonicapán con 2; y Chimaltenango, 
Sacatepéquez, El Progreso, y Zacapa con 1 cada uno. De estos, 11 volcanes están clasificados 
como "activos" en el "Catálogo de los Volcanes Activos del Mundo", y tres de 
éstos: Santiaguito, Fuego y Pacaya han registrado erupciones en los últimos diez años. 
 Por ello se ha considerado de interés para el presente proyecto estudiar la 
influencia de la ceniza volcánica sobre la cubierta. 






 10.      CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
 11.      SISMICIDAD 
 
       12.         VULCANOLOGÍA 
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 Se muestra la información necesaria para poder ubicar con exactitud todos los 
elementos de cimentación y estructurales de los que va a disponer el proyecto, delimitando 
con la precisión requerida sus dimensiones geométricas en planta para su colocación y ejecución 
de forma correcta en el terreno donde va a estar emplazado el polideportivo.  
 Se procede al establecimiento de las Bases de Replanteo a partir de las cuales replantear 
toda la obra, así como los datos relativos a las alineaciones principales, con las cuales situar en el 
lugar correspondiente el complejo deportivo. 
 
 
 Debido a la construcción de la obra, se deberá abonar para su ejecución un total de 
aproximadamente 40.000 €, como concepto del uso del suelo según se ha establecido 
verbalmente entre la ONG y el propietario del terreno. 
 
 
 De acuerdo con lo establecido en la Ley de protección y mejoramiento del medio 
ambiente decreto número 68-86 , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto ambiental de proyectos, las obras que se desarrollan en este proyecto, 
quedan fuera de los supuestos contemplados en dicha ley, en cualquiera de sus anexos. 
 Por lo tanto el presente proyecto no deberá someterse a Evaluación de Impacto 
Ambiental, en los términos previstos en dichas leyes.  
 No obstante, el impacto ambiental previsible tras la ejecución de las obras que se 
proyectan, ha de ser notoriamente positivo, ya que las actuaciones previstas tienen como 
finalidad una mejora sustancial en las condiciones de la aldea El Cerrito. De esta manera, se 






 Antes de iniciar cualquier actuación se debe estudiar si existen instalaciones que 
pasan por la zona afectada. En este caso, no existen instalaciones que influyan en el 
terreno a tratar.  
 En la zona sur, al borde del escalón natural, hay una valla que delimita el lindero. 
Deberá ser quitada de su situación actual antes de comenzar la obra. 
 La zona de afección del proyecto está a orillas de la calzada que cruza el poblado. 
Se deberá tener en cuenta dicho aspecto señalizando debidamente y vallando si fuera 
necesario todas las situaciones que se consideren potencialmente peligrosas.  





       13.        REPLANTEO 
 
       14.      EXPROPIACIONES 
 
       15.      CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
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 Antes de iniciar la excavación necesaria para la cimentación será preciso preparar 
el terreno buscando una misma cota en toda la zona afectada rellenando y 
compactando.  
 La parcela donde se ubicará el edificio posee un desnivel poco pronunciado en 
su mayor parte. Las operaciones de desbroce y limpieza del terreno y, en mayor medida 
las labores de movimiento de tierras, van a ser mucho más simples que cualquier otra 
obra similar a la proyectada. A pesar de ello, se bajará la cota de excavación para 
acercarla a la de la calzada y facilitar el acceso. 
 
 
 Una vez valorados los resultados del estudio geotécnico, que se aporta como 
Anejo a esta Memoria, se procederá a la cimentación. 
 La cimentación estará dividida en dos bloques: Nave de acero y vestuarios y 
comercios. 
 En la nave de acero se dispondrán zapatas de hormigón armado unidas por 
vigas de unión de hormigón armado. Bajo el bloque de vestuarios se encontrará una 
viga de cimentación de hormigón armado donde se apoyarán los muros del mismo. 





 La estructura del complejo polideportivo va a tener dos bloques diferenciados 
recogiendo la zona deportiva y, por otro lado, la zona de vestuarios y comercios. 
 NAVE DEPORTIVA 
 Se trata de una nave formada por 7 pórticos rígidos de acero G40 salvando 
22,5 metros. Su separación es de 6,33 metros entre sí y la longitud total que abarcan es 
de 38 metros. La altura de sus pilares es de 5 metros y su cumbrera de 9m, formando así 
una cubierta de aproximadamente 20 grados de inclinación. 
 El perfil utilizado es un W G40 según la norma establecida y de dimensiones 
variables en función de las solicitaciones que actúan sobre la estructura. 
 VESTUARIOS Y COMERCIOS 
 Esta estructura se compone de un muro de bloques de hormigón que 
descansan sobre la viga de cimentación antes mencionada. Este muro recorre un ancho 




 Este aspecto también lo podemos dividir en dos apartados tal y como se ha 
dividido en la estructura: 
 
 
   16.2.    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
  16.3.    CIMENTACIÓN 
 
                 16.4.    ESTRUCTURA 
 
         16.5.    FACHADAS 
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 NAVE DEPORTIVA 
 En la estructura principal los pilares de acero de perfil W, irán arriostrados con un 
muro perimetral de 3 metros de altura formado por bloques de hormigón. Por encima 
del mismo, se encontrarán paneles translúcidos que permitirán obtener una iluminación 
en el interior. 
 En estos muros se realizará un repello (enfoscado) más una mano de pintura 
tanto por el exterior como por el interior. 
 VESTUARIOS Y COMERCIOS 
 En este sector irá dispuesto el muro perimetral sobre la viga de cimentación antes 
mencionada con sus correspondientes ventanales y puertas de acceso en función de las 
necesidades solicitadas. 
 Sobre estos muros también se llevará a cabo un repello más una capa de pintura, 
cubriendo tanto los tabiques interiores como los muros exteriores (interior y exterior) 
 
 
 La cubierta de toda la estructura está formada por chapa no colaborante que 
irá anclada a sus correspondientes correas. Esto será tanto en la nave como en la zona de 
vestuarios y comercios. 
 
 
 Tanto el muro perimetral de la estructura de acero hasta los 3 metros de altura 
como el muro perteneciente a la zona de vestuarios, será de bloque de hormigón de 
40 X 20 X 20 cm.  
 Las divisiones interiores serán también de bloques de hormigón de las mismas 




 El pavimento preponderante en el polideportivo, que va a constituir el solado de 
todos los pasillos, vestíbulo, oficina, vestuarios, comercios y nave deportiva, se trata de 
hormigón semi-pulido. 
 En función del uso se realizará un pulido u otro. Para el espacio de juego, se 
ofrecerá un acabado más fino que en el resto para favorecer las condiciones de juego. 
 El aparcamiento que dispone el complejo, también se ejecutará con hormigón 
pulido, pero el acabado no debe ser tan cuidadoso como los anteriores descritos. 
 La zona de acceso peatonal tendrá un adoquinado. Se optó por el 
adoquinamiento ya que su fabricación y colocación se lleva a cabo de una manera 
sencilla y no requiere de mano de obra especializada, sino que basta con brindar las 
instrucciones de fabricación y colocación al personal que lo realizará. 
  
 
 Las fachadas laterales (las de mayor dimensión) de la nave de acero estarán 
constituidas por un muro de bloques de hormigón hasta los 3 metros y sobre él, se 
dispondrán paneles de plástico translúcido para permitir una iluminación natural en 
el interior. 
 
     16.6.    CUBIERTAS  
 
 
         16.8.   SOLADO 
 
         16.9.   CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y PANELES 
 
16.7.    ALBAÑILERIA Y DIVISIONES INTERIORES  
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 Las fachadas norte y sur, estarán dispuestas con los mismos paneles desde la cota 
de 3 m hasta la de 5m y, a continuación, se instalarán paneles de chapa para cubrir el 
espacio triangular. 
 La carpintería del polideportivo será reducida. De esta manera, la ONG se 
encargará de la gestión de este apartado pues ya cuentan con un carpintero dentro de la 
organización.  
 Las ventanas serán de aluminio y las puertas metálicas estando dispuestas 
tal y como muestran los planos de este proyecto.. 
 
 
 Se ha considerado el cálculo del alumbrado interior para un correcto desarrollo 
de las actividades deportivas con lámparas halógenas. 
 No se ha contemplado el desarrollo del alumbrado exterior del complejo 




 La instalación de fontanería del Proyecto contempla el abastecimiento de agua, 
en concreto, para todos los vestuarios presentes en nuestro polideportivo. El material a 
emplear en toda la red de fontanería interior presente en nuestro edificio va a ser el 
hierro galvanizado (acorde con el material usado en el país) con diámetro de 1”, 3/4” 
Y 1/2 “  
 La instalación de saneamiento del Proyecto contempla el saneamiento del 
edificio de aguas fecales. El material de las tuberías que irán hasta a la fosa séptica será 
el PVC con un diámetro de salida de 5”. 
 Las características de las redes quedan descritas en los anejos correspondientes. 
 
 
 Para dotar de energía al nuevo edificio se ha propuesto que es posible acometer a 
la línea de electricidad existente en la actualidad. 
 La toma de corriente vendrá del poste eléctrico situado a orillas de la 
calzada. Queda detallado en el plano del mapa topográfico adjuntado en el presente 
proyecto.  
 Las características de la red quedan descritas en el anejo correspondiente. 
 
 
 La gestión de aguas pluviales se ha diseñado con tuberías de PVC.  
 La conducción del agua se realizará por medio de tuberías y pendientes diseñadas 
adecuadamente, para que el agua de lluvia alcance la calzada con baja velocidad y 
procurando no interferir en la medida de lo posible en las buenas condiciones de tráfico. 
 
     17.       INSTALACIONES 
 
         17.2.    ELECTRICIDAD 
 
         17.2.    PLUVIALES 
 
     16.10.  ALUMBRADO INTERIOR 
lLUMUMBRADO INTERIOR  
 
17.1.    FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
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 A continuación se procederá a la descripción de la propuesta de servicios urbanos 
de la Construcción del Polideportivo para las Comunidades del Entrono del Lago 
Amatitlán. Guatemala. 
  El fin de este apartado es el de definir las posibles obras de urbanización 
necesarias para el correcto funcionamiento de este polideportivo.  
 
 Descripción de la parcela a urbanizar  
 Los terrenos objeto de este trabajo tienen un área irregular tal y como define la 
topografía realizada.  
 En la zona afectada existe vegetación no demasiado abundante por el centro 
de la misma y algo más densa en el contorno del lindero (gran parte de ella ha sido 
cortada manualmente para las labores topográficas). Además existe una construcción en 
ruinas en la zona más al norte que habrá que retirar. 
 La topografía de la parcela es sensiblemente horizontal en su mayor extensión 
aunque posee taludes no demasiado pronunciados en el lateral oeste y en la zona más al 
sur. Esto implica que los movimientos de tierra a efectuar para alcanzar la cota a la que 
va a situarse el polideportivo cubierto no van a ser demasiado grandes.  
 El polideportivo va a situarse a la cota 1203 msnm, aproximadamente un metro 




 Criterios de actuación en la urbanización interior de la parcela  
 La urbanización interior de la parcela se ha propuesto teniendo en cuenta las 
necesidades de la ONG Infancia con Futuro. La solución se basa en una uniformidad 
y adecuación con el uso principal con el que va a contar el futuro polideportivo. Se 
procurará no romper la unidad de conjunto y la creación de nuevos espacios ajardinados.  
 La pavimentación en la zona correspondiente al aparcamiento de los vehículos se 
va a ejecutar mediante una solera de hormigón pulido mientras que el acceso peatonal 
será de adoquinado. 
 En cuanto a las zonas ajardinadas se ejecutarán con tierra vegetal de 25 cm de 
espesor, sobre terreno natural mezclado con compost procedente de la cabecera 
Amatitlán.  
 El sistema de riego va a ser natural. Las condiciones climáticas favorecen este 








 18.        SERVICIOS URBANOS 
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   Normas consideradas 
  Cimentación: ACI 318M-08 
  Hormigón: ACI 318M-08 
  Aceros laminados y armados: ANSI/AISC 360-05 (LRFD) 
  Estados límite 
  
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
ACI 318M-08 
E.L.U. de rotura. Acero laminado AISC 360-05 (LRFD) 




    Situaciones de proyecto 
   Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
  acuerdo con los siguientes criterios: 
  - Situaciones persistentes o transitorias 
  









 Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
  E.L.U. de rotura. Hormigón: ACI 318M-08 
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: ACI 318M-08 













   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
 
    EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1
A Q
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
     19.       ACCIONES CONSIDERADAS 
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Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.400 1.400 
Viento (Q)   





Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q)   





Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q)   






Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q) 0.000 0.800 





Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q) 1.600 1.600 





Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q)   
Nieve (Q) 0.000 0.200 
Sismo (E) -1.000 1.000 
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Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 0.900 0.900 
Viento (Q) 0.000 1.600 







Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 0.900 0.900 
Viento (Q)   
Nieve (Q)   





Tensiones sobre el terreno 
  
  
Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 







Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 
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Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 







Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 




   Sismo dinámico 
  
  Datos generales de sismo 
  
 (Método general de sismo) EN 1998-1 
Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes 
Parte 1: Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para edificios 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 
  
Número de modos: 6 
Aceleración pico (fracción de 'g'): 0.30 
Importancia de la obra: III 
Tipo de terreno: B 
Tipo de espectro: 1 
Factor de comportamiento: 4.50 
Geometría en altura: Regular 
Parte de sobrecarga a considerar: 0.50 
Parte de nieve a considerar: 0.50  
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  Datos de viento 
 
Normativa: ASCE/SEI 7-05 (Internacional) 
Categoría del terreno: Categoría C 
Velocidad básica del viento: 27.80 m/s 
Categoría III 
Clasificación según huecos: Edificio cerrado 
 
1 - V(0°-45°) H1: presión interior 
2 - V(0°-45°) H2: succión interior 
3 - V(45°-90°) H1: presión interior 
4 - V(45°-90°) H2: succión interior 
5 - V(90°-135°) H1: presión interior 
6 - V(90°-135°) H2: succión interior 
7 - V(135°-180°) H1: presión interior 
8 - V(135°-180°) H2: succión interior 
9 - V(180°-225°) H1: presión interior 
10 - V(180°-225°) H2: succión interior 
11 - V(225°-270°) H1: presión interior 
12 - V(225°-270°) H2: succión interior 
13 - V(270°-315°) H1: presión interior 
14 - V(270°-315°) H2: succión interior 
15 - V(315°-0°) H1: presión interior 




 En la zona donde se encuentra el polideportivo no se tiene en cuenta la nieve. 
 A pesar de ello, como en este caso hay que valorar la acción de las cenizas 
volcánicas sobre nuestra estructura por la cercanía del volcán Pacaya, se ha establecido 




 La simultaneidad entre actividades se pone de manifiesto en el Plan de 
Obra expuesto en el anejo correspondiente, de este modo el plazo estimado para 
la ejecución de la globalidad de las obras es de 10 meses (40 semanas). 
 Debido a la normativa Guatemalteca se prescinde de la Clasificación del 
contratista pues en el país no se contempla. 
 
 
 De acuerdo con lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado de 
la Republica de Guatemala Decreto nº 57-92 en su Artículo 67(De 
Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento): 
 El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante 
depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor 
de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que 
aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses 
         20.       PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 
                      20.1.    PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
                      20.1.   PLAZO DE GARANTÍA 
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contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y 
suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando 
proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, 
deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original 
del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o 
suministro. 
 El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo 
anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o 
deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) 
años, a partir de la recepción definitiva de la obra. 
 
 
 Tal y como recoge el cuarto Documento del presente proyecto, el Presupuesto, 
aplicados los precios a las distintas mediciones de las unidades de obra comprendidas en 
el Proyecto resulta: 
- Asciende el PRESUPUESTO TOTAL a la expresada cantidad de dos millones 
setecientos treinta mil cuatrocientos cuarenta y seis quetzales con 








 Según la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala, Decreto 57-92, 
en su Artículo 7 (Fluctuación de Precios):  
 Se entiende por fluctuación de precios el cambio en más (incremento) o en 
menos (decremento) que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras, 
sobre la base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e incorporados al 
contrato; los que se reconocerán por las partes y los aceptarán para su pago o para su 
deducción. Tratándose de bienes importados se tomará como base, además, el 
diferencial cambiario y las variaciones de costos. En todo caso se seguirá el 
procedimiento que establezca el reglamento de la presente ley. 
 Según el Artículo 8 (Índices y Actualización de Precios y Salarios): 
 El Instituto Nacional de Estadística elaborará y publicará mensualmente en el 
Diario Oficial, los índices de precios y de salarios que se requieran. Los ministerios de 
Estado, las entidades descentralizadas y las autónomas, en el área que a cada uno 
corresponda, quedan obligados a proporcionar a dicho instituto la información necesaria 
para la determinación de los índices. En el caso de bienes importados, la autoridad 
contratante podrá utilizar los índices de los países respectivos, de conformidad con el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley. El Instituto Nacional de 
Estadística mantendrá, además, actualizados los precios de los bienes y servicios 
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 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
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 Para la redacción del presente Proyecto se consideran necesarias, tanto para el cálculo 
de los diferentes elementos estructurales como para la correcta definición del plan de obra, 
pliego de prescripciones y presupuestos, los siguientes datos previos:  
 
T   Temperatura media anual (°C) 
TM   Temperatura máxima media anual (°C) 
Tm   Temperatura mínima media anual (°C) 
PP   Precipitación total anual de lluvia y/o nieve derretida (mm.) 
V  Velocidad media anual del viento (Km/h) 
RA   Total días que llovió durante el año 
SN   Total días que nevó durante el año 
TS   Total días con tormenta durante el año 
FG   Total días con niebla durante el año 
TN   Total días con tornado o nube embudo durante el año 
GR  Total días con granizo durante el año 
 
Temperaturas: Vamos a obtener los valores de las temperaturas con los siguientes objetivos:  
 1.- Establecer los días inadecuados para el hormigonado.  
 2.- Determinación de esfuerzos térmicos.  
Precipitación lluviosa: Determinaremos la precipitación máxima y las intensidades máximas 
para dimensionar el sistema de drenaje de la cubierta.  
 
 
Viento: Determinaremos la carga de viento en la estructura que afecta principalmente a la 
cubierta.  
Precipitación de nieve: Obtendremos las cargas de nieve que va a soportar la estructura, 
esencialmente la cubierta.  
 NOTA:  En nuestro caso no existirá carga de nieve pero si ceniza volcánica que la 
   consideraremos en los cálculos estructurales como efecto de nieve de 100 
















1.    INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
4 | P á g i n a  
          
ANEJO I – DATOS PREVIOS 
En la siguiente tabla no se han incluido todos los datos. 
La media anual no está disponible si faltan datos de 10 o más días. 
En la precipitación total un valor 0 (cero) puede indicar que no se ha realizado esa medición y/o 
la estación meteorológica no la difundió. 
 
Año T TM Tm PP V RA SN TS FG TN GR 
1942 - - - - - - - - - - - 
1943 18.1 23.7 14.3 - 13.9 182 0 98 130 0 0 
1944 18.8 23.5 14.4 - 18.8 129 0 61 115 0 0 
1945 19.4 23.7 14.5 - 18.8 106 0 62 79 0 0 
1946 - - - - - - - - - - - 
1951 - - - - - - - - - - - 
1957 - - - - - - - - - - - 
1958 18.5 26.1 14.4 1661.43 14.6 56 0 0 25 0 0 
1961 - - - - - - - - - - - 
1962 - - - - - - - - - - - 
1963 - - - - - - - - - - - 
1964 - - - - - - - - - - - 
1965 - - - - - - - - - - - 
1966 - - - - - - - - - - - 
1967 - - - - - - - - - - - 
1968 - - - - - - - - - - - 
1973 - - - - - - - - - - - 
1974 - - - - - - - - - - - 
1975 - - - - - - - - - - - 
1976 - - - - - - - - - - - 
1977 18.8 26.0 14.2 - 13.7 127 0 85 35 0 1 
1978 - - - - - - - - - - - 
1979 - - - - - - - - - - - 
1980 - - - - - - - - - - - 
1981 - - - - - - - - - - - 
1982 - - - - - - - - - - - 
1983 - - - - - - - - - - - 
1984 18.7 24.8 14.0 843.80 17.3 160 0 119 30 0 0 
1985 18.5 25.2 13.8 - 18.0 157 0 117 22 0 1 
1986 - - - - - - - - - - - 
1987 - - - - - - - - - - - 
1988 - - - - - - - - - - - 
1989 - - - - - - - - - - - 
1990 - - - - - - - - - - - 
1992 - - - - - - - - - - - 
1993 - - - - - - - - - - - 
1994 - - - - - - - - - - - 
1995 - - - - - - - - - - - 
1996 - - - - - - - - - - - 
1997 19.7 25.6 15.1 796.75 17.7 149 0 74 31 0 0 
1998 - - - - - - - - - - - 
1999 18.8 24.4 14.6 - 20.0 160 0 89 31 1 0 
2000 18.8 24.8 14.4 - 18.4 154 0 85 16 0 0 
2001 19.0 25.0 14.8 - 19.8 138 0 90 20 0 0 
2002 - - - - - - - - - - - 
2003 19.6 24.9 15.7 - 20.5 127 0 81 23 0 0 
2004 19.3 24.7 15.7 - 19.7 129 0 81 12 0 0 
2005 - - - - - - - - - - - 
2006 19.2 25.1 15.5 - 17.5 176 1 101 16 0 0 
2007 19.4 25.8 15.3 - 17.9 159 0 76 13 0 0 
2008 19.0 25.3 15.1 - 17.2 178 0 94 14 0 0 
2009 19.5 25.4 15.6 - 17.6 159 0 89 14 0 2 
2010 19.2 25.3 15.3 - 16.3 185 0 93 28 1 0 
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 A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, Guatemala cuenta con una 
gran variedad climática, producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar 
hasta los 4.220 metros sobre ese nivel. Esto propicia que en el país existan ecosistemas tan 
variados que van desde los manglares de los humedales del Pacífico hasta los bosques nublados 
de alta montaña.  
 
 Limita al Oeste y al Norte con México, al Este con Belice y el golfo de Honduras, al 
Sureste con Honduras y El Salvador y al Sur con el océano Pacífico. El país posee una superficie 
de 108.889 km².  
 
 Su capital es la Ciudad de Guatemala, llamada oficialmente Nueva Guatemala de la 





 El territorio nacional está repartido en tres placas tectónicas: Norteamérica, Caribe y 
Cocos. Los movimientos relativos entre éstas determinan los principales rasgos topográficos del 
país y la distribución de los terremotos y volcanes. 
 
 El contacto entre las placas de Norteamérica y Caribe es de tipo transcurrente. Su 





 El contacto entre las placas de Cocos y del Caribe es de tipo convergente, en el cual la 
Placa de Cocos se mete por debajo de la Placa del Caribe (fenómeno conocido como 
subducción). Este proceso da origen a una gran cantidad de temblores y formación de volcanes. 
El contacto entre estas dos placas está aproximadamente a 50 Km. frente a las costas del 
Océano Pacífico. 
 
 A su vez, estos dos procesos generan deformaciones al interior de la Placa del Caribe, 
produciendo fallamientos secundarios como: Jalpatagua, Mixco, Santa Catarina Pinula, etc. 
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 Guatemala es un país que posee una gran diversidad de fauna y abundante flora. 
Comúnmente entre su gente es denominada como el “país de la primavera eterna”. 
Temperaturas medias anuales de unos 19 grados confirman el apodo. 
 Su geografía física es en gran parte montañosa. Posee suaves playas en su litoral del 
Pacífico y planicies bajas al norte del país. Es atravesada en su parte central por la Cordillera de 
los Cuchumatanes y parte de la Sierra Madre del Sur. 
 A pesar de ser un país pequeño en tamaño Guatemala es excepcional en términos de 
diversidad biológica en comparación a otros países y regiones 
 Con siete biomas, Guatemala se posiciona en el primer lugar de Centro América en 
cuanto a diversidad ecoregional, con 14 ecoregiones y en segundo lugar en el número total de 
especies descritas, que incluyen mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas, superado 
únicamente por Costa Rica. En términos de especies endémicas Guatemala ocupa el primer 
lugar en relación a Centro América ya que más del 13% de las especies de mamíferos, reptiles, 
anfibios, aves y plantas son endémicas. Este rasgo es particularmente notorio para la flora, ya 
que más del 15% de las especies que existen en el país son consideradas endémicas. Guatemala 
alberga más de 9 mil especies de plantas y animales vertebrados y tiene la mayor diversidad 
de salamandras apulmonadas (familia Plethodonitiadae), en el mundo, con 41 especies, de las 
cuales 19 son endémicas. Aproximadamente el 20% de la avifauna de Guatemala está 






 La población se concentra en el centro oeste del municipio, donde hay menor grado de 
pendiente (Cabecera Mpal., bebedero, Castillo de Dorias, El Aguacate, El control, el Relleno, el 
Salitre, El Zapote, La Barca, La Montaña, la Presa, Las Mesas, Las Mesitas, Las Tapias, Los Sauces, 
Mal Paso, Monte Sion, Morloncito, Plan de Majuncal, Pozos de Coco, Progresista y Sillo del Niño) 
y por la cercanía y accesibilidad que da la carretera CA-9 que conecta el municipio con Ciudad de 
Guatemala y la costa sur.  
 En relación a las vías de comunicación, el municipio cuenta con 71.7 km. en total, donde 
29.4 km son Carreteras Asfaltadas, 21.6km de Terracería y 20.7km de Caminos vecinales. (Ver 
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 La topografía del municipio es irregular, quebrada en un 65% con pequeños valles. 
Las condiciones de menor grado se concentran en el centro oeste del municipio y las de mayor 
pendiente al oeste, dado por la Sierra Monterrico y los diversos ceros (Cardona, De Dorado, El 
Filón, El Morlón, Hoja de Queso, La Cerra, La Mariposa, La Montaña, La Mujer Dormida, La Pipa, 
Limón, Mal Paso, Palencia, Santa María, Silla de los Órganos). (Ver Mapa de Pendientes) 
 
 
 Para la realización del Proyecto del Polideportivo es necesario disponer de los datos 
topográficos necesarios para su correcta definición.  
 Teniendo en cuenta el ganado apodo de “país de la primavera eterna”, la parcela que 
emplaza al polideportivo poseía vegetación ligeramente abundante que había que tratar. En 
la cara oeste se presenta la mayor y abundante flora. En lindero sur también presentaba flora de 
media altura. 
 El terreno está delimitado en la cara norte por casas de bloque y chapa ocupadas por 
guatemaltecos de clase social muy baja. Asentamientos irregulares alrededor de una antigua y 
única línea de ferrocarril que hubo en el país. 
 Se sitúa a unos 50 metros desde su punto extremo más al norte del lago Amatitlán. 
 En su lado sur, encontramos la calzada a una cota de metro y medio por debajo que la 
rasante del terreno principal. Un acceso por la zona sureste las une. 
 Para la topografía contamos con la participación y colaboración de David Pazmiño. 
Ingeniero topógrafo y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala el cual demostró y 
enseñó sus conocimientos topográficos adquiridos durante 20 años de profesión, llevando a 
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 Para llevar a cabo el trabajo topográfico que llevó varios días, tuvimos la fortuna de tener 
la presencia diaria de colaboradores que agilizaron el proceso. Al menos siempre contábamos 
con la participación de 5 personas: Topógrafo, dos compañeras de PFC, un ayudante del 
topógrafo (alumno de la Universidad de San Carlos de Guatemala) y yo, Luis Daniel Pérez 
Salgado. La superficie topografiada fue de 3316,15 m2. 
 
 
 Visita de reconocimiento, es la más importante. En ella tratamos de colocar la 
menor cantidad de estaciones de trabajo en campo con las cuales podamos cubrir 
totalmente el área en cuestión. Recordemos que cada estación de trabajo es una 
cantidad de dinero y tiempo a considerar. Se realizó una inspección visual exhaustiva 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
- Dimensión del lindero que delimitaba la superficie. 
- Situación aproximada de las estaciones. 
- Posibles objetos, estructuras, flora etc., que pudieran entorpecer la vista de 
enlace de unas estaciones con otras. 
- Inclinación de la pendiente. 
- Lugares donde dibujar las referencias topográficas. 




 El siguiente paso fue cortar 
manualmente a machete la vegetación 
que entorpecía la visión de las estaciones.  
 Esta labor fue especialmente 
laboriosa y costosa. Fue realizada por el 
topógrafo David y yo con un machete cada 
uno. La flora era abundante y nos llevó 
aproximadamente un día completo 
machetear toda la vegetación para que no 
molestara a ninguna visual.  
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 Marcaje con pintura de las 
estaciones, referencias de las estaciones 
para futuros replanteos, marcación de las 
radiaciones, marcación del norte 
utilizado, colocación del Banco de Marca 
BM, ya sea con coordenadas locales o 
geodésicas (Planimétrcias, UTM o 
cilíndricas, Geográficas). Una vez 
despejadas todas las visuales, procedimos 
a referenciar con pintura todos los 
puntos importantes de la zona: lindero, 
postes de la luz, árboles, postes de 
telefonía, calzada, casas etc.  
 Se utilizó pintura 
resistente al agua donde 
marcamos y dibujamos 








 Medir el enlace primero 
de la estación 1 a la 2, luego las 
radiaciones, tratando de seguir 
un orden de acuerdo a las 
circunstancias (sentido horario, 
anti horario, trazando líneas, 
trazando áreas etc)  
 Repetir el paso anterior 
hasta cerrar el polígono en la 
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ESTE  COTA DESCRIPCIÓN 
EST 1 100.000 100.000 99.564 ESTACION 
SUR 90.433 100.000 99.751 REFERENCIA 
1.001 76.972 113.802 100.771 VECINOS 
1.002 83.655 105.502 100.059 VECINOS 
1.003 83.788 105.114 100.227 POSTE EE 50138 
1.004 87.405 102.871 99.957 VECINOS 
1.005 94.940 94.768 99.611 VECINOS 
1.006 101.613 86.712 99.093 VECINOS 
1.007 109.243 79.445 98.799 VECINOS 
1.008 116.795 71.395 98.322 VECINOS 
1.009 126.568 61.771 97.734 VECINOS 
1.010 128.194 60.483 97.414 POSTE EE 388 
1.011 138.480 46.821 96.562 VECINOS 
1.012 135.140 54.331 96.874 ORILLA ASF 
1.013 129.730 60.345 97.543 ORILLA ASF 
1.014 122.458 67.435 98.077 ORILLA ASF 
1.015 115.238 74.885 98.509 ORILLA ASF 
1.016 108.225 82.430 98.918 ORILLA ASF 
1.017 100.974 90.076 99.311 ORILLA ASF 
1.018 94.048 97.370 99.630 ORILLA ASF 
1.019 87.219 104.724 100.000 ORILLA ASF 
1.020 78.167 115.013 100.542 ORILLA ASF 
1.021 82.748 118.666 100.479 ORILLA ASF 
1.022 87.879 113.298 100.145 ORILLA ASF 
1.023 94.428 106.343 99.703 ORILLA ASF 
1.024 99.675 101.245 99.458 ORILLA ASF 
1.025 105.886 94.834 99.164 ORILLA ASF 
1.026 111.908 88.216 98.851 ORILLA ASF 
1.027 117.627 81.561 98.451 ORILLA ASF 
1.028 123.793 74.763 98.152 ORILLA ASF 
1.029 129.949 68.135 97.772 ORILLA ASF 
1.030 144.863 52.085 96.024 ORILLA ASF 
1.031 80.258 122.255 100.674 POSTE EE 277354 
1.032 82.644 120.161 100.548 VECINOS 
1.033 91.772 111.088 100.205 VECINOS 
1.034 99.321 102.678 99.483 POSTE EE 300124 
1.035 101.409 101.454 99.551 VECINOS 
1.036 102.568 101.016 99.549 VECINOS 
1.037 107.165 103.472 100.014 VECINOS 
1.038 112.646 106.020 100.685 VECINOS 
1.039 115.524 107.725 100.798 VECINOS 
1.040 118.893 106.466 99.689 POSTE TELGUA 
1.041 119.175 106.477 101.044 LINDERO 
1.042 120.020 102.112 101.066 LINDERO 
1.043 111.468 98.379 100.349 LINDERO 
1.044 111.089 97.453 100.175 POSTE TELGUA 
1.045 121.457 86.085 100.596 LINDERO 
1.046 130.001 76.591 99.518 LINDERO 
EST 2 128.201 62.501 97.716 ESTACION 
EST 3 152.376 74.500 100.432 ESTACION 
2.001 109.256 95.093 99.734 NIVEL 
2.002 115.900 87.742 99.133 NIVEL 
2.003 123.286 78.924 98.443 NIVEL 
2.004 129.766 71.555 97.997 NIVEL 
2.005 135.597 65.231 97.525 NIVEL 
2.006 140.643 58.247 96.729 NIVEL 
2.007 138.040 65.588 98.242 NIVEL 
2.008 131.833 73.890 99.073 NIVEL 
2.009 125.883 80.691 99.629 NIVEL 
2.010 118.433 87.845 99.661 NIVEL 
2.011 112.483 96.025 100.449 NIVEL 
2.012 136.321 64.510 97.422 POSTE CABLE 
2.013 137.060 65.467 97.821 POSTE EE 277351 
2.014 139.193 65.543 97.930 NIVEL 
2.015 142.030 65.688 97.424 NIVEL 
2.016 149.116 67.419 96.914 NIVEL 
2.017 138.530 65.818 98.295 LINDERO 
EST 4 147.239 110.105 100.978 ESTACION 
3.001 147.404 68.779 99.888 LINDERO 
3.002 153.160 72.562 99.234 LINDERO 
3.003 157.452 75.668 100.295 LINDERO 
3.004 164.124 77.192 100.255 LINDERO 
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3.005 170.772 90.956 100.368 LINDERO 
3.006 157.316 71.493 93.501 NIVEL 
3.007 160.513 71.669 92.177 NIVEL 
3.008 163.284 76.577 99.163 NIVEL 
4.001 169.704 93.476 100.287 LINDERO 
4.002 168.924 94.982 100.264 LINDERO 
4.003 168.120 96.566 100.464 LINDERO 
4.004 167.291 98.180 100.433 LINDERO 
4.005 166.438 99.697 100.402 LINDERO 
4.007 164.609 102.890 100.444 LINDERO 
4.008 163.614 104.426 100.239 LINDERO 
4.009 162.448 105.816 100.348 LINDERO 
4.010 161.508 107.123 100.329 LINDERO 
4.011 160.314 108.613 100.171 LINDERO 
4.012 159.189 109.961 100.214 LINDERO 
4.013 158.088 111.232 100.157 LINDERO 
4.014 154.543 113.261 100.289 LINDERO 
4.015 147.943 114.344 100.724 LINDERO 
4.016 145.752 114.457 100.597 LINDERO 
4.017 130.097 110.595 100.916 LINDERO 
4.018 132.506 109.444 101.295 CONACASTE D1.00 
4.019 137.666 106.057 100.671 ARBOL D 0.70 
4.020 153.640 106.885 100.904 ARBOL D 0.70 
4.021 160.411 97.289 100.478 ARBOL D 0.70 
4.022 160.748 94.021 100.492 ARBOL D 0.60 
4.023 141.436 79.827 100.419 ARBOL D 0.60 
4.024 143.008 114.774 100.279 POSTE EE 277353 
4.025 119.958 104.281 101.708 NIVEL 
4.026 128.613 106.190 101.455 NIVEL 
4.027 137.273 107.702 101.370 NIVEL 
4.028 145.114 105.296 101.466 NIVEL 
4.029 152.734 99.903 100.887 NIVEL 
4.030 154.142 90.669 100.937 NIVEL 
4.031 151.177 81.376 101.205 NIVEL 
4.032 143.803 75.277 101.007 NIVEL 
4.033 138.650 67.068 100.122 NIVEL 
4.034 134.831 73.378 100.513 NIVEL 
4.035 129.976 78.300 100.721 NIVEL 
4.036 125.064 83.515 101.152 NIVEL 
4.037 120.410 89.146 101.769 NIVEL 
4.038 115.235 94.347 102.100 NIVEL 
4.039 112.319 98.117 102.034 NIVEL 
4.040 116.326 99.993 102.147 NIVEL 
4.041 120.041 101.679 101.853 NIVEL 
4.042 128.998 100.358 101.187 NIVEL 
4.043 137.811 97.689 100.794 NIVEL 
4.044 142.695 91.453 100.855 NIVEL 
4.045 140.964 82.484 100.995 NIVEL 
4.046 135.514 87.390 100.825 NIVEL 
4.047 128.685 94.205 101.082 NIVEL 
4.048 123.658 98.564 101.368 NIVEL 
4.049 145.929 78.225 100.942 POZO 1 
4.050 148.092 101.455 100.710 POZO 2 
4.051 133.409 89.745 100.788 POZO 3 
4.052 122.417 111.466 101.411 NIVEL 
4.053 130.903 113.835 100.830 NIVEL 
4.054 139.553 117.178 100.969 NIVEL 
4.055 148.898 117.967 100.733 NIVEL 
4.056 156.783 114.597 100.760 NIVEL 
4.057 159.739 112.495 100.937 NIVEL 
4.058 157.883 111.167 100.859 NIVEL 
4.059 149.809 114.686 100.857 NIVEL 
4.060 140.196 114.301 101.026 NIVEL 
4.061 131.234 111.674 101.176 NIVEL 
4.062 124.936 109.563 101.419 NIVEL 
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 El trabajo en terreno fue llevado a cabo con una estación total 
modelo TRIMBLE M3. Gracias a la contribución de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, fue posible la aportación del aparato y la 
colaboración inestimable del topógrafo David Pazmiño que hizo 
posible la labor y aprendizaje topográfico.  
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  DATOS OBTENIDOS DE LA ESTACIÓN TRIMBLE M3 
Nombre del trabajo AMATITLÁN 
Versión 7.00 
Unidades de distancia Metros 
Unidades de ángulo Grados 






Proyección Factor de escala sólo 
Escala 1.00000000 
Al sur del acimut (grid) No 
Red de coordenadas Aumento del Nordeste 
Elipsoide Semi-eje mayor:? Aplanamiento? 
 
Recogida de datos de campo 
 
Correcciones 
Al sur del acimut (grid) No 
Red de coordenadas Aumento del Nordeste 
Declinación magnética 0 ° 00'00 " 
Distancias Suelo 
Barrio de ajuste De 
 
Proyección 
Proyección Factor de escala sólo 
Escala 1.00000000 




Transformación de datum 
Tipo Ninguno 










Tipo de equipo Desconocido 
EDM índice de 
refracción 
275,0 
EDM de longitud de 
onda portadora 
79.5 
Modo de círculo 
horizontal 
Establecido en azimut 
Precisión del ángulo 
horizontal 
0 ° 00'05 " 
Precisión del ángulo 
vertical 
0 ° 00'05 " 
EDM de precisión 3000mm 2 ppm 
 
Punto EST 1 Norte 100.000 Oriente 100.000 Elevación 99.564 Código ESTACION 
Ambiente 
Presión ? Temperatura 19.0 ° C ppm   












    
 
Puesto de preparación 
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Orientación 
Estación EST 1 












Punto (BS) SUR HA 
180 ° 00'00 
" 
VA 
91 ° 22'52 
" 
SD 9.588 Código REFERENCIA 
Errores 
estándar  
HA 0 ° 00'05 " VA 










      
Punto 1.001 HA 
149 ° 03'47 
" 
VA 
88 ° 19'01 
" 
SD 26.877 Código VECINOS 
Errores 
estándar  








      
Punto 1.002 HA 
161 ° 23'49 
" 
VA 
89 ° 44'43 
" 
SD 17.265 Código VECINOS 
Errores 
estándar  













         
Punto 1.003 HA 
162 ° 29'28 
" 















      
Punto 1.004 HA 
167 ° 09'33 
" 
VA 90 ° 06'37 " SD 12.936 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0001 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.001 
Punto final 1.002 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0002 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.002 
Punto final 1.003 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
 
Línea 
Línea Nombre: Line0003 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.003 
Punto final 1.004 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 1.005 HA 
225 ° 57'28 
" 
VA 
92 ° 55'15 
" 
SD 7.306 Código VECINOS 
Errores 
estándar  








      
Punto 1.006 HA 
276 ° 55'23 
" 
VA 
93 ° 48'06 
" 
SD 13.433 Código VECINOS 
Errores 
estándar  








      
Punto 1.007 HA 
294 ° 12'45 
" 
VA 
93 ° 00'19 
" 
SD 22.587 Código VECINOS 
Errores 
estándar  
HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
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Punto 1.008 HA 
300 ° 25'06 
" 
VA 
94 ° 24'49 
" 
SD 33.288 Código VECINOS 
Errores 
estándar  








      
Punto 1.009 HA 
304 ° 47'51 
" 
VA 92 ° 45'55 " SD 46.627 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.010 HA 
305 ° 30'26 
" 















      
Punto 1.011 HA 
305 ° 53'23 
" 
VA 92 ° 58'59 " SD 65.748 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      
 
          
Punto 1.012 HA 307 ° 34'36 VA 93 ° 05'14 SD 57.726 Código ORILLA 
" " ASF 
Errores 
estándar  








      
Punto 1.013 HA 
306 ° 51'34 
" 
VA 
92 ° 49'05 
" 













      
Punto 1.014 HA 
304 ° 35'30 
" 
VA 
92 ° 45'27 
" 













      
Punto 1.015 HA 
301 ° 14'48 
" 
VA 
92 ° 52'15 
" 













      




93 ° 08'21 
" 





HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
  
Objetivo 





      
Punto 1.017 HA 
275 ° 36'10 
" 
VA 93 ° 51'08 " SD 10.013 Código ORILLA ASF 
Errores 
 
HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
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Punto 1.018 HA 
203 ° 50'23 
" 
VA 93 ° 05'35 " SD 6.535 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.019 HA 
159 ° 42'50 
" 
VA 89 ° 55'31 " SD 13.644 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.020 HA 
145 ° 29'09 
" 
VA 
88 ° 47'25 
" 













      
Línea 
Línea Nombre: Line0004 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.004 
Punto final 1.005 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0005 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.005 
Punto final 1.006 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0006 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.006 
Punto final 1.007 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0007 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.008 
Punto final 1.009 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0008 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.007 
Punto final 1.008 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0009 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.009 
Punto final 1.010 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0010 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.010 
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Punto final 1.011 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0011 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.012 
Punto final 1.013 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0012 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.013 
Punto final 1.014 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0013 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.015 
Punto final 1.016 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0014 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.014 
Punto final 1.015 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0015 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.016 
Punto final 1.017 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0016 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.017 
Punto final 1.018 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0017 Código: 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.018 
Punto final 1.019 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0018 Código: 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.019 
Punto final 1.020 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 1.021 HA 
132 ° 44'43 
" 
VA 88 ° 52'52 " SD 25.440 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.022 HA 
132 ° 20'52 
" 
VA 89 ° 28'50 " SD 18.012 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.023 HA 
131 ° 17'45 
" 
VA 91 ° 53'39 " SD 8.465 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  
HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
  
Objetivo 1.000 Constante -18.0mm 
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Punto 1.024 HA 
104 ° 36'56 
" 
VA 
112 ° 09'58 
" 
SD 1.408 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.025 HA 
318 ° 43'32 
" 
VA 95 ° 57'47 " SD 7.892 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.026 HA 
315 ° 17'59 
" 
VA 93 ° 51'39 " SD 16.809 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.027 HA 
313 ° 42'37 
" 
VA 93 ° 26'04 " SD 25.573 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.028 HA 
313 ° 18'45 
" 
VA 93 ° 01'16 " SD 34.751 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.029 HA 
313 ° 13'31 
" 
VA 92 ° 53'37 " SD 43.804 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.030 HA 
313 ° 06'58 
" 
VA 93 ° 27'02 " SD 65.777 Código ORILLA ASF 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0019 Código: ORILLA ASF 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.021 
Punto final 1.022 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0020 Código: ORILLA ASF 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.022 
Punto final 1.023 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0021 Código: ORILLA ASF 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.023 
Punto final 1.024 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0022 Código: ORILLA ASF 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.024 
Punto final 1.025 
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Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0023 Código: ORILLA ASF 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.025 
Punto final 1.026 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0024 Código: ORILLA ASF 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.026 
Punto final 1.027 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0025 Código: ORILLA ASF 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.028 
Punto final 1.029 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0026 Código: ORILLA ASF 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.027 
Punto final 1.028 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0027 Código: ORILLA ASF 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.029 
Punto final 1.030 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 1.031 HA 
131 ° 34'34 
" 















      
Punto 1.032 HA 
130 ° 43'25 
" 
VA 88 ° 46'49 " SD 26.626 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.033 HA 
126 ° 34'34 
" 
VA 89 ° 04'33 " SD 13.827 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.034 HA 
104 ° 13'56 
" 
VA 
100 ° 13'49 
" 















      
Punto 1.035 HA 45 ° 53'36 " VA 
102 ° 01'34 
" 
SD 2.053 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.036 HA 21 ° 35'32 " VA 98 ° 54'20 " SD 2.813 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      
Línea 
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ANEJO II – TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
Línea Nombre: Line0028 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.031 
Punto final 1.032 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0029 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.032 
Punto final 1.033 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0030 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.033 
Punto final 1.035 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0031 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.035 
Punto final 1.036 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 1.037 HA 25 ° 51'17 " VA 80 ° 29'57 " SD 8.108 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.038 HA 25 ° 27'18 " VA 81 ° 51'35 " SD 14.184 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.039 HA 26 ° 27'26 " VA 83 ° 02'36 " SD 17.503 Código VECINOS 
Errores 
estándar  










      















      
Línea 
Línea Nombre: Line0032 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.036 
Punto final 1.037 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0033 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.037 
Punto final 1.038 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0034 Código: VECINOS 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.038 
Punto final 1.039 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 1.041 HA 18 ° 39'47 " VA 86 ° 59'44 " SD 20.249 Código LINDERO 
Errores 
estándar  
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altura prisma 
Punto 1.042 HA 6 ° 01'15 " VA 86 ° 55'00 " SD 20.178 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0035 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.041 
Punto final 1.042 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 1.043 HA 
351 ° 57'19 
" 
VA 88 ° 11'09 " SD 11.606 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.044 HA 
347 ° 03'51 
" 















      
Punto 1.045 HA 
327 ° 02'12 
" 
VA 88 ° 37'29 " SD 25.599 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 1.046 HA 
322 ° 02'07 
" 
VA 90 ° 41'57 " SD 38.074 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto EST 2 HA 
306 ° 56'40 
" 
VA 92 ° 45'54 " SD 46.993 Código ESTACION 
Errores 
estándar  










      
Instrumento 
Tipo de equipo Desconocido 
EDM índice de 
refracción 
275,0 
EDM de longitud de 
onda portadora 
79.5 
Modo de círculo 
horizontal 
Establecido en azimut 
Precisión del ángulo 
horizontal 
0 ° 00'05 " 
Precisión del ángulo 
vertical 
0 ° 00'05 " 
EDM de precisión 3000mm 2 ppm 
 
Ambiente 
Presión ? Temperatura 19.0 ° C ppm   












    
 
Puesto de preparación 
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Punto 
(BS) 
EST 1 HA 
126 ° 56'40 
" 
VA 88 ° 11'48 " SD 46.968 Código ESTACION 
Errores 
estándar  










      
Deltas EST 1 Azimut ? Dist H. -0,007 Dist. V. -0,019 
  
Punto EST 3 HA 26 ° 23'48 " VA 85 ° 04'24 " SD 27.108 Código ESTACION 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0036 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.042 
Punto final 1.043 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0037 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.043 
Punto final 1.044 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0038 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.044 
Punto final 1.045 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0039 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 1.045 
Punto final 1.046 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 2.001 HA 
120 ° 10'05 
" 
VA 87 ° 31'32 " SD 37.752 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.002 HA 
115 ° 58'54 
" 
VA 87 ° 54'14 " SD 28.116 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.003 HA 
106 ° 39'29 
" 
VA 88 ° 52'12 " SD 17.164 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.004 HA 80 ° 11'31 " VA 90 ° 40'24 " SD 9.207 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.005 HA 20 ° 15'47 " VA 94 ° 12'41 " SD 7.923 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.006 HA 
341 ° 07'31 
" 
VA 95 ° 58'21 " SD 13.239 Código NIVEL 
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Errores 
estándar  










      
Punto 2.007 HA 17 ° 25'11 " VA 89 ° 14'22 " SD 10.332 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.008 HA 72 ° 18'30 " VA 85 ° 22'20 " SD 12.012 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.009 HA 97 ° 15'43 " VA 85 ° 14'56 " SD 18.419 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.010 HA 
111 ° 04'36 
" 
VA 86 ° 43'20 " SD 27.224 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.011 HA 
115 ° 07'12 
" 
VA 86 ° 22'40 " SD 37.118 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      















      















      
Punto 2.014 HA 15 ° 28'04 " VA 90 ° 52'45 " SD 11.425 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.015 HA 12 ° 58'41 " VA 92 ° 44'55 " SD 14.227 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.016 HA 13 ° 13'56 " VA 93 ° 10'20 " SD 21.537 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 2.017 HA 17 ° 48'11 " VA 88 ° 59'49 " SD 10.869 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0040 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
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Punto de inicio 1.046 
Punto final 2.017 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Instrumento 
Tipo de equipo Desconocido 
EDM índice de 
refracción 
275,0 
EDM de longitud de 
onda portadora 
79.5 
Modo de círculo 
horizontal 
Establecido en azimut 
Precisión del ángulo 
horizontal 
0 ° 00'05 " 
Precisión del ángulo 
vertical 
0 ° 00'05 " 
EDM de precisión 3000mm 2 ppm 
 
Ambiente 
Presión ? Temperatura 19.0 ° C ppm   












    
 
Puesto de preparación 
































EST 2 HA 
206 ° 23'48 
" 
VA 96 ° 26'22 " SD 27.179 Código ESTACION 
Errores 
estándar  










      
Deltas EST 2 Azimut ? Dist H. 0.000 Dist. V. -0,012 
  
Punto EST 4 HA 98 ° 12'35 " VA 89 ° 40'35 " SD 35.992 Código ESTACION 
Errores 
estándar  










      
Punto 3.001 HA 
229 ° 00'25 
" 
VA 91 ° 24'39 " SD 7.617 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0041 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 2.017 
Punto final 3.001 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 3.002 HA 
292 ° 00'52 
" 
VA 
111 ° 53'42 
" 
SD 2.288 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0042 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 3.001 
Punto final 3.002 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 3.003 HA 12 ° 57'46 " VA 95 ° 15'56 " SD 5.248 Código LINDERO 
Errores 
estándar  
HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
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Punto 3.004 HA 12 ° 54'19 " VA 92 ° 28'05 " SD 12.081 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0043 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 3.002 
Punto final 3.003 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0044 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 3.003 
Punto final 3.004 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 3.005 HA 41 ° 48'52 " VA 82 ° 53'40 " SD 24.908 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0045 Código: 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 3.004 
Punto final 3.005 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 3.006 HA 
328 ° 40'19 
" 
VA 
123 ° 14'49 
" 
SD 6.950 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 3.007 HA 
340 ° 48'52 
" 
VA 
120 ° 41'41 
" 
SD 10.054 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 3.008 HA 10 ° 46'54 " VA 94 ° 41'38 " SD 11.176 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Instrumento 
Tipo de equipo Desconocido 
EDM índice de 
refracción 
275,0 
EDM de longitud de 
onda portadora 
79.5 
Modo de círculo 
horizontal 
Establecido en azimut 
Precisión del ángulo 
horizontal 
0 ° 00'05 " 
Precisión del ángulo 
vertical 
0 ° 00'05 " 
EDM de precisión 3000mm 2 ppm 
 
Ambiente 
Presión ? Temperatura 19.0 ° C ppm   












    
 
Puesto de preparación 
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EST 3 HA 
278 ° 12'35 
" 
VA 91 ° 29'57 " SD 36.005 Código ESTACION 
Errores 
estándar  










      
Deltas EST 3 Azimut ? Dist H. -0,001 Dist. V. -0,009 
  
Punto EST 1 HA 
192 ° 03'59 
" 
VA 92 ° 07'30 " SD 48.350 Código ESTACION 
Errores 
estándar  










      
Deltas EST 1 Azimut 
226 ° 58'20 
" 
Dist H. 0.011 Dist. V. -0,026 
  
Punto 4.001 HA 
323 ° 29'26 
" 
VA 92 ° 14'38 " SD 27.953 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.002 HA 
325 ° 06'30 
" 
VA 92 ° 25'20 " SD 26.443 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.003 HA 
327 ° 02'30 
" 
VA 92 ° 06'44 " SD 24.884 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.004 HA 
329 ° 15'35 
" 
VA 92 ° 19'48 " SD 23.331 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.005 HA 
331 ° 32'18 
" 
VA 92 ° 34'10 " SD 21.842 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.007 HA 
337 ° 26'40 
" 
VA 92 ° 51'20 " SD 18.814 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.008 HA 
340 ° 52'25 
" 
VA 93 ° 46'21 " SD 17.351 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.009 HA 
344 ° 15'15 
" 
VA 93 ° 44'41 " SD 15.818 Código LINDERO 
Errores 
estándar  
HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
  
Objetivo 1.000 Constante 18.0mm 
      
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
24 | P á g i n a  
          





Punto 4.010 HA 
348 ° 11'47 
" 
VA 94 ° 07'50 " SD 14.597 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.011 HA 
353 ° 29'27 
" 
VA 95 ° 15'35 " SD 13.197 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.012 HA 
359 ° 18'46 
" 
VA 95 ° 34'54 " SD 11.989 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.013 HA 5 ° 55'52 " VA 96 ° 24'21 " SD 10.957 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.014 HA 23 ° 22'18 " VA 97 ° 49'05 " SD 8.049 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.015 HA 80 ° 34'34 " VA 98 ° 42'07 " SD 4.366 Código LINDERO 
Errores 
estándar  
HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
  
Objetivo 1.000 Constante -18.0mm 





Punto 4.016 HA 
108 ° 52'22 
" 
VA 99 ° 40'55 " SD 4.684 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.017 HA 
178 ° 21'47 
" 
VA 91 ° 33'23 " SD 17.173 Código LINDERO 
Errores 
estándar  










      
Línea 
Línea Nombre: Line0046 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 3.005 
Punto final 4.001 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0047 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.001 
Punto final 4.002 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0048 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.002 
Punto final 4.003 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0049 Código: LINDERO 
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Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.003 
Punto final 4.004 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0050 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.004 
Punto final 4.005 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0051 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.005 
Punto final 4.007 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0052 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.007 
Punto final 4.008 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0053 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.008 
Punto final 4.009 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0054 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.009 
Punto final 4.010 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0055 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.010 
Punto final 4.011 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0056 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.011 
Punto final 4.012 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0057 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.012 
Punto final 4.013 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0058 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.013 
Punto final 4.014 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0059 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.014 
Punto final 4.015 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0060 Código: LINDERO 
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Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.015 
Punto final 4.016 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0061 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.016 
Punto final 4.017 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Línea 
Línea Nombre: Line0062 Código: LINDERO 
Definición Dos puntos 
Punto de inicio 4.017 
Punto final 1.041 
Estacionamiento Iniciar la estación: 0 000,000 intervalo de la estación: 
Punto 4.018 HA 
182 ° 33'58 
" 















      
Punto 4.019 HA 
202 ° 55'12 
" 















      
Punto 4.020 HA 
333 ° 18'00 
" 













      
altura prisma 
Punto 4.021 HA 
315 ° 47'07 
" 















      
Punto 4.022 HA 
310 ° 01'35 
" 















      
Punto 4.023 HA 
259 º 08'56 
" 















      
Punto 4.024 HA 
132 ° 11'00 
" 















      
Punto 4.025 HA 
192 ° 02'57 
" 
VA 89 ° 19'53 " SD 27.916 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.026 HA 
191 ° 52'03 
" 
VA 89 ° 46'52 " SD 19.051 Código NIVEL 
Errores 
 
HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
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Punto 4.027 HA 
193 ° 33'19 
" 
VA 90 ° 03'50 " SD 10.270 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.028 HA 
246 ° 09'18 
" 
VA 89 ° 04'45 " SD 5.276 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.029 HA 
298 ° 18'31 
" 
VA 92 ° 26'46 " SD 11.616 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.030 HA 
289 ° 33'08 
" 
VA 91 ° 14'11 " SD 20.647 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.031 HA 
277 ° 48'19 
" 
VA 90 ° 21'02 " SD 29.016 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.032 HA 
264 ° 21'56 
" 
VA 90 ° 36'50 " SD 35.017 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.033 HA 
258 ° 42'44 
" 
VA 91 ° 38'43 " SD 43.921 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.034 HA 
251 ° 19'55 
" 
VA 91 ° 17'01 " SD 38.794 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.035 HA 
241 ° 30'26 
" 
VA 91 ° 02'45 " SD 36.212 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.036 HA 
230 ° 10'24 
" 
VA 90 ° 22'51 " SD 34.642 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.037 HA 
217 ° 59'49 
" 
VA 89 ° 20'54 " SD 34.065 Código NIVEL 
Errores 
estándar  
HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
  
Objetivo 1.000 Constante -18.0mm 
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Punto 4.038 HA 
206 ° 12'49 
" 
VA 88 ° 50'49 " SD 35.698 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.039 HA 
198 ° 56'46 
" 
VA 88 ° 59'17 " SD 36.944 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.040 HA 
198 ° 06'45 
" 
VA 88 ° 39'10 " SD 32.552 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.041 HA 
197 ° 12'44 
" 
VA 89 ° 03'09 " SD 28.496 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.042 HA 
208 ° 07'02 
" 
VA 90 ° 32'24 " SD 20.701 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.043 HA 
232 ° 47'15 
" 
VA 92 ° 09'41 " SD 15.619 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.044 HA 
256 ° 18'27 
" 
VA 91 ° 34'24 " SD 19.222 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.045 HA 
257 ° 11'56 
" 
VA 90 ° 46'59 " SD 28.345 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.046 HA 
242 ° 41'49 
" 
VA 91 ° 14'52 " SD 25.587 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.047 HA 
220 ° 35'38 
" 
VA 90 ° 42'13 " SD 24.455 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.048 HA 
206 ° 04'40 
" 
VA 90 ° 01'48 " SD 26.272 Código NIVEL 
Errores 
estándar  
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Punto 4.049 HA 
267 ° 38'48 
" 
VA 90 ° 47'25 " SD 31.928 Código POZO 1 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.050 HA 
275 ° 37'36 
" 
VA 94 ° 25'10 " SD 8.735 Código POZO 2 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.051 HA 
235 ° 48'42 
" 
VA 91 ° 23'00 " SD 24.638 Código POZO 3 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.052 HA 
176 ° 51'43 
" 
VA 89 ° 56'02 " SD 24.878 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.053 HA 
167 ° 08'10 
" 
VA 91 ° 53'10 " SD 16.784 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.054 HA 
137 ° 22'43 
" 
VA 92 ° 15'58 " SD 10.472 Código NIVEL 
Errores 
estándar  
HA 0 ° 00'05 " VA 0 ° 00'05 " SD 3.000 
  
Objetivo 1.000 Constante -18.0mm 





Punto 4.055 HA 78 ° 05'21 " VA 94 ° 37'07 " SD 8.079 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.056 HA 25 ° 12'22 " VA 93 ° 22'34 " SD 10.585 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.057 HA 10 ° 49'29 " VA 92 ° 00'11 " SD 12.752 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.058 HA 5 ° 41'57 " VA 92 ° 47'56 " SD 10.727 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.059 HA 60 ° 42'35 " VA 95 ° 42'23 " SD 5.297 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.060 HA 
149 ° 12'49 
" 
VA 92 ° 29'04 " SD 8.225 Código NIVEL 
Errores 
estándar  
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Punto 4.061 HA 
174 ° 23'56 
" 
VA 90 ° 43'55 " SD 16.101 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.062 HA 
181 ° 23'27 
" 
VA 89 ° 54'14 " SD 22.328 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Punto 4.063 HA 
185 ° 29'45 
" 
VA 89 ° 38'58 " SD 28.082 Código NIVEL 
Errores 
estándar  










      
Instrumento 
Tipo de equipo Desconocido 
EDM índice de 
refracción 
275,0 
EDM de longitud de 
onda portadora 
79.5 
Modo de círculo 
horizontal 
Establecido en azimut 
Precisión del ángulo 
horizontal 
0 ° 00'05 " 
Precisión del ángulo 
vertical 
0 ° 00'05 " 
EDM de precisión 3000mm 2 ppm 
 
Ambiente 
Presión ? Temperatura 19.0 ° C ppm   










    
corrección corrección 
 
Puesto de preparación 
































EST 4 HA 12 ° 04'25 " VA 88 ° 06'21 " SD 48.366 Código ESTACION 
Errores 
estándar  










      
Deltas EST 4 Azimut ? Dist H. 0.003 Dist. V. 0.041 
  
Punto EST 2 HA 
306 ° 56'32 
" 
VA 92 ° 00'56 " SD 46.986 Código ESTACION 
Errores 
estándar  
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Se ha realizado el Estudio Geológico-Geotécnico para el Proyecto de Construcción de un 
polideportivo cubierto en la parcela situada en las cercanías del lago Amatitlán, Guatemala. La 
entidad receptora es la ONG Infancia con Futuro cuya labor social en la zona mejoraría 
notablemente con la ejecución del proyecto. 
La zona de ubicación, que fue reconocida geológica y geotécnicamente en octubre de 
2011, presenta una superficie casi horizontal. En el lindero sur junto a la calzada, existe un 
escalón de metro y medio de altura aproximadamente y en el lindero oeste, hay un talud de 
unos 3 metros. Todo ello fuera de la parcela de trabajo. 
Desde el extremo más al norte hasta la orilla del lago Amatitlán, hay una distancia 
aproximada de unos 50 metros, entre los cuales, están ubicadas numerosas viviendas de chapa 
en una zona muy pobre como asentamiento. 
 En este emplazamiento, está prevista la construcción de un polideportivo cubierto con 




Durante los dos meses de estancia en Guatemala, hubo una gran comunicación con la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Gracias a la colaboración mutua, fue posible el 






En octubre de 2011 y gracias a la mediación de la Ingeniera y 
tutora Rosa Herrero Cob, profesora de la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Burgos de España, el alumno Luis Daniel Pérez 
Salgado junto con Rosa y dos compañeras Lorena Alonso y Raquel 
Alonso, mantuvieron una entrevista con el Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos, 
Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, para solicitar a la Facultad de Ingeniería, el apoyo técnico y humano 
necesarios para la realización del proyecto tratado. 
La respuesta del Decano fue positiva siempre que la Universidad de Burgos 
(España) y la ONG para la cual iba destinado el proyecto, Infancia con futuro, solicitasen 
por escrito dicho apoyo, lo cual se hizo inmediatamente. 
La solicitud de apoyo por parte de la Universidad de Burgos (España) se envió por 
correo electrónico al Decano Paiz y estaba firmada por Dª Inés Praga Terente, 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación y por D. Antonio Pérez 
Serrano, Director del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU y en ella se 
explicaban los proyectos a realizar, el objeto de dichos proyectos y los nombres de los 
integrantes del equipo de trabajo. En dicha solicitud se recalcaba el carácter altruista 






2.          PROGRAMA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
          2.1.     APOYO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 
            CARLOS  DE GUATEMALA 
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
4 | P á g i n a  
          





A partir de la solicitud conjunta realizada por el Presidente de la ONG Infancia con 
Futuro, Don Jesús Torres Martin, y por la Ing. Rosa Herrero Cob, profesora de la 
Universidad de Burgos (España), el Decano Murphy Paiz autorizó a la Sección de 
Mecánica de Suelos, del Centro de Investigaciones de Ingeniería, de la Facultad 
de Ingeniería de la USAC, a prestar el apoyo solicitado en lo referente a la realización 
de un sondeo para conocer las características del terreno en el que se ubicará el 
polideportivo a orillas del lago Amatitlán. 
En octubre de 2011, el equipo de la Sección de Mecánica de Suelos del Centro de 
Investigaciones de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la USAC, al frente del cual se 
encuentra el Ing. Omar Enrique Medrano Méndez, se desplazaron desde Guatemala 
hasta el municipio de Amatitlán, con el objetivo de realizar un sondeo con el que 
determinar las características del terreno (composición, resistencia, etc.) en el que está 
previsto ubicar la estructura. 
A primera hora de la mañana, el equipo de trabajo de la USAC compuesto por el 
laboratorista Don Maynor Castillo y dos alumnos, llegaron al terreno. Los trabajos 
comenzaron sobre las 9:00h de la mañana, con la instalación de los equipos necesarios 
para la realización de dicho sondeo y con la asignación de tareas a cada uno de los 
integrantes del grupo.  Además es importante destacar que Don Maynor Castillo tuvo la 
amabilidad de dar a los alumnos de la Universidad de Burgos (España) una breve 
explicación teórica sobre el procedimiento de sondeo que se iba a realizar a continuación 
y de resolver todas aquellas dudas que se le fueron planteando. 
Se realizaron 3 sondeos en toda la superficie. Se procuró abarcar la mayor área 
posible y formar una figura geométrica para poder realizar un replanteo más exacto 
obteniendo así muestras más representativas de la zona. En este caso, se formó un 
triángulo. 
No se produjo ningún incidente durante la realización del ensayo y los trabajos se 
completaron en el tiempo fijado para ello y concluyeron en torno a las tres de la tarde. 
 Además de la realización del ensayo, el apoyo de la Sección de Mecánica de 
Suelos también incluye la emisión del correspondiente informe técnico, el cual fue 
enviado a la Universidad de Burgos por correo electrónico. 
 
 
El objetivo básico que persigue el presente estudio es investigar las características 
geotécnicas del subsuelo de nuestra parcela mediante trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio y posteriormente determinar los parámetros resistentes de todos ellos con vistas a 
la adecuada elección y dimensionamiento de las futuras cimentaciones, así como aportar las 
conclusiones y recomendaciones oportunas sobre todos aquellos aspectos de índole geológico-
geotécnico que puedan resultar de importancia de cara a la viabilidad constructiva del Proyecto 






2.2.  ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE MECÁNICA DE SUELOS DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES DE INGENIERÍA, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
 
 
        3.        OBJETIVOS 
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El trabajo de campo ha consistido en la realización de 3 sondeos formando una figura 
geométrica (triángulo) que abarcara la mayor superficie posible.  
Los dos primeros 
fueron SPT y el tercero fue un 
ensayo de penetración 
dinámica (Ver Apéndice 
fotográfico). Este último fue a 
modo de comprobación y 
coherencia de los anteriores. 
Una vez concluida la 
campaña de campo, se 
programó una serie de 
ensayos de laboratorio, de identificación, estado, resistencia y especial, orientados a la 
obtención de los parámetros geotécnicos que permitan predecir la naturaleza y 
comportamiento del terreno sometidos a la acción de cargas permanentes.    
 
 
 La prueba de penetración estándar (SPT, Standard Penetration Test) es una 
prueba de penetración dinámica "in-situ" diseñada para proporcionar la información en 
ingeniería geotécnica de las características de suelo. El SPT es el ensayo “in situ” más 




 Se estima que el 85 % a 90 % de los diseños de las cimentaciones 
convencionales de Norte y Sur América se basan en los valores de N medidos en 
el SPT. La penetración en las arenas depende de la resistencia del terreno, que a su vez 
es función del ángulo de rozamiento, o del índice de densidad, y del estado tensional en 
el que se encuentre el terreno haciendo de antemano los anteriores ensayos. El gran 
mérito de la prueba, y la razón principal de su uso extenso es que es simple y barato. 
Los parámetros de la fuerza del suelo que pueden ser deducidos son aproximados, pero 
pueden dar una guía útil en las condiciones de tierra donde puede no ser posible obtener 
muestras de la perforación de la calidad adecuada como las gravas, arenas, arcilla 
contener la arena o grava y roca débil.  
 La utilidad de los resultados del SPT depende del tipo del suelo. Con las arenas de 
grano fino se obtienen resultados muy útiles, con arenas más gruesas aportan resultados 




- Obtener muestras representativas del suelo para fines de identificación y 
ejecución de ensayos en laboratorio, además de medir la resistencia a la 
penetración de la muestra.  
- Obtener la medida de la resistencia a la penetración con un muestreador en un 
suelo no cohesivo. 
- Tomar muestras representativas del suelo  
4.          TRABAJOS DE CAMPO 
 
      4.1.      ENSAYOS SPT 
 
        4.1.1.   INTRODUCCIÓN 
 
          4.1.2.    OBJETIVOS 
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- Hallar correlación entre: El número de golpes, N, medido y la compacidad, y la 




- AASHTO T-206-74 
- ASTM D1586-67 
 
 
 Este método es empleado para la obtención de muestras alteradas en el campo, 
se emplea un equipo de penetración que se hinca en el suelo por impacto 
mediante un martinete de 63.5 kg. Se deja caer desde una altura de 76 cm. El tubo 
muestreador o penetrómetro se divide en porciones las cuales deben medir 15, 30 y 15 
cm de longitud cada una. Se mide la resistencia a la penetración de un suelo contando el 




1. Escoger estratégicamente los lugares más representativos del terreno. 











3. Limpiar el espacio donde se va a obtener la muestra. 
4. Colocar sobre nuestro punto de ensayo el penetrómetro (tubo muestreador). 
5. Marcar en el penetrómetro divisiones de 60 centímetros. 
6. Marcar en la línea de guía del 
martinete 76 centímetros para 






4.1.3.    NORMAS 
 
4.1.4.    MÉTODO 
 
4.1.5.   PROCEDIMIENTO 
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7. Hincar el tubo muestreador alzando el martinete a 76 centímetros y soltarlo. 
Véase que habrá 
uno o dos 
operarios tirando 
de una cuerda 





8. Contar el número de golpes en que se introducen los 60 centímetros. 
9. Una vez hincados los 60 centímetros marcados en el tubo muestreador, se 








10. Desconectar el tubo muestreador de la rondana de impacto y proceder a abrir 










11. Describir las muestras obtenidas en la exploración y anotar los datos. 
12. Se continuarán los anteriores pasos hasta que se produzca un rechazo del 
terreno. Es decir, que avance menos de 5 cm en 50 golpes. Se considerará que el 
terreno en ese punto se comporta como un lecho rocoso.  
13. Para evitar encontrarnos con que el rechazo se trata de una roca aislada, 
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  Los penetrómetros dinámicos o ensayos de penetración dinámica son un 
 tipo de ensayos de penetración, empleados en la determinación de las características 
 geotécnicas de un terreno, como parte de las técnicas de reconocimiento de 
 un reconocimiento geotécnico. 
  Consisten en la introducción en el terreno de un elemento de penetración, 
 generalmente de forma cónica, unido solidariamente a un varillaje. La hinca se realiza 
 por golpeo de una maza con un peso definido, sobre un cabezal colocado en la parte 
 superior del varillaje. Dicha maza se eleva a una altura fijada, y se deja caer libremente. 
 El resultado del ensayo es el número de golpes necesario para que el penetrómetro 
 se introduzca una determinada profundidad. 
  Exceptuando el ensayo de penetración estándar o SPT, el resto, se consideran 
 penetrómetros continuos, ya que proporcionan una medida continua de la resistencia a 
 la penetración, desde la superficie hasta la profundidad máxima que se quiere alcanzar 









Con las muestras obtenidas anteriormente, se ha procedido a la programación de los 
ensayos de laboratorio.  
En las muestras inalteradas obtenidas en los sondeos, se ha realizado una serie de 
ensayos en el laboratorio de mecánica del suelo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Parte de estos ensayos están encaminados a la identificación de los materiales que 




  Tienen como principal finalidad discriminar e identificar los diferentes niveles 
 estratigráficos, así como permitir valorar su respuesta frente a las pruebas in situ 
 realizadas.  
 Análisis granulométrico  
 Tienen por finalidad determinar los porcentajes, en peso de grava, arena y finos 
 (limo y arcilla) que entran en la composición del suelo que se estudia.  
 Límites de Atterberg  
 Su determinación permite conocer las propiedades plásticas de la fracción fina de 





      4.2.      ENSAYOS  DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
 
     5.          ENSAYOS EN LABORATORIO 
 
               5.1.     ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
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 Tienen por objeto determinar las condiciones reales de estado a que están  
 sometidos los materiales, permitiendo así deducir su historia geológica más reciente. Los 
 ensayos realizados han sido: 
- Humedad 




 Su finalidad es determinar los parámetros resistentes que definen el previsible 
 comportamiento del terreno (estado de esfuerzos resultante) bajo la acción de cargas 
 permanentes y sometidas a esfuerzos cortantes, así como suplir las carencias propias de 
 ciertos condicionantes naturales que pueden perturbar ó impedir la ejecución de ciertos 
 ensayos “in situ” como consecuencia de la dureza del terreno. Este ha sido: 




  Con Guatemala se encuentra ubicada sobre una porción terrestre 
 geológicamente muy activa y una muestra de ello es su actual actividad 
 volcánica. Lo que hoy es América del Sur estaba unida a África hace aproximadamente 
160 millones de años. Al final del período Jurásico, hace aproximadamente 130 millones 
de años, se mostraba desplazamiento de una parte del antiguo continente hacia el Este, 
iniciándose así la  separación de lo que hoy es América del Sur. Asimismo, fueron 
surgiendo pequeñas islas, las denominadas Proto-Antillas, que con el tiempo se 
desplazaron al noreste, formando las Antillas. Hace 100 millones de años, África estaba 
completamente separada de América del Sur. 
 Guatemala se encuentra en medio de la placa norteamericana, placa de cocos y 
 placa del Caribe. 
Al final del Período Cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años, 
algunas áreas terrestres de América Central septentrional empezaron a emerger, 
básicamente por actividad volcánica y por el choque de las placas tectónicas, 
constituyendo el núcleo de América Central que incluye los altiplanos de Chiapas, el 
centro y parte montañosa del sur de Guatemala, Honduras, El Salvador y el norte de 
Nicaragua. De acuerdo a Dengo (1969), el relieve del norte de Centroamérica se 
incrementó por emanaciones de material volcánico de las fisuras entre las placas 
tectónicas. Lentamente, en términos de millones de años, Centroamérica fue 
emergiendo. Hace unos 60 millones de años América del Norte, incluyendo América 
Central septentrional, se encontraba separada de América del Sur por una área marina, 
la cual ha sido denominada por algunos geólogos como el canal centroamericano. 
En lo relacionado a la estructura e historia geológica, América Central 
septentrional es parte del subcontinente norteamericano. Más tarde fue surgiendo el 
arco que forma el sur de Nicaragua y Costa Rica, también por actividad volcánica. Las 
montañas frecuentemente son formadas cuando dos placas tectónicas chocan 
una contra la otra. Los Andes y los Cuchumatanes están siendo lentamente elevados 
en respuesta al movimiento de la placa del pacífico hacia el este. 
       5.2.      ENSAYOS DE ESTADO 
 
      5.3.      ENSAYOS DE RESISTENCIA 
 
6.          NATURALEZA DEL TERRENO 
 
      6.1.      ENCUADRE GEOLÓGICO 
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El sur actual de Centroamérica (sur de Nicaragua, Costa Rica y Panamá) se originó 
de un promontorio submarino en el que se fueron formando una serie de islas volcánicas 
muy similares a las islas menores, como consecuencia del empuje de la corteza del 
Caribe hacia el Pacífico. El archipiélago centroamericano siguió emergiendo para formar 
el resto de Centroamérica, lo cual ocurrió totalmente hace aproximadamente dos 
millones de años, cuando finalmente se unieron Centro y Sudamérica al «emerger» una 
pequeña área que aún estaba sumergida, y hoy es Paná. 
 La aparición del Archipiélago mesoamericano y luego la conformación de la masa 
 centroamericana permitió la migración de vegetales y animales del norte al sur y del sur 
 al norte. Ello explica el por qué Centroamérica tiene una flora y fauna muy diversa, que 
 proviene tanto del sur como del norte. 
En general, el relieve centroamericano se fue incrementando en el curso 
de varios millones de años por emanaciones de material volcánico de las fisuras 
entre las placas tectónicas. Ello explica el origen volcánico de la mayoría de los suelos 
de la plataforma central de Guatemala y Centroamérica, y el poco desarrollo de los 
suelos de las partes planas del oeste Atlántico, tal como las regiones del Petén, Belice y 
Yucatán; es decir, los suelos de la plataforma central tienen varias decenas de millones 
de años de formación, en los que han actuado la flora y el tiempo. Los suelos del 
departamento de Petén, muchos de ellos kársticos, tienen pocos millones de años de 
desarrollo y ello explica por qué son poco profundos; las rocas de la parte sur del Petén 
son predominantemente piedras calizas marinas del Mioceno, de hace 
aproximadamente 10 millones de años. 
El territorio de Guatemala está situado sobre tres placas tectónicas, o partes de 
ellas: el bloque Maya de la Placa de América del Norte, el Bloque Chortís de la Placa del 
Caribe y la parte norte de la Placa del Coco o de Cocos; las dos primeras son 
continentales y la tercera oceánica. La placa de Cocos colisiona con la Placa de América 
del Norte, desplazándose por debajo de ésta, provocando el fenómeno denominado 
"subducción", lo que provoca actividad volcánica en la planicie costera del océano 
pacífico. Por su parte, las placas del Caribe y de Norteamérica colisionan, formando 
cadenas montañosas en el área de la Sierra de las Minas, tomando como punto de 
partida la falla del río Motagua en el valle del mismo nombre. 
 
 
La geología de los suelos en el lago Amatitlán incluye:  
- Rocas Sedimentarias metamórficas del cuaternario: rellenos y cubiertas 
gruesas de cenizas, pómez de origen diverso.  
- Rocas ígneas y metamórficas del cuaternario: rocas volcánicas, incluye 
coladas de lava, material labárico, tobas y edificios volcánicos.  
- Rocas ígneas y metamórficas del terciario: rocas volcánicas sin dividir, 
predominantemente mio-plioceno. Incluye tobas, material labárico, coladas de 








               6.2.     GEOLOGÍA EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN 
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DETALLE DE POZOS 
7.          APÉNDICES 
 
    A – 1     CROQUIS DE SITUACIÓN DE LOS SONDEOS 
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INTERESADO: Universidad de Burgos/Infancia con Futuro.
PROYECTO: Polideportivo Aldea Los Cerritos.
ASUNTO: PERFIL ESTRATIGRAFICO
UBICACION: Amatitlan
Perfil: Sondeo 1 Fecha: 29 de septiembre de 2011
PERFIL ESTRATIGRAFICO
Perfil DESCRIPCION:
Limo arenoso color café 
oscuro




















































 Contenido de humedad 
































INTERESADO: Universidad de Burgos/Infancia con Futuro.
PROYECTO: Polideportivo Aldea Los Cerritos.
ASUNTO: PERFIL ESTRATIGRAFICO
UBICACION: Amatitlan
Perfil: Sondeo 2 Fecha: 29 de septiembre de 2011
PERFIL ESTRATIGRAFICO
Perfil DESCRIPCION:
Arena limosa color café 

















































     A – 2    COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS DE LOS SONDEOS 
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INTERESADO: Universidad de Burgos/Infancia con Futuro.
PROYECTO: Polideportivo Aldea Los Cerritos.
ASUNTO: SONDEO DINAMICO Norma:  AASHTO T-206
UBICACION: Amatitlan




Arena limosa color café 
































































INTERESADO: Universidad de Burgos/Infancia con Futuro.
PROYECTO: Polideportivo Aldea Los Cerritos.
ASUNTO: SONDEO DINAMICO Norma:  AASHTO T-206
UBICACION: Amatitlan
Sondeo No.: 1 Fecha: 29 de septiembre de 2011
PERFIL ESTRATIGRAFICO
Perfil DESCRIPCION:
Limo arenoso color café 
oscuro (orgánico)
FIN DE SONDEO
Arena limosa color café 
oscuro
Arena limosa color café 
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INTERESADO: Universidad de Burgos/Infancia con Futuro.
PROYECTO: Polideportivo Aldea Los Cerritos.
ASUNTO: Resistencia del suelo.
UBICACION: Amatitlan
N (Gollpes) Profundidad (m) Q adm (kg/cm²) Q adm (Ton/m²)
2 0.60 0.25 2.50
4 1.20 0.50 5.00
14 1.80 1.75 17.50
35 2.40 4.38 43.75
40 3.00 5.00 50.00
63 3.70 7.88 78.75
100 4.30 12.50 125.00
N (Gollpes) Profundidad (m) Q adm (kg/cm²) Q adm (Ton/m²)
18 0.60 2.25 22.50
26 1.20 3.25 32.50
10 1.80 1.25 12.50
77 2.40 9.63 96.25
N (Gollpes) Profundidad (m) Q adm (kg/cm²) Q adm (Ton/m²)
6 0.60 0.75 7.50
31 1.20 3.88 38.75
25 1.80 3.13 31.25
45 2.40 5.63 56.25
69 3.00 8.63 86.25
42 3.70 5.25 52.50
75 4.30 9.38 93.75
Resultados de Sondeo 1
Resultados de Sondeo 2
Resultados de Sondeo 3
INTERESADO: Universidad de Burgos/Infancia con Futuro.
PROYECTO: Polideportivo Aldea Los Cerritos.
ASUNTO: Resistencia l s el .
UBICACION Amatitlan
N (Gollpes) Profundidad (m) Q adm (kg/cm²) Q adm (Ton/m²)
2 0.60 0.25 2.50
4 1.20 0.50 5.00
14 1 8 1 7 17.50
35 2 4 4 38 43.75
40 3 0 5 00 50 0
63 3 7 7 8 78
100 4 3 12.50 125.00
N (Gollpes) Profundidad (m) Q adm (kg/cm²) Q adm (Ton/m²)
18 0.60 2.25 22.50
26 1.20 3.25 32.50
0 1 8 1 1
77 2 4 9 63 96 25
N (Gollpes) Profundidad (m) Q adm (kg/cm²) Q adm (Ton/m²)
6 0.60 0.75 7.50
31 1.20 3.88 38.75
25 1 8 3 13 31.25
45 2 4 5 63 56 2
69 3 0 8 6 86
2 3 7 25 2 50
75 4 3 9 38 93 7
Resultados de Sondeo 1
Resultados de Sondeo 2
Resultados de Sondeo 3
    A – 3     TABLAS OBTENIDAS 
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 La cimentación diseñada para el edificio principal, la nave, será una cimentación 
superficial. Estará formada por una serie de zapatas de hormigón armado sobre las que 
estarán dispuestos los perfiles de acero de la estructura metálica. Entre zapatas se 
encontrará como nexo de unión vigas de atado de hormigón armado. 
 Las cimentaciones superficiales reparten la fuerza que le transmite la estructura a 
través de sus elementos de apoyo sobre una superficie de terreno que admite 
esas cargas. 
 Se considera cimentación superficial cuando tienen entre 0,50 m. y 4 m. de 
profundidad, y cuando las tensiones admisibles de las diferentes capas del terreno que 
se hallan hasta esa cota permiten apoyar el edificio en forma directa sin 
provocar asientos excesivos de la estructura que puedan afectar la funcionalidad de la 
estructura; de no ser así, se harán Cimentaciones Profundas. 
 De este modo, se considerará la cimentación lo más superficial posible, 0,50 m. 
 
 
 Los datos obtenidos en los sondeos reflejan una columna estratigráfica 
representada básicamente por arena limosa en las 3 catas. 
 El sondeo 1 y 3 alcanzaron los 4 metros de profundidad mientras que el sondeo 
número 2 se quedó en los 2,40 metros. 
    
 
  
 Según la profundidad a la que estará la cimentación y el número de golpes obtenido por 
los ensayos antes descritos, se ha realizado una media: 
14 - 35 
10 - 77 
25 - 45 
 Se observa cómo los resultados obtenidos se diferencian notablemente unos de otros, 
guardando ciertas anomalías. Por ello, haciendo la media de los golpes:      
 
                      
 
  34.33 golpes 
 Entrando en la tabla adjunta anteriormente (Tabla sondeo de penetración estándar), en 
la de arenas, se puede establecer que el valor del ángulo de rozamiento interno, del lado de 
la seguridad, es de:      . 
 
 
 Por otra parte, no se han aportado en los ensayos realizados en Guatemala ningún valor 
de cohesión. De este modo, y para seguir estando del lado de la seguridad, se aceptará que el 
valor de la cohesión es nulo. A pesar de que es probable que exista debido a la existencia de 
limos junto a las arenas. 
 
 
    A – 4  CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
 
    A – 5  RESULTADOS 
 
N 
             A – 5.1. ÁNGULO DE ROZAMIENTO 
 
             A – 5.2. COHESIÓN 
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 Para el valor de la densidad del suelo, se ha estimado oportuna la 


















   A – 5.3.  DENSIDAD 
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ANEJO IV  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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 Se entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de actuaciones a realizarse en 
un terreno para la ejecución de una obra. Dicho conjunto de actuaciones puede realizarse en forma 
manual o en forma mecánica. 
 Previo al inicio de cualquier actuación, se deben efectuar los Trabajos de Replanteo, 
prever los accesos para maquinaria, camiones, rampas, etc. 
 
 
 El objetivo de este anejo es el de definir el movimiento de tierras que se ha de efectuar 
en el terreno del polideportivo teniendo en cuenta los estudios y ensayos realizados en la 
elaboración de este proyecto. 
 
 
 La parcela donde se encuentra el polideportivo está definida por un solo material, 
arena limosa. De este modo se considerará un único precio de la excavación. 
 El material es fácil de excavar ya que se trata de arena limosa, la cual no va a ofrecer una 
alta cohesión. 
 Se utilizará un coeficiente de entumecimiento de 0.9 y un coeficiente de 
esponjamiento de 1.2 
  El terraplén escogido debe coincidir con el ángulo de rozamiento ya que no existe 




 Una vez terminadas las operaciones de desarbolado y desbroce del terreno, se 
iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las cotas, pendientes, dimensiones y 
demás información contenida en el Proyecto. 
 Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 
excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del 
entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar los siguientes fenómenos: 
- Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación. 
- Encharcamiento debido a un drenaje defectuoso de la obras. 
- Taludes provisionales excesivos, etc. 
 A dicho efecto, se realizarán una serie de estudios del terreno para conocer su 
resistencia, estabilidad, capacidad portante, tipo de suelo, aceptación del mismo para 
relleno. 
 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 




1.    INTRODUCCIÓN  
 
2.     OBJETIVO 
 
3.    TIPO DE EXCAVACIÓN Y TERRAPLÉN 
 
4.       EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
            4.1.      GENERALIDADES 
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 Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 
utilizarán en la formación de rellenos y de demás usos fijados en el Proyecto, y se 
transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo. 
 Los materiales excavados no aprovechables o en exceso se transportaran 
a una parcela autorizada que se encuentra en las inmediaciones a 500 m. 
 
 
 Para el cálculo del movimiento de tierras se ha utilizado el programa de Autodesk 
MDT.  
 Según la planta topográfica definida en el anejo anterior y la lista de puntos 
obtenidos, se creó una superficie sobre la que trabajar. 
    
 




 A continuación, se procedió a realizar los cálculos de la excavación. Para ello, se 
establecieron adecuadamente los taludes y los coeficientes según se han descrito en el 
presente proyecto. 
 La explanación del polideportivo se rebajó en torno a un metro en referencia a la cota 
actual del terreno ya que su pendiente es escasa. Esta situación favorecerá el presupuesto. 
 Como resumen de compensación resultan los datos siguientes: 
 
Volumen Desmonte: 1466,623 m3 
Volumen terraplén:   147,608 m3  
Volumen a Vertedero:        1319.015 m3    
Área Desmonte:   1808,000 m2  




 Se ha procurado adaptar en lo posible el trazado al terreno existente buscando una 
compensación entre volúmenes de desmonte y terraplén. Los materiales procedentes del 
desmonte han sido utilizados como parte de los rellenos, puesto que así lo indica el Estudio 
Geológico y Geotécnico incluido en el presente proyecto. 
 
 
 4.2.      EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
 
5.         RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. MDT 
 
6.        DIAGRAMA DE VOLÚMENES 
 
Se puede observar la alineación de la calzada a la derecha de la imagen. 
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 A continuación se adjuntan los volúmenes compensados del polideportivo, realizados 
mediante el programa informático MDT, que divide la superficie en mallas independientes en las 
cuales se calcula el volumen de desmonte o volumen de terraplén. Una vez calculadas todas las 

























7.         LISTADOS DE VOLUMENES 
 
En rojo desmonte. Azul corresponde a terraplén. 
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 El objeto del presente Anejo de Climatología e Hidrología es la caracterización climática 
de la zona en la que se encontrará el fututo polideportivo en El Cerrito, Amatitlán (Guatemala) 
 El Cerrito se sitúa en el departamento de Amatitlán a la altura del relleno del lago, en la 























 El estudio climatológico del término municipal de Amatitlán se ha realizado a partir de 
los datos obtenidos tanto del INSIVUMEH (instituto nacional de sismología, vulcanología, 





 Las estaciones climatológicas existentes en la cuenca y zonas aledañas se 
describen en el Cuadro. Su ubicación se muestra en la siguiente figura. 
Desafortunadamente la mayoría de ellas se encuentran actualmente fuera de operación. 
Directamente en la cuenca se encuentra la estación de INSIVUMEH, que es la que 
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  Estaciones climatológicas en la cuenca del Villalobos y Michatoya 
 
 A continuación se mostrarán los mapas representativos de: 
- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES CLIMÁTICAS 
- TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
- HUMEDAD RELATIVA 
- EVAPOTRANSPIRACIÓN 
- ISOYETAS MEDIAS ANUALES 
- ISOYETAS MÁXIMAS ANUALES 
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 El régimen de precipitación típico de Guatemala es una época lluviosa de mayo 
a octubre, con lluvias sobre el promedio y una época seca de noviembre a abril con 
lluvias bajo el promedio.  
 La precipitación media se obtuvo con isoyetas medias, determinándose que la 
precipitación media es de 1200 mm y valores de hasta 1400 en la parte alta y 1000 en la 
parte baja de la cuenca.  
 Una de las estaciones operando dentro de la cuenca y que se puede considerar 
representativa del área es la de INSIVUMEH, y aquí se presenta la distribución de la lluvia 











                       3.2.      DISTRIBUCIÓN ANUAL Y MENSUAL DE LAS PRECIPITACIONES 
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 ESTACION INSIVUMEH 



























 ESTACION SUIZA CONTENTA 
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 ESTACION FLORENCIA 









 ESTACION AMATITLÁN 

















 ESTACION LA SOLEDAD 
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 Para los datos de precipitación, se utilizaron dos fuentes básicas. Primera la curva de 
Intensidad-Duración y Frecuencia de INSIVUMEH, por ser la más cercana y homogénea al área 
de estudio, y segunda los datos de precipitación máxima en 24 horas del INSIVUMEH, publicadas 
en el Atlas Hidrológico.  
 Los métodos utilizados para determinar las crecidas máximas fueron los siguientes:  
 
 
  Esté método se basa en un análisis regional de más de 100 estaciones 
hidrológicas y meteorológicas en Guatemala. Divide al país en regiones de acuerdo a 
características climáticas e hidrológicas. El análisis regional de frecuencias es un método 
adecuado para cuencas con muy pocos datos, donde el análisis histórico tiene muy 
poco valor, como es el caso de la cuenca de estudio. El procedimiento se basa:  
 i) Un caudal medio de avenida que responde al área de drenaje de la cuenca de 
estudio.  
 ii) En base a períodos de retorno obtener las crecidas para cada uno, 
multiplicando por un factor específico para cada región. 
 iii) Los períodos de retorno se basan en la complejidad de la obra. Para 
homogenizar las regiones se toma en cuenta la precipitación, desde el punto de 
vista orográfico, el régimen de precipitaciones, la precipitación anual y la 
precipitación máxima en 24 horas, así como la elevación de las estaciones. La 
distribución de las cuencas también se toma en cuenta.  
           4.         CAUDALES MÁXIMOS Y ANÁLISIS HISTÓRICO 
                        4.1.     REGIONAL 
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 Este método, se basa en las curvas de intensidad, duración y frecuencia, 
para determinar la intensidad de lluvia, que se multiplica por el área de la cuenca y 
un factor de escorrentía. Aunque usado frecuentemente, el método originalmente fue 
desarrollado para cuencas pequeñas, menores de una hectárea, por lo que sus 
resultados pueden servir de referencia, pero no son demasiados confiables, 
especialmente en cuencas grandes.  
 
 
 Con los datos de crecidas instantáneas de la estación Las Lomas, se procedió a 
calcular las crecidas para el punto de interés. Este método convierte a logaritmos los 
datos existentes, y basados en la desviación Standard y el promedio, así como el 
coeficiente de sesgo, calcula los valores para diferentes períodos de retorno usando el 
caudal medio de crecida y agregando un factor que multiplica a la desviación 
Standard. El factor depende del coeficiente de sesgo de los datos.  
 
 
 Basado en el estudio de Control de Inundaciones de los Japoneses en 1985. Lo 
que se tiene es una serie de ecuaciones para cada período de retorno, que 
determinan un caudal específico (m3/s/km2), el cual a su vez se multiplica por el área de 
la cuenca. Las ecuaciones originales se obtuvieron del análisis histórico de las estaciones 
San Miguel Mocá y Montecristo, ambas en la cuenca del río Nahualate y vecina del lago 
de Atitlán. Los datos de crecidas instantáneas posteriores a este estudio han sido muy 
irregulares. Este método parece presentar los mejores resultados, en base a un análisis 
de los niveles alcanzados para los ríos en la costa sur y para cuencas de más de 100 Km2 
durante la tormenta "STAN".  
 
 
 La curva envolvente proporciona un valor extremo, que en teoría no puede ser 
excedido bajo ninguna circunstancia. Este valor se usa de referencia para seleccionar los 
caudales de diseño.  
 
 
 Este permite modelar con diferentes métodos de hidrogramas unitarios. 
Para este caso se utilizaron el hidrograma unitario de Snyder. Se utilizaran tormentas de 
diseño basados en las precipitaciones máximas de 24 horas para los períodos de retorno 
de 20, 30, 50 y 100 años. Es importante usar este método para poder modelar el efecto 
del lago como embalse natural que además es regulado con una compuerta. La Figura 19 
muestra el esquema del modelo HEC-HMS. Para modelar mejor se dividió en varias 
subcuencas el río Villalobos hasta su desembocadura en el lago. Luego se simplificó el 
modelo, integrando en una sola cuenca el río Villalobos, la cuenca del lago, el embalse y 
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 Las crecidas son de respuesta rápida, especialmente en la subcuenca del 
Villalobos, difíciles de medir y con una tendencia a incrementarse por el crecimiento de 
la zona urbana, en la parte alta de las subcuencas de San Lucas y Pinula. Sin embargo, el 
comportamiento de los caudales en el punto de interés se ve afectado por el lago de 
Amatitlán. Aunque la crecida del Villalobos sea de gran magnitud, al ingresar al lago con 
un espejo de 15 km2 se lamina reduciendo su volumen. Además existe una compuerta 
operada por el INDE, pues esta institución, utiliza el lago como un embalse para el 
proyecto Jurún Marinalá. La Foto 1 muestra la compuerta vista desde Aguas arriba cerca 
de la salida del lago.  

















 Tal y como se ha definido en el presente proyecto, las inundaciones en el entorno del 
Lago Amatitlán son un factor que se debe tener en cuenta. 
 La comunidad de El Cerrito se ha visto afectada durante años por este tipo de situación. 




 Durante las lluvias en la temporada húmeda, la aldea de El Cerrito como otras cercanas al 
lago, ven condicionadas sus vidas por la intrusión del agua en sus hogares. 
 Esta situación afecta a las viviendas situadas a orillas del lago, las situadas en sus 
inmediaciones (aproximadamente los primeros 10 metros) 
 En el caso del terreno 
afectado en el proyecto, la 
distancia a la orilla es de 
aproximadamente 50 metros, 
lo que indica una distancia 
considerablemente elevada 
a alcanzar por una subida del 
lago.  Los registros indican que 
           APÉNDICE 1:  ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
             A–1  ANTECEDENTES 
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la máxima subida ha sido condicionada por tormentas tropicales nunca ascendiendo el nivel 
del lago por encima de los 2 o 3 metros. 
 
 
 Otro factor a tener en cuenta en el Estudio de Inundabilidad es el del desnivel a superar 
por el agua. La distancia en vertical a superar por el lago debe ser estudiada. 
 Para el caso que acontece, se observa que la cota común del lago en la orilla más cercana 
al futuro polideportivo, es de aproximadamente 1195 m sobre el nivel del mar. En cambio, la 






 De este modo, se observa cómo la altura a salvar es de unos 8 metros 




 Dadas las condiciones en las que se han descrito el terreno del polideportivo, no se 
considera necesaria ningún tipo de actuación. 
A–3  DESNIVEL 
8 m 
             A–4  ACTUACIÓN 
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 El acceso a Amatitlán se realiza principalmente por la carretera CA-9 (por el paso a 
desnivel Asiole o gasolinera ESSO), a través de Nacionales Unidas (utilizada fuertemente antes 
de ser creada la autopista) y por Boca del Monte (que recorre la circunvalación del Lago de 
Amatitlán)  
 La distribución de los lugares poblados del municipio han mantenido una constante con 
cambios principalmente en el aumento de colonias o lotificaciones; pero la estructura rural 
se ha mantenido. Por lo tanto se tiene:  
 Las aldeas: El Durazno, los Trojes, Aguas de las Minas, Llano de Animas, San Carlos el 
 Pepinal, Loma Larga, San José Calderas, El Cerrito o el Relleno, Tacatán, Mesillas Bajas, 
 Mesillas Altas, Los Humitos, Eje Quemado y Laguna Seca.  
 El 85% se ubican sobre los cerros que dan al margen del lado oriente del lago de 
 Amatitlán y el río Michatoya y el resto en el margen occidental.  
 Los caseríos: El Rincón Cidral, Chajil, Manuelón, el Zapato, Casas Viejas, Dos Cerros y el 
 Salitre  
 Los asentamientos precarios ubicados en la línea férrea: El Relleno, El Irtra, El Salitre, 
 La Mariposa, El Ingenio, El Amatón y El Esfuerzo; con un total de 4,018 habitantes en 662 





 Según la Guía Ambiental para el Sector de Desarrollo de Infraestructura Urbana de 
Guatemala C.A., del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, existen ciertos parámetros a 
cumplir a la hora de ejecutar una construcción en un terreno como: 
 Área de la finca: Deberá tomarse en cuenta que la diferencia entre el área total de 
la finca respecto al área de huella de construcción que se podría cubrir sea 
significativamente alta. A mayor diferencia entre ambas áreas, mayor potencial de 
contención de impactos dentro del área de la finca, por tanto, menor posibilidad de impactos 
directos en áreas vecinas o aledañas. 
 Las superficies que afectan a la parcela del polideportivo son las siguientes:  
- Superficie total de la parcela: 1800 m2.  
- Ocupación estructuras: 1041 m2 (58% del total).  
- Zona aparcamiento: 195,06 m2.  
- Zona verde: 79,12 m2 
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  A continuación se exponen todas las superficies de la estructura e instalaciones 















  Las áreas verdes forman un componente cada vez más importante en muchos 
 proyectos de construcción. En una región como Centroamérica, estas áreas verdes son 
 una forma de tener la naturaleza más común y característica de la región muy cerca de 
 las residencias. Debido a la diversidad florística, las posibilidades de desarrollar un 
 área  verde de gran calidad es muy alta y relativamente sencillo. Las áreas verdes 
 representan  un espacio de “descanso” para el área urbana y también juegan un 
 importante papel como zonas de infiltración de las aguas de lluvia hacia los acuíferos 
 subyacentes. En muchos proyectos desarrollados en la zona rural, por el contrario, 
 las zonas verdes pueden llegar a representar hasta más de dos tercios del total del 
 área del proyecto, de manera que su cuidado, mantenimiento y protección  durante 
 la construcción son  estratégicos para lograr una efectiva y apropiada inserción 
 de las obras dentro de los  diferentes biotopos. Por ello, es importante tomar en 
 cuenta la aplicación de una serie de medidas, que se describen a continuación. 
 1. Durante la fase de estudios básicos que se realizan de previo a la fase de diseño 
y planeación de la obra, en el caso de que la finca a desarrollar presente una cobertura 
vegetal significativa, es importante identificar las áreas de protección de cuerpos y 
nacientes de agua dentro de la propiedad y de su área de influencia directa. En esta 
misma línea, también es importante hacer un reconocimiento rápido del tipo de 
cobertura vegetal presente en el resto de la propiedad, la identificación de los biotopos 
frágiles y de los tipos de flora autóctona que se presentan dentro del terreno. 
 2. El mapa de biotopos y áreas de protección que se derive del lineamiento 
anterior, en caso de que haya sido necesario de aplicar, debe ser considerado como 
parte del diseño y planificación de la obra constructiva, para que la misma se organice 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m2) 
ESTRUCTURA METÁLICA 844 
GRADERÍO 67,5 
ALMACÉN 8,16 
ESTRUCTURA DE BLOQUE (VESTUARIOS Y 
COMERCIO) 
155,13 
PASILLO Y ENTRADA 34,7 
OFICINA 9,43 
VESTUARIO MASCULINO 16,8 
VESTUARIO FEMENINO 16,8 
COMERCIO 1 25,8 
COMERCIO 2 25,8 
COMERCIO 3 25,8 
2.        JUSTIFICACIONES 
2.1.      JUSTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN 
             2.2       JUSTIFICACIÓN DE LAS ZONAS AJARDINADAS Y ARBOLADO 
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generando el mínimo impacto ambiental posible y la máxima calidad de inserción de 
las obras. 
 3. Tal y como se señala en esta guía, cuando sea necesaria la tala de árboles 
dentro del área del proyecto como parte de las obras de construcción, se debe cumplir 
con todos los trámites que establece la legislación vigente, con el fin de obtener los 
permisos respectivos por parte de las autoridades correspondientes. En este sentido, es 
muy importante que el diseño del proyecto contemple desde muy temprano cuáles 
árboles podrían ser autorizados para tala y cuáles no, para no generar contradicciones 
con las autoridades y situaciones problemáticas, desde el punto de vista de la ejecución 
de la obras.  
 4. Durante el desarrollo de las obras constructivas, se deben cumplir las medidas 
ambientales para evitar impactos sobre 
la cobertura vegetal por movimientos 
de tierra y construcción de las obras, 
y además, en el tema del manejo y 
protección de la cobertura vegetal que no 
será directamente impactada se aplicarán 
las siguientes medidas: 
  a. Delimitar de forma 
 estricta las áreas de trabajo y las 
 áreas de cobertura vegetal que 
 permanecerán intactas, de forma tal que se respeten dichos límites y no se 
 generen alteraciones y afectaciones innecesarias. 
  b. Evitar la disposición de residuos o el drenaje de aguas residuales hacia 
 las áreas de cobertura vegetal. 
  c.  No se deberán extraer especies de esas áreas verdes, por el contrario 
 se velará por su protección y resguardo. 
  d. Cuando sea necesario y en caso de presentarse condiciones de 
 alteración previa, como presencia de residuos sólidos, o malezas que afecten la 
 vegetación autóctona de la zona, se procederá a realizar las labores de limpieza 
 y mantenimiento necesarios, los cuales deberán estar debidamente planeados 
 y ejecutados para no producir impactos negativos en la foresta. 
  e. Cuando sea necesario y las condiciones del área de cobertura vegetal lo 
 permitan se podrán sembrar nuevas especies autóctonas de la zona. No se 
 deberán introducir especies exóticas, con el fin de preservar la calidad biológica 
 de los biotopos naturales. 
 5. Cuando el proyecto contemple la tala de árboles para los cuales deberá 
disponer de los permisos respectivos, y en la medida de que disponga de áreas verdes 
como parte del mismo, deberá incluir como parte integral la compensación respectiva, 
con especies nativas. Para ello promoverá el desarrollo de un vivero de especies 
autóctonas o nativas. 
 6. Si se trata de proyectos en cuyas áreas verdes se presenten árboles de diversas 
especies autóctonas, que serán preservados y protegidos aprovechando los estudios 
biológicos y forestales realizados para el proyecto, se promoverá la identificación de 
los tipos de especies presentes y rotulación para facilitar el reconocimiento y 
comprensión por parte de los trabajadores del proyecto, así como de los residentes del 
mismo y de terceras personas que lo visiten. 
 7. Como parte de la capacitación básica que recibirán los trabajadores del 
proyecto de construcción, se les dará instrucción referente a la protección y 
mantenimiento de la cobertura vegetal. 
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 8. Cuando las áreas verdes lo permitan, por el área que representan y la calidad 
de su cubierta vegetal, se podrán construir pequeños senderos ecoturísticos que 
permitan su acceso y observación.  
 
 
  Las alturas en el presente proyecto han sido seleccionadas para ofrecer un uso 
 cómodo y adecuado de las instalaciones deportivas.  
  La altura elegida para el pórtico de la estructura metálica es de 6 metros en 
 fachada y 10 metros en el punto más elevado de la cubierta. De esta manera, la práctica 
 de los deportes en el interior de las instalaciones no se verá incomodada por la 
 estructura. 
  La altura definida para la zona de vestuarios y comercio es de 2.5 metros en la 
 zona más exterior y 3.5 metros en la interior en contacto con la estructura metálica. Se 
 ha diseñado esta disposición para mantener una inclinación en cubierta de al menos un 










  La edificación prevista tiene en cuenta la fácil accesibilidad a los edificios y 
 supresión de barreras arquitectónicas.  
  Tan solo habrá un condicionamiento para el acceso al interior debido a la 
 estrategia comercial para favorecer a los establecimientos. Una valla metálica será 
 instalada de tal manera que obligue el paso por la fachada de los comercios 
 mejorando  así el rendimiento de las ventas. (Ver figura de Anejo de Descripción y 
 justificación de soluciones) 
  Por otra parte, al estar hablando de un edificio de planta baja, las personas con 
 minusvalías podrán hacer uso de él sin ningún tipo de problema colocando las rampas de 





2.3.     JUSTIFICACIÓN DE LAS ALTURAS 
2.4.     JUSTIFICACIÓN DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO 
               2.5.    JUSTIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
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ANEJO VIII  
ORDENACIÓN DE ESPACIOS 
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  2. TRÁFICO EN EL ENTORNO. TRANSPORTE URBANO 
 3. IMPACTO SOBRE EL TRÁFICO Y APARCAMIENTO 
 4. IMPACTO AMBIENTAL 
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ANEJO VIII – ORDENACIÓN DE ESPACIOS 
 
 
 En este anejo del Proyecto del Polideportivo en las inmediaciones del lago Amatitlán se 
pretende hacer un análisis de cuál puede ser la incidencia y los problemas que se pueden 
ocasionar sobre la zona, debido a la construcción y posterior explotación del 
Polideportivo.  
 Para ello resulta interesante hacerse una idea de la situación física futura en la que se 















 Se puede observar cómo el terreno donde se situará la estructura se encuentra a orillas 
de la calzada. Por ella discurren vehículos como automóviles, motocicletas, camiones, bicicletas, 
autobuses etc.  
 El transporte urbano es regulado por la Municipalidad en conformidad al acuerdo 
legislativo 58-88; y actualmente está concesionado a la Asociación de transportistas de 
Amatitlán –ASTUA-, que cubre diferentes rutas del casco urbano (36 buses) a un coste de Q. 
1.25 (≈0,125 €) y de alrededores (13 buses para el Valle de la Mariposa), con un total de 49 
buses. 
 Cuenta también con 60 bicitaxis, 45 taxis y 17 carretas (tracción humana). 
 El transporte extraurbano está regulado por la Dirección Gral. De Transportes del 
Ministerio de Comunicaciones (Acuerdo Gubernativo 42-94) y está en manos de 2 asociaciones 
(140 buses): Transuama (con terminal de buses en el Barrio El Ingenio) y ATIA (con terminal de 
buses en el Parque Central). El valor del pasaje es de Q. 3.50 (≈0,35 €)  a Guatemala. 
 Se manejan 17 buses inter-aldeas (2002), así como 12 lanchas de motor y 117 de remo 
en aguas del lago Amatitlán. 
 Son 3 las líneas que afectarán a la explotación del polideportivo:  
- Amatitlán - Villacanales dando la vuelta al Lago. A medio trayecto se encontraría 
nuestro terreno. 
- Amatitlán – Mesillas 
- Amatitlán – Humitos 
1. INTRODUCCIÓN 
 
           2.         TRÁFICO EN EL ENTORNO. TRANSPORTE URBANO 
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  La frecuencia de las mencionadas líneas es muy escasa. No existe una regularidad 
 estandarizada pues no se respeta en su totalidad pero se puede establecer una frecuencia 
 aproximada  de 40 – 60 min por línea. 
 
 
 El polideportivo se ha proyectado en la parcela que la ONG ha dispuesto. Situado a 
escasos 50 metros del lago Amatitlán y a orillas de la línea de calzada. 
 Tal y como ha definido la entidad Infancia con Futuro, no son necesarias plazas de 
aparcamiento junto a las instalaciones. El objetivo del polideportivo es que los más 
pequeños evadan la realidad que les envuelve en la calle y estén dentro de las instalaciones, 
quedando  al margen así de los peligros y negocios que pueden afectarles. No es prioritario el 
acceso en vehículo. 
 De esta manera, los más pequeños de la escuela que viven en el mismo poblado de El 
Cerrito o en los anexos, accederán a pie o en transporte público. Así, se fomentará 
colateralmente el uso del transporte público condicionando a la población el uso del 
mismo. 
 La escasa cantidad de espacio limita enormemente la posibilidad de cumplimentar un 
aparcamiento de dimensiones elevadas. De esta manera se han diseñado 6 plazas de 





















 A pesar de que el número de plazas de aparcamiento sea baja, en las inmediaciones del 
terreno, en la parte más al este cerca del lago, existen zonas despobladas donde el acceso es 
sencillo y el aparcamiento libre. Esa zona podría soportar posibles aglomeraciones de 
vehículos. 
    3.         IMPACTO SOBRE EL TRÁFICO Y APARCAMIENTO 
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 Tal y como se establece en el anejo de impacto ambiental, debe respetarse en todo 
momento la vegetación en la medida de lo posible. 
 Dadas las condiciones en las que se encuentra la planta del polideportivo, existe la 
posibilidad de respetar sin talar uno de los 4 árboles que se encuentran en la parcela. Además, 
tal y como se muestra en el plano de Servicios Urbanos, el tronco coincide con la zona verde del 
complejo deportivo dando así un aspecto más integrado en el entorno. 
  
    4.         IMPACTO AMBIENTAL 
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  2. BASES DE REPLANTEO 
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 En el presente anejo se muestra la información necesaria para poder ubicar con 
exactitud todos los elementos de cimentación y estructurales de los que va a disponer 
nuestro proyecto, delimitando con la precisión requerida sus dimensiones geométricas en 
planta para su colocarlos y ejecutarlos de forma correcta en el terreno donde va a estar 
emplazado nuestro polideportivo.  
 Con los datos y medidas incluidos en este anejo y los mostrados en los documentos 
planos y anejos del proyecto se permite la disposición adecuada y perfectamente definida de 
cada uno de los elementos que forman parte de nuestra obra.  
 Este apartado va a ser de más fácil realización si lo comparamos con otro tipo de obras 
públicas como puedan ser cualquier tipo de infraestructuras en las que no disponemos de 
ningún punto de referencia previo de una obra ya construida en los alrededores. Hoy en día 
carece de importancia debido a los grandes avances obtenidos en los instrumentos topográficos 
y la existencia de planos cartográficos a escalas más detalladas.  
 
 
  Se han definido dos referencias cuya posición puede verse en el plano de replanteo 
correspondiente. Ambas, coinciden con 2 postes de la compañía eléctrica Telgua 





La descripción de las referencias de replanteo es la siguiente:  
 REFERENCIA 1: Poste TELGUA (pto. 46). Situado a escasos metros de la calzada, será el 
 primer punto a tener en cuenta. 
 REFERENCIA 2: Poste TELGUA (pto. 42). En torno a unos 10 metros dirección norte, se 
sitúa nuestra última base para el replanteo. 
 Todas ellas se encuentran referenciadas a los ejes dispuestos en el plano 
correspondiente. 
 De este modo, podemos definir perfectamente la situación de todos los ejes de las 
zapatas donde van a estar ubicados nuestros pilares, tal y como se muestra en el plano de 
Replanteo adjunto. 
 Con estas alineaciones ya queda perfectamente definida la posición del polideportivo en 
la parcela.  
 El resto de medidas en relación a distribución y situación de moviliario, puertas, ventanas 
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ANEJO X  
CÁLCULO ESTRUCTURAL 
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 El presente anejo tiene por objeto la exposición de forma ordenada y detallada de la 
solución estructural adoptada, así como las hipótesis consideradas para el cálculo y el método 
utilizado para la introducción de las acciones y solicitaciones que van a condicionar a la  
estructura y que, tras su resolución, nos van proporcionar un dimensionamiento óptimo de 
todos los elementos estructurales previstos para la obra.  
 La obra se reparte en dos bloques:   
  -   Nave de acero (Estructura principal) 
  -   Vestuarios y comercios  
 
 NAVE METÁLICA 
 El edificio principal tiene una sola planta baja rectangular sin ningún tipo de forjado. Está 
formado por pilares metálicos de acero que alcanzan una altura de 5 m en fachada (lateral). 
La altura es de 9 m en cumbrera. La cubierta de la estructura metálica está formada por correas 
de acero formando aproximadamente 20 grados de inclinación. El cerramiento de la cubierta 
es de chapa intercalando paneles translúcidos para favorecer la iluminación natural. El 
cerramiento lateral se compone de bloques de hormigón debidamente armados arriostrando la 
estructura. Cada pilar descansa sobre una zapata de hormigón armado debidamente 




 BLOQUE DE VESTUARIOS Y COMERCIO 
 Se compone de muro de bloques de hormigón apoyados sobre una viga de 
cimentación de hormigón armado que recorre perimetralmente el contorno del bloque y el 
interior de los habitáculos. El muro mide 2,5 m en su fachada este. Interiormente los tabiques y 
muros norte y sur, crecen de manera constante hasta alcanzar la altura de 3,5 m. De esta 
manera, se forma una cubierta de aproximadamente 10 grados de inclinación que estará 
compuesta de nuevo por correas de acero y cerramiento de chapa. 
 
  
 La normativa que se ha tenido en cuenta en los cálculos estructurales es la que afecta al 
país donde se ejecutará la obra, Guatemala. De este modo: 
- Cimentación: ACI 318M-08 
- Hormigón: ACI 318M-08 
- Aceros laminados y armados: ANSI/AISC 360-05 (LRFD) 
 
 
 Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se 
ha dispuesto del programa de cálculo estructural CYPE.  
- CYPECAD - 2011.b 
- NUEVO METAL - 2011.b : Metal 3D y Generador de Pórticos. 
 
1.       INTRODUCCIÓN 
 
2.    NORMATIVA UTILIZADA 
 
3.    CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO 
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 En primer lugar se estudiará la estudiarán las pautas que se han seguido en la 
elaboración del diseño del bloque principal. 
 
 
   Antes de iniciar el proceso de diseño y cálculo de la estructura, se llevó a cabo un 
  análisis de las posibles características a desarrollar en el mismo. 
   Se establecieron las condiciones: 
 
- Las dimensiones limitadas por el espacio del terreno: 22.74m x 38,23m 
- Altura capaz de permitir un desarrollo de las actividades deportivas 
correcto y cómodo sin ser necesario alcanzar un nivel de competición. 
- Optimizar al máximo la economía. 
    
    
 
- El primer paso fue definir el número de pórticos de la estructura. Se  estableció el 
número de vanos, en este caso, 6 vanos a una distancia entre pórticos de 6,33m 





- A continuación, se definió el cerramiento en cubierta con un peso propio de 
10kg/m2.  
- La norma de viento fue configurada con las condiciones climatológicas de 
Guatemala según el método 
Internacional que permite el programa, 
ya que la biblioteca del Metal 3D no 
adjunta la norma específica del país. 
- En la zona donde se encuentra nuestro 
terreno no se tiene en cuenta la carga 
de nieve. En nuestro caso se puede 
apreciar que sí se ha tenido en cuenta 
por una razón: La carga de ceniza 
volcánica. La ceniza de los volcanes 
debe ser contemplada y a efectos de 
cálculo actúa como la nieve. Así, se 
escogió “nieve genérica” donde el programa tan solo tiene en cuenta que se va a 
recibir eventualmente una carga de 100kg/m2. Para el cálculo hace las veces de 
ceniza. 
- El siguiente paso fue generar el pórtico. Se escogió un pórtico a dos aguas 
porque era más acorde económicamente teniendo en cuenta la luz de 22,5 
metros. 
- A continuación, hubo que discutir si elegir cercha americana, inglesa o sin 
embargo establecer un pórtico rígido. Para elegir una de las tres opciones se hizo 
lo siguiente: 
4.       DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
 
4.1.  ESTRUCTURA DE ACERO 
 
 4.1.1.  ANÁLISIS PREVIO 
 
 4.1.2. GENERADOR DE PÓRTICOS 
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 Con las mismas características (perfiles, dimensiones, pesos etc) se 
dibujaron tres estructuras, cada una de ellas con una cercha diferente 
(inglesa, americana o sin cercha) 
 Una vez dibujado, se buscó en el listado de obra la medición de material 
obtenida. 
 Escoger el que menos peso alcanzara. 
 
Los datos obtenidos fueron los siguientes: 
 
 CERCHA AMERICANA 
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Se observa cómo es el pórtico rígido quien sin duda fue elegido por ser el que 
menos material exige utilizar. 
- Una vez aclarado el tipo de pórtico, se 
estableció su altura y dimensiones. La luz a 
salvar es de 22,5 metros, con lo que de 
fachada a cumbrera hay 11,25 metros. La 
altura del pilar comenzó siendo de 7 metros 
pues según norma española (ya que la 
guatemalteca no lo tiene en cuenta) así se 
contempla el mínimo. A pesar de ello, se ha 
definido finalmente una altura de 5 metros 
pues como se comentó al inicio no es necesario alcanzar un nivel de competición. 
Con esa altura, alcanzamos en el punto más alto 9 m y 5 m en el mínimo, 
suficiente para un desarrollo de las actividades deportivas cómodo y eficaz. 
- Se creó un muro que arriostrara el pórtico para que trabajará solidariamente 
con la estructura. Su altura no cubre la totalidad de la fachada sino que es de 3 
metros por facilidad constructiva. Por encima se situarán paneles translúcidos 
para crear una iluminación natural. 
- El último paso en el Generador de 
Pórticos es la edición de correas en 
cubierta. Se comenzó con la selección 
de un perfil W pero su aprovechamiento 
era mínimo. Se fueron probando 
distintos perfiles hasta llegar a uno que 
tuviera una aprovechamiento óptimo en torno al 90%. El perfil acorde con 
nuestra estructura es un C10x25. 
Las características elegidas previamente fueron un límite de flecha de L/250, tres 
vanos para conseguir que el dibujo de momentos se redujera lo más posible y 












- Exportamos al Nuevo Metal 3D el pórtico diseñado. 
- Antes de comenzar se seleccionó el tipo de material a trabajar, las normas, 










           4.1.3.  NUEVO METAL 3D 
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- Se generaron dos hastiales en la cara frontal y posterior de la estructura. La 
unión con el pórtico es una articulación. 
Estos elementos formarán parte de la 
estructura metálica permitiendo a su vez la 
colocación de los paneles translúcidos junto 
a los bastidores y correas  
- Todos los pilares se encuentran empotrados 
en su parte inferior.  
- El siguiente paso fue escoger el perfil adecuado. La selección fue un perfil de 
acero W para toda la estructura. 
- Una vez seleccionado, se 
orientaron correctamente los 
perfiles situando su mayor 
dimensión perpendicular a la 
fachada en la que se 
encuentra.  
Así, se aprovecharía 
adecuadamente su momento. 
- Para continuar, se dispuso una carga en los hastiales manualmente 
representando al viento. Su cálculo fue: 
    474 Pa  = 474 N/m2 = 0.474 kN/m2 (Para Guatemala) 
         
  
  
                           
  (7,75 metros de zona afectada por cada hastial) 
 
NOTA:  A los pilares en esquina se les introduce la mitad de esta carga porque la 
 superficie de afección es la mitad.(0,18365 t/m) 
 
- Ya con todo definido tan solo queda dimensionar. Se comenzó por las placas de 
anclaje. 
- A continuación, se dispuso el cálculo y dimensionamiento de la estructura en 
sí. 
- De esta manera, los perfiles obtenidos son los que en el apartado 5 se describen. 
- Con todo ello se 
procedió con el 





nuestro proyecto y 
normativa. 
- Una vez generadas 
todas las zapatas y sus vigas de atado, se procedió al dimensionamiento y 
cálculo de las mismas.  
- Con todo el diseño realizado y todas las comprobaciones cumplidas, se pudo dar 
este apartado por finalizado y sacar los correspondientes listados y planos de 
obra. 
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 En este apartado se estudiará el cálculo del bloque adosado a la estructura 




 El cálculo y diseño de esta estructura es de menor entidad que la anterior, 
de esta manera, se ha proyectado con una viga de cimentación a lo largo de un 
muro de bloques. 
 Para ello, se ha utilizado el programa CYPECAD para el dimensionamiento 




- Se introdujo la planta que seguirá el muro y definirá la estructura de 
bloques de hormigón. 
- Se incluyó las plantas (alturas) del proyecto. En este caso, tan solo una 
sería necesaria ya que para el 
cálculo del muro se ha 
establecido la situación más 
desfavorable de una construcción 
de cubierta horizontal y con un 
muro de 3,5 m. 
4.2         OBRA EN VESTUARIOS Y COMERCIO 
 
           4.2.1.  ANÁLISIS PREVIO 
 
           4.2.2.  CYPECAD 
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- Sobre ella se encajó un 
muro de bloques de 
20x20x40.  
- En el muro ya se incluye la 
viga de cimentación que 
sustentará nuestra 
estructura. 
- Creado el muro, el próximo paso fue generar un paño que actuara de 
cubierta.  
Fue escogida una cubierta de chapa tal y como hicimos en el caso 
anterior. 
- Establecidos todos los parámetros necesarios para el cálculo, se procedió 






- En los planos se detalla el armado y medición de los muros. 


















- Para este cálculo se 
introdujo un pórtico que 
guardara las mismas 
características que las 
que tuvieran las correas 
en su estructura real. De 
esta manera, se creó una 
distancia de 6 m (la más 
desfavorable) entre pórticos y una separación de 4,5 m que tendrán los 
muros. 
           4.2.3.  METAL 3D 
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- Con estas medidas se dimensionaron las correas procurando que fueran 
del mismo perfil que las anteriores 
para facilitar transporte y 
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 5.1.1. DATOS DE OBRA 
   5.1.1.1.- Normas consideradas 
  Cimentación: ACI 318M-08 
  Hormigón: ACI 318M-08 
  Aceros laminados y armados: ANSI/AISC 360-05 (LRFD) 
  5.1.1.2.- Estados límite 
  
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
ACI 318M-08 
E.L.U. de rotura. Acero laminado AISC 360-05 (LRFD) 




    5.1.1.2.1.- Situaciones de proyecto 
   Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
  acuerdo con los siguientes criterios: 












 Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
  E.L.U. de rotura. Hormigón: ACI 318M-08 
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: ACI 318M-08 








   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q 
     EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1
G A Q
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
5.     CÁLCULOS OBTENIDOS POR EL  PROGRAMA CYPE 
 
5.1.     DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO 
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Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.400 1.400 
Viento (Q)   





Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q)   





Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q)   






Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q) 0.000 0.800 





Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q) 1.600 1.600 





Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.200 1.200 
Viento (Q)   
Nieve (Q) 0.000 0.200 
Sismo (E) -1.000 1.000 
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Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 0.900 0.900 
Viento (Q) 0.000 1.600 







Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 0.900 0.900 
Viento (Q)   
Nieve (Q)   






Tensiones sobre el terreno 
  
  
Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 







Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 
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Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 







Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 




5.1.1.3.- Sismo dinámico 
  
  5.1.1.3.1.- Datos generales de sismo 
  
 (Método general de sismo) EN 1998-1 
Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes 
Parte 1: Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para edificios 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 
  
Número de modos: 6 
Aceleración pico (fracción de 'g'): 0.30 
Importancia de la obra: III 
Tipo de terreno: B 
Tipo de espectro: 1 
Factor de comportamiento: 4.50 
Geometría en altura: Regular 
Parte de sobrecarga a considerar: 0.50 
Parte de nieve a considerar: 0.50  
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 5.1.1.4.- Datos de viento 
 
Normativa: ASCE/SEI 7-05 (Internacional) 
Categoría del terreno: Categoría C 
Velocidad básica del viento: 27.80 m/s 
Categoría III 
Clasificación según huecos: Edificio cerrado 
 
1 - V(0°-45°) H1: presión interior 
2 - V(0°-45°) H2: succión interior 
3 - V(45°-90°) H1: presión interior 
4 - V(45°-90°) H2: succión interior 
5 - V(90°-135°) H1: presión interior 
6 - V(90°-135°) H2: succión interior 
7 - V(135°-180°) H1: presión interior 
8 - V(135°-180°) H2: succión interior 
9 - V(180°-225°) H1: presión interior 
10 - V(180°-225°) H2: succión interior 
11 - V(225°-270°) H1: presión interior 
12 - V(225°-270°) H2: succión interior 
13 - V(270°-315°) H1: presión interior 
14 - V(270°-315°) H2: succión interior 
15 - V(315°-0°) H1: presión interior 
16 - V(315°-0°) H2: succión interior 
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5.1.2.- ESTRUCTURA   
 
 
 5.1.2.1.- Geometría   
 
  




 x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
 x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  
 Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso 




Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 22.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 22.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 11.250 9.000 - - - - - - Empotrado 
N6 6.330 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 6.330 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N8 6.330 22.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 6.330 22.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N10 6.330 11.250 9.000 - - - - - - Empotrado 
N11 12.660 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 12.660 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N13 12.660 22.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 12.660 22.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N15 12.660 11.250 9.000 - - - - - - Empotrado 
N16 18.990 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 18.990 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N18 18.990 22.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N19 18.990 22.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N20 18.990 11.250 9.000 - - - - - - Empotrado 
N21 25.320 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 25.320 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N23 25.320 22.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 25.320 22.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N25 25.320 11.250 9.000 - - - - - - Empotrado 
N26 31.650 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 31.650 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N28 31.650 22.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 31.650 22.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N30 31.650 11.250 9.000 - - - - - - Empotrado 
N31 37.980 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 37.980 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N33 37.980 22.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 37.980 22.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N35 37.980 11.250 9.000 - - - - - - Empotrado 
N36 0.000 7.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N37 37.980 7.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N38 0.000 15.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N39 37.980 15.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N40 0.000 7.000 7.489 X X X - - - Empotrado 
N41 37.980 7.000 7.489 X X X - - - Empotrado 
N42 0.000 15.500 7.489 X X X - - - Empotrado 
N43 37.980 15.500 7.489 X X X - - - Empotrado  
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(kg/dm³) Tipo Designación 
Acero laminado A36 2038735.98 0.300 815494.39 2548.42 1.2e-005 7.85 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  
   
 
 















(m) Tipo Designación 
Acero laminado A36 N1/N2 N1/N2 W10x33 (W) 5.00 0.30 0.66 5.00 1.50 
  N3/N4 N3/N4 W10x33 (W) 5.00 0.30 0.66 1.50 5.00 
  N2/N40 N2/N5 W10x22 (W) 7.43 0.10 1.08 1.20 7.43 
  N40/N5 N2/N5 W10x22 (W) 4.51 0.10 1.08 1.20 4.51 
  N4/N42 N4/N5 W10x22 (W) 7.43 0.10 1.08 1.20 7.43 
  N42/N5 N4/N5 W10x22 (W) 4.51 0.10 1.08 1.20 4.51 
  N6/N7 N6/N7 W12x72 (W) 5.00 0.30 0.66 5.00 1.50 
  N8/N9 N8/N9 W12x72 (W) 5.00 0.30 0.66 1.50 5.00 
  N7/N10 N7/N10 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 
  N9/N10 N9/N10 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 
  N11/N12 N11/N12 W12x72 (W) 5.00 0.30 0.66 5.00 1.50 
  N13/N14 N13/N14 W12x72 (W) 5.00 0.30 0.66 1.50 5.00 
  N12/N15 N12/N15 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 
  N14/N15 N14/N15 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 













(m) Tipo Designación 
  N18/N19 N18/N19 W12x72 (W) 5.00 0.30 0.66 1.50 5.00 
  N17/N20 N17/N20 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 
  N19/N20 N19/N20 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 
  N21/N22 N21/N22 W12x72 (W) 5.00 0.30 0.66 5.00 1.50 
  N23/N24 N23/N24 W12x72 (W) 5.00 0.30 0.66 1.50 5.00 
  N22/N25 N22/N25 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 
  N24/N25 N24/N25 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 
  N26/N27 N26/N27 W12x72 (W) 5.00 0.30 0.66 5.00 1.50 
  N28/N29 N28/N29 W12x72 (W) 5.00 0.30 0.66 1.50 5.00 
  N27/N30 N27/N30 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 
  N29/N30 N29/N30 W18x86 (W) 11.94 0.10 1.08 1.20 11.94 
  N31/N32 N31/N32 W10x33 (W) 5.00 0.30 0.66 5.00 1.50 
  N33/N34 N33/N34 W10x33 (W) 5.00 0.30 0.66 1.50 5.00 
  N32/N41 N32/N35 W10x22 (W) 7.43 0.10 1.08 1.20 7.43 
  N41/N35 N32/N35 W10x22 (W) 4.51 0.10 1.08 1.20 4.51 
  N34/N43 N34/N35 W10x22 (W) 7.43 0.10 1.08 1.20 7.43 
  N43/N35 N34/N35 W10x22 (W) 4.51 0.10 1.08 1.20 4.51 
  N36/N40 N36/N40 W8x31 (W) 7.49 1.00 1.00 - - 
  N37/N41 N37/N41 W8x31 (W) 7.49 1.00 1.00 - - 
  N38/N42 N38/N42 W8x31 (W) 7.49 1.00 1.00 - - 
  N39/N43 N39/N43 W8x31 (W) 7.49 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
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  Características mecánicas 
 
  
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N31/N32 y N33/N34 
2 N2/N5, N4/N5, N32/N35 y N34/N35 
3 N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N27 
y N28/N29 
4 N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, 
N27/N30 y N29/N30 





















W10x33, (W) 62.50 33.33 14.99 7060.00 1510.00 24.10 
  2 W10x22, (W) 41.80 19.93 13.17 4910.00 475.00 10.00 
  3 W12x72, (W) 136.00 78.03 27.17 24800.00 8120.00 122.00 
  4 W18x86, (W) 164.00 82.91 46.97 63700.00 7330.00 172.00 
  5 W8x31, (W) 58.60 33.49 11.73 4550.00 1530.00 22.10 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto 
medio de las mismas.  










  Tabla de medición 
 
  









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado A36 N1/N2 W10x33 (W) 5.00 0.031 245.31 
  N3/N4 W10x33 (W) 5.00 0.031 245.31 
  N2/N5 W10x22 (W) 11.94 0.050 391.79 
  N4/N5 W10x22 (W) 11.94 0.050 391.79 
  N6/N7 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N8/N9 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N7/N10 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N9/N10 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N11/N12 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N13/N14 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N12/N15 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N14/N15 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N16/N17 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N18/N19 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N17/N20 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N19/N20 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N21/N22 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N23/N24 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N22/N25 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N24/N25 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N26/N27 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N28/N29 W12x72 (W) 5.00 0.068 533.80 
  N27/N30 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N29/N30 W18x86 (W) 11.94 0.196 1537.15 
  N31/N32 W10x33 (W) 5.00 0.031 245.31 
  N33/N34 W10x33 (W) 5.00 0.031 245.31 
  N32/N35 W10x22 (W) 11.94 0.050 391.79 
  N34/N35 W10x22 (W) 11.94 0.050 391.79 
  N36/N40 W8x31 (W) 7.49 0.044 344.50 
  N37/N41 W8x31 (W) 7.49 0.044 344.50 
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(kg) Tipo Designación 
  N38/N42 W8x31 (W) 7.49 0.044 344.50 
  N39/N43 W8x31 (W) 7.49 0.044 344.50 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
   
 
   Resumen de medición 
 
  
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
























20.00   0.125   981.25   
 W10x22 47.76   0.200   1567.14   
 W12x72 50.00   0.680   5338.00   
 W18x86 119.40   1.958   15371.50   
 W8x31 29.96   0.176   1377.99   
   267.11   3.138   24635.88  
Acero 
laminado 
    267.11   3.138   24635.88 
 











 5.1.3.- PLACAS DE ANCLAJE   
 
   




Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3,N31,N33 
Ancho X: 500 mm 
Ancho Y: 550 mm 
Espesor: 20 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 
2(100x0x7.0) 








Ancho X: 750 mm 
Ancho Y: 750 mm 
Espesor: 25 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 










Ancho X: 500 mm 
Ancho Y: 500 mm 
Espesor: 18 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 






180 grados  
 
 
  5.1.3.2.- Medición placas de anclaje 
 
  
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
N1, N3, N31, N33  ASTM A 36   36 ksi  4 x 47.57  
N6, N8, N11, N13, N16, 
N18, N21, N23, N26, N28 
  
 ASTM A 36   36 ksi  
  
10 x 141.48 
 
N36, N37, N38, N39  ASTM A 36   36 ksi  4 x 41.95  
   1772.84 
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  5.1.3.3.- Medición pernos placas de anclaje 
 
   
Pilares Pernos Acero Longitud 
m 













N6, N8, N11, N13, 
N16, 
























       226.25 1274.52 
Totales     226.25 1274.52  
 
 




  5.1.4.1.- Elementos de cimentación aislados. Zapatas.   
 
   
  Descripción 
 
  
Referencias Geometría Armado 
N13, N18, N23, N28, N26, N21, N16, N11, N6 y 
N8 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 305.0 cm 
Canto: 135.0 cm 
Sup X: 21Ø7/8"c/14 
Sup Y: 14Ø7/8"c/14 
Inf X: 21Ø7/8"c/14 
Inf Y: 14Ø7/8"c/14 
N33, N31, N1 y N3 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 125.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 6Ø1"c/29 
Sup Y: 4Ø1"c/29 
Inf X: 6Ø1"c/29 
Inf Y: 4Ø1"c/29 
N39, N37, N36 y N38 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 14Ø5/8"c/14 
Sup Y: 9Ø5/8"c/14 
Inf X: 14Ø5/8"c/14 








  Medición 
 
  
Referencias: N13, N18, N23, N28, N26, N21, N16, N11, N6 y N8  Grado 40 Total 
Nombre de armado  Ø7/8"  








































Referencias: N33, N31, N1 y N3  Grado 40 Total 
Nombre de armado  Ø1"  
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 Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 Grado 40 (kg) Hormigón 
(m³) 
 
Elemento Ø5/8" Ø7/8" Ø1" Total f'c=200 Limpieza 
Referencias: N13, N18, N23, 





7151.30 10x8.44 10x0.63 
Referencias: N33, N31, N1 y N3   4x189.02 756.08 4x1.91 4x0.22 
Referencias: N39, N37, N36 y 
N38 
4x164.08   656.32 4x1.96 4x0.28 










5.1.4.2.- Vigas de atado en zapatas   
 

























Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], 
 C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
 
Grado 40 Total 
Nombre de armado  Ø3/8" Ø3/4"  










































Referencias: N39, N37, N36 y N38  Grado 40 Total 
Nombre de armado  Ø5/8"  






































Referencias Geometría Armado 
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-
N33], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y 
C [N6-N1] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø3/4" 
Inferior: 2 Ø3/4" 
Piel: 1x2 Ø3/4" 
Estribos: 1xØ3/8"c/25 
C [N33-N39], C [N37-N31], C [N1-N36] y C [N38-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø3/4" 
Inferior: 2 Ø3/4" 
Piel: 1x2 Ø3/4" 
Estribos: 1xØ3/8"c/25 
C [N39-N37] y C [N36-N38] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø3/4" 
Inferior: 2 Ø3/4" 
Piel: 1x2 Ø3/4" 
Estribos: 1xØ3/8"c/25 
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 Aceros en perfiles 
 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 




Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 11.25 m. 
Luz derecha: 11.25 m. 
Alero izquierdo: 5.00 m. 
Alero derecho: 5.00 m. 











Referencias: C [N33-N39], C [N37-N31], C [N1-N36] y C [N38-N3]  Grado 40 Total 
Nombre de armado  Ø3/8" Ø3/4"  










































Referencias: C [N39-N37] y C [N36-N38]  Grado 40 Total 
Nombre de armado  Ø3/8" Ø3/4"  










































 Grado 40 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø3/8" Ø3/4" Total f'c=200 Limpieza 
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], 
 C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
12x15.80 12x102.33 1417.56 12x0.70 12x0.18 
Referencias: C [N33-N39], C [N37-N31], C [N1-N36] y C [N38-N3] 4x19.95 4x112.23 528.72 4x0.91 4x0.23 
Referencias: C [N39-N37] y C [N36-N38] 2x24.93 2x134.38 318.62 2x1.14 2x0.28 
Totales 319.26 1945.64 2264.90 14.36 3.59 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
23 | P á g i n a  
          
ANEJO X – CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 
Cargas en barras 
Pórtico 1 (Solo se adjuntará los cálculos del pórtico 1 de 7) 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar presión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar succión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar presión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar succión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar presión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar succión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar presión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar succión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar presión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar succión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar presión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar succión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar presión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar succión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar presión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar succión interior Faja 0.00/0.70 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.00/0.94 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.94/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.00/0.94 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.94/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.00/0.40 (R) 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.40/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.00/0.40 (R) 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.40/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.00/0.40 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.40/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.00/0.40 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.40/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.00/0.94 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.94/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.00/0.94 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.94/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Hipótesis de nieve genérica Uniforme --- 0.32 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.00/0.40 (R) 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.40/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.00/0.40 (R) 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.40/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.00/0.94 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.94/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.00/0.94 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.94/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.00/0.94 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.94/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.00/0.94 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.94/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.00/0.40 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Faja 0.40/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.00/0.40 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Faja 0.40/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta presión interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta succión interior Uniforme --- 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Hipótesis de nieve genérica Uniforme --- 0.32 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. 
 
 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: C10x25 Límite flecha: L / 250 
Separación: 1.20 m Número de vanos: Tres vanos 






Comprobación de resistencia 
 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 










Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
Correas de cubierta 22 818.60 36.38 
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 5.2.1.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 
  
  
Tabla de materiales para muros de bloques de hormigón 
Muros 
Serie de bloques Bloque 
Nombre Descripción Nombre Geometría 
En todos los muros Bloques básicos 
E: 48000.00 kp/cm² 
n: 0.25  
g: 2.00 kg/dm³ 
fd: 60.00 kp/cm² 
fvd: 3.50 kp/cm² 
40x20x20 
Bloque: 39.0 x 19.0 x 19.0 
1/2 Bloque: 19.0 x 19.0 x 19.0 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
g: Peso específico 
fd: Resistencia de cálculo a compresión 
fvd: Resistencia de cálculo a cortante 
fxd,v: Resistencia de cálculo a flexión vertical (alrededor del eje horizontal) 





 5.2.2.- COMPROBACIÓN RESUMIDA 
 
  
Ref. Acciones Sección Compresión Tracción Cortante Flector Cumple 





































































 Nc : Axil compresión (t) 
 Cr : Compresión resistente (t) 
 Nt : Axil tracción (t) 
 Tr : Tracción resistente (t) 
 Qh : Cortante horizontal en la dirección del muro (t) 
5.2.     MURO DE BLOQUE EN NAVE 
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 Qr : Cortante resistente (t) 
 Mf : Momento flector en el plano del muro (t·m) 
 Mr : Momento flector resistente (t·m) 
 CA : Coeficiente de aprovechamiento 
 




En todos los muros (Cimentación) 
Juntas verticales: 17 mm 
Juntas horizontales: 9 mm 
Nº Hiladas: 14 
Nº de bloques en una hilada sin huecos: 15 + (1/2) 
Bloques: 40x20x20 
Refuerzos verticales: 13Ø5/8" 
Refuerzos horizontales: 7 x 2Ø6 






























  Superficies (m²) Nº de piezas 
Serie de bloques Bloque Bruta Huecos Neta Completas Medias Esquina 
Bloques básicos 40x20x20 17.70 0.00 17.70 210 14 0 
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 5.2.5.- COMPROBACIÓN 
 
Referencia: M1 
Comprobación Valores Estado 
Espesor del muro: 
 




Mínimo: 100 mm 
Calculado: 190 mm 
 
Cumple 
Relación altura a espesor del muro: 
 




Máximo: 30  
Calculado: 14.73  
 
Cumple 
Espesor de la junta: 
 
     -  Horizontal: 
 
 




Mínimo: 6 mm 
Máximo: 12 mm 
Calculado: 9 mm 
 
Cumple 
Diámetro máximo de las barras: 
 
  
     -  Vertical: 
 
 




Máximo: 75 mm 
Calculado: 15.8 mm 
 
Cumple 
     -  Horizontal: 
 
 




Máximo: 7 mm 






     -  Vertical: 
 
 




Mínimo: 9.5 mm 
Calculado: 15.8 mm 
 
Cumple 
     -  Horizontal: 
 
 




Mínimo: 3.5 mm 








     -  Vertical: 
 
 




Máximo: 800 mm 
Calculado: 800 mm 
 
Cumple 
     -  Horizontal: 
 
 




Máximo: 600 mm 
Calculado: 408 mm 
 
Cumple 
Separación huecos consecutivos armados: 
 




Máximo: 3000 mm 
Calculado: 2643 mm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 




     -  Vertical: 
 
 
Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.00128  
 
Cumple 
     -  Horizontal: 
 
 
Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.00073  
 
Cumple 
     -  Total: 
 
 
Mínimo: 0.002  
Calculado: 0.00202  
 
Cumple 
Factor de cumplimiento: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
Mínimo: 90 % 
 
 
     -  Axil vertical - Compresión (gravitatorias): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Axil vertical - Tracción (gravitatorias): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Axil horizontal - Compresión (gravitatorias): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
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Referencia: M1 
Comprobación Valores Estado 
     -  Axil horizontal - Tracción (gravitatorias): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Axil tangencial (gravitatorias): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Cortante transversal vertical (gravitatorias): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Cortante transversal horizontal (gravitatorias): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 




Calculado: 100 % 
 
Cumple 




Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Axil vertical - Compresión (viento): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Axil vertical - Tracción (viento): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Axil horizontal - Compresión (viento): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Axil horizontal - Tracción (viento): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Axil tangencial (viento): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Cortante transversal vertical (viento): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 
     -  Cortante transversal horizontal (viento): 
 
 
Calculado: 100 % 
 
Cumple 




Calculado: 100 % 
 
Cumple 




Calculado: 100 % 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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 5.3.1.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
  
  5.3.1.1.- Muros 
 
  - Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
  - Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  0.00, 37.80) (  4.30, 37.80) 1 0.1+0.1=0.2 
M2 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30, 37.80) (  4.30, 34.60) 1 0.1+0.1=0.2 
M3 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30, 34.60) (  4.30, 31.00) 1 0.1+0.1=0.2 
M4 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30, 31.00) (  4.30, 24.80) 1 0.1+0.1=0.2 
M5 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30, 24.80) (  4.30, 18.60) 1 0.1+0.1=0.2 
M6 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30, 18.60) (  4.30, 12.40) 1 0.1+0.1=0.2 
M7 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30, 12.40) (  4.30,  6.20) 1 0.1+0.1=0.2 
M8 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30,  6.20) (  4.30,  0.00) 1 0.1+0.1=0.2 
M9 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30,  0.00) (  0.00,  0.00) 1 0.1+0.1=0.2 
M10 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  0.00,  0.00) (  0.00,  6.20) 1 0.1+0.1=0.2 
M11 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  0.00,  6.20) (  0.00, 12.40) 1 0.1+0.1=0.2 
M12 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  0.00, 12.40) (  0.00, 18.60) 1 0.1+0.1=0.2 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M13 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  0.00, 18.60) (  0.00, 24.80) 1 0.1+0.1=0.2 
M14 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  0.00, 24.80) (  0.00, 31.00) 1 0.1+0.1=0.2 
M15 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  0.00, 31.00) (  0.00, 34.60) 1 0.1+0.1=0.2 
M16 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  0.00, 34.60) (  0.00, 37.80) 1 0.1+0.1=0.2 
M17 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  0.00, 34.60) (  2.80, 34.60) 1 0.1+0.1=0.2 
M18 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  2.80, 34.60) (  2.80, 31.00) 1 0.1+0.1=0.2 
M19 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  2.80, 31.00) (  2.80, 24.80) 1 0.1+0.1=0.2 
M20 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  2.80, 24.80) (  2.80, 18.60) 1 0.1+0.1=0.2 
M21 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30, 18.60) (  2.80, 18.60) 1 0.1+0.1=0.2 
M22 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  2.80, 18.60) (  0.00, 18.60) 1 0.1+0.1=0.2 
M23 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30, 12.40) (  0.00, 12.40) 1 0.1+0.1=0.2 
M24 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  4.30,  6.20) (  0.00,  6.20) 1 0.1+0.1=0.2 
M25 Muro de bloques de hormigón 0-1 (  2.80, 31.00) (  0.00, 31.00) 1 0.1+0.1=0.2 












5.3.     VESTUARIOS Y COMERCIOS 
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Empujes y zapata del muro 
 
Referencia Empujes Zapata del muro 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
Referencia Empujes Zapata del muro 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
Referencia Empujes Zapata del muro 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
Referencia Empujes Zapata del muro 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 




Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 

















 5.3.1.3.- MATERIALES UTILIZADOS 
 
  5.3.1.3.1.- Hormigones 
  
  Para todos los elementos estructurales de la obra: f'c=200; fck = 200 kp/cm²; gc = 1.00 
  
  5.3.1.3.2.- Aceros por elemento y posición 
  
      Aceros en barras 
  
  Para todos los elementos estructurales de la obra: Grado 40 (Latinoamérica); fyk = 2800 
  kp/cm²; gs = 1.00 
 







  5.3.1.3.3.- Muros de bloques de hormigón 
  
   Acero barras verticales Grado 40 (Latinoamérica) 
   Acero barras horizontales Grade 40 
 
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Aceros conformados A-36 2548 2089704 
Aceros laminados  ASTM A 36   36 ksi  2548 2038736 
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 5.3.2. MEDICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
 Materiales: 
  Hormigón: f'c=200 
 
 Medición de hormigón en viga de cimentación 
 


















































































































   
0.140 
V-006(-M6) Cim. 0.7 2.9 2.3 7.8 13.7 13.7  0.075 







































































   
0.620 
V-011(-M17) Cim. 2.3 6.8 4.6 17.7 31.4 31.4  0.180 

































   
0.310 
V-013(-M1) Cim.  55.0 68.8 151.7 275.5 206.7 68.8 1.580 
Total Pórtico 10  13.5 65.7 76.4 181.9 337.5 268.7 68.8 1.890 

































































































































































V-110(-M17) Desc.  21.0 20.3 65.0 106.3 65.0 41.3 0.392 



















V-112(-M1) Desc.  39.4 46.9 168.7 255.0 168.7 86.3 1.016 
Total Pórtico 10   83.1 79.2 250.9 413.2 250.9 162.3 1.512 
Total Forjado 1   161.6 154.9 553.4 869.9 611.4 258.5 3.332 
Total Obra  46.6 308.0 304.7 958.3 1617.6 1256.5 361.1 7.517  
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 - A.neg.: Armado de negativos 
 - A.pos.: Armado de positivos 
 - A.mon.: Armado montaje 
 - A.est.: Armado estribos 
 
 Resumen medición acero en viga de cimentación 
 
 
Acero: Grado 40 (Latinoamérica) 
Materiales de cimentación: 
Hormigón: f'c=200 
Resumen de medición (+10%) 
 






Cimentación Grado 40 (Latinoamérica) 709.6 112.9 822.5 
Forjado 1 Grado 40 (Latinoamérica) 672.5 284.4 956.9 











 5.3.3.  MEDICIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN MURO DE VESTUARIOS Y COMERCIOS 
 
  5.3.3.1.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 
  
  
Tabla de materiales para muros de bloques de hormigón 
Muros 
Serie de bloques Bloque 
Nombre Descripción Nombre Geometría 
En todos los muros Bloques básicos 
E: 48000.00 kp/cm² 
n: 0.25  
g: 2.00 kg/dm³ 
fd: 60.00 kp/cm² 
fvd: 3.50 kp/cm² 
40x20x20 
Bloque: 39.0 x 19.0 x 19.0 
1/2 Bloque: 19.0 x 19.0 x 19.0 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
g: Peso específico 
fd: Resistencia de cálculo a compresión 
fvd: Resistencia de cálculo a cortante 
fxd,v: Resistencia de cálculo a flexión vertical (alrededor del eje horizontal) 
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 5.3.3.2.- COMPROBACIÓN RESUMIDA 
 
  
Ref. Acciones Sección Compresión Tracción Cortante Flector Cumple Comprobación 
general 
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Ref. Acciones Sección Compresión Tracción Cortante Flector Cumple Comprobación 
general 
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Ref. Acciones Sección Compresión Tracción Cortante Flector Cumple Comprobación 
general 
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Ref. Acciones Sección Compresión Tracción Cortante Flector Cumple Comprobación 
general 
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Ref. Acciones Sección Compresión Tracción Cortante Flector Cumple Comprobación 
general 
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Ref. Acciones Sección Compresión Tracción Cortante Flector Cumple Comprobación 
general 




























































































































































































































































































 Nc : Axil compresión (t) 
 Cr : Compresión resistente (t) 
 Nt : Axil tracción (t) 
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 Tr : Tracción resistente (t) 
 Qh : Cortante horizontal en la dirección del muro (t) 
 Qr : Cortante resistente (t) 
 Mf : Momento flector en el plano del muro (t·m) 
 Mr : Momento flector resistente (t·m) 
 CA : Coeficiente de aprovechamiento 
 




Referencia Juntas verticales (mm) Número Refuerzos verticales 
M1 y M9 19 11 10Ø5/8" 
M2 10 8 6Ø5/8" 
M3 10 9 8Ø5/8" 
M4, M6 y M12 10 15 12Ø5/8" 
M5, M7, M11, M13 y M19 10 15 + (1/2) 12Ø5/8" 
M8 16 15 + (1/2) 12Ø5/8" 
M10 17 15 13Ø5/8" 
M14 17 15 12Ø5/8" 
M15 y M18 10 8 + (1/2) 8Ø5/8" 
M16 10 8 7Ø5/8" 
M17 9 7 6Ø5/8" 
M20 16 15 12Ø5/8" 
Cimentación 
Referencia Juntas verticales (mm) Número Refuerzos verticales 
M21 10 3 4Ø12 
M22 10 6 + (1/2) 6Ø5/8" 
M23 y M24 18 10 8Ø5/8" 
M25 y M26 9 6 + (1/2) 6Ø5/8" 
En todos los muros (Cimentación) 
Juntas horizontales: 10 mm 
Nº Hiladas: 16 
Bloques: 40x20x20 
Refuerzos horizontales: 15 x 2Ø6 









  Superficies (m²) Nº de piezas 
Serie de bloques Bloque Bruta Huecos Neta Completas Medias Esquina 
Bloques básicos 40x20x20 400.29 0.00 400.29 4744 96 0 
En el alzado de los muros se puede ver la disposición de las piezas de relleno. 
Las piezas de relleno se contabilizan como piezas completas o medias dependiendo de su dimensión. 
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 5.3.4.  COMPROBACIÓN DE CORREAS EN LA ESTRUCTURA DE VESTUARIOS Y COMERCIO 
 
Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 6.00 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 10.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Sin cerramiento en laterales. 
  
Normas y combinaciones 
 
Perfiles conformados Acciones características 
Perfiles laminados AISC 360-05 (LRFD) 









Datos de viento 
  
Tipo de construcción: Construcción cerrada 
Presión básica de diseño p0: 30.00 
Zona exposición de la construcción: B 
Factor de presión Cp: 1.30 
Factor de Ráfaga (R): 1.00 
Hipótesis aplicadas: 
    1 - Dirección 0 grados. 
    2 - Dirección 90 grados 
    3 - Dirección 180 grados 
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Hipótesis aplicadas: 
    1 - Nieve: Hipótesis de nieve genérica 
  
Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Aceros Laminados  ASTM A 36   36 ksi  2548 2038736 
 
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Un agua Luz total: 4.50 m. 
Alero izquierdo: 3.50 m. 
Alero derecho: 2.50 m. 
Pórtico rígido 
 
 Descripción de las abreviaturas: 
          EG:   Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB: Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X      
 coincidente con la barra. 
 
 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: C8x18.75 Límite flecha: L / 250 
Separación: 1.40 m Número de vanos: Dos vanos 
Tipo de Acero: A36 Tipo de fijación: Cubierta no colaborante 
 
 Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 97.77 % 
 
  






Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
Correas de cubierta 4 111.47 24.77 
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 Para la realización del polideportivo se han tenido en cuenta diversos parámetros 
donde el conjunto de todos ellos aporten un valor útil y económico al conjunto 
estructural. En el caso de la cubierta, no ha sido diferente. 
 En el enclave donde se encuentra el complejo deportivo, se localiza un 
asentamiento que recorre la línea del ferrocarril componiendo la aldea El Cerrito. En ella, 
prácticamente la totalidad de las viviendas están compuestas de bloque de 
hormigón y de chapa, materiales baratos y de fácil manejo al alcance de la mayoría. 
 De este modo, la cubierta que acontece a este proyecto irá de acuerdo con estas 
circunstancias siendo de chapa. 
 
 
 Las propiedades de la chapa deben ser acordes a las expuestas a continuación. 
 Los cálculos que se han llevado a cabo para el cálculo estructural han sido guiados 
por un fabricante español. Son los siguientes: 
- ESPESOR:  0,5 mm 
- PESO:  4,46 kg/m2 
- APOYOS: 3 vanos 
 
 Cabe destacar que se ha escogido la chapa más desfavorable para evitar 
disconformidades entre normas de ambos países (Guatemala – España) 
  
 Si el fabricante contratado no tuviera un material con las características idóneas, 
deberá seleccionar el primer material que cumpla con las particularidades del cálculo del 



















         A-1.1  ANTECEDENTES 
 
  A–1.2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 
 
APÉNDICE 1     -  CUBIERTA 
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 Para favorecer una iluminación natural se ha propuesto la instalación de paneles 
translúcidos de plástico en fachada y cubierta. 
 Este tipo de iluminación, permite que los lúmenes necesarios para un desarrollo 
correcto y cómodo de las actividades deportivas dentro del polideportivo, se vean 
económicamente reducidos por el aprovechamiento de la luz solar en el interior. 
Viéndose incluso reducidos a cero en algunas ocasiones. 
 El país de la eterna primavera (así es como se denomina cotidianamente a 
Guatemala) las horas de sol beneficiarán este factor, debido a su clima tropical  y 
conseguir así una mejor optimización. 
  
 
  La localización de los paneles será  representada, tanto en fachada como en 























  Para la cubierta se va a disponer de una línea de paneles de plástico translúcido 
por vano. Se situarán de la manera anterior descrita sobre la cubierta. 
  La colocación será paralela  a la línea lateral de la fachada para favorecer la 
caída del agua y no permitir filtraciones. 
 
 
APÉNDICE 2    - PANELES TRANSLÚCIDOS 
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 En la fachada tendremos un panel perimetral en toda la estructura de acero. Este 
panel se situará sobre el muro del polideportivo de altura 3 metros. Así, con la altura por 
panel de 2 metros, alcanzaremos la cota de 5 metros que mide la fachada. 
 Los paneles serán sujetos a las 3 correas horizontales (rojo) que rodearán el 
complejo deportivo. Además se dispondrán de otros 3 bastidores verticales (rojo) que 
asegurarán la sujeción. 
 
 NOTA: La sujeción y designación de los paneles translúcidos vendrá definida por el  
  fabricante, aún por determinar. 
  La fuerza de la carga de viento generada en los paneles va a ser prácticamente  







 El tipo de largueros escogido para la fachada ha sido el más pequeño según la 
















 Perfil de trabajo: S3X5,7 
 
     A-2.3.  LARGUEROS EN FACHADA 
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  2. SISMICIDAD Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 3. SISMOS PARA DISEÑO ESTRUCTURAL 
          4.         SISMOS ESPECÍFICOS PARA UN SITIO DETERMINADO 
 
 5.          CLASIFICACIÓN DEL LUGAR 
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 Los requisitos de este capítulo establecen el nivel de protección sísmica que se requiere 
según las condiciones sísmicas de cada localidad y según la clasificación de cada obra. En este 
capítulo también se establecen los parámetros y espectros sísmicos que posteriormente sirven 
para el análisis y diseño de las estructuras. 
 
  
 2.1. Índice de sismicidad 
 2.1.1 El índice de sismicidad (Io) es una medida relativa de la severidad esperada del 
sismo en una localidad. Incide sobre el nivel de protección sísmica que se hace necesario  
para diseñar la obra o edificación e incide en la selección del  espectro sísmico de diseño. 
 2.1.2  Para efecto de esta norma, el territorio de la República de Guatemala se divide en 
macrozonas de amenaza sísmica caracterizadas por su índice de sismicidad  que varía desde 
Io = 2 a Io = 4. 
 2.1.3 La distribución geográfica del índice de sismicidad se especifica en el Listado de 
Amenaza Sísmica por Municipios. Las macrozonas sísmicas se muestran gráficamente en Figura 
1 que es el Mapa de Zonificación Sísmica de la República. 
 2.1.4 Adicionalmente, esta norma requiere la aplicación de un índice de sismicidad Io = 5 
a nivel de microzona para tomar en cuenta condiciones sísmicas severas geográficamente 
localizadas (Como fallas geológicas activas o laderas empinadas). 
 
 2.1.5 Las zonas que deben tener índice de sismicidad Io = 5 están definidas en la norma 
NSE 2.1. 
 
 2.2. Nivel de protección sísmica 
 2.2.1 El Nivel de Protección Sísmica se establecerá en función del Índice de Sismicidad  Io 
y la Clasificación de Obra. 
 2.2.2 Puede acatarse cualquier requerimiento que corresponda a un nivel de protección 
más alto que el nivel mínimo especificado en la tabla 1. 
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Tabla 1 




















 3.1 General 
 Esta norma define varios niveles de sismo para diseño estructural según la clasificación 
de la obra, como se indica en la sección 4.3.2. 
 Los sismos de diseño se describen por medio de espectros de respuesta sísmica 
simplificados para estructuras con 5% de amortiguamiento, a llamarse “espectros de diseño” o 
simplemente "sismos de diseño”. 
 3.2 Definiciones 
 3.2.1 Se define como "sismo básico" al que tiene un 10% de probabilidad de ser 
excedido en un período de 50 años. Se utilizará para diseño estructural de Obra Ordinaria o 
donde lo permitan las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 5 y NSE 7. 
 3.2.2 Se define como "sismo severo" al que tiene un 5 por ciento de probabilidad de ser 
excedido en un período de 50 años. Se utilizará para diseño estructural de Obra Importante y de 
Obra Esencial o donde así lo indiquen las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 5 y NSE 7 u 
otras normas NSE. Es electivo utilizarlo en lugar del Sismo Básico si el desarrollador del proyecto 
lo prefiere. 
 3.2.3 Se define como "sismo extremo" al que tiene una probabilidad del 2% de ser 
excedido en un período de 50 años. Este sismo es la base para el mapa de zonificación sísmica 
(Figura 4-1). 
 3.2.4 Se define como “sismo mínimo” a una reducción del sismo básico que se permite 
únicamente en casos de excepción específicamente indicados en estas normas, que incluyen 
obra utilitaria y algunos casos de readecuación sísmica de obra existente. 
          3.         SISMOS PARA DISEÑO ESTRUCTURAL 
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 3.3 Selección de parámetros 
 3.3.1 Parámetros iniciales 
 Son los parámetros Scr y S1r cuyos valores para la República de Guatemala están 
especificados en el Listado de Amenaza Sísmica por Municipios. La misma información, con 
menos detalle, puede obtenerse gráficamente del Mapa de Zonificación Sísmica de la República, 
figura 1. 
 Comentario: Los parámetros Scr y S1r son respectivamente la ordenada espectral de 
período corto y la ordenada espectral con período de 1 segundo del sismo extremo considerado 
en el basamento de roca en el sitio de interés, en teoría, sin la influencia del suelo que cubre el 
basamento. Nótese que el espectro se configura a partir de dos parámetros que podrían 
requerir dos mapas diferentes; sin embargo, la información de amenaza disponible indicó que se 
podían colocar ambos parámetros en un solo mapa. La información base para el mapa en la 
figura 4-1 y para el listado por municipios puede consultarse en "Zonificación Sísmica de 
Guatemala”. 
 3.3.2 Ajuste por clase de sitio 
 El valor de Scr y S1r deberá ser ajustado a las condiciones en la superficie, según el perfil 
del suelo que cubra al basamento en el sitio. Esto podrá hacerse en forma específica, según la 
forma genérica siguiente: 
 Scs = Scr * Fa  
 S1s = S1r * Fv  
 Donde Scs es la ordenada espectral del sismo extremo en el sitio de interés para 
estructuras con período de vibración corto; S1s es la ordenada espectral correspondiente a 
períodos de vibración de 1 segundo; ambos para un amortiguamiento de 5% del crítico; Fa es el 
coeficiente de sitio para períodos de vibración cortos y Fv es el coeficiente de sitio para períodos 
largos. La caracterización de la clase de sitio, en función del perfil del suelo en el sitio. 
 3.3.3 Ajuste por intensidades sísmicas especiales 
 En algunos casos el valor de Scr y S1r deberá ser adicionalmente ajustado por la 
posibilidad de intensidades incrementadas de vibración en el sitio. Cuando estén identificadas 
en el sitio de proyecto, se tomarán en cuenta en la forma genérica siguiente, excepto que se 
permita opciones: 
 Scs = Scr * Fa * Na  
 S1s = S1r * Fv * Nv  
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Figura 1 


















 3.3.4 Período de transición 
 El período Ts (en s) que separa los períodos cortos de los largos es 
 Ts = S1s / Scs  
 3.3.5 Coeficiente de Sitio Fa 






 3.3.6 Coeficiente de Sitio Fv 
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 3.4 Construcción de los espectros de diseño 
 3.4.1 Factores de escala 
 Los siguientes factores determinan los niveles de diseño: 
Sismo ordinario -- 10% probabilidad de ser excedido en 50 años Kd=0.66 
Sismo severo -- 5% probabilidad de ser excedido en 50 años Kd=0.80 
Sismo extremo -- 2% probabilidad de ser excedido en 50 años Kd=1.00 
Sismo mínimo -- condición de excepción Kd=0.55 
 Comentario: La correspondencia entre las probabilidades de ocurrencia de los sismos 
de diseño y los factores de escala asociados puede consultarse en "Zonificación Sísmica de 
Guatemala" de las publicaciones especiales de AGIES. 
 3.4.2 Espectro calibrado al nivel de diseño requerido 
 Scd = Kd Scs  
 S1d = Kd S1s  
 Las ordenadas espectrales Sa (T) para cualquier período de vibración T, se definen con 
 Sa (T) = Scd si T ≤ Ts  
 Sa (T) = S1d / T si T > Ts  
 3.4.3 Aceleración Máxima del Suelo (AMS) 
 Para los casos en que sea necesario estimar la Aceleración Máxima del Suelo del sismo 
de diseño se utiliza 
 AMSd = 0.40 * Scd (4-7) 
 Comentario: Este parámetro es equivalente a la “Aceleración pico del suelo” 
 (PGA) ampliamente utilizada como base del espectro de diseño antes de que se 
empezara a utilizar atenuación de coordenadas espectrales. Este parámetro fija el inicio del 
espectro de diseño en T = 0 
 3.4.4 Componente vertical del sismo de diseño 
 Svd = 0.15 Scd  
 3.4.5 Casos especiales 
 Para estructuras de período mayor que 8 s es electivo utilizar las ordenadas espectrales 
especiales del documento ASCE 7-05 para estructuras de período largo. 
 Para estructuras cuyo período fundamental sea menor que 0.2 Ts pueden utilizarse las 
ordenadas espectrales reducidas de la ecuación 11.4-5 de ASCE 7-05 únicamente si la estructura 
permanece funcionalmente elástica (R = 1.5) al estar sujeta al sismo de diseño correspondiente.  
 3.4.6 Memoria de diseño 
 Los niveles de diseño utilizados y los valores espectrales relevantes deberán ser 
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 Hay dos instancias en que se define o puede definirse un sismo específico para un sitio 
determinado: 
 1. Cuando se necesite establecer el espectro de respuesta para un sitio clase F. 
 2. Para cualquier sitio podrán definirse los tres niveles de sismo de manera 
 específica sin recurrir a los mapas de zonificación, ni al listado de amenaza por 
 municipio, siempre que se cumpla con lo estipulado en esta sección. 
 4.1 Establecer espectro en la superficie a partir de sismo en el basamento rocoso 
 Se establecerá por métodos geofísicos analíticos basados en datos físicos relevantes para 
el sitio. Se puede utilizar como guía de criterio la sección 21.1 del documento ASCE 7-05. La 
sección 21.1.1 describe una manera de modelar la excitación sísmica en el basamento rocoso 
utilizando como factores de escala los parámetros Scr y S1r del sitio de interés. La sección 21.1.2 
se refiere a modelar la columna de suelo. La sección 21.1.3 se refiere a la respuesta en la parte 
superior del perfil de suelo. 
 Se pueden utilizar otros métodos de análisis que estén de acuerdo a práctica geofísica 
reconocida.  
 4.2 Establecer espectros aplicables al sitio con base en un análisis de amenaza sísmica 
 Se puede utilizar como guía de criterio la sección 21.2 del documento ASCE 7- 05. Se 
requiere efectuar un análisis de amenaza sísmica basado en modelos sismo-tectónicos 
aplicables a la región de interés de acuerdo a práctica de análisis reconocida. La sección 21.2.1 
describe las características requeridas del espectro sísmico probabilístico (llamado sismo MCE 
en ASCE 7 y llamado sismo extremo en estas normas). Las ordenadas del espectro son 
aceleraciones con 5% de amortiguamiento y deben tener una probabilidad de excedencia de 2% 
en un período de 50 años. La sección 21.2.2 describe las características que debe tener un 
espectro determinístico extremo (bajo el concepto de “sismo máximo creíble”). 
4.3 Espectros permitidos en estas normas 
 La sección 21.2.3 de ASCE 7-05 requiere que el espectro probabilístico y el espectro 
determinístico se comparen para generar un “espectro de sitio”. A diferencia del documento 
guía citado, estas normas permiten dos opciones: 
a) Establecer solamente un espectro determinístico basado en la envolvente espectral 
generada de modelar la magnitud sísmica máxima creíble a la distancia más desfavorable 
en modelos tectónicos de las fallas regionales relevantes para el sitio. Las magnitudes 
máximas “creíbles” podrán basarse en criterios de sismos característicos para las fallas 
de interés. Se utilizarán las atenuaciones medias o medianas multiplicadas por 1.5. El 
espectro así calculado se considerará “sismo extremo”. 
b) Establecer un espectro probabilístico “extremo” (probabilidad de excedencia de 2% en 
50 años) y además establecer el espectro determinístico descrito en el párrafo  anterior. 
Ambos espectros se pueden combinar, ya sea por criterio envolvente (como  ASCE 7-
05) o por un criterio de combinación ponderada. El espectro así calculado se considerará 
un “sismo extremo”. 
 4.3.1 Informe técnico 
 El profesional responsable de proponer el espectro de sitio documentará la metodología 
y suposiciones utilizadas en un informe que formará parte de la  documentación del proyecto. 
La autoridad competente podrá requerir que un revisor independiente avale los espectros 
propuestos. El espectro propuesto será responsabilidad del proponente. 
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 5.1 General 
 El sitio de interés se clasificará con base en las características del perfil de suelo en los 30 
m bajo los cimientos. Los sitios se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: A, B, C, D, 
E ó F. 
 La clasificación del sitio es necesaria para configurar correctamente el espectro del sismo 
de diseño. 
 Comentario: Las designaciones A a la F son usuales en la literatura técnica actual. Para la 
República de Guatemala no se ha considerado distinguir entre perfil A y B y se utilizan los 
parámetros correspondientes a perfil B. 
 5.2 Perfil de suelo de los sitios clase AB 
 Roca o depósitos densos profundos caracterizados por valores promedio de velocidad de 
onda de corte Vps > 750 m/s. En el caso de roca sólida, roca moderadamente fragmentada y 
moderadamente intemperizada, la velocidad Vps podrá ser estimada por geotecnista, geofísico 
o geólogo competente. La roca fragmentada, intemperizada o roca relativamente blanda 
requiere medición de campo de la velocidad Vps o bien se clasificará como suelo C. 
 No podrá asignarse un perfil AB a un sitio donde haya más de 3.0 metros de un depósito 
de suelo entre el fondo de los cimientos y la superficie rocosa. 
 Comentario: Para el caso de ciudad de Guatemala se incluyen como posibles suelos AB 
los depósitos volcánicos del terciario (B), que comprenden rocas entre sanas y medianamente 
fracturadas, especialmente en las márgenes este y oeste del graben, así como también las rocas 
sedimentarias del cretácico (B’), que incluyen rocas de consolidación muy similar a la anterior, 
pero de origen sedimentario y que están presentes en el margen norte del graben. Para otras 
ciudades como Escuintla, Antigua, Zacapa, Cobán y Quetzaltenango se puede consultar la 
referencia 10 en Capítulo 14 de NSE 2.1. 
 5.3 Perfil de suelo de los sitios clase F 
 Cualquier perfil del suelo que contenga en los 30 metros debajo de los cimientos estratos 
que posean una o más de las características siguientes: 
 • Suelos potencialmente susceptibles de fallar o colapsar bajo carga sísmica; incluyendo 
 suelos potencialmente licuables, arcillas sensitivas y suelos pobremente cementados. 
 • Estratos de turbas y/o arcillas con alto contenido orgánico cuyo espesor sea mayor de 3 
 metros. 
 • Arcillas con espesores superiores a 7.50 m. e índice de plasticidad mayor a 75 
 • Arcillas de rigidez baja a media con Su < 50 kPa en espesores considerables de más de 
 12 metros 
 Sitios con estas características tienden a ser poco confiables sísmicamente. No podrán 
tratarse como las otras clases de sitio. Se requiere un análisis específico de la columna de 
suelo para evaluar un espectro propio del sitio. 
 Además el ingeniero responsable de la geotecnia deberá referirse a la norma NSE 2.1 
para asegurarse que el sitio de proyecto no tenga otras limitantes relacionadas con el perfil F del 
suelo. 
 5.4 Perfil del suelo en los sitios clase C, D o E 
 Cuando un sitio no califica como clase AB ni como clase F, se decidirá si es C, D, o E 
utilizando los criterios y mediciones resumidos en la tabla 4. 
 Para determinar la clase de sitio tiene preferencia el uso, conforme la tabla 4, de la 
velocidad ponderada de onda de corte Vps. 
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 Como una segunda opción, se podrá estimar un valor ponderado de resistencia a la 
penetración estándar Np, calculada con la Ecuación 4-11, como base de criterio para determinar 
la clase de sitio. Una tercera opción es evaluar Nnc y Suc con las ecuaciones 4-12 y 4-13 y 
escoger entre ambos el valor que indique menor rigidez de suelo. 
 Comentario sobre sitios clase C: Para el caso del Valle de Guatemala los posibles suelos C 
comprenden los depósitos piroclásticos conformados de ignimbritas, cenizas y arenas. Se 
presentan en casi toda la superficie del valle a algunos metros de profundidad. Los requisitos 
para perfil C se logran frecuentemente para proyectos con varios sótanos que penetran debajo 
de los depósitos superficiales menos densos. 
 Comentario sobre sitios clase E: Para el caso de la Ciudad de Guatemala probablemente 
deban incluirse en esta clasificación los aluviones fluviales cuaternarios, que son sedimentos 
aluviales holocénicos no consolidados incluyendo gravas, arenas, limos y arcillas, erosionados de 
los depósitos piroclásticos, formando lentes elongados de espesores de hasta 25 m. 
Tabla 4 








 Teniendo en cuenta lo anterior descrito y los estudios realizados en el presente 
proyecto, el terreno se encontraría en una “clase de sitio” tipo D. 
 4.5.5 Dictamen geotécnico 
 Cuando se desconozcan parcialmente las propiedades del perfil del suelo y no se tenga 
detalle suficiente para enmarcarlo dentro de alguna de las categorías, se deberá utilizar la 
clasificación D a menos de que el profesional responsable del suelo o bien datos geotécnicos 
generales indiquen que la clasificación pudiera ser E, en cuyo caso el profesional responsable 
aplicará lo más conservador. Si hay datos específicos o estudios geotécnicos generales que 
indiquen que el perfil pudiera ser F, el profesional responsable del suelo indicará en el informe 
geotécnico las evaluaciones necesarias a tomar. 
 Lo dictaminado sobre la clase de sitio formará parte del informe geotécnico avalado por 
el profesional responsable del suelo. 
 4.5.6 Definición de parámetros de suelo 
 Los valores Vps, Np, Nnc y Suc son ponderaciones de inversos que destacan la influencia 
de estratos de poco espesor cuya presencia tiende a influenciar significativamente la vibración 
sísmica del perfil de suelo. La velocidad ponderada de onda de corte se obtiene de la ecuación 





              es 30 metros bajo el nivel de cimentación o un espesor total mayor si así se investigó. 
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 El número ponderado de golpes de penetración estándar en la profundidad de 30 metros 




 N, donde los estratos de espesor di son todos los de la columna de suelo investigada, 
sean o no cohesivos. 
 En caso de utilizar el tercer criterio para determinar la clase de sitio, se utilizarán las 
ecuaciones descritas a continuación. Se observará que la sumatoria del espesor de estratos 
utilizada en cada ecuación, se refiere respectivamente al espesor parcial ds de estratos no 
cohesivos y espesor parcial dc de estratos cohesivos. Ambos espesores parciales sumarán el 
mínimo de 30 metros de columna de suelo a investigar. El parámetro si es la resistencia al corte 










  La identificación de los peligros tratados en esta sección se considera tarea de entes 
ediles y estatales por medio de programas de microzonificación de amenazas 
naturales. No se podrá requerir a proyectistas individuales que incluyan estas previsiones 
en los proyectos a menos que haya información disponible oficialmente reconocida por los 
entes ediles o estatales. 
 Comentario: existe información dispersa conocida por geólogos y geofísicos acerca de las 
amenazas naturales contenidas en esta sección. Se exhorta a los desarrolladores públicos y 
privados a tomar en cuenta esta información en los proyectos por medio de consultorías 
pertinentes. Una frecuente desventaja de la información disponible es que no tiene la precisión 
geográfica suficiente para aplicarla directamente en proyectos específicos. 
 Se consultará la norma NSE 2.1 por requerimientos adicionales relacionados con el sitio 
de proyecto. 
 6.1 Proximidad de fallas activas 
 En los casos en que el equipo de diseño del proyecto establezca la proximidad de fallas 
geológicas activas, se modificarán las ordenadas espectrales de diseño conforme a lo indicado 
en esta sección. 
 6.1.1 Método simplificado 
 Comentario: este método está basado en las tablas 16-S, 16-T y 16-U de la referencia 
UBC-97, observar que los factores numéricos han sido modificados respecto de los indicados en 
la referencia. 
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 Se calificarán las fallas activas próximas como Fuentes Sísmicas tipo A, B o C conforme la 
tabla 5. Se determinarán los Factores de Falla Cercana Na y Nv conforme las tablas 6 y 7. Se 
aplicarán los factores Na y Nv. 
Tabla 5 


























 6.2 Métodos alternos 
 Otras metodologías debidamente sustentadas pueden utilizarse especialmente si están 
conexas con las evaluaciones de sitio específicas de la sección 4.4 
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 Guatemala es un país cuyas características geológicas le hacen sensible a sufrir sismos. 
En el país se localizan numerosos  volcanes, muchos de ellos activos. Además, tres placas 
tectónicas se desplazan en el territorio.  
 Estas propiedades dan como resultado terremotos de considerable magnitud y 
destrucción, siendo el último en 1976. Algunos estiman que ocurrirá uno de importancia en un 
intervalo de 50 años. Aunque es sumamente difícil hacer descripciones breves de Guatemala y 
su actividad sísmica en cuanto a historia y origen, debido a sus volcanes y placas tectónicas. 
 
 
 El territorio guatemalteco ha sido dividido en cuatro áreas, dentro de su aspecto 
estructural y fisiográfico, ellas son de sur a norte: La planicie costera del pacifico, el cinturón o 









 El frente volcánico de Guatemala es el que presenta la cadena de volcanes 
cuaternarios y activos, se orientan desde la frontera con México hasta el Salvador, e 



















2. RIESGO GEOLÓGICO POR VULCANISMO 
 
Mapa fisiográfico de la República de Guatemala 
 
Principales volcanes de Guatemala 
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 Los volcanes se elevan de 2000 a 4000 metros sobre la llanura costera del sur y 500 a 
2000 metros sobre el altiplano volcánico norte. La llanura costera del Pacífico ocupa una franja 
de 40 a 50 kilómetros de ancho entre el altiplano volcánico y el océano Pacífico.  
 El frente volcánico cuaternario, enfatizados en algunas estructuras por sus 4000 metros 
de altura, se elevan escarpadamente desde la planicie de la costa. Bajo los edificios volcánicos y 
delante de ellos hacia el norte se extiende un área del vulcanismo Terciario, que contiene 
cuencas y grabens rellenas de material pumitico. Con sus altos volcanes y las grandes 
depresiones tectónico volcánico cubierto por lagos, el frente volcánico de Guatemala forma uno 












 Por la forma de erupción se les ha denominado Hawaiano, Estromboliano, Vulcaniano, 
Peleano, Freático, Vesubiano (Pliniano).  
 Hawaiano: Conocido como lago de lava, es una actividad volcánica de intensidad activa 
en las islas de Hawai, de donde toma su nombre. Consiste en una depresión de varios cientos de 
metros de diámetro, regularmente, circulada de paredes verticales en donde existe una 
superficie de lava en estado fluido. Se puede observar en varios puntos como escapan los gases 
que se inflaman; la lava es lanzada a varios metros de altura, burbujas de gas irrumpen en la 
superficie salpicando lava que se solidifica en el aire en forma de delgados hilos cristalinos, en 
Hawai se conocen como Peles Hair.  
Lista de los 10 volcanes más altos de Guatemala y el más alto del mundo 
 
3. TIPOS DE ERUPCIONES 
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 Estromboliano: Es un tipo de actividad caracterizada por el lanzamiento de 
fragmentos de lava y escoria. Algunas veces predomina una emisión rítmica de vapor, 
mientras que en otras se dan erupciones violentas, cuando en la erupción se dan condiciones 
propias de una solfatara. El termino estromboliano se usa para definir un tipo de persistente 
actividad volcánica, y no para erupciones de corto tiempo de duración.  
En la secuencia de erupción primero se escucha un fuerte silbido que se va incrementando, 
ceniza, arena y piedras pequeñas, comienza a salir del cráter junto a los gases que comienzan a 
escapar, haciéndose cada vez más fuerte la emisión de gases hasta que todas las cenizas y 
material que cubrían el cráter han sido eruptados, entonces, se pasa a la emisión de escoria; si 
no hay un descenso en la fuerza de erupción, la lava en el conducto sigue ascendiendo hasta 
alcanzar la boca del cráter, iniciándose la emisión de material fundido que solidifica al contacto 
con el aire y al caer, uniéndose unos a otros. (repitiéndose el proceso).  
 Vulcaniano: Se caracteriza por su actividad explosiva e intermitente, generalmente 
instantánea, cuyo resultado es la configuración típica de estratovolcanes, tienen lugar en el 
conducto central de altos y empinados conos volcánicos, cuya morfología juega un papel 
determinante en la generación y sucesión de eventos tales como avalanchas, nubes peleanas. La 
composición magmática es diferente al Hawaiano y Estromboliano, puede variar desde básico a 
ácido, es frecuentemente intermedia o félsica. Generalmente, las efusiones comienzan con la 
formación de una nube eruptiva oscura de cenizas mezcladas con lapilli y bombas, acompañadas 
regularmente con explosiones hidromagmáticas  
 Peleano: Es desarrollado por magmas viscosos, mayormente intermedios y ácidos. 
Grandes cantidades de gas, tierra, ceniza y fragmentos de lava son lanzadas hacia fuera del 
cráter central, desciende formando lenguas de avalanchas que pueden alcanzar velocidades 
hasta 100 millas / hora. Esta actividad es altamente destructiva causando grandes pérdidas 
materiales y humanas. Si el material eruptado no es voluminoso, alcanza solo una distribución 
local, consistente en cascajos y brechas líticas. En la fase final de la erupción se produce la 
eyección de magma viscoso que forma domos empinados o espinas, cuyo interior existe un 
derrumbe parcial o total, desencadenando una nueva erupción.  
 Freático: Erupta una gran columna de vapor, tierra, escoria y ceniza, levantándose a 
varios pies de altura, este tipo de erupción violenta ocurre cuando una gran masa o superficie 
de agua entra en contacto con roca caliente o magma en una ventana volcánica e 
instantáneamente explota como vapor, después de la explosión normalmente se verifica una 
emisión de lodo caliente y luego una actividad de geiser acompañada por emisión de CO2 y otros 
gases.  
 Vesubiano (Pliniano): Toma su nombre de la famosa erupción del volcán Vesubio en el 
año 79 A.de C. Este tipo de erupción se caracteriza por su extrema violencia y poder, en ella 
se produce la efusión continua de un potente chorro gaseoso, y puede durar desde una hora 
hasta más de un día, e inyecta grandes volúmenes de materiales félsicos y muy vesiculado en la 
alta atmósfera y en la estratosfera constituye las eyecciones más espectaculares, con grados 
superlativos de intensidad y magnitud. La altura de la columna eruptiva suele alcanzar de 20 a 
60 Km. Los materiales son dispersados a cientos o miles de kilómetros por los vientos 
predominantes. El espectacular vaciamiento de la cámara magmática que conlleva este tipo de 
efusión, desencadena el colapso o hundimiento del terreno, formando una caldera, la columna 
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 Como puede observarse en la figura de zonificación de riesgo por vulcanismo nos 
encontramos en “Zona de medio riesgo. Alta cantidad de arena volcánica”. 
 Por ello se ha tenido en cuenta en el cálculo estructural una carga adicional del peso 

















 La ceniza volcánica es roca que ha sido convertida en polvo o arena por la actividad 
volcánica. Estas cenizas tienen un tamaño inferior a 2mm, por ello la columna eruptiva las eleva 
a gran altura donde son 
arrastradas por el viento 
a grandes distancias 
antes de caer al suelo. 
Sin embargo, en 
erupciones muy 
grandes, la ceniza está 
acompaña por piedras 
que tienen el peso y 
densidad de granizos. La 
ceniza volcánica es muy 
caliente cerca del volcán, pero es fría cuando cae a distancias mayores. La caída de ceniza 
bloquea la luz del sol, 
reduciendo la visibilidad, 
causando, algunas veces, la 
oscuridad. La caída de 
ceniza puede también estar 
acompañada por 
relámpagos. 
 La ceniza volcánica 
fresca es arenosa, abrasiva, 
algunas veces corrosiva, 




 5.          CENIZA VOLCÁNICA 
 
Patio de la escuela de Infancia con Futuro en 2010. Volcán Pacaya 
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siempre desagradable y puede causar molestias a niños, ancianos y personas con enfermedades 
respiratorias. 
 Las partículas pequeñas de ceniza pueden rayar la córnea de los ojos bajo condiciones de 
viento y ceniza. 
 La ceniza desgasta y atasca la maquinaria. Contamina y obstruye la ventilación, 
suministros de agua y drenajes. La ceniza también causa cortos circuitos eléctricos en las líneas 
de la transmisión (sobre todo cuando está mojada), en las computadoras, y en los componentes 
electrónicos. La energía eléctrica a menudo queda fuera después de la caída de ceniza. La 
exposición a largo plazo de la ceniza húmeda puede corroer los metales. 
 La ceniza se acumula como una fuerte nevada pero no se funde. El peso de la ceniza 
puede causar el colapso de los techos. Una capa de ceniza de una pulgada (25.4 mm) llega a 
pesar de 5-10 libras 
(2.28kg – 4.35 kg.) por 
pie cuadrado (962cm 2) 
cuando está seca, pero 
cuando está mojada de 
10-15 libras (4.53-6.8kg) 
por pie cuadrado. 
Además, la ceniza 
mojada es resbaladiza. La 
ceniza puede quedar 
suspendida por el viento, 




 De este modo, para el proyecto del complejo deportivo se ha definido una sobrecarga 
como ceniza húmeda de:  
   Carga de la ceniza en proyecto: 100 kg/m2 
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 El lago de Amatitlán, por su cercanía con la capital Ciudad de Guatemala, tiene 
influencias a nivel económico, turístico, ambiental y principalmente como fuente de 
supervivencia futura por la cantidad de agua dulce que almacena.  
 La población del municipio de Amatitlán, desconoce el deterioro ecológico que presenta 
su lago. El desconocimiento y la falta de educación ambiental es el elemento 
fundamental que provoca la no preservación del ambiente y precipita la pérdida de 
recursos naturales entre ellos el lago de Amatitlán. 
 
 
 Es el cuarto cuerpo de agua dulce más grande de Guatemala, localizado 
cerca del sur de la ciudad. El lago consiste en dos cubetas conectadas por un 
encogimiento estrecho, dónde un andén seco fue construido para permitir que pasara la 
vía férrea por él, esto separo el lago en dos cuerpo de agua con diferente físico, químico 
y biológico. La cubeta occidental recibe toda la carga de polución viniendo de la parte sur 
de la ciudad importante así como del área de la cuenca del río Villa lobos. El agua de la 
misma cubeta es agotada por el Río de Michatoya que se usa para la generación de 
poder hidroeléctrico. 
 El lago es directamente afectado por los impactos crecientes del área a 
través de: el crecimiento de la población, la tala de los árboles a su alrededor, el uso 
inadecuado de la tierra, el desarrollo industrial en el área de la cuenca, falta de 
educación sobre el medio ambiente, el control de la no protección del medio ambiente 
por parte de las empresas y la ausencia de previsión apropiada y programa de dirección. 
 La cuenca del lago de Amatitlán corresponde a la parte alta de la cuenca del río 
Maria Linda, tiene una extensión de 382 Km cuadrados y está conformado por 14 
municipios de los cuales 7 tienen mayor importancia. Son los siguientes: Mixco, sur de la 
capital, Villa Nueva, Sta. Catarina Pinula, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán. 
Esta ocupada en el 51% por área industrial y urbana, donde se ubican más de 900 
industrias de diferentes ramas. 
 
 
- Área de la superficie en Km2 15.2 
- Volumen en km 0.286 
- Profundidad máxima en m 33 
- Profundidad mala en m 18 
- Nivel de agua irregular 
- Rango normal de agua anual en m. 1.5 a 2.3 







1. ENMARCACIÓN DEL LAGO AMATITLÁN 
 
1.1.    ORIENTACIÓN 
 
1.2. DIMENSIONES FÍSICAS 
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTRONO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
4 | P á g i n a  
          
ANEJO XIII – CALIDAD DEL AGUA 
 
 
- Fuente de agua 
- Navegación 
- Transporte 
- Turismo unos 10 mil visitantes por año. 




- Fósforo y nitrógenos provenientes de la fertilización. 
- Plantaciones agrícolas de café, tabaco, etc., provocan la muerte del agua. 
- Aguas negras, domésticas, de chalet y de viviendas alrededor del lago y en su 
cuenca. 
- Aguas residuales de origen industrial que desembocan en los ríos afluentes del lago. 
- Lago como letrina pública. 
- Detergentes y tipos de jabones y cloro que utilizan las personas como las lavanderas. 
- La deforestación masiva de la cuenca y alrededores del lago. 
- Residuos de los motores de gasolina de las lanchas, así como los derramamientos de 
aceite y gasolina en el lago por irresponsabilidad. 
- Basura como: papeles, cartones, bolsas, llantas usadas, plásticos, latas, vidrios, etc. 
- Agua residuales de la ciudad de Guatemala. 
- Aguas negras y basura provenientes de casas. 
- Aceite y petróleo derramado por la planta EEGSA. 
- Desechos de pollos, vacas y cerdos. 
- Pesticidas, fungicidas, aceites y grasas. 
- Desechos industriales como plomo, mercurio y silicio, entre otros. 
 
 
 El lago de Amatitlán es contaminado por 22 desagües de fábricas. Las 
aguas negras tiene una serie de elementos como arsénico, plomo, cobre y hierro lo cual 
produce cancerígenos en el organismo. 
 Los ríos que vierten sus aguas en el lago de Amatitlán y son usados como 
desagües de fábricas son: 
- Panchochá Mariscal San Lucas parraineño 
- Pinula cuadros pansalic Mesillas 
- Arenal Tululá El Bosque Molino 
- Villalobos Pmpuinay Canquín Platanitos 
- Panacoy Michatoya Blanco Las Minas 
- Santa Marta Mico 
1.3. UTILIZACIÓN DEL LAGO 
 
 1.4.    TIPO Y COMPOSICIÓN DE DESECHOS QUE LLEGAN AL LAGO DE AMATITLÁN 
 
1.5.     DESAGÜES 
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 En la cuenca de lago de Amatitlán se ubica el 25% de las industrias nacionales. 
Estas se ubican entre las zonas 11 y 12 de la capital y en Villa Nueva. Hasta el momento 
no existe ningún sistema de tratamiento de las aguas servidas industriales ni de 
los desechos peligrosos que se originan de los diferentes procesos industriales por lo que 
todo eso va a parar al lago contaminando el algo y el fondo del mismo contribuyendo así 
con la destrucción de la vida animal y vegetal del mismo. 
 El río Villa Lobos es el principal río del área, para 1978 este río ya presentaba una 
elevada contaminación de sólidos en suspensión y altas concentraciones de 
plomo, fósforo, potasio, sodio, nitrato y nitrito. Se ha marcado una alta 
contaminación con excretas, evidenciada a través de la presencia de coliformes fecales, 
provenientes de la descarga de aguas negras. El Río Villalobos arrastra al lago 75,515.33 
toneladas de desechos por año. En los últimos cinco años el lago ha perdido 
aproximadamente 26 mil metros cuadrados de extensión; las algas, ninfas, hierba de 
clavo y el tul se han reproducido en exceso debido a las grandes cantidades de fósforo y 




 Los primeros intentos para crear una institución que se encargara de 
mejorar las condiciones del lago de Amatitlán se dieron desde 1985, cuando fue 
creada por acuerdo gubernativo La Autoridad para el Rescate y Resguardo del lago de 
Amatitlán ARRLA se contó con apoyo gubernamental en términos de autorizar 
presupuesto de funcionamiento y contratación para iniciar labores para el rescate y 
conservación de la cuenca y el lago de Amatitlán y además la búsqueda del 
fortalecimiento legal de la entidad surgiendo así la actual autoridad. AMSA(Autoridad 
para el Manejo Sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán), que fue creada a través 
del decreto 64-96 y tiene como fin planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y 
acciones del sector público y privado que sean necesarias para recuperar el ecosistema 
de la cuenca y mejorar la calidad de vida de su población. 
Programa de manejo de desechos sólidos: 
 Estos proyectos se ubican en el kilómetro 22.0 de la carretera CA-9, donde se 
disponían desechos sólidos a cielo abierto dentro de la cuenca del lago, para la 
disposición final de desechos sólidos de los municipios de Villa Nueva, Villa Canales, San 
Miguel Petapa y Amatitlán. Para el buen manejo de estos desechos sólidos se trabajo en 
forma coordinada y responsable con municipalidades, comunidades, ONGS, recolectores 
e industria, a través de la coordinación de AMSA. 
Programa de manejo de los desechos líquidos: 
 Se ha venido trabajando en la rehabilitación de cuatro plantas de 
tratamiento de aguas servidas domésticas, dos de las cuales ya están en 
funcionamiento: Mezquital y Villa Lobos. 
Programa de educación ambiental y conciencia ciudadana: 
 Este programa pretende colaborar con un mejoramiento de las condiciones 
sociales, culturales y ambientales en el área de la cuenca. El contenido de esos 
programas de concientización se basa en dar a conocer la problemática general de 
lago de Amatitlán, para sensibilizar a aquellos sectores que están involucrados 
en su deterioro. 
1.6.     INDUSTRIAS: CONTAMINACIÓN DEL LAGO DE AMATITLÁN 
1.7.     PROGRAMAS REALIZADOS POR AMSA 
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 A partir de la solicitud conjunta realizada por el señor Jesús Torres, presidente de la ONG 
Infancia con Futuro y por la Ing. Rosa Herrero Cob, profesora de la Universidad de Burgos 
(España), el Decano Murphy Paiz autorizó al Laboratorio Unificado de Química y 
Microbiología Sanitaria, Doctora Telma Maricela Cano Morales, de la USAC, a prestar el 
apoyo solicitado en lo referente a la realización de los análisis de aguas y análisis 
bacteriológico de la muestra de agua tomada en el Lago de Amatitlán para el proyecto de la 
construcción del polideportivo en la aldea de El Cerrito, con el fin de conocer la calidad del agua 





















2. ACTIVIDADES DEL LABORATORIO UNIFICADO DE QUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA 
SANITARIA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
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 Una vez autorizado el apoyo del Laboratorio de 
Microbiología para efectuar los análisis de agua por parte 
del Decano Paiz, la Ing. Herrero se puso en contacto con 
el técnico correspondiente para conocer el protocolo a 
seguir en la recogida de las muestras de agua. 
 El viernes 28 de octubre de 2011, el señor 
Pazmiño se prestó voluntariamente a acompañar a los 
alumnos para efectuar la recogida de muestras de agua 
en las fuentes de abastecimiento, Amatitlán y Laguna de 
Calderas (pues dos compañeras de PFC lo realizaban en 
ese lugar) 
 Siguiendo el protocolo de actuación descrito 
por el técnico de laboratorio, se tomaron cuatro 
muestras de agua dos en Laguna de Calderas y dos en el 
Lago Amatitlán (las muestras eran una para el análisis 
bacteriológico y otro para el análisis físico-químico), 
con el objeto de analizar el agua para posteriormente 
darle un tratamiento adecuado de potabilización.  
 Inmediatamente después de tomar las muestras 
se procedió a su transporte hasta la ciudad de Guatemala 
en condiciones refrigeradas (nevera rellena de hielos), 
para no alterar los resultados del análisis y se 
mantuvieron así hasta el momento de su entrega en el 
laboratorio de la USAC. 
 
 Las muestras fueron entregadas en ese mismo día a las 18:00h, personalmente por los 
alumnos Lorena, Daniel y Raquel al técnico del laboratorio encargado de realizar el análisis, 
cuyos resultados se presentan más adelante. 
 El apoyo del laboratorio también incluye la emisión del correspondiente informe con los 
resultados de los análisis del agua, informe que fue enviado por correo electrónico a la 
Universidad de Burgos. 
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3.     RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS MUESTRAS POR LA USAC INFORME 2 
INFORME 1 
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 De los resultados obtenidos en las muestras de agua analizadas anteriormente, sacamos 
las siguientes conclusiones: 
 INFORME 2 
- Se observa cómo la cantidad de sólidos disueltos es muy elevada 839mg/L 
sobre 862mg/L totales. Estos 839 mg/L son materia de naturaleza inorgánica. 
Coherente con la alta conductividad que presenta la muestra debido a que los 
sólidos disueltos potencian este aspecto. 
- En contraparte, la cantidad de materia orgánica es de 8 mg/L, siendo una 
cantidad baja. 
- Si se estudia las sustancias analizadas y se comparan con los parámetros 
aceptables para una agua potable se obtiene: 
SUSTANCIA CANTIDAD (mg/L) 
NORMA – POTABLE 
(mg/L) 
COMENTARIO 
   
  0.09  Despreciable 
   
  0.168 0,1 
Muy tóxicos los 
nitritos. No 
sobrepasan demasiado 
los límites de toxicidad 
   
  9,46 50  
    380,00 250 Muchos cloros 
   0,40 1,5 Baja cantidad de F 
   
   44,00 250 
Baja cantidad de 
sulfatos 
          0,01 1,5 Poco cantidad 
Dureza total 152,00  Es un agua dura 
         4.           INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
INFORME 3 
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 INFORME 3 
- Calculamos los moles de cada sustancia para comprobar coherencias dividiéndola 
cantidad entre su masa molecular y obtenemos: 
 
ANIONES 
Cl = 10,7 moles 
HCO3= 5,25 moles 
SO4= 0,5 moles 
CATIONES 
Ca = 0,56 moles 
Mg = 3,95 moles 
Na = 0,9 moles 




- Problema de sales: Excesivos cantidad de cloruros. 
   Aguas salinas  Problemas en riego 
- No cuadran los cationes y aniones: Hay demasiados aniones para los cationes 
obtenidos, lo que implica que existe algún metal no detectado en los análisis que 
podría afectar a la salud. 
 
- Agua de consumos: Si se va a destinar a este fin, los sólidos disueltos son 
difíciles de eliminar. Necesitan tratamientos terciarios que desembocan en una 
inversión económica elevada. Encarecería el proceso notablemente. 
≈   16 moles 
≈    5,51 moles 
         5.         CONCLUSIONES 
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 Posiblemente, la principal fuente de los problemas ambientales que se identifican 
durante la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) para los proyectos de desarrollo de 
infraestructura urbana, es la incompatibilidad de la finca respecto al diseño del proyecto, obra o 
actividad propuesta.  
 En muchos casos, se  tiene la idea más o menos clara de lo que se desea desarrollar, no 
obstante, al seleccionar la finca no se toma en cuenta factores ambientales clave que podrían 
representar, a la postre, importantes escollos para el diseño ambiental, e incluso para la 
ejecución del proyecto, obra o actividad en cuestión. 
 
 
 Se van a definir una serie de 
lineamientos técnicos que es importante 
tomar en cuenta sobre el espacio 
geográfico en el que se pretende 
ejecutar el desarrollo urbano en 
cuestión. El seguimiento de esas 
recomendaciones puede prevenir 
problemas ambientales ulteriores y así 
favorecer el alcance de un diseño 
ambiental para el desarrollo propuesto. 
Las principales recomendaciones 
técnicas a considerar son las siguientes:  
 1. Área de la finca: Deberá tomarse en cuenta que la diferencia entre el área total de 
la finca respecto al área de huella de construcción que se podría cubrir sea 
significativamente alta. A mayor diferencia entre ambas áreas, mayor potencial de contención 
de impactos dentro del área de la finca, por tanto, menor posibilidad de impactos directos en 
áreas vecinas o aledañas. 
 2. Accesos a la finca: Desde el punto de vista ambiental, los accesos pueden representar 
problemas si la actividad, obra o proyecto que se plantea, representa la movilización frecuente 
de tránsito, en particular, de maquinaria pesada. Accesos estrechos, lastrados, en mal estado y 
que atraviesan caseríos, podrían significar el desarrollo de medidas ambientales correctivas o 
compensatorias durante la evaluación de impacto ambiental. 
 3. Cuerpos y corrientes de agua permanentes o intermitentes: La gran mayoría de la 
legislación ambiental establece estrictos lineamientos de protección a estos cuerpos de agua 
(lagos, estanques, lagunas, esteros) o corrientes de agua (arroyos, quebradas, ríos). No sólo se 
protege el espejo de agua y el cauce, sino un área de protección que los rodea y su cubierta 
vegetal. La extensión de esas áreas de protección se define en el legislación, en algunos casos la 
existencia de una topografía abrupta (> 45 %) puede hacer que dicha extensión se amplíe 
considerablemente. 
 4. Topografía: Terrenos con una pendiente mayor al 15% pueden presentar 
restricciones desde el punto de vista geológico – geotécnico, debido a limitaciones relacionadas 
con la estabilidad de laderas. Si se presentan suelos espesos, o bien, el subsuelo superior de la 
finca presenta formaciones geológicas no consolidadas y susceptibles a los procesos de erosión, 
pueden presentarse problemas a la hora de plantear el diseño de terrazas o construcciones de 
edificaciones sobre zonas de pendiente. Bajo estas consideraciones es importante reflexionar 
con criterio geológico – geotécnico preliminar que determine posibles limitaciones al desarrollo. 
 5. Suelo: Es un aspecto muy importante de tomar en cuenta desde el punto de vista de 
decisión de compra y planificación de un desarrollo de infraestructura urbanística. Si el terreno 
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es plano, en una zona baja, debe verificarse que no se trata de un suelos suamposos, ricos en 
materia orgánica que puede tener problemas significativos desde el punto de vista geotécnico y 
requerir de soluciones de ingeniería que aumenten los costos de inversión. En terrenos con 
cierta pendiente, o en su defecto al lado de zonas quebradas, debe verificarse que no se trata de 
rellenos de movimientos de tierras, que incluso pueden contener materia vegetal y residuos 
sólidos. Esto es relativamente común en zonas periféricas de áreas urbanas. Cuando el asunto 
no resulte evidente, a partir de la observación directa, es recomendable contar con el criterio de 
un profesional en el tema. 
 6. Movimientos de tierra: Al disponer de cierta información sobre la calidad del suelo de 
la finca y contar con una idea aproximada del tipo de desarrollo que se desea generar, se puede 
hacer una proyección del posible movimiento de tierra que sea necesario efectuar. En la 
medida de lo posible, se debe tratar de hacer una proyección, en particular si en la finca pueden 
presentarse problemas para disponer los materiales removidos, o en su defecto, es necesario 
movilizar material rocoso del subsuelo. No pocos proyectos se encarecen debido al movimiento 
de tierra que tienen que realizar durante su desarrollo, en particular cuando deben hacer 
sustitución, es decir, acarrear materiales desde fuentes autorizadas (tipo lastre o grava) para ser 
utilizados como rellenos del suelo que se ha removido. 
 7. Nacientes, manantiales y pozos de extracción de aguas subterráneas: Pese a que, en 
primera instancia, la existencia de fuentes de agua en la finca puede calificarse como un 
elemento positivo para la misma y su futuro desarrollo, también se debe considerar que su 
presencia puede significar restricciones al uso del suelo, muy importantes en las áreas cercanas 
a las mismas. La extensión y la forma de esas áreas de restricción de uso del suelo pueden ser 
variables, pero en primer lugar pueden representar círculos, cuyo radio puede llegar a más de 
cien metros de longitud en el caso de nacientes y manantiales. Es importante identificar y 
localizar todas las nacientes, manantiales y pozos que exista en la finca y asesorarse con 
un profesional en geología que indique las condiciones de protección que cubren a las mismas 
según las condiciones hidrogeológicas locales. 
 8. Condición hidrogeológica del subsuelo: La existencia de un acuífero en el subsuelo 
de la finca también puede ser un aspecto positivo para la misma y para su desarrollo futuro. No 
obstante, también puede representar una fuente de restricciones al uso del suelo, en particular 
si se trata de una acuífero freático, es decir, que presenta conexión con la superficie del suelo, 
de forma tal que el derrame de sustancias contaminantes en la finca provoque su 
contaminación. La identificación de esta situación puede generar restricciones sobre el uso del 
suelo de la finca, en lo referente al total de cobertura de construcción que se puede desarrollar, 
o en s defecto, de áreas verdes que deben dejarse inalteradas, así como también en lo referente 
al manejo de las agua pluviales y el tipo de tratamiento de aguas residuales que se va a utilizar. 
 9. Cobertura vegetal: En algunos países existe una restricción importante que limita de 
forma significativa el cambio de uso del suelo en fincas cuya cobertura vegetal califica como 
bosque. Inclusive, si no califica como tal, pero representa biotopos sensibles, por su grado de 
preservación y calidad, puede ser objeto de restricciones cuando se plantea un desarrollo que, 
eventualmente, la alteraría. En la medida de lo posible, el diseño del desarrollo debe tratar de 
respetar esos biotopos sensibles e incorporarlos como parte de sus áreas verdes. Esto 
previene muchos inconvenientes a la hora de tramitar la evaluación ambiental. 
 10. Amenazas naturales: Para una gran cantidad de lugares existen mapas de 
vulnerabilidad ante las amenazas naturales, tales como deslizamientos, inundaciones, 
licuefacción, fallas geológicas, amenaza volcánica y sísmica, entre otras. Estos mapas, 
aunque se presenten a una escala amplia y puede que no sean del todo exhaustivos, deben ser 
de consulta obligada por quienes desean comprar una finca, en particular si pretenden impulsar 
un desarrollo urbanístico en la misma. En algunos casos, contar con un criterio profesional 
puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones tempranas. 
 11. Indicios arqueológicos: No se requiere ser un profesional en arqueología o 
antropología, o experto en culturas antiguas, para identificar la presencia de vestigios de 
utensilios arqueológicos o de estructuras rocosas que brinden indicios de que en la finca en 
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cuestión existen recursos arqueológicos que, de no tomarse en cuenta durante las fases más 
tempranas de la planificación y el diseño de las obras, pueden provocar problemas importantes 
al desarrollo, no sólo por atrasos en el mismo, sino por las consecuencias administrativas y 
penales que establece la ley por daños a esos sitios. 
 12. Paisaje: En el momento de valorar la posibilidad de adquirir la finca, el tema del 
paisaje que se puede observar desde la misma puede ser un elemento determinante para su 
adquisición. Sin embargo, también se debe considerar el elemento contrario, es decir, el efecto 
paisajístico que puede provocar el desarrollo que se desea realizar, cómo se observará desde 
fuera de la finca y desde qué distancia será visible. Este último elemento puede ser 
determinante, desde el punto de vista de impacto ambiental y es importante de tomar en 
cuenta. En esta misma línea, se debe considerar la eliminación de árboles o parte de su dosel 
para abrir espacios de visión desde las futuras edificaciones. En ocasiones puede haber 





 Una vez que se ha adquirido la finca y se disponga de los planos finales de las primeras 
obras, con los cuales se inicia el proceso final de solicitud de permisos para iniciar la 
construcción, se presenta esta fase de planeación, formulación y diseño del desarrollo de 
infraestructura urbana.  
 El período de tiempo que abarca puede variar, desde unas cuantas semanas, para 
desarrollos pequeños, hasta varios meses, cuando se trata de desarrollos de dimensiones 
considerables. Durante esta fase, en la que en principio la finca ya ha sido adquirida, se realizan 
algunos estudios técnicos básicos necesarios para realizar el diseño de las obras, o en su 
defecto, la formulación del 
denominado Plan Maestro 
arquitectónico en el caso de un 
desarrollo de mayores dimensiones. 
Esos estudios técnicos corresponden 
principalmente con la topografía 
del terreno y algunos otros datos 
básicos de ingeniería. En esta misma 
fase, los temas económico y legal 
(general) se consideran como parte 
de las labores de prefactibilidad y 
diseño final del desarrollo urbano 
que se plantea.  
 El tema ambiental suele considerarse en una etapa muy tardía del ciclo del proyecto, 
prácticamente cuando el Plan Maestro se ha formulado, o bien, los planos con el diseño final ya 
se han concluido; pese a su relevancia y a que cuando se toma en cuenta, es decir, cuando se 
debe cumplir el trámite de EIA, provoca no pocos dolores de cabeza al desarrollador y a su 
equipo técnico de apoyo. Esto es un error generalizado, que debe ser corregido, dado que la 
finalidad de la evaluación de impacto ambiental no es que se cumpla un trámite ante la 
autoridad ambiental y se produzca un gran cantidad de documentos, la finalidad es que se 
introduzca de forma acertada y efectiva la variable ambiental y se considere el medio 
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  A continuación se establecen, los lineamientos principales que deben seguirse con el fin 
de lograr este último objetivo: 
 1. Como parte de los estudios básicos que se realizan como fundamento para el inicio de 
la formulación o diseño del desarrollo, es importante que se realice una breve prefactibilidad 
ambiental de la finca, de manera que se pueda detectar su condición de capacidad de carga 
(fragilidad ambiental) y de sus limitantes y potencialidades técnicas y ambientales. 
 2. Desde una perspectiva general, se deben tomar en cuenta factores del medio físico, 
biótico, socioeconómico y cultural. 
 3. Implica la incorporación en el equipo de un profesional que se desempeñe en 
evaluación ambiental y que además de realizar o coordinar estas labores, colabore con el equipo 
diseñador en los objetivos planteados para esta fase. 
 4. El objetivo es que el equipo que formule el plan o elabore el diseño del desarrollo 
reciba información concreta sobre la finca, respecto a las áreas que cuentan con potencial de 
desarrollo y/o las limitantes técnicas que deberá tomar en cuenta en su gestión. Esta 
información también es importante desde el punto de vista financiero y jurídico. 
 5. La introducción de la dimensión ambiental desde las etapas más tempranas de esta 
fase permitirá planificar mejor los estudios técnicos y ambientales más detallados, que 
pueden ser requeridos más adelante conforme avance la planeación y que por lo general incide 
en un ahorro significativo de costos. 
 6. Por otro lado, la obtención de una visión amplia sobre la situación ambiental de la 
finca y su entorno inmediato, permitirá identificar posibles fuentes de conflicto en el futuro, y 
por tanto, diseñar una estrategia para que se planteen soluciones técnicas apropiadas durante 
la ejecución del desarrollo. 
 7. En el caso de desarrollos cuya envergadura implica la formulación de un Plan 
Maestro, es importante que se tomen en cuenta temas que más tarde pueden resultar una 
verdadera fuente de problemas, entre los más relevantes:  
a) Fuente de agua potable para la zona,  
b) Manejo de residuos sólidos (en particular sistema de recolección y sitio de disposición 
final),  
c) Vulnerabilidad acuífera de los mantos de aguas subterráneas (tanto en explotación como 
por calidad y disponibilidad del recurso),  
d) Disposición y manejo de las aguas residuales en la zona,  
e) Patrones culturales arraigados de la zona,  
f) Presencia de etnias o comunidades en las cercanías, que podrían ser directamente 
impactadas (positiva o negativamente) por el desarrollo planteado,  
g) Tendencias e intereses existentes sobre el manejo y protección de los recursos biológicos 
de la zona,  
h) Tendencias y condición del paisaje de la zona, y  
i) Situación ambiental de la microcuenca hidrográfica en la que se plantea el desarrollo. 
Conforme se disponga de mayor información, al menos de forma general, más se 
facilitará la inserción del desarrollo en ese entorno ambiental. 
 8. En el caso de los desarrollos cuya condición implica la elaboración de un Plan Maestro, 
es importante que con la introducción de la dimensión ambiental ese plan se convierta en un 
Plan Ambiental del Desarrollo propuesto. Bajo estas condiciones puede que se pueda 
programar, según un criterio que equilibre el tema técnico y arquitectónico con el ambiental y 
dependiendo del tamaño del desarrollo, las fases en que se divida y el período de tiempo en que 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
7 | P á g i n a  
          
ANEJO XIV – CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
se proyecta el mismo; de esta manera puede hacerse el plan de ejecución de una manera 
armonizada y por fases. 
 
 
 Esta fase corresponde con la primera etapa del proceso constructivo, cuando todavía 
se está finiquitando la realización de trámites de permisos ante diferentes autoridades. Los 
estudios que se realizan de forma inicial, por lo general, se refieren a la topografía del terreno, 
así como otros estudios de geología – geotecnia y de carácter ambiental. La fase de planificación 
se realiza antes del inicio del proceso constructivo y se ejecuta de forma paralela a la concreción 
de los primeros contratos con algunas empresas contratistas que participarán en la 
construcción. 
 Las medidas ambientales más importantes por aplicar durante la fase de los estudios 
previos y la planificación del proceso constructivo, son las siguientes: 
 1. La realización de diversos tipos de estudios técnicos, de ingeniería básica, geología 
básica o arqueología, entre otros, con el fin de mejorar la interacción entre dichas disciplinas y 
potenciar la metodología de las mismas, si se hace necesario en la finca que será objeto del 
desarrollo constructivo, debido a la condición del proyecto. Se procurará que los estudios se 
realicen simultáneamente, de forma tal que los criterios técnicos para la realización de las 
excavaciones o sondeos cumpla varios objetivos a la vez y su localización se realice según 
criterios técnicos de campo. 
 2. Deberá procurarse la generación del menor impacto ambiental posible durante la 
ejecución del trabajo de campo de los estudios preliminares, en razón de que es posible que 
en ese momento todavía no se disponga de autorizaciones ambientales. 
 3. La corta de cobertura vegetal, la apertura de trochas o caminos de acceso preliminar 
y áreas de campamento temporal, en el caso de que tengan dimensiones similares a las 
contempladas en el listado “taxativo” del reglamento de evaluación de impacto ambiental 
vigente, deberán ser objeto de una inscripción ambiental según el procedimiento establecido. 
 4. Como productos de los estudios técnicos, se aplicarán las medidas de gestión 
ambiental señaladas en este documento respecto a generación de aguas residuales, residuos 
sólidos y emisiones al aire, incluyendo ruido y vibraciones. 
 5. Como parte de la fase de planificación de la construcción, se considerarán todas las 
medidas ambientales según lo establecido en la legislación vigente, así como los protocolos y 
compromisos ambientales suscritos ante la autoridad ambiental. 
 6. Dentro del marco de la preparación de los contratos con las empresas contratistas, 
que tomarán lugar en el proceso constructivo, los responsables del proyecto deberán velar 
porque en dichos contratos se incluyan, de forma general o específica, los términos de 
cumplimiento de los compromisos ambientales que han suscrito dentro del proceso de 
evaluación de impacto ambiental. Como parte de esta tarea también se incluirán los 
procedimientos de advertencia o sanción que se aplicarán, debido al incumplimiento de esos 
compromisos ambientales por parte de los contratistas. 
 7. Durante la fase final de la planificación y de previo al inicio de construcción deberá 
promoverse una reunión – capacitación básica entre todas las partes que participarán de la 
construcción con el fin de discutir y obtener información básica sobre los protocolos 
ambientales que se cumplirán durante la construcción del proyecto y en particular, sobre los 
responsables de vigilar y registrar su cumplimiento por parte de la empresa desarrolladora. 
 
 
     4.         FASE DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS 
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 En muchas ocasiones la primera labor que se realiza como parte del proceso de 
construcción, cuando se inician actividades, consiste en la separación o eliminación de la 
cubierta vegetal. Primero para los caminos de acceso, luego para el terreno en que se 
desarrollará la construcción, tanto de las obras temporales como de las permanentes.  
 La cubierta vegetal puede variar, desde simples pastos hasta charrales y en algunos casos 
bosques secundarios en recuperación, donde se presentan árboles de importancia significativa. 
Dentro del área del proyecto o finca en la que se ejecutará la actividad, obra o proyecto, pueden 
presentarse zonas de protección de cursos de agua, según lo establecido en la ley forestal. Estas 
áreas de protección requieren de un adecuado manejo que promueva su desarrollo y su no 
afectación por parte de las acciones del proyecto, particularmente durante la construcción. 
 1. Desarrollar las actividades de desmonte únicamente en aquellos sitios estrictamente 
necesarios. 
 2. Impulsar, cuando la condición de cobertura vegetal lo permita, el desarrollo y 
protección de las especies nativas de la zona, como parte de las acciones de protección y 
desarrollo ambiental de las áreas verdes localizadas dentro del AP. 
 3. Si durante el desarrollo de las obras constructivas del proyecto se encontrara algún 
nicho importante y sus habitantes (mamíferos, reptiles o aves), se procurará su protección y 
traslado hacia otro medio natural. 
 4. Todas las obras del proyecto se insertarán en la condición existente de cubierta 
vegetal del AP, de forma tal que la afectación a la misma sea mínima. 
 5. Se desarrollará un programa de reforestación y revegetación natural de las áreas 
constructivas afectadas por el proyecto y de otras áreas actuales que no están cubiertas de 
bosques. 
 6. En el desarrollo de revegetación de las áreas verdes del proyecto se utilizarán 
únicamente especies nativas de la zona. 
 7. Se protegerán y conservarán los biotopos boscosos naturales identificados dentro del 
AP. 
 8. Será parte intrínseca del proyecto, la protección, manejo y cuidado de su entorno 
verde. 
 9. En todo proyecto que requiera cortar o podar árboles debe presentarse un plano 
arbóreo que indique los límites de las actividades de desmonte. Cuando la obra de construcción 
esté en una zona urbanizada, se indican en el plano la ubicación de todos los árboles presentes 
en el terreno, el derecho de vía de la obra y se específica los que se tendrán que cortar o podar. 
 10. Conjuntamente con el permiso de construcción, se debe haber cumplido con la 
legislación forestal correspondiente, respecto al permiso de corte y poda de los árboles 
indicados en el plano arbóreo del área del proyecto. 
 11. Los límites de la zona de desmonte o de eliminación de la cobertura vegetal en una 
zona arborizada deben indicarse claramente sobre el terreno, utilizando señales visibles (cintas 
de colores, mojones u otros) que permitan una verificación de los límites en cualquier 
momento. Está prohibido circular con maquinaria fuera de la zona delimitada. 
 12. En una zona urbanizada, los árboles a eliminar deben ser identificados y marcados 
con cintas de colores, pintura u otro según lo establezca el plano arbóreo. 
     5.         MANEJO DE COBERTURA VEGETAL Y ÁREAS DE PROTECCIÓN 
A  
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 13. Toda circulación de maquinaria pesada, cualquier tipo de almacenamiento de 
material y todos los trabajos de excavación, cortes, rellenos y de descapote deben realizarse a 
más de 3 m del tronco de los árboles y zona arborizada que se debe conservar. 
 14. Se deben tomar todas las precauciones necesarias para proteger de cualquier daño 
o mutilación a los árboles y arbustos cuya conservación se encuentre prevista en los planos y 
especificaciones. 
 15. En el caso de árboles dañados durante los trabajos que no pueden ser salvados, se 
deben cortar siempre que se respete la legislación forestal que norma esta actividad. 
 16. El corte se debe hacer de manera que no se dañen las instalaciones y las 
propiedades adyacentes. Si se requiere, el corte del árbol debe comenzar por la cima antes de 
pasar al corte del tronco al ras del suelo. 
 17. Antes de empezar actividades de desmonte y de eliminación de cobertura vegetal en 
los períodos de avenidas y de fuertes lluvias se tomarán las medidas adecuadas para evitar una 
aportación de sedimentos y de materias orgánicas en los cuerpos de agua y la red de 
drenaje pluvial, conforme a lo establecido en esta misma norma sobre el manejo de aguas 
pluviales. 
 18. Cuando sea posible por el tipo de obra, se cortarán los árboles a ras del suelo y se 
conservarán los tocones y raíces, sobre todo en los taludes, para minimizar los riesgos de 
erosión de los suelos. 
 19. Antes de comenzar la construcción de cualquier edificación, el propietario de un 
inmueble o el interesado, procederá al saneamiento del terreno escogido. En caso de 
presentarse infestación por roedores u otras plagas, procederá a la exterminación de los mismos 
y a la construcción de las defensas necesarias para garantizar la seguridad de la edificación 
contra ese tipo de riesgo. 
 20. La limpieza de las ramas de aquellos árboles que interfieren en las áreas de 
trabajo, debe efectuarse, siempre que presenten riesgos de daños durante los trabajos y en 
cumplimiento de la legislación vigente. Las ramas son consideradas interferentes, cuando no 
existe solución alterna práctica que pueda aplicarse en el terreno para que puedan ser 
conservadas. 
 21. En el caso de los árboles que se encuentran fuera de la zona de trabajo, pero cuyas 
ramas afectan los trabajos, debe obtenerse la autorización escrita del dueño antes de comenzar 
con los trabajos de corte selectivo o con los tratamientos arbóreos. 
 22. Durante la realización de los trabajos, si ocurren daños imprevistos se deben realizar 
los tratamientos arbóreos más convenientes, con la ayuda de un profesional debidamente 
habilitado para este tipo de labores según la legislación vigente. 
 
 
 La segunda actividad de importancia ambiental que se ejecuta durante la construcción, 
por lo general, corresponde a los denominados movimientos de tierra. Estos consisten en la 
eliminación de una parte o la totalidad del suelo existente y en algunos casos, inclusive de 
la parte más superior del subsuelo rocoso que se encuentra inmediatamente por debajo del 
suelo.  
 El objetivo con que se realiza el movimiento de tierra es diverso, pero tiene como 
denominar el hecho de que se hace para establecer la base sobre la que se desarrollará la obra 
de infraestructura que involucra el proyecto. Puede tratarse de la apertura de los caminos de 
acceso a la obra, o bien las excavaciones o el terraceo planificado, o la conformación de taludes 
de corte o bien de relleno.  
           6.         MOVIMIENTO DE TIERRAS 
A  
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 En muchas ocasiones la naturaleza del terreno y su condición geológica y geomorfológica 
favorece el que se desarrolle un mecanismo de corte o relleno en el que la “exportación” de 
escombros del movimiento de tierra no es requerida. En otros casos, dicha exportación es 
necesaria y el material removido debe ser transportado hacia un determinado sitio, con el fin de 
ser acumulado en forma de un relleno o una escombrera. En todos estos casos, pueden 
producirse potenciales impactos ambientales negativos, razón por la cual es importante 
desarrollar medidas ambientales de manera que se pueda prevenir, mitigar, minimizar o bien 
compensar dichos efectos. 
 
 
  1. La eliminación de la capa de suelo orgánico, cuyo espesor por lo general es de 
 varios decímetros, debe ser realizada de manera que se evite contaminar ese suelo con 
 materiales que tengan una composición diferente y se encuentren en capas inferiores del 
 terreno. 
  2. Colocar el material orgánico en montículos, no mayores de 1.5 m de altura y 
sin  compactarse. Los montículos deben ser cubiertos totalmente con material impermeable 
 (lonas, plásticos u otros métodos adecuados) para evitar su pérdida, cuando el tiempo de 
 almacenamiento sea superior a 2 semanas; de ser mayor a 2 meses, los montículos 
 deben protegerse con vegetación, preferiblemente gramíneas. 
  3. Para el área destinada al apilamiento temporal debe considerarse lo 
siguiente: 
  a. Limpiar el área de todos los materiales y residuos que ahí se encuentren. 
  b. Reducir la inclinación de las pendientes, si es necesario, de manera que éstas se 
  encuentren dentro de un rango de 2-5%. 
  c. Apilar temporalmente el suelo orgánico fuera de las áreas de protección de las 
  lagunas, ríos y quebradas. Colocar en sitios alejados por lo menos 25 m de 
  cualquier otro cuerpo de agua. 
  4. Utilizar el suelo orgánico removido en labores de revegetación, 
mejoramiento  paisajístico, para estabilización y revegetación de taludes, riberas, cortes y 




 Las medidas ambientales principales de tomar en cuenta durante la planificación, 
construcción y uso de los caminos de acceso son las siguientes: 
 1. Planificar los caminos de forma tal que representen la mínima afectación 
posible y el máximo potencial de uso. 
 2. El diseño y la construcción de los caminos de acceso debe obedecer a las 
normas técnicas básicas establecidas para este tipo de obra vial. 
 3. En la medida de lo posible se debe dar prioridad al aprovechamiento de 
senderos y trochas preexistentes, en particular cuando su uso implique un menor 
impacto ambiental a la cobertura vegetal presente en el área del proyecto. 
 4. Los caminos de acceso dispondrán de cunetas de drenaje, de forma tal que se 
prevenga su deterioro por el paso de vehículos y por problemas de drenajes inadecuados 
de aguas de escorrentía. 
     6.1.       REMOCIÓN DEL SUELO VEGETAL 
A  
 
              6.2.       CAMINO DE ACCESO 
A  
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 5. La superficie de rodamiento se cubrirá con lastre, de manera que se 
prevenga la generación de barro y la contaminación de las calles asfaltadas o 
pavimentadas fuera del área del proyecto con este material. 
 6. Se debe establecer rotulación de prevención para controlar el tránsito a lo 
interno del área del proyecto, con el objetivo de evitar que sucedan accidentes de 
tránsito por falta de control adecuado. 
 7. Se establecerá una velocidad de 30 kilómetros por hora, como límite máximo 
para el desplazamiento de vehículos automotores y maquinaria dentro del área del 
proyecto. 
 8. Cuando sea necesario un camino de acceso temporal fuera del área del 
proyecto, deberá aprovechar la topografía natural del terreno y desviarse 
rápidamente de la carretera principal, con el fin de que sea lo menos visible posible. 
 9. Al final de los trabajos se debe reacondicionar el sitio, quitar las alcantarillas, 
mullir el suelo compactado por el paso de la maquinaria pesada y cubrirlo con suelo 
vegetal y revegetar, conforme a los lineamientos técnicos señalados en la presente guía. 
 10. En la apertura de caminos de acceso se deberá restringir la realización de 
cortes o rellenos de materiales. 
 11. En caso de que una obra implique la realización de un corte o excavación que 
genere material sobrante en estas zonas, en lo posible se deberá reutilizar para otros 
rellenos del mismo proyecto. De lo contrario, debe ser removido de la zona a la mayor 
brevedad y llevado a sitios de acopio o sitios de disposición final, conforme a la sección 
Gestión de Residuos de esta guía. Está prohibido establecer sitios de acopio en las áreas 
de protección de las lagunas, ríos y quebradas definidas en la legislación vigente. 
 12. Cuando se realicen movimientos de tierra cerca de cuerpos de agua (por 
ejemplo para la construcción de bordos o instalación de gaviones), deberán aplicarse las 
medidas ambientales señaladas en la sección sobre cruce de ríos y cauces. 
 13. En el caso en que no exista otra solución que un camino de acceso temporal 
que deba cruzar un área susceptible a deslizamiento, proteger el talud inferior colocando 
una cuneta de material apropiado para recolectar las aguas y orientarlas en una zona de 
poca vulnerabilidad. 
 14. No se debe depositar materiales en un terreno con pendiente fuerte 
(superior a 15%) susceptible a deslizamiento. 
 
 
 En lo referente al desarrollo de terrazas y excavaciones incluidas como parte del 
movimiento de tierras del proceso constructivo, se implementarán las siguientes 
medidas: 
 1. Solo se hará uso del área de terreno estrictamente necesario para el 
desarrollo de las obras del proyecto. 
 2. Se promoverá que las excavaciones que se realicen dentro del proyecto se 
limiten a las labores planificadas y necesarias, de forma tal que se produzca el mínimo 
efecto en la topografía natural del terreno. 
 3. Aquellas excavaciones cuya profundidad sea mayor a un metro y en las que, 
por las condiciones de construcción de la obra, sea necesario que se desarrollen labores 
por parte de obreros de la construcción en su interior, deberán ser reforzadas según las 
condiciones técnicas del terreno, con el fin de prevenir derrumbes y accidentes 
laborales.  
              6.3.       TERRACEO Y EXCAVACIONES 
A  
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 4. Con el objetivo de prevenir accidentes por caídas, el contorno de las 
excavaciones deberá contar con un medio de prevención o de aviso que advierta a los 
trabajadores o visitantes autorizados a ingresar al área del proyecto. 
 5. Cuando el 
material removido 
durante las excavaciones 
se coloque al lado de la 
misma y deba ser 
utilizado nuevamente 
para su relleno, deberá 
ser protegido de la 
erosión eólica o pluvial, con el fin de prevenir la contaminación. 
 6. Se impulsará el desarrollo de acciones y obras de control y seguimiento 
ambiental, como parte de las tareas del responsable ambiental del proyecto, de manera 
que se potencie y conserve, en la medida de lo posible, la condición ambiental actual de 
las áreas AP que no serán utilizadas de forma directa por el proyecto. 
 7. Si durante los trabajos se descubren cementerios, cimentaciones u otros 
vestigios de interés histórico o arqueológico, es indispensable informar inmediatamente 
a la autoridad nacional correspondiente, con objeto de que tome las medidas necesarias 
para su protección. No debe removerse ni eliminar ningún objeto encontrado o 
descubierto. Se deben suspender los trabajos en la zona en particular y así cumplir con lo 
establecido en la legislación vigente sobre el tema. 
 8. En caso de excavaciones en zanja con suelos inestables, las paredes de más 
de 1.50 m deben tener una pendiente igual o inferior al 50% para evitar derrumbes o 
instalar tablestacas temporales de madera, para retener adecuadamente las paredes de 
la excavación durante el tiempo en que los obreros trabajen en la zanja. 
 9. Las pendientes temporales creadas en el curso de la realización de la obra de 
construcción deben ser estables, con un grado de inclinación apropiado según el tipo de 
suelo encontrado y de conformidad con el estudio geotécnico de suelos y de estabilidad 
de taludes realizado de forma previa. 
 10. En el caso en que se remueva la cobertura vegetal de un talud que tenga más 
de 4 metros de altura y con pendientes superiores a 30%, realizar un corte escalonado 
o estabilizar con un muro de gavión escalonado o aplicar otra técnica reconocida y 
establecida por el Estudio Geotécnico de Suelos y de Estabilidad de Taludes de 
conformidad con las normas técnicas vigentes. 
 11. Los materiales provenientes de excavaciones o cortes que puedan 
reutilizarse, se destinarán para rellenos o nivelaciones o como material de construcción 
para las obras proyectadas. 
 12. Almacenar temporalmente este material en las áreas de acopio, previamente 
autorizadas en el permiso de construcción. 
 13. Las áreas de acopio deben ser seleccionadas con mucho cuidado, según un 
criterio geológico y geomorfológico y de manera que se integren fácilmente al paisaje, lo 
que permitirá reducir los trabajos y los costos de restauración. Deben colocarse 
preferiblemente por lo menos a 35 m del hombro de una carretera (20 m de un camino 
de acceso) y estar en el predio o derecho de vía de la obra. En caso de que no sea 
posible, seleccionar áreas donde no existan árboles. 
 14. Los materiales sobrantes procedentes de las excavaciones y que no sean 
utilizables se dispondrán temporalmente en las áreas de acopio o relleno, si se requiere, 
para luego ser llevados a los sitios de disposición final autorizados. 
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 Las actividades constructivas pueden tener lugar en terrenos planos, o más o 
menos planos (hasta 15% de pendiente), donde los únicos taludes que se presenten sean 
los de las excavaciones que se hagan, o bien en terrenos de diversa pendiente (mayores 
al 15%), donde además de los taludes naturales se presentan taludes de corte o de 
relleno. En estos casos, para prevenir cualquier tipo de problema de erosión – 
sedimentación originada por el manejo inadecuado de los taludes, se hace necesaria la 
implementación de una serie de medidas ambientales, entre las más importantes se 
encuentran las siguientes: 
 1. Se realizará un estudio geológico – geotécnico, que determine la naturaleza 
geológica natural del talud o la pendiente del terreno, como parte de las estudios que se 
deben tomar en cuenta en el diseño de las obras. 
 2. El estudio geológico – geotécnico debe considerar los factores que determinan 
la susceptibilidad de la ladera del terreno ante los procesos de deslizamiento y que 
deben ser compensados o superados por medio del diseño de la obra, con el fin de 
garantizar su seguridad. 
 3. El diseño de la obra debe adecuarse de la manera más eficiente a las 
condiciones topográficas – geológicas y geotécnicas del terreno y cumplir con las 
medidas establecidas en los estudios geológicos y geotécnicos realizados de forma 
previa. 
 4. Antes de iniciar el proceso constructivo se realizará una planificación apropiada 
de las tareas por desarrollar, de forma tal que se maximicen las acciones y se minimice el 
área total de trabajo en la zona de pendiente o ladera. 
 5. Durante el proceso constructivo se aplicarán estrictamente las medidas de 
seguridad establecidas, con el objeto de prevenir cualquier tipo de accidente laboral o 
técnico, particularmente aquéllos originados por la realización de trabajos en zonas de 
pendiente. 
 6. Las zonas de pendiente que no serán afectadas por el desarrollo de las obras 
constructivas del proyecto deberán ser protegidas y resguardadas, particularmente en lo 
referente a cobertura vegetal, de modo que no sean alteradas por efectos colaterales de 
la obra, tales como disposición temporal de materiales o residuos, zonas de paso o cortes 
no planificados e innecesarios. 
 7. Cuando los estudios geológicos geotécnicos así lo determinen, o bien cuando a 
criterio del ingeniero responsable del proyecto sea necesaria la realización de obras de 
estabilización de taludes en terrenos adyacentes a las obras de construcción, incluyendo 
los caminos de acceso como parte de los mismos, se planificarán y ejecutarán con el fin 
de garantizar la seguridad geológica – geotécnica requerida. 
 8. Cuando se finalicen las obras en zonas de pendiente y como parte de la entrega 
de la misma a sus propietarios, la empresa constructora responsable deberá incluir en las 
cláusulas contractuales de entrega, un protocolo de lineamientos de inspección que 
se deben considerar en las zonas de pendiente, con el objeto de vigilar y verificar 
periódicamente el estado de las obras y los taludes, además de asegurar un 
mantenimiento apropiado. 
 9. Nivelar y estabilizar con vegetación las partes dañadas por los trabajos o las 
que se requieran lo más pronto posible. Cuando se trata de obras lineales, realizar la 
estabilización por tramo, sin esperar la finalización de las actividades de construcción, de 
manera que se minimicen los procesos erosivos. 
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 En muchas ocasiones, no todo el material que es removido durante el 
movimiento de tierras puede ser conformado como parte de las obras dentro del área 
del proyecto. Los excedentes que no van a ser utilizados deben disponerse como 
escombreras. En la medida de que el área de la finca y sus condiciones topográficas y 
geológicas lo permitan, la escombrera se puede ubicar dentro del Área del Proyecto; no 
obstante, en la mayoría de los casos el material debe ser exportado y llevado a un sitio 
externo, que reúna las condiciones básicas para acumular el material sin que ello genere 
ningún tipo de problema ambiental. 
 En el caso de que el material excedente del movimiento de tierras deba ser 
llevado fuera del área del proyecto, se aplicarán las siguientes medidas: 
 1. El sitio de disposición final de los materiales debe contar con un visto bueno 
del propietario de la finca respectiva, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente. 
 2. El terreno en cuestión no debe tener una pendiente mayor de un 15% y 
debe estar alejado de cauces o cuerpos de agua naturales o artificiales. 
 3. El terreno debe estar desprovisto de vegetación y si tiene deben ser pastos y 
charrales, los cuales deben ser eliminados antes de la colocación del material. 
 4. El sitio de disposición de los escombros debe contar con condiciones 
geológicas apropiadas, en el sentido de que tenga capacidad para soportar la 
acumulación de material, que no sea área de recarga acuífera y además que no sea un 
sitio vulnerable ante amenazas naturales (inundaciones, licuefacción, avalanchas, 
deslizamientos). 
 5. El sitio de apilamiento debe disponer de un acceso apropiado para el ingreso 
de maquinaria, o en su defecto, debe ser mejorado y habilitado para ese fin. 
 6. La acumulación de los materiales debe realizarse de forma tal que se 
acomode a la condición geomorfológica del terreno, en la medida de lo posible que 
corrija alguna condición previa del mismo y que permita un allanamiento de este. 
 7. La acumulación del material debe realizarse según criterios geotécnicos y 
garantizando una estabilidad del mismo, de forma tal que este no se convierta en una 
fuente de riesgo para terceros, desde el punto de vista de un deslizamiento. El material 
acumulado debe ser compactado. 
 8. Como parte del desarrollo de la escombrera deben desarrollarse labores de 
control y manejo de aguas pluviales, de manera que éstas no discurran por el mismo, 
promoviendo su erosión y el desarrollo de un acuífero colgado. 
 9. La capa más superior de la escombrera debe ser recubierta con suelo 
orgánico, de forma tal que se promueva la revegetación del sitio en el menor tiempo 
posible. 
 10. Bajo ninguna circunstancia, los materiales del movimiento de tierra se 
dispondrán en el cauce de un río u otro cuerpo de agua, tampoco se colocarán en laderas 
de pendientes pronunciadas, ni en terrenos que presenten árboles y cobertura boscosa. 
 
 Al tratarse los escombros de origen vegetal deberán aplicarse las siguientes 
medidas: 
 1. Obtener las autorizaciones de los propietarios de los terrenos, para colocar 
temporalmente los materiales o los restos provenientes del desmonte fuera del sitio de 
la obra. 
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 2. Cuando sea posible, utilizar los residuos vegetales como abono orgánico para 
revegetar los sitios afectados por la obra de construcción. Triturar en pequeñas 
partículas los restos de material vegetativo, mecánicamente o a mano, e incorporarlas al 
suelo para brindar nutrientes a las plántulas y aumentar el éxito de las plantaciones. 
 3. Utilizar el material vegetativo vivo para implantar técnicas de ingeniería vegetal 
de estabilización de taludes y riberas (esquejes, tallos o ramas de arbustos ramificadas 
gavillas de arbustos, colchones de ramas, etc.). 
 4. Los restos de material vegetativo no podrán ser quemados en el sitio de la 
obra. En lo posible se entregará a las comunidades cercanas para su uso. 
 
 
 En casi todas las actividades constructivas es necesario desarrollar unas instalaciones 
temporales que se utilizan como 
bodega de materiales de construcción, y 
además como campamento para uno o 
varios trabajadores del proyecto. 
Debido a que en la bodega de 
materiales pueden almacenarse 
sustancias peligrosas, como 
hidrocarburos, pinturas, solventes y 
otras similares, así como del mismo 
campamento pueden liberarse 
emisiones, residuos y vertidos 
contaminantes, es necesario que se 
tomen medidas ambientales para 
prevenir impactos o eventuales daños al ambiente. 
 1. La planificación de las actividades constructivas, la localización del campamento y la 
bodega de materiales no debe realizarse tomando en cuenta únicamente criterios tales como la 
facilidad del acceso o de la seguridad, también se deben considerar factores ambientales. Lo 
anterior con el fin de que la actividad en sí no represente una fuente de impacto para el 
ambiente, o bien, que el medio se convierta en una fuente de riesgo para la actividad. Se debe 
realizar una correcta planificación sobre la localización de la bodega y el campamento. 
 2. Las instalaciones de la bodega de materiales deben incluir, como parte de la obra, un 
tramo especial en la que se almacenarán las sustancias de tipo peligroso. Este tramo deberá 
estar debidamente rotulado y en el mismo se deben establecer medidas de prevención de la 
contaminación y de riesgos, entre las que se destacan las siguientes: 
 a. El piso del tramo donde se colocarán las sustancias peligrosas debe separarse del suelo 
 con un material impermeable. 
 b. Cuando el material impermeable sea plástico grueso, se debe disponer sobre el mismo 
 una capa de arena o aserrín de 5 a 10 cm de espesor que sirva como material 
 absorbente, en caso de producirse un derrame de sustancias contaminantes. 
 c. En caso de que el material aislante sea concreto, el piso deberá tener un drenaje que 
 permita colectar las sustancias contaminantes que se derramen, sin que las mismas 
 pasen al drenaje pluvial o se infiltren en el suelo. 
d. El recinto en el que se almacenen las sustancias peligrosas debe contar con una 
abertura en su parte superior, de mínimo 30 centímetros de altura y cubierta con cedazo 
en todos sus lados, de forma tal que se facilite la circulación de aire y la luminosidad 
natural. 
     7.        CAMPAMENTO Y BODEGA DE MATERIALES 
A  
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e. Dentro del tramo o recinto debe existir una correcta rotulación de todo el material allí 
contenido, y el acceso al mismo debe estar restringido al personal autorizado. 
f. Se debe disponer de mínimo un extintor contra fuego, debidamente cargado y con 
mantenimiento apropiado. El personal responsable tiene que contar con entrenamiento 
en el uso del mismo. 
 3. En caso de que los materiales se acumulen en estantes, se almacenarán de manera 
tal que los materiales más pesados se instalarán en los estantes inferiores y los menos pesados 
en los estantes superiores. Los estantes deberán estar debidamente rotulados. 
 4. La bodega debe estar debidamente iluminada y rotulada. 
 5. El campamento de los trabajadores se puede ubicar en las cercanías de la bodega 
de materiales, pero en una edificación separada, a una distancia mínima de 10 metros. 
 6. El campamento debe contar con condiciones aceptables de luminosidad, ventilación y 
de seguridad que permitan su uso como sitio para pernoctar, para uno o más de los 
trabajadores del proyecto. 
7. Todas las aguas negras que se produzcan, tanto del campamento como de la bodega de 
materiales, deberán ser debidamente tratadas. Está prohibido disponer de las aguas negras sin 
tratamiento alguno en el suelo, cauces o cuerpos de agua cercanos. En caso de que no se pueda 
construir un sistema de tanques sépticos, se deberá hacer uso de cabañas sanitarias, las cuales 
recibirán un mantenimiento apropiado. 
 8. Todos los desechos sólidos que se produzcan en la bodega de materiales y el 
campamento serán colectados en recipientes apropiados, manejados y dispuestos conforme a 
los lineamientos de la presente normativa en su sección sobre la gestión de los residuos sólidos. 
Ningún tipo de residuo será quemado o enterrado. 
 9. En caso de que sea necesario el uso de calentadores u otros utensilios similares para 
calentar o preparar los alimentos, no se deben utilizar las cocinas de leña, fogones u otros 
similares que impliquen la quema de madera, carbón u otros materiales similares. Se deben usar 
aparatos eléctricos o gas. 
 10. La bodega y el campamento dispondrán de horario diurno y nocturno, de forma 
tal que se garantice que durante las noches no se produzcan ruidos excesivos que puedan 
perturbar el entorno natural, o bien humano, que habite en las áreas vecinas a las instalaciones. 
 
 
 En casi toda actividad de 
construcción, con excepción de 
aquéllas de muy pequeña 
escala, se requiere el uso de 
maquinaria y equipo pesado 
para su ejecución, tanto fijo 
como móvil. Desde el uso de 
vagonetas o volquetes para el 
transporte de material, hasta 
tractores, excavadores, 
cisternas, compactadoras, 
cargadores, grúas, vehículos 
automotores de diverso tipo y 
equipo mecánico de diversa 
naturaleza (mezcladores y bombas, entre otros), forman parte del espectro de herramientas 
mecánicas y motorizadas que se utilizan en una construcción. Su número e intensidad de uso 
dependerán en mucho de las dimensiones y plan de trabajo de la obra. Desde el punto 
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de vista ambiental, esta maquinaria y equipo se pueden convertir en una fuente significativa de 
impactos ambientales, entre los que se incluyen la generación de polvo y emisiones, ruido y 
vibraciones, generación de residuos, efectos en el paisaje y la contaminación del suelo 
y el subsuelo por el goteo o derrame de sustancias hidrocarburadas desde los motores 
en operación o durante su estacionamiento, entre otros aspectos. Por lo tanto, es 
necesario tomar en cuenta una serie de medidas ambientales con el fin de disminuir o mitigar 
esos efectos ambientales negativos. 
 
 
 1. Como parte de la planificación de la construcción, la empresa responsable de la 
misma deberá realizar una programación apropiada sobre la maquinaria a utilizar, de forma tal 
que considere las medidas de protección ambiental incluidas en la presente guía y otras 
establecidas de forma general o explícita en la legislación y normativa vigente. Durante esta fase 
se tomará en cuenta lo siguiente: 
 a. La maquinaria y el equipo mecanizado deberán ser operados únicamente por el 
 personal calificado designado, debidamente entrenado para tal fin y además, deberá 
 conocer los protocolos ambientales establecidos para las actividades que van a 
 desempeñar. 
 b. Todos los equipos deben tener la identificación de la empresa constructora de la 
 obra. 
 c. Elegir los equipos y maquinaria para la realización de una obra tomando en 
 consideración las particularidades del sitio y el cumplimiento de las medidas de 
 protección ambiental.  
d. Para trabajos que no exijan la modificación del suelo (que no implique remoción 
de capa vegetal, excavación, relleno, etc.), se tienen que utilizar equipo y maquinaria que 
cause el menor daño al suelo, tomando en cuenta los siguientes aspectos: (i) Evitar el 
paso repetido de vehículos en los mismos lugares, así como toda maniobra que pueda 
formar baches o alterar de forma significativa la condición de las vías de circulación 
exteriores; (ii) en zonas con suelos de baja capacidad de soporte, se deben utilizar 
vehículos con orugas o que ejerzan baja presión al suelo mediante tapiz de maderos o 
palos, u otros medios que permitan repartir la carga. 
e. Utilizar únicamente equipos y maquinaria en buen estado para reducir los riesgos de 
fugas de aceite, lubricantes, hidrocarburos, las emisiones de ruido y de contaminantes a 
la atmósfera, etc. Todos los vehículos deben respetar los niveles máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes y humo, establecidos en la reglamentos vigentes sobre 
emisiones. No podrán admitirse, ni contratarse como maquinaria del proyecto, equipos 
que representen una fuente evidente de contaminación al aire, particularmente por 
emisiones (gases, partículas y ruidos) o por goteos de sustancias hidrocarburadas. 
 f. Se deberán delimitar los accesos y áreas de trabajo para evitar la compactación de 
 suelos debido al tránsito innecesario de maquinaria en otras áreas. 
g. No se permitirá el tránsito de maquinaria de vapor, tractores, aplanadoras, 
equipadas con cremalleras, dientes, etc. en las vías públicas, que puedan dañar el 
pavimento, excepto las que tengan sus ruedas con las respectivas defensas para evitar el 
daño, de conformidad con la legislación vigente.  
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 2. Durante la operación de la 
maquinaria en el proceso constructivo, 
se deberá restringir el uso de equipo y 
maquinaria pesada al horario diurno 
(6:00 a.m.- 6:00 p.m., como máximo). 
Cuando los trabajos deban ser 
ejecutados por la noche, se limitarán a 
actividades poco ruidosas. Será 
necesario informar a los vecinos 
inmediatos del área del proyecto, con 
la debida anticipación  
 
 3. Los motores de combustión interna, la maquinaria utilizada para el movimiento de 
tierras (bulldozer, niveladoras, excavadoras) y otros equipos (plantas generadoras, compresores 
de aire, grúas, etc.) deben estar provistos de silenciadores, de manera que se garantice el 
cumplimiento de la normativa ambiental y de salud sobre ruido. 
 4. Evitar la operación innecesaria de motores, con el fin de reducir las molestias al 
medio ambiente, provocadas por el ruido, el gas de escape, humo, polvo y cualquier otra 
molestia. 
 5. Rociar agua y/o colocar una capa de virutas o aserrín de madera en los terrenos 
utilizados por los vehículos, para el control de polvo. Se prohíbe el uso de aceite quemado 
 6. En trabajos que impliquen el uso de chorro de arena (“sand blasting”), se debe seguir 
lo siguiente: (a) Utilizar un sistema de aspiración o de riego, hojas de plástico o arena húmeda; 
(b) considerar la velocidad y la dirección del viento, para que el polvo no afecte sitios de la obra 
donde exista presencia de trabajadores o a zonas habitadas. 
 
 
 1. El mantenimiento de la maquinaria pesada utilizada en la obra, así como la carga de 
combustible, cambio de aceite y lubricantes, se debe realizar prioritariamente en los talleres 
mecánicos o estaciones gasolineras más cercanas al sitio del proyecto. 
 2. De no ser posible, las actividades de mantenimiento se deben realizar en un plantel 
impermeabilizado cercano al área de trabajo, que no altere el equilibrio ecológico de la zona 
designada para este efecto. 
 3. En zona urbanizada, sólo se autorizarán las reparaciones menores, el mantenimiento 
rutinario y la carga de combustible. 
 4. El constructor no debe descargar residuo de aceites, contenedores vacíos de 
hidrocarburos, entre otros, en el suelo, cuerpos de agua o red de alcantarillado. Los 
hidrocarburos recuperados podrán ser regenerados o reutilizados en otras actividades que no 
dañen el ambiente, o entregados a un centro de acopio o a la empresa distribuidora, con el fin 
de no contaminar el suelo o agua, ni afectar la vegetación. Además, se debe llevar un registro de 
las cantidades entregadas y el nombre del que lo recupera. 
 5. Equipar el sitio de mantenimiento con materiales absorbentes, así como recipientes 
impermeabilizados, adecuadamente identificados y destinados para recibir los residuos de 
hidrocarburos y aceites. 
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 6. Los sitios para el almacenamiento temporal de hidrocarburos, lubricantes, 
hidrocarburos recuperados y otras sustancias nocivas, se deben ubicar en un lugar apartado del 
resto de la obra, con un cerco perimetral que los proteja de impactos o golpes. 
 7. Estos sitios de almacenamiento temporal deben ser tanques superficiales, nunca 
subterráneos, o en su defecto, barriles en perfecto estado, sin ningún tipo de fisuras. 
 8. El almacenamiento temporal, en ningún momento, estará directamente sobre el suelo, 
sino que se debe elevar sobre una estructura de madera u otra, y con dispositivos para 
recolectar o absorber los pequeños derrames que se producen en el trasiego de este tipo de 
materiales (por ejemplo, aserrín, arena o virutas de madera en los alrededores del sitio). 
 9. Para la carga de combustible, o de otras de estas sustancias, se contará con 
recipientes y equipo básico portátil que permita retener y contener cualquier tipo de goteo o 
derrame accidental, de manera que se evite, en la medida de lo posible, que pueda hacer 
contacto con el suelo. 
 10. La carga de combustible sólo se dará a maquinaria pesada del Proyecto que así lo 
requiera, de forma que las unidades de más fácil movilización carguen combustible y reciban 
mantenimiento fuera del AP, en centros de servicios autorizados. 
 11. Las aguas de lavado de los equipos para fabricación de concreto y de los utilizados 
para transporte (mezcladora de concreto) y colocación del concreto, tendrán que ser 
descargadas en una fosa de tierra cuya dimensión será lo suficiente grande como para recibir el 
volumen total de esta agua. Al finalizar el proyecto, el constructor debe recuperar los residuos 
decantados en la fosa y enviarlos a sitios previamente autorizados en el permiso de 
construcción, conforme con las especificaciones de la presente guía. Se rellenará la fosa con el 
material del sitio, colocando una capa de material orgánico en la superficie y revegetando, de 
acuerdo con los lineamientos de la presente guía. 
 12. Vigilar de manera constante los equipos y maquinaria pesada, ya sea fija o móvil, así 
como cualquier manipulación de hidrocarburos, lubricantes y otras sustancias nocivas para 
prevenir derrames accidentales. 
 13. En caso de derrame accidental, se pueden aplicar diversos métodos de 
confinamiento. Para controlar el problema primeramente se debe: 
 a) Identificar las posibles vías de propagación de contaminantes en el ambiente, con el 
 fin de asegurar que se realice una intervención eficiente en los lugares estratégicos 
 identificados. 
 b) Considerar el riesgo de un esparcimiento superficial, la infiltración en el suelo, la 
 penetración en la red de drenaje; 
c) enseguida se deben tomar las medidas necesarias para limitar rápidamente la 
extensión de los daños. 
d) Si ocurre en el suelo, se tomarán las siguientes medidas: (i) excavar pozos o trincheras, 
(ii) edificar diques de retención alrededor de los contaminantes, (iii) utilizar absorbentes. 
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e) Si ocurre en cuerpos de agua, se deben tomar las medidas recomendadas por la 
entidad correspondiente. Dichas medidas serán implementadas por el propietario del 
proyecto. 
f) El material absorbente utilizado para recuperar los contaminantes debe ser enviado a 
un relleno sanitario con sistema de captación y tratamiento de los lixiviados, o ser 
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  2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 3. GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
          4.         GESTIÓN DEL AIRE 
 
 5.          GESTIÓN DEL AGUA (Superficial / Subterránea) 
        5.1.     CRUCE DE RÍOS, QUEBRADAS U OTROS CAUCES DE AGUA 
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 En el presente anejo sobre Estudio de Gestión de Residuos, vamos a tratar cómo 
administrar los residuos que se producirán en la construcción del complejo polideportivo como 
consecuencia de todas las unidades de obra desarrolladas. 
 
 
 Durante los diferentes componentes temporales y espaciales de la actividad constructiva 
se producen diferentes tipos de residuos sólidos. Por la naturaleza de los mismos, una buena 
parte de esos residuos puede ser evitada o al menos disminuida respecto a su producción, 
mientras otra parte puede ser separada con el fin de obtener un reúso o ser objeto de reciclado.  
 Por su parte, los residuos 
sólidos especiales y especiales 
peligrosos deben ser separados y 
tratados como tales cuando se 
generan. Es claro que el proyecto 
debe desarrollar toda una gestión 
ambiental de los residuos sólidos 
encaminada a prevenir impactos en 
el paisaje del área del proyecto, así 
como de su entorno inmediato; o 
bien efectos en el suelo y las aguas, 
por enterrar residuos o disponerlos 
en un cauce cercano o contaminar el 
aire por quemar la basura.  
 Es necesario desarrollar buenas prácticas ambientales para impulsar una 
actividad constructiva en armonía con el ambiente. 
 1. Tomando en cuenta el tipo de materiales que se manejarán en el proyecto, durante la 
fase de planificación de la actividad constructiva se elaborarán listas generales de los tipos de 
residuos que se van a generar y se identificarán los que son susceptibles de reciclado o reúso, 
los de tipo ordinario, especial y peligrosos. Esas listas serán colocadas en las cercanías de los 
basureros o sitios de disposición temporal de los residuos. 
 2. Los escombros sólidos deben transportarse a sitios previamente autorizados en el 
permiso de construcción. 
 3. Las consideraciones siguientes pueden tomarse en cuenta con el fin de reducir 
escombros y residuos durante la construcción, siempre y cuando no altere las especificaciones 
técnicas del proyecto: 
 a. Seleccionar materiales reciclados o que ya han sido empleados. 
 b. Seleccionar materiales sostenibles y reciclables. 
 c. Seleccionar materiales fabricados a partir de procesos que tengan un bajo impacto 
 ambiental. 
 4. El manejo y disposición de desechos y escombros se debe hacer de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente en el país, en materia de residuos sólidos ordinarios y 
peligrosos: 
 a. Se deben instalar recipientes para recolección de basura en las áreas de trabajo, 
 debidamente rotulados e identificados. 
 b. Está prohibido mezclar materiales y elementos de construcción con otro tipo de 
 residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 
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 c. Está prohibida la disposición final de materiales de construcción en áreas de espacio 
 público, lotes baldíos, cuerpos de agua, riveras u orillas de ríos y quebradas o en el 
 sistema de alcantarillado sanitario o pluvial. 
 d. Está prohibida la quema de desechos. 
 e. La recolección de desechos y escombros se debe hacer en forma periódica, mínimo 
 una vez por semana o cuando se acumule un volumen aproximado de 5 m3. 
 5. Remover los escombros de la zona a la mayor brevedad y llevarlos a sitios de 
acopio o sitios de disposición final. Está prohibido establecer sitios de acopio en las zonas de 
riesgo y en las áreas de protección de los cauces y cuerpos de agua. 
 6. Los escombros del movimiento de tierra, en caso de ser necesario, serán 
dispuestos en un terreno dentro del AP, que reúna las siguientes condiciones:  
 a. Terreno plano y alejado de cauces de agua (más de20 metros) y fuera de sus áreas de 
 protección. 
 b. Debe cumplir los lineamientos técnicos y jurídicos establecidos en la reglamentación 
 vigente, en particular en el tema de construcciones y movimientos de tierra. 
 c. Cumplir con los requisitos establecidos con la municipal correspondiente. 
 7. Los desechos orgánicos se acumularán en un sitio y se promoverá su 
descomposición natural (compostaje o se entregará para su uso como biomasa para energía). En 
el caso de los árboles que deben ser cortados y que requieren de un permiso para su tala, se les 
dará el manejo que se establezca según lo establecido en la legislación vigente. 
 8. El transporte de los desechos se realizará mediante el uso del transporte público 
autorizado disponible o en su defecto con el uso de equipo móvil del mismo proyecto. 
 9. En ningún momento la basura será quemada o enterrada. 
 10. Los desechos especiales que se producen en esta etapa se almacenarán, en la 
medida de lo posible, en forma separada de los desechos sólidos ordinarios. Como parte de este 
tipo de desechos se incluyen los tarros vacíos de pinturas, recipientes de solventes, estañones, 
refacciones menores de los vehículos y de la maquinaria y restos de varillas de hierro, entre 
otros. 
 11. La primera acción que se tomará en relación con estos desechos especiales será 
promover su reutilización, la siguiente devolver el recipiente al proveedor, la tercera la 
neutralización de la sustancia potencialmente contaminante y la cuarta su acumulación y 
tratamiento como desecho especial. Esto último implica que en caso de considerarse como 
desecho peligroso sea procesado como tal, de conformidad con lo establecido en las 
regulaciones que sobre este tema se encuentran vigentes en el país. 
 
 
 Las aguas residuales incluyen todo tipo de líquidos de desecho que se pueden producir 
desde la actividad constructiva, incluyendo las aguas de escorrentía que pasan por la superficie 
de trabajo, y que debido a su condición pueden contaminarse, hasta las aguas negras que se 
generan por la permanencia de personas en el área del proyecto. Los efectos ambientales que 
se pueden dar como consecuencia de un inadecuado manejo de las aguas residuales de la 
construcción pueden variar, desde el desarrollo de procesos de erosión – sedimentación dentro 
del área de trabajo o áreas adyacentes, hasta la generación de contaminación de las aguas 
superficiales y eventualmente también las aguas subterráneas, que pueden presentarse 
subyaciendo el sitio del proyecto. Todo esto conduce a la necesidad de desarrollar una serie 
de medidas ambientales orientadas a prevenir y mitigar la potencial contaminación 
que se pueda presentar. 
3.       GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
4.  
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 1. Respetar en lo posible el drenaje natural y tomar las medidas pertinentes 
apropiadas para permitir la escorrentía de las aguas, con el fin de que se eviten las 
acumulaciones, la erosión y el arrastre de sedimentos. 
 2. En zonas agrícolas, proteger las infraestructuras de riego y drenaje. No se debe 
seccionar un canal de riego o drenaje, sea temporal o permanentemente, sin instalar 
alcantarilla, caja puente o puente adecuado para mantener el flujo normal del agua conforme a 
los lineamientos establecidos en esta normativa. 
 3. Las aguas de escorrentías deben quedarse en el predio o derecho de vía de la obra y 
no deberán alcanzar la red de drenaje pluvial o los cuerpos de agua si el contenido en 
sedimentos es superior a las Normas Técnicas de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos 
Receptores y Alcantarillado Sanitario. Por eso, es necesario construir -cuando se requiera- 
barreras para retención u otras soluciones similares o recolectar estas aguas a través de cunetas 
y llevarlas a una trampa rudimentaria de sedimentación antes de su descarga. 
 4. Tomar las siguientes precauciones para construir cunetas temporales de drenaje: 
 a. Recubrir, cuando se requiera, las paredes y el fondo de las cunetas con materiales 
 granulares estables con el fin de prevenir la erosión. 
 b. Reducir la velocidad del flujo en la cuneta mediante la instalación de obstáculos (sacos 
 de arena, cedazos, piedras, etc.) a intervalos regulares. 
 c. Implementar, si no hay red hídrica, brechas hacia las zonas de vegetación natural para 
 desviar el agua de las cunetas antes que llegue a un cuerpo de agua, y/o utilizar trampa 
 rudimentaria de sedimentación. En los terrenos privados es necesario obtener un visto 
 bueno o aval de los propietarios. 
 5. Se recomienda mantener un desnivel mínimo del 2% cuando se instale tubería para 
el drenaje o una pendiente consistente con el patrón natural del desagüe. 
 6. Las estructuras construidas para evitar la interrupción del drenaje se deben colocar 
simultáneamente con las demás actividades de construcción del proyecto y no después. 
 7. Desviar las aguas de escorrentía fuera de las áreas susceptibles a deslizamiento. 
 8. Están prohibidos los desagües sobre las fuentes superficiales abastecedoras de 
agua y sus áreas de protección, según lo establecido en la legislación vigente. Cuando por 
necesidad calificada se deban hacer estos desagües, tendrán un diseño especial de modo tal que 
no causen erosión ni contribuyan al aumento de sólidos en suspensión. 
 9. Tratar las aguas negras que producirán los trabajadores que laboren en la 
construcción del Proyecto, por medio del sistema de tanques sépticos, o bien por medio de 
casetas sanitarias. En este último caso, dichas casetas recibirán mantenimiento por lo menos 
dos veces por semana. En el caso de los tanques sépticos, sólo podrán ser utilizados si por medio 
de los estudios del terreno se ha demostrado técnicamente que su uso no provocará 
contaminación de un acuífero subyacente o una fuente de agua cercana, localizada dentro de su 
zona de influencia. 
 10. Dentro del Proyecto sólo se utilizarán materiales para el uso de los trabajadores 
(por ejemplo: jabones y otros productos similares) que sean de tipo biodegradable. Además, se 
fijarán lineamientos con el fin de que su uso no sea excesivo, para que la cantidad de aguas 
jabonosas que se produzcan sea el mínimo. 
 
 
 El desarrollo de una actividad constructiva puede generar una serie de efectos negativos 
al aire, entre los que se incluyen la emisión de polvo y gases originados por el movimiento de 
tierras o el tránsito de vehículos sobre los caminos del área del proyecto y sus áreas aledañas; 
además del ruido y las vibraciones generadas por la actividad constructiva misma, las 
         4.          GESTIÓN DEL AIRE 
A  
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detonaciones de explosivos cuando han sido necesarias y tránsito de la maquinaria vinculada al 
proyecto. En muchos casos, la generación de la afectación temporal del aire es inevitable, no 
obstante, es posible desarrollar una serie de medidas ambientales que pueden prevenir los 
impactos negativos altamente significativos y minimizar los efectos generados, hasta una 
condición que respete las normas de protección vigentes. 
 1. Para evitar que la operación de la maquinaria produzca emisiones gaseosas, de grado 
contaminante, la misma deberá contar con un adecuado mantenimiento y ajuste, de forma 
tal que cumpla con los requisitos establecidos en la legislación vigente. 
 2. Se utilizará solo el equipo estrictamente necesario y con la mayor eficiencia 
posible, de manera que se limiten al máximo las fuentes de impacto ambiental. 
 3. Con el fin de evitar que se levanten nubes de polvo desde las zonas de trabajo, 
durante los períodos de época seca o de ausencia de lluvias en la zona (más de 2 días) y que 
corran corrientes de viento fuerte (> 10 Km/h), se procederá a humedecer con agua las 
superficies de trabajo y de rodamiento de la maquinaria y equipo. 
 4. El humedecimiento de las superficies de rodamiento o trabajo se realizará por medio 
de camiones cisterna, los cuales sólo utilizarán agua de buena calidad para el riego, en caso de 
que los estudios técnicos básicos del proyecto indiquen la existencia de un acuífero freático 
superficial bajo el proyecto. 
 5. Los apilamientos temporales de escombros de tierra serán protegidos de la 
erosión eólica, con el fin de evitar que los mismos sirvan de fuente de contaminación del aire 
del área del proyecto y su área de influencia directa. Esa protección se hará de acuerdo con las 
condiciones del sitio de apilamiento y su vulnerabilidad a la erosión eólica. El límite del volumen 
de almacenamiento de estos materiales lo determinará la capacidad que se tiene para cubrir los 
mismos con plásticos u otros materiales similares, que permitan su protección eólica. En caso de 
que el volumen sea mayor, se evitará o limitará su almacenamiento temporal y se llevarán hasta 
los sitios de disposición final, donde se deberán cumplir los lineamientos de la presente guía 
para proteger el ambiente. 
 6. Durante el transporte del material en las vagonetas, en caso de ser necesario, se 
cumplirá de forma estricta con lo establecido por la legislación vigente y con los lineamientos de 
esta guía, es decir, que la carga sea recubierta con un manteado debidamente instalado. 
 7. Con el fin de que no se levanten nubes de polvo durante el movimiento de la 
maquinaria, se regulará la velocidad del tránsito en la zona de trabajo, de forma tal que no 
supere los 30 Km/h. 
 8. Como parte de las cláusulas contractuales con las empresas constructoras 
subcontratistas del Proyecto, se exigirá que toda la maquinaria que se utilice se encuentre en 
óptimas condiciones y que cuente con un eficiente y periódico mantenimiento, de manera 
que se garantice el mínimo impacto ambiental al aire, por emisiones y ruido, en relación con el 
tema de emisiones producidas como consecuencia de desajustes y problemas mecánicos 
previsibles en dicha maquinaria. 
 9. Se ejecutará un programa periódico de monitoreo de calidad del aire del área del 
proyecto y sitios aledaños, basado en observación y percepción directa de las condiciones del 
mismo. 
 10. Toda la maquinaria y equipo que opere en el Proyecto contará con un efectivo y 
eficiente mantenimiento, en cumplimiento con lo establecido por la legislación vigente, de 
manera que la emisión de ruidos y vibraciones cumpla la norma o reglamentación vigente. Este 
compromiso será extensivo a los contratistas y subcontratistas del Proyecto y a todo el equipo 
pesado que se utilice en el Proyecto. 
 11. El movimiento de tierras y la construcción del Proyecto en general se realizará de 
acuerdo con un horario diurno (6 AM – 6 PM), de forma tal que no se produzcan ruidos 
molestos durante horarios nocturnos. En caso de que se encuentren áreas residenciales vecinas 
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muy cerca del área del proyecto y de los sitios donde se moviliza la maquinaria, se readecuará el 
horario de trabajo de forma tal que los períodos en que se produce mayor ruido y vibraciones se 
concentren en intervalos de tiempo en que produzcan menos perturbación, por ejemplo 8 AM – 
4 PM. 12. Se hará uso de barreras de amortiguamiento del ruido, en particular en aquellas áreas 
de trabajo que se encuentren en la cercanía de residencias o instalaciones vecinas. 
 Como parte de estas barreras se utilizarán, apilamientos de materiales de construcción 
dispuestos de forma tal que representen cortinas de aislamiento, presencia de cobertura 
vegetal existente o depresiones y salientes morfológicas del terreno. 
 13. En caso de que, como producto de la operación de la Maquinaria, en el AP se 
produzcan ruidos y vibraciones que generen quejas por parte de las personas que residen o 
visiten las cercanías del Proyecto se establecerá un mecanismo de diálogo y búsqueda de 
soluciones apropiadas que generen la menor perturbación posible, siguiendo un principio de 
“buen vecino”. Como parte de las soluciones por plantear, se evaluará la situación por medio del 
sistema de monitoreo de ruido y vibraciones. 
 
 
 Independientemente del lugar 
específico donde se localice el área del 
proyecto dentro del territorio 
centroamericano, siempre va a estar localizada 
en un territorio donde existe una condición de 
moderada a alta, e incluso muy alta, de 
precipitación anual. Este hecho hace que se 
tenga que tomar en cuenta que existirán 
corrientes de agua permanentes o 
intermitentes, ya sea que atreviesen o colinden con el área del proyecto, o bien que se 
encuentran en sus cercanías. Esas corrientes serán las receptoras de todas las aguas de 
escorrentía que se generen desde el área de trabajo. De igual forma, también puede existir un 
alto grado de probabilidad de que bajo el sitio del terreno se presente un manto de aguas 
subterráneas, en la forma de un acuífero que tenga conexión directa con la superficie del suelo, 
lo que hace que sea vulnerable a la infiltración de cualquier tipo de contaminante que se pueda 
introducir desde el área de construcción. En consideración con todo esto, es importante que el 
impulso de una actividad constructiva desarrolle medidas ambientales que prevengan, corrijan, 
minimicen o mitiguen los potenciales efectos negativos que podrían darse en el recurso hídrico. 
 
 
 Aplica a todas las obras de construcción en el marco de las cuales se tendrá que 
cruzar un curso de agua, sea para la construcción de un puente o alcantarillas o la 
instalación de un cruce de tuberías o cables por debajo de un curso de agua. 
 1. Planificar las actividades que necesitan intervenciones en los cursos de agua 
para que se realicen en el menor plazo posible. 
 2. Evitar llevar a cabo trabajos en períodos de avenidas, pues el curso de agua 
es muy vulnerable, de preferencia debe trabajarse en período de época seca, para 
minimizar los riesgos de erosión. 
 3. Planificar el uso de la maquinaria pesada en un curso de agua o en las 
riberas, de manera que se minimice tanto el tiempo requerido como los 
desplazamientos. 
         5.          GESTIÓN DEL AGUA (Superficial / Subterránea) 
A  
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 4. Para recolectar materiales del cauce, lecho o de las riberas de cualquier tramo 
del curso de agua, para su uso posterior como material de préstamo, se debe cumplir la 
legislación vigente sobre este tema. 
  5. Reducir la zona de intervención en las riberas lo más que se pueda, 
 aprovechando prioritariamente las zonas sin vegetación. Delimitar claramente en el 
 campo los límites del derecho de vía y asegurarse de que la maquinaria pesada no 
 circule fuera de esta  zona. 
 6. Cuando la construcción de la obra se deba realizar en seco, se instalarán 
preferiblemente tablestacas metálicas en lugar de diques de tierra o de roca. 
 7. Cuando no sea posible, se debe construir el dique utilizando preferiblemente 
rocas o material granular grueso para evitar la descarga de partículas finas y su posterior 
sedimentación en el curso de agua. De ser necesario, instalar una barrera o cortina de 
sedimentos para retener sedimentos aguas abajo durante la construcción del dique. 
 8. Bombear las aguas fuera de la zona aislada en áreas de vegetación situadas a 
más de 20 m del curso de agua, para reducir la aportación de sedimentos en el mismo. 
También puede filtrarse por medio de cedazos metálicos, de tela o de cualquier otro 
material que pueda retener los sedimentos y el material del fondo. 
 9. El uso de obras temporales de desviación del agua no debe causar un 
aumento en la velocidad de la corriente que pueda provocar problemas de erosión en el 
cauce, lecho o las riberas del curso de agua. Si ese fuera el caso, instalar disipadores de 
energía (mamparas o sacos de arena). 
 10. Después de haber completado los trabajos de remoción de las obras 
temporales, se debe dar al curso de agua la sección y el perfil longitudinal que tenía 
antes de iniciar la obra. 
 11. Para la instalación de una alcantarilla temporal, que permite el cruce de ríos 
o quebradas durante la duración de la construcción, se deben respetar las mismas 
medidas ambientales que se consideran para una instalación permanente. 
 12. Cuando sea estrictamente necesario el desvío de un curso de agua para 
realizar una actividad de construcción, se hará conforme con los lineamientos 
establecidos por la autoridad correspondiente, según la legislación vigente. 
 13. Realizar el desvío temporal en período seco, respetando lo siguiente: 
 a. Descargar y acumular el material excavado fuera de los límites del máximo 
 nivel de agua. Cuando el material deba ser reutilizado para llenar el canal, debe 
 mantenerse próximo al sitio donde se usará en un futuro. 
 b. La sección transversal del canal de derivación debe ser similar a la del curso de 
 agua desviado y el perfil longitudinal debe proporcionar un drenaje normal. 
 c. Antes de permitir la circulación de agua en el canal de derivación, se deben 
 estabilizar el cauce, lecho y las riberas por medio de rocas o de cualquier otro 
 material adecuado. 
 d. Para los pequeños cursos de agua que tengan un caudal del orden del 1 m3/s o 
 menos, y donde los trabajos de instalación de una estructura se lleven a cabo 
 durante un corto período (1 a 2 días), el constructor puede utilizar un sistema de 
 bombeo con el fin de asegurar el drenaje de agua en la zona de trabajo. Se deben 
 tomar las precauciones necesarias para que la salida se encuentre en un lugar que 
 no provoque erosión. 
 14. Ya sean temporales o permanentes, la base de las alcantarillas o caja puente 
debe ser instalada a 15 cm por debajo del cauce del curso de agua o a una profundidad 
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correspondiente al 10% de su diámetro para no crear acumulación de agua, aguas arriba, 
ni caída, aguas abajo. 
 15. Respetar, en lo posible, la pendiente natural del curso de agua y su sección 
hidráulica. 
 16. Estabilizar la entrada y la salida con piedras para evitar procesos de 
socavación. 
 17. En lo posible, cruzar el curso de agua con un ángulo de 90º; el camino de 
acceso también debe llegar perpendicularmente al curso de agua y formar un ángulo 
horizontal menor a 60º fuera de las riberas. 
 18. En caso de ser necesaria la construcción de puentes o pasos por los cauces de 
agua, los cimientos de los puentes permanentes y temporales, así como vados, se deben 
proteger contra la erosión y no deben causarla. 
 19. Los cimientos y pilastras de los puentes o vados no deben reducir el ancho del 
curso de agua (sección hidráulica). En casos excepcionales, el ancho del curso de agua 
podría ser reducido hasta un máximo de un tercio. En este caso se deberá instalar 
alerones de protección de las aproximaciones. 
 20. En el caso de requerirse el cruce de ríos, quebradas o cuerpos de agua por 
tuberías, cables o similares, cuando sea posible, amarrar las tuberías de agua potable, 
alcantarillado o los cables a los puentes existentes. 
 21. Si el nivel del agua es bajo (menos de 30 cm) y el material del cauce del curso 
de agua es grueso, depositar el material de excavación de la zanja aguas arriba para que 
sirva como barrera y desvíe el agua fuera de la zanja, de manera que se forme un camino 
para la circulación de la maquinaria pesada. 
 22. Si el nivel del agua es más alto (más de 30 cm) y/o el material del cauce es 
fino, realizar los trabajos en seco conforme a las medidas recomendadas para Instalación 
de obras temporales o desviar el curso de agua, según el caso. 
 23. Utilizar el material excavado para rellenar la excavación una vez terminada 
la instalación. 
 24. Las riberas del cauce de agua deben ser protegidas y estabilizadas con el fin 
de evitar su erosión. Su vegetación natural debe ser protegida y en caso necesario se 
revegetará una vez que se concluyan los trabajos realizados. Esa revegetación se 
realizará de acuerdo con los lineamientos de la presente guía y en concordancia con lo 
establecido en la legislación vigente y las autoridades correspondientes. 
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 Debido a la necesidad de dar salida a las aguas provenientes del uso de los sanitarios y a 
la inexistencia de una red de alcantarillado cercana para evacuar dichas aguas, se ha 




 El objeto del presente documento es el de describir, diseñar y calcular la red de 
saneamiento para el polideportivo con el objetivo de describir todo lo referente a su red 
de alcantarillado y a su salida en la fosa séptica diseñada para la causa 
 
 
 Los criterios básicos de partida que se han tenido en cuenta en el diseño de la 
red de alcantarillado del saneamiento a proyectar han sido: 
- Garantizar una evacuación adecuada de las aguas fecales para las condiciones 
previstas. 
- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite 
la posibilidad de fugas, especialmente por las juntas o uniones. La hermeticidad o 
estanqueidad de la red evitará la contaminación del terreno y de las aguas 
freáticas. 
- Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas en el tiempo más corto 
posible, y que sea compatible con la velocidad máxima aceptable. 
- Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de 
la red y el consiguiente retroceso. 
- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada 
limpieza de todos sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o 
reposiciones que fuesen necesarias. 




  Para este proyecto se define una red de saneamiento unitaria, que circule en su 
totalidad por gravedad, sin que presente ninguna necesidad de impulsiones o 
conducciones forzadas, para recoger, encauzar y evacuar todas las aguas fecales. 
  Para la evacuación de los caudales, se propone la ejecución de una fosa séptica 
prefabricada, debido a la inexistencia de un ramal de saneamiento en las 
proximidades. 
 
Trazado en planta 
  En el trazado en planta como se puede observar en el plano correspondiente, 
vemos la disposición de todos los elementos de la red de saneamiento de aguas fecales. 
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 Para trazar la ruta a seguir de las tuberías se tomaron las siguientes consideraciones:               
- Se inició el recorrido en la cota más alta, dirigiendo el flujo a cotas más bajas   
- Para el diseño se siguió en lo posible la pendiente del terreno natural para evitar 
excavación profunda y disminuir los costos 
- Se evitó conducir el agua en contra pendiente del terreno. 
 
 Tipo de tuberías 
 El material de las tuberías de la red es PVC en su totalidad, fabricada en 
policloruro de vinilo rígido, cuyo sistema de unión se realiza por junta elástica labiada 
que garantiza una estanqueidad total. Esta tubería, además se mantiene inalterable ante 
una amplia gama de productos químicos y tiene un bajo coeficiente de rozamiento 
hidráulico, además de presentar una buena resistencia mecánica frente a cargas 
exteriores. 
 Las uniones entre tuberías son del tipo de enchufe y campana, con junta de 
goma. Los tubos tienen un abocardado en un extremo y son lisos por el otro extremo. 
Los abocardados alojan en una ranura un aro de goma que hace estanca la unión 
presionando simultáneamente la copa y el extremo del tubo. 
 Según las normas del Instituto Nacional de Fomento Municipal, se debe utilizar 
para sistemas de drenaje sanitario un diámetro mínimo de 8 pulgadas (203.2 mm) 
cuando se utilice tubería de concreto y de 6 pulgadas (152.4 mm) cuando se utilice 
tubería de PVC, para las conexiones domiciliares el diámetro mínimo con tubería de 
concreto es de 6 pulgadas (152.4mm) y de 4 pulgadas (101.6 mm) para PVC. Se utilizan 
estos diámetros debido a requerimientos de limpieza y flujo, y para evitar obstrucciones 
en el diseño; para este proyecto se utilizó tubería de PVC. 
 
 La velocidad de diseño está determinada por la pendiente del terreno, así como 
por el diámetro y el tipo de tubería que se utiliza. 
 La norma INFOM-UNEPAR recomienda que la velocidad del flujo en líneas de 
alcantarillados a sección llena no sea menor de 0.40 metros por segundo para 
proporcionar una acción de auto limpieza, es decir, capacidad de arrastre de partículas; y 
la máxima recomendable es de 4.00 metros por segundo.  
 
Arquetas 
 Se dispondrán dos arquetas a la salida de vestuarios y otra en la zona de 




  Se recomienda que la pendiente utilizada en el diseño sea la pendiente que tenga 
el terreno natural, de esta forma se evitará el sobre costo por excesiva excavación, 
siempre y cuando cumpla con las relaciones hidráulicas que determinan la pendiente 
apropiada de la tubería. 
  Se debe cumplir siempre que el caudal de diseño sea inferior que el caudal a 
sección llena. 
   
  
2.4.     PENDIENTES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 
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 El dimensionamiento de los diámetros de los colectores se ha realizado con la hoja de 











































   3.         CÁLCULOS 
0,5 × 4	݀ݑܿℎܽݏ = 2 0,75 × 4	݈ܽݒܾܽ݋ݏ = 3 1 × 2	ݑݎ݅݊ܽݎ݅݋ݏ = 2 1,5 × 3	ܫ݊݋݀݋ݎ݋ݏ = 4,5 
ܶ݋ݐ݈ܽ = 	11,5 ݈
ݏ
× 0,47 = ૞,૝૙	࢛࢔࢏ࢊࢇࢊࢋ࢙ 
Unidades de descarga: 
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  De este modo, el diámetro escogido en pulgadas será el inmediatamente superior 




  La colocación de una fosa séptica para el tratamiento de los caudales de aguas 
residuales del polideportivo, se justifica por la inexistencia de una red de ramal de saneamiento 
cercano a la localización del emplazamiento. 
 Funcionamiento 
  La fosa séptica cuenta con dos compartimentos. Las aguas residuales entrarán en el 
primer compartimento donde 
las materias más pesadas se 
situarán por su peso  en la parte 
inferior del depósito, y las más 
ligeras, flotando encima del 
nivel del agua.  
  El agua pasará hacia el 
segundo compartimento 
mediante unos orificios en la parte central del tabique que 
compartimentos asegurando así que las materias decantadas en el primer 
no puedan  pasar al siguiente. En éste se realizara
   Las aguas tratadas se evacuarán mediante un tubo desde la parte central del 
depósito para impedir la evacuación de los sólidos pesados ligeros. En los dos 
compartimentos se efectuará una degradación anaeróbica de la materia orgánica.
 Localización 
 En la instalación de la fosa séptica se deberán evitar los te
relleno o sujetos a inundación, asimismo, que se localice al menos a 3 metros de 
distancia de cualquier paso de vehículos. 
 Su ubicación debe considerar las necesidades de espaci
instalación de disposición del efluente. Las distancias mínimas requeridas para la 
ubicación de las fosas sépticas se presentan en la siguiente tabla.










Distancia a embalses o cuerpos de 
fuentes de abastecimiento
Distancia a pozos de agua
Distancia a corrientes de agua
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parte posterior, al norte, junto a los tanques de 
 Distancia (m) 
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 Dispositivos previos a la fosa séptica  
  Es recomendable instalar un registro antes de la entrada a la fosa. En el caso de 
que se considere necesaria la utilización de mamparas en la fosa séptica, se recomienda 
no exceder de 3 compartimientos.  
  Se recomienda evitar en lo posible la descargas de sustancias toxicas o químicas 
que puedan afectar la actividad biológica. 
 
Excavación  
 La excavación para la instalación de la fosa séptica dependerá de las dimensiones 
de ésta; si bien deberá enterrar el depósito a más de 50 cm de la parte superior de esté.  




 El diámetro mínimo recomendable del albañal será de 0,10 m y su pendiente 
superior o igual al 2%.  
 En los tubos que unen el dispositivo previo a la fosa séptica con la edificación y la 
salida de la fosa al último registro, deben colocarse juntas adecuadamente para asegurar 




 Registro de inspección  
  El registro de inspección de la fosa séptica será fácilmente removible sin el 
empleo de herramientas, de esta manera se evitarán infiltraciones de agua freática y 
pluvial. 
 
 Limpieza y mantenimiento 
  Para llevar a cabo la limpieza de la fosa séptica a construir se contratará una 
empresa especializada, que vacíe mediante bombeo, y transporte el cieno de fosas 
sépticas de su pozo o fosa sética, dado que deben cumplirse ciertas normas con los 
residuos resultantes. Conviene supervisar la limpieza para asegurar que se haga 
debidamente.  
  Para sacar todo el material del pozo, se deberá dispersar la capa de impurezas y 
mezclar las capas de cieno con la parte líquida del tanque, para facilitar su vaciado lo más 
completo posible. Por lo usual esto se logra alternativamente sacando el agua del tanque 
con una bomba y reinyectándola, a presión, en el fondo del tanque. La fosa séptica debe 
limpiarse a través de la boca central de acceso y no por los portillos de inspección de los 
desviadores., ya que esto puede dañar los desviadores internos del pozo, fundamentales 
para su buen funcionamiento  Se evacuarán 3/4 partes de los fangos acumulados en el 
fondo de los compartimentos de forma anual. Una vez realizada la operación se deberá 
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 Diseño de la fosa séptica  
  En este proyecto se decide la colocación de una fosa séptica prefabricada de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
 
 








  En el anejo de abastecimiento se estableció el consumo punta 7170 litros/dia, y 
 teniendo en cuenta que la dotación correspondiente a una persona es 250 l/día se puede 
 estimar que la generación de aguas residuales por parte del polideportivo es de 29 
 personas en su domicilio habitual. Con este dato podemos elegir las dimensiones de 








  Por tanto, y siguiendo una tabla de uno de los fabricantes de fosa sépticas 
prefabricadas obtenemos diseño tipo FS 30 o similar. El mismo consiste en un tanque de 
6000 litros de capacidad. El tanque tendrá forma cilíndrica, con un diámetro de 
metros y una longitud de 2,930 metros
horizontal. Su precio será de aproximadamente de Q 28000 y e
de entrada y salida a la fosa será de 125 milímetros 
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, y se dispondrá colocado en posición 
l diámetro de los tubos 
≈ 5´´. 
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  2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
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 La instalación eléctrica estará compuesta por las acometidas, cajas generales de mando y 
protección, líneas generales de alimentación, derivaciones individuales y distribución e 
instalaciones interiores. 
 Seguidamente se detalla cada una de las partes en que se divide esta instalación. 
 
 
  La instalación eléctrica a proyectar dará servicio a los vestuarios y a los comercios 
colindantes. La caja de general de mando y protección va colocada en la entrada al 
polideportivo y de ella saldrá la línea de alimentación.  
  La distribución de todos los dispositivos y aparatos eléctricos queda detallada en 





  Las instalaciones  contarán con energía proporcionada por la Empresa Eléctrica de 
Guatemala, se dispondrá de energía de 110 y 220 voltios. 
  La toma de corriente vendrá del poste eléctrico situado a orillas de la 




  a) Acometida 
  Se define como la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución 
pública y la caja general de protección.  
  Los conductores serán de aluminio como nos exige la compañía 
suministradora y su sección se calculará teniendo en cuenta: 
  - La demanda de consumo máxima prevista 
  - La tensión de suministro 
  - Las intensidades máximas de corriente admisibles 
  - La caída de tensión máxima admisible 
  La acometida irá enterrada hasta los elementos de conexión de las Cajas 
Generales de Protección. La a cometida la realiza la empresa suministradora y discurrirá 
por terrenos de dominio público.  
  Las acometidas hasta las cajas generales de protección, son trifásicas de aluminio 
tensión de  400 V y una caída de tensión de 0,5 %. 
  Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de aluminio, 
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  b) Caja general de protección y mando 
  Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación. Se instalarán en la entrada del polideportivo, revestida exteriormente de 
acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 
disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. En 
esta caja también irá colocado el contador. 
  De la caja general de protección, partirá una línea de alimentación individual. 
  c) Línea de alimentación individual  
  La línea de alimentación individual es la parte del contador que suministra 
energía a cada instalación. Consta de los dispositivos generales de mando y proyección. 
  Estarán constituidas por conductores son de cobre unipolares, en el interior de 
los tubos rígidos PVC, instalados en conducto técnico. Se calculará de manera que la 
caída máxima de tensión sea del 1 %. 
  El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para 
cada receptor, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro y su conductor 
de protección. 
  Los tubos de protección tendrán una sección nominal que permita ampliar la 
sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo la sección mínima 
de 1 ¼´´. 
  d) Dispositivos generales de mando y protección 
  Los dispositivos generales de mando y protección de los bloques, irán colocados  
detrás de la puerta de entrada de cada edificio (en el interior del bloque). 
 
 
 El cuadro de mando y protección constará de los siguientes elementos: 
- I.C.P:  Interruptor de Control de Potencia, de una intensidad. 
- I.G. A: Interruptor General Automático.  
- I.D: Interruptor Diferencial, de intensidad nominal de 40 A y sensibilidad 30 mA. 
- P.I.A: Pequeño Interruptor Automático.  
  Opcionalmente se puede colocar un dispositivo para proteger la instalación                
contra sobre tensiones.  
  e) Instalaciones interiores  
  Los circuitos interiores se han calculado basándose en la intensidad máxima 
admisible para cada conductor en función de su tipo de aislamiento. 
  Los conductores son de cobre y van alojados dentro de tubos de PVC rígido o 
flexible, según  vayan vistos o empotrados. 
  Los circuitos serán de sección uniforme hasta el último punto de utilización. Los 
colores a utilizar serán, negro para fase, azul para neutro y amarillo-verde para tierra. 
  En los vestuarios se ha de tener en cuenta que en el volumen limitado por planos 
verticales, tangentes a los bordes exteriores de ducha, baño-aseo, no se instalarán 
interruptores, tomas de corriente ni aparatos de iluminación. 
  En el volumen comprendido entre el volumen anteriormente citado y planos 
verticales a un metro sólo se podrán instalar aparatos de alumbrado de instalación fija, 
sin parte metálica accesible. 
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  El complejo deportivo está formado por dos bloques donde la electrificación 
afecta en su mayoría al área destinada para vestuarios y comercios. De este modo, tan 
solo se tiene un circuito que es destinado al alumbrado y tomas de corriente. 
  f) Puntos de consumo, mecanismos de interrupción. 
- Los puntos de consumo serán los aparatos electrónicos (móviles, secador etc.) y 
puntos de alumbrado. 
- Los puntos de accionamiento de los puntos de luz se dispondrán a una altura de 
0,90 m sobre el nivel del suelo terminado. 
- Las tomas de corriente de alumbrado se colocarán a una altura de 30cm sobre el 
suelo terminado. 
 
  g) Puesta a tierra 
  La línea de puesta a tierra será independiente y tendrá una tensión de contacto 
inferior a 24V en cualquier masa del edificio, una resistencia menor de 20 ohmios desde 
el punto más alejado de la instalación. 
  Se conectarán a tierra: 
- Todo el sistema de tuberías metálicas accesibles destinadas a la 
conducción y distribución de agua. 
- Los conductos de protección de las instalaciones interiores. 
- Las armaduras metálicas (mínimo una barra de la armadura principal). 
 
 
La instalación de puesta a tierra consta de: 
  CONDUCTOS DE PROTECCIÓN 
  Serán de cobre aislado con PVC (color amarillo-verde) e irán colocados bajo el 
 mismo tubo de protección que la fase y el neutro uniendo las masas a las 
derivaciones de la línea principal. 
  Tendrán la misma sección que los conductores activos al no ser estos superiores a 
16 mm². 
  PUNTOS DE PUESTA A TIERRA 
  Estarán formados por una regleta de cobre recubierta de cadmio de 2,5 x 33 de 
0,4 cm. de espesor. 
  Estarán dispuestas de tal forma que se puedan desconectar para realizar las 
mediciones a tierra. 
  Estarán colocadas en arquetas de conexión que es donde finaliza la línea principal 
y donde se mide la resistencia de la instalación de puesta de tierra. 
  LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA 
  Serán de cobre aislado con PVC, irán colocadas bajo tubo de protección de  PVC 
rígido empotrado que discurrirá junto a las derivaciones. 
  Su sección será de 16 mm². 
  LÍNEAS DE ENLACE A TIERRA 
 Estarán formadas por un conductor de cobre que unirá el punto de puesta a tierra con el 
electrodo. Su conexión se realizará en una arqueta. 
 La sección será de 35 mm². 
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 TOMAS DE TIERRA 
  Estará formado por un conjunto de picas de cobre de diámetro no inferior a ½´´, y 
de longitud 2,5 m. Unidas entre sí por un cable de 2 ¾´´ mm de cobre desnudo. 
Enterrado en el fondo de las zanjas de cimentación a modo de electrodo. 
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 El objetivo general de la red de abastecimiento es dar acceso al agua mediante la red 
general futura a los vestuarios y comercios del complejo deportivo. 
 
 
 Los consumos de agua de la futura red de distribución provendrán de: 
  -   Vestuarios: Femenino y masculino 
  -   Comercios 
 Vestuarios 
 Recinto destinado para el cambio de ropa e higiene personal de los usuarios del 
polideportivo. Se prevé un uso máximo de 20 personas al día cada vestuario.  
NOTA: El polideportivo será utilizado por más usuarios pero se regulará el uso de los vestuarios 
para no disparar un consumo que no se pueda afrontar. De ahí, el establecimiento de 20 
personas al día. No se pretende utilizar las instalaciones como “ducha comunitaria”. 
 Comercios 
 Habrá un total de 3 comercios destinados a la venta de productos varios. El fin último de 




 En resumen, los consumos de agua diarios son los siguientes: 
 






































 El consumo medio previsible es de 4780 litros/dia pero a este valor debemos de 
multiplicarle el factor punta (1,5) por tanto consideramos que el máximo valor, es decir el 
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 La instalación de fontanería se diseñará para el abastecimiento de agua fría para los 
vestuarios y para los comercios. 
 Antes del llenado de la instalación se comprobará que sea estanca y que soporta la 
tensión de trabajo mediante pruebas adecuadas a este fin. 
 Los materiales y productos de construcción que se vayan a utilizar en la ejecución de la 
instalación no transmitirán al agua de consumo humano sustancias nocivas que contaminen o 
empeoren su calidad. 
 El material utilizado para la realización de la instalación es el hierro galvanizado que 
es el material común en Guatemala para este tipo de instalaciones. 
 El agua se obtendrá mediante la acometida a la futura red general que se proyectará 
previamente al presente proyecto y se llevará a cabo con anterioridad al mismo. 
 
 
  Se trata de dar suministro y  dimensionar con la suficiente exactitud el 
abastecimiento de agua fría a un polideportivo de nueva construcción con vestuarios y 







3.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
  
  La presente documentación tiene como fin el especificar, las condiciones de las 
tuberías de distribución, así como los diámetros  de agua fría sanitaria  para cada uno de 
los edificios, eligiendo para este proyecto tuberías de  hierro galvanizado. 
 
3.2.2. PARTES DE LA INSTALACIÓN 
 
  Red de abastecimiento general 
  El polideportivo se abastecerá por medio de un futuro proyecto ya elaborado y 
con fecha anterior al presente. La línea general futura está prevista en el borde de la 
calzada que acaricia el lindero del presente complejo deportivo. De esta manera, la 
acometida quedará en las inmediaciones. 
  Instalación general interior 
  El inició de la instalación comenzará en el comercio 1, el situado más al sur por 






3.          FONTANERÍA 
4.  
    3.1.     OBJETIVO 
5.  
           3.2.      MEMORIA DESCRIPTIVA 
6.  
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
5 | P á g i n a  
          
ANEJO XVII – ABASTECIMIENTO 
3.2.3 DISPOSICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
 
 Los materiales empleados, tuberías instaladas, accesorios y grifos de aparatos, deberán 
ser capaces de soportar de forma general y como mínimo, una presión de 200 m.c.a en previsión 
de que la instalación pueda soportar con seguridad, no sólo las presiones de servicio comunes, 
sino también los posibles golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos, a pesar de 
haber colocado válvulas antiariete en cada una de las montantes individuales. 
 El conjunto de las distintas partes que conforman la instalación deberán de ser 
resistentes a la corrosión en el tiempo, conservando  todas sus propiedades físico-químicas y sin 
alterar ninguna de las propiedades características del agua. Por lo anterior, el material elegido 
para la instalación será tubo de  hierro galvanizado, para  la red de agua fría pues no se 
contempla otra. 
 Todos los materiales, accesorios y elementos de la instalación deberán estar 
homologados oficialmente. 
 Las llaves no producirán pérdidas de presión excesivas cuando se encuentren totalmente 
abiertas. 
 A efectos de dimensionamiento podemos emplear los siguientes tipos de válvulas: 
- Válvulas de esfera: llaves de paso y acceso a locales húmedos. 
- Válvulas de compuerta: llaves de toma, registro y paso general. 
- Válvulas de asiento plano: delante de los aparatos sanitarios que no dispongan en 
sí mismos de la llave de corte manual (esfera). 
 
 
3.2.4 DISPOSICONES RELATIVAS A LOS APARATOS 
  La entrada de agua deberá de realizarse por la parte superior del aparato. 
  Los urinarios cuyos orificios de desagüe puedan quedar inundados de agua, 
 deben de proveerse de un depósito de descarga. 
 
 
3.3.1 PREMISAS  DE CÁCULO 
 
  De conformidad con las normas de INFOM-UNEPAR, se adoptarán las siguientes 
velocidades de diseño: 
  a) Para conducciones: 
   - Mínima = 0.40 m/seg. 
   - Máxima = 3.00 m/seg. 
  b) Para distribución: 
   -Máxima = 2.00 m/seg. 
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  Las presiones en la conducción no deben exceder a la presión de trabajo de las 
tuberías; en la distribución, la presión de servicio debe estar en el rango de 5 a 60 
metros columna de agua (mca), y la presión hidrostática máxima será de 80 mca. 
  Estos son los caudales de consumo, en litros por segundo, tenidos en cuenta para 









3.4.2 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
 Dicho cálculo consistirá en realizar el dimensionado para el correcto 
funcionamiento de la instalación de fontanería. Estableciendo las condiciones mínimas 
exigibles para lograr un correcto funcionamiento, en lo que se refiere a suficiencia y 








  La presión mínima será la necesaria para que el punto de consumo más 
 desfavorable (el de mayores pérdidas) tenga una presión de 10 m.c.a. 
  La máxima presión no excederá en el punto más favorable de 50 m.c.a. 
 
 
 Se simulará por columnas de simultaneidad y una vez alcanzado la del total de la 
instalación sé medirá el caudal del grifo más desfavorable. Se accionara la grifería y la 
valvulería, comprobando su funcionamiento y el tarado de las válvulas reductoras (se 
comprobara además el desagüe de los aparatos y sumideros y la estanqueidad e las 






 La red de distribución está constituida por todo el sistema de tuberías desde los 
tanques de distribución hasta las conexiones de los distintos elementos que la 
componen. 
 El propósito fundamental de la red de distribución es el de proporcionar las 
cantidades adecuadas de agua a todos los usuarios, para satisfacer todas las 
          3.4.      BASES DE CÁLCULO 
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necesidades en cualquier momento y a una presión razonable. Para la ejecución 
de la red de distribución se consideran las siguientes obras: 
- Caja de válvulas de paso 
- Instalación de tubería de hierro galvanizado. 
- Llaves y válvulas antiretorno 
Para una línea de distribución se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 
- Capacidad para transportar el caudal hora máximo. 
- Tipo de tubería capaz de soportar las presiones hidrostáticas. 
- Considerar los diámetros económicos para la economía del proyecto. 
 
 
 Para el cálculo de la fontanería, se ha dividido la instalación en tramos para 
dimensionar adecuadamente el diámetro de la tubería. (Seguido por el CTE) 










TRAMO Q (l/s) K Q´(l/s) V (m/s) Ø (Pulgadas) 
AB 2,18 0,26 0,57 0,99 1” 
BC 1,98 0,27 0,53 0,92 1” 
CD 1,78 0,28 0,50 0,85 1” 
DE 1,58 0,29 0,46 0,79 1” 
EF 0,4 1 0,4 1.08 3/4” 
FG 0,2 -- 0,2 0,98 1/2” 
EH 1,18 0,32 0,38 1,03 3/4” 
HI 1,08 0,33 0,36 0,97 3/4” 
IJ 0,98 0,35 0,34 0,92 3/4” 
JK 0,88 0,38 0,33 0,92 3/4” 
KL 0,78 0,40 0,31 0,87 3/4” 
LM 0,4 1 0,40 1.08 3/4” 
MN 0,2 -- 0,2 0,98 1/2” 
LO 0,38 0,5 0,19 0,98 1/2” 
OP 0,28 0,58 0,16 0,79 1/2” 
PQ 0,18 0,71 0,13 0,69 1/2” 
QR 0,14 1 0,14 0,69 1/2” 
RS 0,1 -- 0,1 0,49 1/2” 
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 Para la tabla anterior se ha nombrado a cada grifo con una letra y se ha seguido el 
orden desde la acometida hasta el vestuario masculino. Se ha dispuesto el caudal a cada 
salida según el tipo (lavabo, ducha etc) y a cada tramo se le ha sumado los caudales 
que afectaban en su dimensionamiento. 
 Para el cálculo del coeficiente K se ha aplicado la siguiente fórmula para así, poder 
hallar el caudal corregido Q´: 
  
 
    
 
 Siendo n el número de grifos afectados en ese tramo. 
 Finalmente se ha entrado en la tabla de pérdida de presión para el hierro 
galvanizado procurando elegir siempre la velocidad cercana a 1 para evitar ruidos y 
elegir de este modo, el diámetro correcto. 
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  El drenaje tiene la finalidad de evitar que el agua llegue a las carreteras, caminos o 
urbanizaciones y desalojar la que inevitablemente siempre llega. Toda el agua que llega en 
exceso tiene dos orígenes: puede ser de origen pluvial o de corrientes superficiales, es decir ríos. 
  Es importante mantener el emplazamiento del proyecto bien drenado evitando 
inundaciones ante las posibles lluvias torrenciales. 
  Debido a las circunstancias en las que se localiza el polideportivo, la corriente pluvial 




  El objeto del presente documento es el de describir, diseñar y calcular la red 
de drenaje pluvial para el complejo polideportivo con la meta de describir todo lo 
referente a su gestión y posterior salida. 
 
 
  Para este proyecto, se encauzarán las aguas superficiales y las provocadas por la 
lluvia para evitar que el agua pueda provocar desperfectos tanto en el terreno como en 
el edificio. 
  Las aguas superficiales que escurren por las explanadas donde irá ubicado el 
polideportivo serán dirigidas convenientemente mediante inclinaciones 
adecuadas que no interfieran en el terreno ni en las instalaciones. Ver plano de 
pluviales. 
  Las aguas que discurran por la cubierta del complejo deportivo serán encauzadas 
por medio de tuberías de PVC. 
 
 
  Para este proyecto se define una red de drenaje unitaria, que circule en su 
totalidad por gravedad, sin que presente ninguna necesidad de impulsiones o 
conducciones forzadas, para recoger, encauzar y evacuar todas las aguas pluviales. 
 Trazado en planta 
  En el trazado en planta, como se puede observar en el plano correspondiente, 
vemos la disposición de todos los elementos de la red de drenaje de aguas. 
  Se ha evitado el drenaje subterráneo para evitar costes elevados y encarecer la 
obra. Así, se han dispuesto convenientemente pendientes del 1-2% en el complejo 
deportivo, para evitar los daños ocasionados por el líquido elemento. 
  Existe una rígola de hormigón prefabricado en la zona de aparcamiento. Su 
finalidad es encauzar las aguas hacia la calzada situada al sur. Sus dimensiones quedan 
definidas de nuevo en el plano. 
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 Según el mapa que aporta el Insivumeh (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología de Guatemala) la intensidad de lluvia para la zona en la que se 





























 Área de afección en bajantes 1,3, 4 y 6:                    
 Área de afección en bajantes 2 y 5:                   
 
  El cálculo de los diámetros de las bajantes se ha realizado con la hoja de 
cálculo que se muestra a continuación. 
 
 




6 5 4 
3 
Cubierta en proyección. Cotas en metros 
    3.1.     NAVE PRINCIPAL DE ACERO 
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De esta manera, se ha obtenido los siguientes diámetros: 
 Ø (1,3,4,6):  90 mm   Se aplicará el diámetro inmediatamente superior  
     normalizado en pulgadas: 4´´ 
 Ø (2,5):  110 mm  Se aplicará el diámetro inmediatamente superior  
     normalizado en pulgadas: 5´´ 










 Área de afección en bajantes 1, 3:                   
 Área de afección en bajante 2:                   
 
            3.2.   BLOQUE DE VESTUARIOS Y COMERCIO 
 
Cubierta en proyección. Cotas en metros 
1 3 2 
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  El cálculo de los diámetros de las bajantes se realizará con la hoja de cálculo 
que se muestra a continuación. 



















De esta manera, se ha obtenido los siguientes diámetros: 
 Ø (1,3): 90 mm   Se aplicará el diámetro inmediatamente superior  
     normalizado en pulgadas: 4´´ 
 Ø 2:   90 mm  Se aplicará el diámetro inmediatamente superior  
     normalizado en pulgadas: 4´´ 
 El diámetro del canalón será el más desfavorable de los anteriores: 4´´ 
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 Dentro de las consideraciones que deben tomarse en cuenta para el diseño de 
estructuras de pavimento en el complejo deportivo, es necesario analizar fundamentalmente la 
problemática que representa el comportamiento de los pavimentos debido al tránsito, ya que 
este se incrementa conforme el desarrollo tecnológico y crecimiento demográfico. 
 Por ello, es necesario la selección de apropiados factores para el diseño estructural de los 
diferentes tipos de pavimentos, por lo que deberá tenerse en cuenta, la selección de los 
diferentes tipos de materiales a utilizarse, el transito y los procesos de construcción. 
 Los métodos o técnicas utilizados en Centroamérica, se refieren siempre a la Norma de 
diseño de la AASHTO (Asociación Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte 
/ American Association of State Highway and Transportation) para los pavimentos. 
 
 
 Los pavimentos son estructuras construidas sobre el suelo que permite distribuir los 
esfuerzos o cargas que circulan sobre su superficie, proporcionando una sustentación que hace 
que no ocurran fallas o deformaciones. Deben tener como características el brindar una 
superficie lisa que no sea resbaladiza, la resistencia a la intemperie y la protección al suelo de la 
pérdida de sus propiedades por efectos climáticos. 
 Los pavimentos están clasificados de acuerdo con la capa de rodadura que presentan. 
Estos pueden ser rígidos, flexibles y semirígidos (o semiflexibles). 
 Los pavimentos fabricados con emulsión asfáltica son los llamados pavimentos flexibles, 
y en estos la capa de rodadura produce una mínima distribución de cargas, las cuales se 
distribuyen por el contacto de partículas en todo el espesor del pavimento. 
 Los pavimentos de losa de concreto son pavimentos rígidos, los cuales utilizan la acción 
de viga para distribuir la carga en un área de suelo relativamente grande debido a su 
consistencia y alto módulo de elasticidad. 
 Los pavimentos que se realizan con adoquín o empedrado se consideran pavimentos 
semirígidos o semiflexibles porque a pesar de que cada unidad es un bloque rígido, a la vez es 
una unidad independiente de las que lo rodean, y al recibir cada unidad una carga concentrada, 
ésta se distribuye por contacto de partícula a partícula como en un pavimento flexible. 
 
 
 Se han seleccionado dos tipos de pavimento dependiendo de la finalidad de la zona 
donde se trabaja: Hormigón semi-pulido en todo el complejo excepto en los accesos a 
pie que será de adoquinamiento. 
 El pavimento que se ha seleccionado para el diseño de este Proyecto para los accesos es 
el semirígido (o semiflexible) de tipo adoquinamiento. Se optó por el adoquinamiento ya que su 
fabricación y colocación se lleva a cabo de una manera sencilla y no requiere de mano de obra 
especializada, sino que basta con brindar las instrucciones de fabricación y colocación al 
personal que lo realizará. El pavimento de adoquín se puede colocar en tiempos mucho más 
cortos que si se trata de un pavimento rígido (hormigón) y se puede transitar sobre el mismo 
una vez que haya sido colocado, vibrado y se haya realizado el sellado de juntas. Con respecto al 
pavimento flexible (asfáltico) e inclusive con el pavimento rígido, se puede decir que la ventaja 
del adoquín es que si existiera algún daño posterior en la capa de rodadura, su reemplazo es 
mucho más fácil de realizar y no representa ninguna variación en su superficie. 
 Lo anterior se puede sintetizar en un costo menor de fabricación y de 
mantenimiento, una adecuada superficie de rodadura para cualquier tipo de tránsito, 
  1.        INTRODUCCIÓN 
  2.       TIPOS DE PAVIMENTO 
      3.         SELECCIÓN DEL TIPO DE PAVIMENTO 
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la no necesidad de mano de obra calificada y que puede ser una fuente de trabajo para 
los mismos vecinos que se beneficiarán con el proyecto. 
 Por su parte el hormigón pulido, también va a resultar de fácil ejecución y costes 
reducidos. Se pretende descargar una solera de hormigón con su correspondiente malla, dando 
un acabado más o menos pulido en función del uso final. 
 
 
 4.1 Sub-rasante 
 Es la superficie que resulta del movimiento de tierras en corte o relleno y que debe ser 
conformada y compactada con relación a las secciones transversales y pendientes del diseño. 
Ésta soporta la estructura del pavimento y se extiende hasta una profundidad tal que no sea 
afectada por la carga de diseño que corresponde al tránsito calculado. Debe llenar los requisitos 
de resistencia, incompresibilidad e inmunidad a la expansión y retracción por efectos de 
humedad para soportar al pavimento luego de haber sido estabilizada, homogenizada y 
compactada. El espesor del pavimento depende en gran parte de la calidad de la sub-rasante y 
se basa en la normativa AASHTO. 
 4.2 Sub-base 
 Es la primera capa del pavimento y está constituida por una capa de material selecto, de 
un espesor compactado, según las condiciones y características de los suelos existentes en la 
sub-rasante, pero en ningún caso será menor de 8 cm ni mayor de 20 cm. Esta capa se destina 
fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las 
capas superiores del pavimento, de manera que el suelo de la sub-rasante las pueda 
soportar. 
 
 Las principales funciones de la sub-base son: 
- Transmitir y distribuir cargas provenientes de la base. 
- Hacer mínimos los efectos de cambio de volumen en los suelos de la subrasante. 
 La capa de sub-base debe ser constituida por materiales de tipo granular en su estado 
natural o mezclados formando un material de características según normativa AASHTO. 
 4.3 Base 
 Es la capa, regularmente, de material selecto que se coloca encima de la subbase o sub-
rasante. 
 Esta capa permite reducir los espesores de capa de rodadura (adoquín), dada su función 
estructural importante, al reducir los esfuerzos cortantes que se transmite hacia las capas 
inferiores y funciona como drenante del agua atrapada dentro del cuerpo del pavimento al 
evitar el bombeo y los cambios de volumen de la capas inferiores. El espesor de la capa base 
debe estar comprendido entre los 10 y 30 cm. 
 Dentro de sus principales características y funciones están las siguientes: 
- Transmitir y distribuir las cargas provenientes de la superficie de rodadura. 
- Servir de material de transición entre la sub-base y la capta de rodadura. 
- Ser resistentes a los cambios de temperatura, humedad y desintegración por abrasión 
producidas por el tránsito. 
- Tener mayor capacidad que el material de sub-base. El material de base granular que se 
emplee para la capa base debe llevar los requisitos según normativa AASHTO. 
 
 
4.        ELEMENTOS QUE FORMAN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE ADOQUÍN 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
5 | P á g i n a  
          
ANEJO XX  – PAVIMENTO 
 
 4.4 Cama de asiento 
 Es una capa no rígida de arena gruesa colocada sobre la capa base que se necesita para 
sostener y compactar la carpeta de rodadura. Ésta es utilizada únicamente en pavimentos 
semirrígidos. 
 La cama de asiento debe poseer las siguientes características: 
a) Proporcionar un acondicionamiento para los adoquines sobre la capa base, cubriendo 
todas las irregularidades que ésta pueda tener. 
b) Brindar apoyo uniforme para toda el área de cada uno de los adoquines. 
c) Drenar el agua que pueda provenir de la infiltración en las juntas de los adoquines y con 
ello evitar que dañe la capa base. 
d) El material debe tener un tamaño máximo de grano de 5 mm y no debe contener 
materia orgánica ni finos arcillosos. 
e) El espesor de la capa de arena, una vez compactada, debe ser de 2 a 3 cm. 
 4.5 Capa de rodadura de un pavimento adoquinado 
 Es la capa que se coloca sobre la base. Su objetivo principal es proteger la estructura de 
pavimento. 
 La capa de rodadura de un pavimento adoquinado comprende los siguientes elementos: 
-    Bloques de adoquín prefabricado 
-    Bordillo 
-    Llaves de confinamiento (juntas de dilatación) 
-    Relleno de juntas 
 Los bloques de adoquín prefabricado se construyen en moldes especiales que son 
llenados manual o mecánicamente con una mezcla de hormigón que ofrecerá la 
resistencia requerida para el diseño del pavimento, tomando en cuenta el tipo de 
tránsito que circula en el lugar. Existe una diversidad de formas geométricas de bloques 
de adoquín, y todas ellas han sido diseñadas con la finalidad de ir formando la capa de 
rodadura, un bloque seguido de otro de manera que casen entre sí, y además presentar 
una figura estética agradable. 
 Hasta ahora la forma más utilizada en Centroamérica y Guatemala es la 
llamada huella-cruz, la cual resulta de fácil fabricación y manipulación y tiene una 
figura estéticamente muy agradable.  
 Las dimensiones del adoquín que se emplazará en el complejo deportivo serán 
de 22x22x10 cm. Los detalles de adoquinado pueden verse en el plano de servicios 
urbanos del presente proyecto. La zona adoquinada en el futuro polideportivo es toda 
peatonal. 
 Todas las plataformas pavimentadas dispondrán de pendientes del 1-2% dirigidas 
convenientemente.  
 En la colocación del adoquín, para acomodarle se golpeará cada unidad con un 
mazo de madera, nunca con un martillo de hierro debido a que este no está diseñado 
para resistir cargas de impacto. Si no se cuenta con ese tipo de mazos la Autoridad 
Competente podrá autorizar la utilización de martillo de hierro, siempre y cuando se 
coloque un pedazo de madera encima de la unidad que se esté acomodando, con el fin 
de que la madera absorba el golpe y evitar que el adoquín se dañe. 
 El bordillo es un elemento longitudinal fabricado de hormigón (puede ser fundido 
en el lugar o prefabricado) y es utilizado para dar alineamiento a las calles y bancos. 
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 Funciona como cauce de las aguas superficiales y brinda consolidación y 
confinamiento a las estructuras de rodadura. Este elemento sobresale de la superficie del 
adoquín aproximadamente 0,10 m y la parte superior es de forma redondeada para 
evitar daño a los vehículos y a las personas que transitan por las calles. 
 Para el presente proyecto, se colocará bordillo prefabricado de 0.15 x 0.30 x 1 
m, de 3000 p.s.i., es decir, una resistencia de 210 Kg / cm2 (HM-20), sobre una base de 








   Figura 2. Dimensiones del bordillo 
 Todas las zonas ajardinadas irán recogidas con este tipo de bordillos. Este 
Proyecto contara con 93,40 metros lineales de bordillo en total. Las llaves de 
confinamiento (juntas de dilatación) sirven para delimitar las áreas adoquinadas y 
ayudan a evitar el deslizamiento y el deterioro de los adoquines. Este elemento 
estructural se fabrica también de hormigón y, dependiendo de la pendiente del terreno, 
se colocan cada 6,00 m aproximadamente, los metros lineales de llaves de confinamiento 
para el Futuro Centro de Formación serán de 232,77. La llave de confinamiento será de 
0,10 x 0,30 m de sección, será de hormigón de f´c = 210 Kg/cm² (HM-20) armados con 3 
hierros corridos de 3/8” (Ø10) estribos de ¼ “ cada 0.20 m (Ø3/ 0.20).  
 El relleno de juntas entre adoquines se realiza con un material que impida el 
menor movimiento de los bloques entre sí, sin embargo, no debe ser un mortero ya que 
este le quita su flexibilidad al pavimento y dificulta su separación de parte del 
adoquinado cuando se hace necesario. El relleno se hace con arena fina de río, sin 
materia orgánica, entre los bloques que están separados de 6 a 10 mm. En el sello de las 
juntas conviene emplear una mezcla de arena fina con arcilla de proporciones entre 5:1 a 
10:1 en volumen con el fin de brindar un sello flexible, menos erosionable que la arena 
sola e impermeable al agua. 
 Esta mezcla de sello de arena arcillosa, produce el efecto de sello hidráulico en 
tiempo lluvioso y junta flexible en tiempo seco contribuyendo así a la distribución de las 
cargas de diseño entre adoquines y evitando el movimiento lateral entre los mismos. 
 El relleno de la junta, se hará depositando la mezcla sobre el adoquinado y 
barriéndola, de forma que la junta se llene. A continuación será necesario aplicar 
vibración sobre el adoquín con una bandeja vibratoria, con el fin de que las unidades de 
adoquín tengan acomodamiento final en el lecho arenoso. El relleno de las juntas debe 
repetirse después de cada pasada del vibrador hasta lograr la necesaria estabilidad de las 
juntas, o sea, hasta observar que el nivel de la junta ya no baja más. 
 Al pasar la vibración por encima de cierto número de adoquines en los que no se 
haya compactado de una manera adecuada el lecho arenoso, habrá hundimientos, los 
que se repararan con mucha facilidad, con solo levantar los adoquines hundidos y 
componer el lecho arenoso, para que al ser colocados de nuevo, no se den hundimientos 
posteriores. Entre las grandes ventajas del pavimento de adoquín una de ellas es la 
facilidad y economía de las reparaciones. Cuando no se disponga de algún tipo de 
vibrador para el asentamiento del material de la junta, se aconseja regar una cantidad 
abundante de agua sobre el adoquín, con lo que se obtendrá que el material de la junta 
se compacte. Después que se seca la mezcla de arena- arcilla, volveremos a aplicar otra 
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cantidad de material de sello y de nuevo se tendrá que regar agua hasta observar que la 
mezcla ya no baja más. 
 
 
 En la actualidad en Guatemala no se cuenta con ningún método racional específico para 
el diseño de espesores de pavimentos de adoquín, siendo común adoptar el uso de espesores 
de otros diseños tipo de pavimentos semi-flexibles y darle a su vez un diseño adecuado. 
 
 
 Para el diseño de la mayor parte del presente proyecto, se ha optado por un firme 
sencillo que no implique un gasto económico elevado y respetar así las condiciones de la ONG. 











 En función del uso final donde se sitúe dicho pavimento se realizará un acabado más o 
menos pulido: 
 
- Pista deportiva: Se ejecutará un acabado semi-pulido procurando mantener una  
   superficie regular y lisa para evitar rozaduras por las inevitables  
   caídas y resbalones ocasionadas por el transcurso de las   
   actividades deportivas. 
 
- Vestuarios:  En la zona de vestuarios y comercio no será necesario un acabado 
   demasiado pulido pues solo tendrá función estética. Se porcederá 
   a un pulido menos riguroso. 
 
- Aparcamiento: En el área destinada al aparcamiento de vehículos, no se realizará 
   pulido. Se dejará la solera lo más uniforme posible sin realizar los 








  5.      DISEÑO ESPESORES 
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 La Malla Electrosoldada AG es fabricada conforme a las normas ASTM A497-A01 y 
las de Coguanor NGO 36 019 y 36 021 con varillas de alta resistencia en grado 70 en 
presentaciones de rollos de 24, 36 y 42 metros y en planchas de 6 metros de largo x 2.35 
m de ancho. A continuación la nomenclatura C x D x E/F del pliego de Malla 
Electrosoldada AG. 









A = Varilla longitudinal 
B = Varilla transversal 
C = Espaciamiento en pulgadas entre varillas transversales 
D = Espaciamiento en pulgadas entre varillas longitudinales 
E = Calibre ASWG (American Steel Wire Gauge) de varilla longitudinal 
F = Calibre ASWG de varilla transversal 
 
La Malla Electrosoldada se compone de: 
- 16 varillas longitudinales 
- 40 varillas transversales 
- 2.35 Metros de ancho x 6 Metros de Largo 
- 14.10 m2. de área bruta 
- Cuadros de 15 x 15 cm. (6” x 6”) 
- Varillas soldadas en sus intersecciones. 
 Sus principales usos son la fabricación de viviendas, tuberías de concreto, 
diques, túneles, concretos proyectados, canales de riego, armaduras inferiores y 
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ALUMBRADO DE LA NAVE 
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 1. LÁMPARAS HALÓGENAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN  
 2. GUÍA DE CÁLCULO DEL FLUJO LUMINOSO 
3. CÁLCULOS 
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  El tipo de luminaria a utilizar en la pista deportiva de nuestro complejo será tipo 
 halógena tal y como se justifica en los  siguientes apartados 
 En las lámparas incandescentes normales, con el paso del tiempo, se produce una 
disminución significativa del flujo luminoso. Esto se debe, en parte, al ennegrecimiento de la 
ampolla por culpa de la evaporación de partículas de wolframio del filamento y su posterior 
condensación sobre la ampolla. 
 Agregando una pequeña cantidad de un compuesto gaseoso con halógenos (cloro, 
bromo o yodo), normalmente se usa el CH2Br2, al gas de relleno se consigue establecer un ciclo 
de regeneración del halógeno que evita el ennegrecimiento. Cuando el tungsteno (W) se 
evapora se une al bromo formando el bromuro de wolframio (WBr2). Como las paredes de la 
ampolla están muy calientes (más de 260 ºC) no se 
deposita sobre estas y permanece en estado gaseoso. 
Cuando el bromuro de wolframio entra en contacto con el 
filamento, que está muy caliente, se descompone en W 
que se deposita sobre el filamento y Br que pasa al gas de 
relleno. Y así, el ciclo vuelve a empezar. 
 El funcionamiento de este tipo de lámparas requiere de temperaturas muy altas para 
que pueda realizarse el ciclo del halógeno. Por eso, son más pequeñas y compactas que las 
lámparas normales y la ampolla se fabrica con un cristal especial de cuarzo que impide 
manipularla con los dedos para evitar su deterioro. 
 Tienen una eficacia luminosa de 22 lm/W con una amplia gama de potencias de 
trabajo (150 a 2000W) según el uso al que estén destinadas. Las lámparas halógenas se 
utilizan normalmente en alumbrado por proyección y cada vez más en iluminación doméstica. 
 
 
 Para el cálculo de las luminarias y su distribución en la nave deportiva, se ha seguido la 

















   2.          GUÍA DE CÁLCULO DEL FLUJO LUMINOSO 
 
1.       LÁMPARAS HALÓGENAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 
 
Ciclo del halógeno 
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 De esta manera, se va a tener en cuenta los pasos anteriormente descritos para proceder 
a los cálculos de iluminación del interior del polideportivo. 
1. Determinación del nivel de iluminación E (lx) 
 El nivel de iluminación de un polideportivo debe estar entre un Emín = 170lx 
 Emáx = 529lx. Para el caso del proyecto que acontece, se ha establecido un  
 E = 200 lx, ya que las instalaciones poseen un elevado porcentaje de iluminación 
 natural gracias a los paneles translúcidos colocados. 
 
2. Elección del tipo de lámpara. 






























 3.      CÁLCULOS 
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 Se observa cómo el tipo de lámpara que más se acomoda a nuestras 
características/precio es la de tipo Halógenos. 
 
3. Elección del sistema de iluminación. 
 El sistema elegido será directo / Semidirecto. 
 
4. Elección de la altura de suspensión de los aparatos de alumbrado. 
 La altura de suspensión elegida es de 5 metros coincidiendo con el inicio de la 
 cubierta en su vertiente más reducida. 
 












 Se ha escogido e/2 para disminuir al máximo el número de luminarias. 
 Según nuestra altura, e/d ≤ 1,5. Teniendo en cuenta que nuestra d = 5: 
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Con todo ello sabemos que el flujo total a producir es: 
 
   




E = 200 lx 
S = 22,5 x 38 = 855 m2 
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 Calculamos el índice del local K: 
  
     
   
 
Donde: L = 38, A = 22,5 y H = 9 
Despejando obtenemos:     2,84 
 
 El factor de depreciación utilizado es de ensuciamiento alto cada año:      1,65 
 
  Con todo ello hallamos el flujo total: 
 
   
            
   
 
 










                                            
 
  Como se ha establecido en el inicio de este anejo, la eficacia luminosa de 
 las lámparas halógenas es de 22 lm/W. Escogiendo la potencia de trabajo de 
 2000W se obtiene: 
   
    
 
               
 Finalmente despejando: 
  
      
     
                     
 
 Se van a disponer 15 luminarias para guardar una uniformidad y 




Entrando en la tabla anterior: 
u = 0,5 
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1. BREVE DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, GUATEMALA 
1.1 DATOS GENERALES 
        1.2 TIPO DE PREDIOS QUE CONFORMAN EL TERRITORIO MUNICIPAL 
  1.3 IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO 
   1.4 IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDA EN RIESGO 
  2. DESARROLLO DE VIVIENDA 
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         APÉNDICE 1 – CENSO DE POBLACIÓN 
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 El Municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala, es uno de los municipios 
considerados en el proceso de reconstrucción de la vivienda dañada durante la Tormenta 
Agatha1 y erupción del Volcán Pacaya2, por los daños sufridos y por su demanda de 
vivienda actual y futura. 
 
 
 Colinda al norte con los municipios de Villa Nueva, al este con Petapa y Villa 













60,924 hab (74%) 
40,462 hab (49%) 
No. Aldeas y Centros 
Poblados 
*1 ciudad: 7 barrios, un 
cantón, más de 170 
colonias y 6 
asentamientos (en la vía 
ferrea). 
*14 aldeas y 10 caseríos 
y varias fincas. 
DENSIDAD (2006) 618 hab/km2 No. Predios Estimados No hay información 
POSICION GEOGRÁFICA 
Latitud norte: 14°40´11” 
Longitud oeste: 
90°40´58” 
Altitud: 1502.32 msnm 
% de Territorio Urbano  
1.    BREVE DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, GUATEMALA 
1.1.    DATOS GENERALES 
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 La población se concentra en el centro oeste del municipio, donde hay menor grado de 
pendiente (Cabecera Mpal., bebedero, Castillo de Dorias, El Aguacate, El control, El Cerrito, el 
Salitre, El Zapote, La Barca, La Montaña, la Presa, Las Mesas, Las Mesitas, Las Tapias, Los Sauces, 
Mal Paso, Monte Sion, Morloncito, Plan de Majuncal, Pozos de Coco, Progresista y Sillo del Niño) 
y por la cercanía y accesibilidad que da la carretera CA-9 que conecta el municipio con Ciudad de 
Guatemala y la costa sur.  
 En relación a las vías de comunicación, el municipio cuenta con 71.7 km. en total, 
donde 29.4 km son Carreteras Asfaltadas, 21.6km de Terracería y 20.7km de Caminos vecinales. 
(Ver Mapa Base) 
 El Uso Potencial del Suelo corresponde a: Agrícola (1917,86 ha.), Forestal (5549,09 ha.) 
y de Protección (2629,32 ha.).  
 El Uso Actual es Centros Poblados (209.7852 ha.), Agricultura limpia anual (4403.2893 
ha.), Cafetales (3056.1672), Pastos cultivados (402.7895 ha.), Charral o matorral (246.1482 ha.), 
Bosque de coníferas (815.7437 ha.), Bosque secundario (1183.0055 ha.), Lagos y lagunas (0.0004 
ha.) y Coladas de ceniza y/o arena volcánica (151.8177 ha.)  
 Con respecto a la Población, hombres y mujeres están en las mismas condiciones de 
Alfabetismo, siendo fuerte la tendencia de mayor índice en el centro del municipio y buscando 
la rivera del lago, mientras que los de menor índice se ubican en el área rural y especialmente 
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  En relación a la Población Económicamente Activa, se tiene que esta se concentra en 






Actividad % Total Hombre % 
Agricultura 15.66 4729 3886 82.2 
Minas y cantera 0.22 66 59 89.4 
Industria 
manufacturera 
26.55 8021 5149 64.2 
Electricidad 2.16 653 460 70.4 
Construcción 8.66 2615 2329 89.1 
Comercio 20.88 6307 3908 62 
Transporte 4.82 1457 1232 84.6 
Financieras, Seguros, 
Etc. 
5.02 1516 1023 67.5 
Administración 
Pública y Defensa 
3.13 945 628 66.5 
Enseñanza 3.56 1075 363 33.8 
Servicios comunales 8.45 2552 1041 40.8 
Organizaciones 
externas 
0.05 16 8 50 
Actividad no 
especificada 
0.84 255 158 62 
TOTAL 100 30,207 20,244 67 
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 El municipio cuenta con distintos Equipamientos y Servicios concentradas en el 
área urbana, como es: Parque Central, Iglesia Católica, Mercado Municipal No. 1 y el 
No. 2, Edificio Municipal, Cementerio General (ubicados en las afueras del casco 
urbano), Estadio Municipal, Rastro Municipal, la XXIX Compañía de Bomberos 
Voluntarios (cuenta con 60 elementos), PNC (con 30 elementos y 1 radio patrulla) y 
diversos áreas recreativas (Parque de las Ninfas, Lago de Amatitlán, Centro Recreativo 
del IRTRA, Turicentro Cáceres Lenhof) y Sitios Arqueológicos (Contreras, Mejicanos y 
Zacualpa).  
 Con respecto a Salud, se cuenta con el Centro de Salud Modelo y 3 puestos de 
salud ubicados en el área rural (Los Cerritos, Llanos de Animas y Calderas), los cuales 
son coordinados por el Hospital Nacional de Amatitlán y supervisados por la Jefatura de 
Área del Ministerio de Salud. También cuenta con la Unidad Asistencial del IGGS a 
inmediaciones del Hospital, 4 hospitales privados, 2 farmacias estatales y 30 privadas,  
  
 
 El transporte urbano es regulado por la Municipalidad de conformidad al 
acuerdo legislativo 58-88; y actualmente esta concesionado a la Asociación de 
transportistas de Amatitlán –ASTUA-, que cubre diferentes rutas del casco urbano (36 
buses) a un coste de Q. 1.25 y de alrededores (13 buses para el Valle de la Mariposa), 
con un total de 49 buses.  
 Cuenta también con 60 bicitaxis, 45 taxis, 17 carretas (tracción humana) y 26 
fleteros.  
 El transporte extraurbano está regulado por la Dirección Gral. De Transportes 
del Ministerio de Comunicaciones (Acuerdo Gubernativo 42-94) y está en manos de 2 
asociaciones (140 buses): Transuama (con terminal de buses en el Barrio El Ingenio) y 
ATIA (con terminal de buses en el Parque Central). El valor del pasaje es de Q. 3.50 a 
Guatemala.  
 Se manejan 17 buses inter-aldeas (2002), así como 12 lanchas de motor y 117 de 
remo. 
 
TIPO DE PREDIOS  SI DEFINICION  
Tierras municipales  X Solamente los que se utilizan para servicios públicos: 
equipamientos municipales e infraestructura (calles, 
puentes, etc.)  
Tierras y/o bosques comunales  
Tierras privadas  X La mayoría de los predios  
Áreas Protegidas  X *Parquet Nacional Volcán de Pacaya, compartido con la 
Municipalidad de San Vicente Pacaya, Escuintla; y a cargo 
de INAB Y CONAP. (2000 Ha)  
* Parque Naciones Unidas, a cargo de Defensores de la 
Naturaleza y CONAP. (491 Ha)  
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  Según datos de CONRED, la Tormenta Agatha generó que el Municipio de 
Amatitlán daños a población e infraestructura en riesgo, resultando:  
 
 De acuerdo a la evaluación realizada por UCE-OFGUAVI, los lugares poblados más 
afectados por el evento y que se consideran en Riesgo Alto son  
 Calderas: dado por la erupción del Volcan Pacaya.  
 Los Asentamientos Precarios existentes en la orilla del Río Michatoya, que la 
mayoría tiene la condición de ser ilegales.  
 En relación a la carretera, siempre se pierde un carril (de 10 a 15.00m de ancho) 

















3 55000 5 56850 2832 6 1 
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 Las fuertes lluvias anegaron 700 casas de las aldeas Los Cerritos y El Relleno, así 
como emisiones de gases sulfurosos y aumento en la temperatura, dado por que una 
vena del Volcán Pacaya reventó7.  
 Así también se anegaron aproximadamente 50 casas de las Colonias Villas del 
Río y La Lucecita, acrecentado por el colapso del sistema de alcantarillado8. 
Constantemente se inundan, pero se conserva la infraestructura existente.  
 La Aldea Los Trojes fue afectada en decenas de viviendas, la inundación con 
lodo de la Escuela Oficial Rural Mixta San Patricio y las calles de 30 a 70 cm de altura de 
lodo.  
 La Aldea Agua de la Mina se considera en riesgo por la formación de un cuerpo 
de agua de aproximadamente 200 por 80m y 15m de profundidad, dado por la 
acumulación de agua de lluvia y catarata de un cerro aledaño, en un área donde antes 
extraían arena. La Municipalidad considera que están fuera de peligro y CONRED está 
en proceso de evaluación.  
 
  
Foto tomada a pocos metros de la sede de Infancia con Futuro 
1.4.       IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDA EN RIESGO 
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 De acuerdo al inventario general de los instrumentos técnicos, financieros, y 
administrativos que tiene a mano la Municipalidad de Amatitlán para la gestión del uso del 
suelo, se analiza la forma en que estos se están realizando dentro del territorio por parte de la 
estructura municipal y con ello identificar sus fortalezas y las debilidades que deben mejorarse 














































A nivel local no cuentan con ningún instrumento que maneje el 
desarrollo habitacional de carácter social, más que la 
vinculación del Sr. Alcalde a la Mesa Multisectorial. 
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 El Municipio de Amatitlán se caracteriza por tener un crecimiento poblacional 
acelerado, debido a su ubicación geográfica cercana a la Ciudad Capital y por las 
facilidades de comunicaciones (conectividad con Ciudad de Guatemala y la región de la costa 
sur a través de la CA-9)14 y servicios existentes, principalmente la ubicación de importantes 
centros industriales, que resultan ser gran fuente de empleo al municipio y a la región.  
 Todo ello favorece el desarrollo habitacional en el municipio (para satisfacer la demanda 
de vivienda media del área central) y que las actividades económicas y de servicio se concentren 
en el casco urbano y alrededores del lago de Amatitlán (no necesariamente en el área rural del 
municipio).  
 De acuerdo a la tendencia de crecimiento urbano presentada en las fotos aéreas en los 
últimos 40 años, existe un movimiento principal de ocupación este-oeste en la parte norte 
de la cabecera municipal que buscar acercarse a la orilla del Lago de Amatitlán y conectarse con 
la carretera CA-9 en dirección al Area Metropolitana (la consolidación de la lotificación La 
Mariposa).  
 Un segundo movimiento se da del norte al sur, que busca consolidar la CA-9 en dirección 
a Palin y Escuintla, marcado por la actividad industrial. Por ello, este crecimiento se da con la 
unión del uso residencial con el industrial (no liviana), generando grandes conflictos a la 
población por el carácter incompatible que tienen estos usos entre sí.  
 A pesar de ello, la distribución de los lugares poblados del municipio han mantenido una 
constante con cambios principalmente en el aumento de colonias o lotificaciones; pero la 
estructura rural se ha mantenido. Por lo tanto se tiene:  
         4.           ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE USO DEL SUELO  
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
11 | P á g i n a  
          
ANEJO XXII – ESTUDIO DE LA POBLACIÓN 
- Las aldeas: El Durazno, los Trojes, Aguas de las Minas, Llano de Animas, San Carlos el 
Pepinal, Loma Larga, San José Calderas, El Cerrito o el Relleno, Tacatán, Mesillas Bajas, 
Mesillas Altas, Los Humitos, Eje Quemado y Laguna Seca. El 85% se ubican sobre los 
cerros que dan al margen del lado oriente del lago de Amatitlán y el río Michatoya y el 
resto en el margen occidental. 
- Los caseríos: El Rincón Cidral, Chajil, Manuelón, el Zapato, Casas Viejas, Dos Cerros y el 
Salitre  
- Los asentamientos precarios ubicados en la línea férrea: El Relleno, El Irtra, El Salitre, 
La Mariposa, El Ingenio, El Amatón y El Esfuerzo; con un total de 4,018 habitantes en 662 
familias. El más poblado es el El Relleno (1260 hab), siguiéndole el Esfuerzo (720 hab.)  
 El Pedregal es una de las urbanizaciones que ejemplifican el tipo de urbanización que se 
está realizando en este crecimiento urbano. Está compuesta por varias colonias que se han 
urbanizado sin condiciones adecuadas. Por ejemplo:  
- No cuentan con planta de tratamiento, solo fosas séptica.  
- Originalmente, contaban con una manzana de área verde que ya ha sido urbanizada..  
 Estas condiciones más la degradación del entorno, ha generado que sufran de 
escorrentías de agua, lodo y piedras de la quebrada, que toman mayor fuerza por las calles 








 El Municipio cuenta con 17,868 hogares, de los cuales el 23.4% se ubican en la cabecera 
Mpal. y el 7.8% en le Valle de la Mariposa. 
 A nivel municipal tienen un promedio de 4.96 personas por hogar en el área rural y 
4.53 en el área urbana.  
 Hay un promedio de 2.4 
personas por dormitorio en todo 
el municipio y 2 en la cabecera 
municipal.  
 Se tiene un promedio de 
2.63 dormitorios por hogar a nivel 
municipal y crece a 3.12 en la 
cabecera municipal.  
 El 3.8% de los hogares 
cuentan con personas con alguna 
capacidad disminuida (37553 
habitantes en total).  
 El 1.27% de los hogares en la 
cabecera mpal. tinen una actividad 
económica en casa, mientras que 
del área rural apenas es el 0.22%.  
 En relación a la Dotación de Agua Potable en los distintos hogares del municipio, se 
tiene que el 81.4% accesan con uso exclusivo (el 20% se ubican dentro de la cabecera 
        4.1.       CONDICIONES DE LOS HOGARES 
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municipal), el 7.4% lo hacen compartido con otros hogares, el 4% se dota fuera del local, el 3% 
por medio de pozo y el 2% por rio. 
  En relación a la Dotación de Drenaje en los distintos hogares, se tiene que el 97.25% 
de hogares a nivel municipal disponen de servicio sanitario (el 22.9% se concentran en la 
cabecera municipal), de los cuales, el 89.5% es de uso exclusivo para el hogar, el 61% se conecta 
a red de drenajes y el 15.6% a pozos ciegos o letrinas, con apenas el 4.2% a fosas sépticas.  
 En Relación al Manejo de Basuras, el 57.8 de los hogares a nivel municipal utilizan 
servicio privado (que es el 54.4% de los hogares de la cabecera municipal), el 17.4% el servicio 
municipal (que es el 39.7% de los hogares de la cabecera mpal.) y el 15.4% la quema.  
 En relación a la Dotación de Alumbrado en los distintos hogares, se tiene que a nivel 
municipal el 96% accede a energía eléctrica, siguiéndole el 3.48% con candelas, un poco paneles 
solares y de último gas corriente. A nivel de cabecera municipal, el 98.3% acceden a la energía 
eléctrica, que es el 23% de todo el municipio.  
 El 77.5% de los hogares cuentan con cuarto exclusivo para cocinar y para hacerlo, el 
80.3% de los hogares a nivel municipal utilizan gas propano (dentro de ellos, el 21.3% se ubican 
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 De acuerdo al VI Censo de Vivienda del 2002, El Municipio de Amatitlán tiene 20,764 
viviendas, donde el 23% (4762 unidades) se ubican en la cabecera municipal, el 9%(1968 
unidades) en el Valle de la Mariposa y el resto está disperso entre las colonias y aldeas con 0.33 
a 2% cada uno.  
 Estas viviendas están albergando 82,858 personas en todo el municipio y solo 18,438 son 
albergadas en la cabecera municipal.  
 En relación a la tenencia de la vivienda, se tiene que el 99.99 % son particulares. El 
82.85% están siendo utilizados (el 18.9% están en la cabera municipal) y solo el 5.6% son para 
alquiler en todo el municipio.  
 De acuerdo al mapa, hay una 
concentración mayor en la periferia del 
casco urbano, principalmente en el 
recorrido del Río Michatoya. (Ver Mapa 
Tenencia Vivienda en Propiedad)  
 De acuerdo al tipo de local, se 
tiene que el 88% es construcción formal, el 
3.84% es casa improvisada, el 3.3% son 
apartamentos, el 1% es casa de vecindad y 
el 0.83% ranchos.  
 En relación al material de 
construcción, se tiene que el 72.8% de las 
viviendas del municipio utilizan block en 
las paredes (el 25% de ellas están en la cabecera municipal), siguiéndole el 12.16% de concreto, 
el 3.6% con lámina metálica y el 3.04% de adobe.  
 De las viviendas del casco urbano, solo el 18.15% utiliza el block, siguiéndole el 1.74% 















 Se tiene que el 61.2% de las viviendas del municipio utilizan lámina metálica en el 
Techo (el 22% de ellas están en la cabecera municipal), siguiéndole el 32.38% de concreto, el 
2.93% con otro material y el 2.05% de teja.  
4.2. CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
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 De las viviendas del casco urbano, solo el 13.61% utiliza la lámina, siguiéndole el 7.43% 














 Se tiene que el 33.72% de las viviendas del municipio utilizan torta de cemento en el 
Piso (el 15.4% de ellas están en la cabecera municipal), siguiéndole el 28% de ladrillo de 
cemento, el 18.14% con material no definido y el 5.7% con tierra.  
 De las viviendas del casco urbano, solo el 10.6% utiliza el ladrillo de cemento, siguiéndole 




















  Se observa una tendencia notablemente creciente en el departamento en el que se 
 encuentra el polideportivo. 
  Esta situación favorecerá la explotación y rendimiento del futuro polideportivo. 
          APÉNDICE 1 – CENSO DE POBLACIÓN 
 
1973 1981 1994 2002
Total País 5,160,221        6,054,227        8,331,874   11,237,196    
Guatemala 1,108,186        1,311,192        1,813,825   2,541,581      
El Progreso 73,122             81,188             108,400      139,490         
Sacatepéquez 99,988             121,127           180,647      248,019         
Chimaltenango 194,735           230,059           314,813      446,133         
Escuintla 277,031           334,666           386,534      538,746         
Santa Rosa 177,159           194,168           246,698      301,370         
Sololá 127,268           154,249           222,094      307,661         
Totonicapán 166,809           204,419           272,094      339,254         
Quetzaltenango 312,787           366,949           503,857      624,716         
Suchitepéquez 202,253           237,554           307,187      403,945         
Retalhuleu 127,235           150,923           188,764      241,411         
San Marcos 389,760           472,326           645,418      794,951         
Huehuetenango 368,567           431,343           634,374      846,544         
Quiché 298,686           328,175           437,669      655,510         
Baja Verapaz 106,957           115,602           155,480      215,915         
Alta Verapaz 280,524           322,008           543,777      776,246         
Petén 64,114             131,927           224,884      366,735         
Izabal 169,818           194,618           253,153      314,306         
Zacapa 105,739           115,712           157,008      200,167         
Chiquimula 158,177           168,863           230,767      302,485         
Jalapa 118,074           136,091           196,940      242,926         
Jutiapa 233,232           251,068           307,491      389,085         
Fuente: Instituto Nacional de Estadística -INE-, Censos de Población 1973,1981,1994 y 2002
Departamento
Censo de Población
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PLAN DE OBRA 
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2. DIAGRAMA DEL PLAN DE OBRA 
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 Se recoge en el presente anejo una estimación de la ordenación posible de los 
trabajos, habiéndose previsto que la duración total para los mismos será de unos diez 
(10) meses. 
 En el diagrama adjunto se presenta con carácter meramente indicativo, la 
programación realizada, destacándose los distintos capítulos de que consta la obra junto 
a las barras que representan la duración de los mismos, emplazados en unas 
coordenadas temporales que reflejan el momento en que se acometerán. 
 Todas las estimaciones recogidas en el presente anejo son únicamente 
orientativas, sin que ello suponga ningún condicionante que obligue a su seguimiento. La 
determinación definitiva de los medios y ordenación de las obras corresponde al 
Contratista, siempre que se respeten los condicionantes que exija la Dirección de las 
Obras. 
 Será el citado Contratista quien, en base al plazo aprobado para la ejecución de 
las obras, determine los equipos y modo de ejecución de las mismas. 
 
 
 A continuación se detalla el diagrama del plan de obra. 
  
     1.        INTRODUCCIÓN 
     2.        DIAGRAMA DEL PLAN DE OBRA 
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No. DESCRIPCION DEL RENGLON 
1,00 PRELIMINARES 
1,01 REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
1,02 CORTE CON MAQUINARIA 
1,03 RELLENO COMPACTADO 
1,04 LIMPIEZA Y NIVELACION (incluye extracción de material) 
1,05 TRAZO Y ESTAQUEADO 
2,00 NAVE DE ACERO 
2,01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL 
2,02 RELLENO COMPACTADO A MANO (Incl. selecto puesto en Obra) 
2,03 ZAPATAS incluso maquinaria, mano de obra y transporte 
2,04 VIGAS DE UNIÓN incluso maquinaria, mano de obra y transporte 
2,05 LEVANTADO DE BLOCK 40x20x20 
2,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TRANSLÚCIDOS EN FACHADA 
2,07 REPELLO DE MURO  
2,08 PINTURA SOBRE PARED 
2,09 PAVIMENTO en pabellón deportivo 
2,10 PERFILES W DE ACERO G40 EN NAVE (Incluso correas de perfil C) 
2,11 BARRAS DE ACERO G40 EN MUROS DE NAVE 
2,12 PANELES DE CHAPA EN CUBIERTA DE NAVE 
2,13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TRANSLÚCIDOS EN CUBIERTA 
3,00 GRADAS 
3,01 LEVANTADO DE BLOCK 40x20x20 
3,02 HORMIGÓN Y ACERO en gradas 
3,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA 
4,00 VESTUARIOS Y COMERCIOS 
4,01 VIGA DE CIMENTACIÓN 
4,02 LEVANTADO DE BLOCK 40x20x20 
4,03 BARRAS DE ACERO G40 EN MUROS DE VESTUARIOS Y COMERCIOS 
4,04 REPELLO DE MURO  
4,05 PINTURA EN PARED 
4,06 PAVIMENTO bajo vestuarios y comercios 
4,07 CORREAS DE PERFIL C G40 EN CUBIERTA DE VESTUARIOS 
4,08 COLOCACIÓN DE CHAPA EN CUBIERTA DE VESTUARIOS 
5,00 SERVICIOS URBANOS 
5,01 PAVIMENTO de aparcamiento 
5,02 COLOCACIÓN DE ADOQUINADO 
5,03 COLOCACIÓN DE BORDILLO 
5,04 COLOCACIÓN DE RÍGOLA 
5,05 COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA 
5,06 LÍNEAS DE PAVIMENTO 
6,00 INSTALACIONES 
6,01 TUBERIAS DE PVC (incluye zanjeo, suministro, instalación y relleno) 
6,02 FOSA SÉPTICA 
6,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO (incluye accesorios) 
6,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (incluye accesorios) 
6,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA (incluye llave, reposadera y accesorios) 
6,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO 
6,07 ACOMETIDA ELECTRICA (incl. Caja socket) 
6,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL (incl. Tierra) 
6,09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 3/4" 
6,10 LUMINARIAS TIPO LISTÓN 2 x 40 W 
6,11 LUMINARIA TIPO LISTÓN 1 x 40 W 
6,12 TOMACORRIENTES DOBLE CON PLACA 120 V 15 AMPERIOS 
7,00 VARIOS 
7,01 SEÑALIZACION EN CANCHA 
7,02 PORTERIAS Y CANASTAS UNIFICADAS 
7,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (incluye chapa) 
7,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ALUMINIO  
 
Aldea Los Cerritos, Amatitlán.  
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1. FOTOS TOMADAS DURANTE LA ESTANCIA EN GUATEMALA 
  2. FOTOS TOMADAS DURANTE LA TOPOGRAFÍA DEL OTRO GRUPO DE PFC:   
  ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ALDEA HUMITOS 
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1. FOTOS TOMADAS DURANTE LA ESTANCIA EN GUATEMALA 
 
Instantánea de una casa tras las fuertes lluvias provocadas por la influencia de un huracán a su paso por México. 
Consecuencias en el interior. Cama levantada por bloques hasta una altura aproximada de 60 cm. Desprendimiento del talud de una carretera próxima a El Cerrito. 
Situación del terreno en la comunicación de El Cerrito con población cercana de Laguna de Calderas 
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Comunicación entre dos poblados en la zona selvática del Ixcán. Las crecidas de los ríos son muy importantes en la 
estación húmeda. 
Situación común del cableado en la capital de Guatemala, Ciudad de Guatemala.  
Realidad de la vivienda en el poblado de estudio. Niños pertenecientes a la escuela de Infancia con Futuro. 
Muros de bloque y chapa son las paredes de la amplia mayoría de las viviendas. Inexistencia de pavimentado en la 
práctica totalidad de las calles de la aldea. 
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“Cuarto de baño” en una casa indígena de Guatemala. Recogen el agua de lluvia de los tejados, la almacenan y la 
utilizan para la higiene personal. 
Hormigonado de un mojón para la referencia topográfica. 
Formaleta y su mallazo 
Medio de transporte que afecta a nuestro área de estudio 
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Autobús en Ciudad de Guatemela. El colapso en las líneas de autobús es habitual. La inseguridad de los pasajeros y su 
incomodidad se hace evidente en esta imagen. 
Transporte a mano de material. Instantánea frecuente en poblados guatemaltecos. 
Alisado de mojón de referencia 
2. FOTOS TOMADAS DURANTE LA TOPOGRAFÍA DEL OTRO GRUPO DE PFC : 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ALDEA HUMITOS 
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Desbroce a mano de la capa vegetal del terreno 
“Chapeo” (Desbroce y macheteo) de la capa vegetal sobre las visuales entre estaciones 
topográficas para su enlace. 
Tarea muy dura y laboriosa con machete durante los 14 días y 7 km que cubre la línea. 
Estabilización del prisma en el depósito de la antigua línea de abastecimiento. 
Estación de un punto en la línea topográfica. Al fondo uno de los numerosos volcanes de Guatemala. 
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ANEJO XXV  
RECOMENDACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEJO XXV – RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 El presente anejo pretende establecer, durante la construcción de esta obra, unas 
recomendaciones respecto a la prevención de los riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
 Estas recomendaciones servirán para dar unas directrices básicas que deberán ser 
tenidas en cuenta durante la fase de construcción del presente proyecto. 
 
   
  1.1.1. Descripción de la obra 
 Las obras e instalaciones que comprende el Proyecto del polideportivo en inmediaciones 
del lago Amatitlán son las siguientes: 
a) Estructura metálica compuesta por 7 pórticos 
b) Muros en perímetro de la estructura de acero 
c) Estructura de bloques de hormigón anexa a la de acero. Vestuarios y comercios. 
d) Cubierta 
e) Tabicar zona de vestuarios y comercio. 
f) Instalaciones: Fontanería, saneamiento, pluviales y electricidad. 
g) Graderío. 
h) Panel translúcido sobre muro perimetral en estructura metálica. 
i) Zona verde 
j) Zona de parqueo 
 
 1.1.2 Unidades constructivas que componen la obra 
  CAP. 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01 Replanteo topográfico 
01.02 Corte con maquinaria 
01.03 Relleno y compactado 
01.04 Limpieza y nivelación 
01.05 Trazo y estaqueado 
 
   CAP. 2: NAVE DE ACERO 
  02.01 Excavación estructural 
  02.02 Relleno compactado a mano 
  02.03 Zapatas 
  02.04 Vigas de unión 
  02.05  Levantado de block 40x20x20 
  02.06 Suministro e instalación de paneles translúcidos en fachada 
  02.07 Repello de muro 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1.   DATOS GENERALES DE LA OBRA 
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  02.08 Pintura sobre parel 
  02.09 Pavimento en pabellón deportivo 
  02.10 Perfiles W G40 de acero en nave 
  02.11 Barras de acero G40 en nave 
  02.12 Paneles de chapa en cubierta de nave 
  02.13 Suministro e instalación de paneles translúcidos en cubierta  
 CAP. 3: GRADAS 
  03.01 Levantado de block 40x20x20 
  03.02 Hormigón y acero 
  03.03 Sumistro e instalación de barandilla 
 CAP. 4: BLOQUE DE VESTUARIOS 
  04.01 Viga de cimentación 
  04.02. Levantado de block 40x20x20 
  04.03 Barras de acero G40 en muros de vestuarios y comercios 
  04.04 Repello de muro 
  04.05 Pintura sobre pared 
  04.06 Pavimento en vestuarios y comercios 
  04.07 Correas de perfil C G40 en cubierta de vestuarios 
  04.08 Colocación de chapa en cubierta de vestuarios 
 CAP. 5: SERVICIOS URBANOS 
  05.01. Pavimento de aparcamiento 
  05.02. Colocación de adoquinado 
  05.03. Colocación de bordillo 
05.04. Colocación de rígola 
05.05. Colocación de valla metálica 
05.06. Líneas de pavimento 
 CAP. 6: INSTALACIONES 
  06.01. Tuberías de PVC 
06.02. Fosa séptica 
06.03. Suministro e instalación de inodoro 
06.04. Suministro e instalación de lavamanos 
06.05. Suministro e instalación de ducha 
06.06. Suministro e instalación de urinario 
06.07. Acometida eléctrica 
06.08. Suministro e instalación del tablero principal 
06.09. Suministro y colocación de poliducto de 3/4 
06.10. Luminaria tipo listón 2x40W 
 06.11. Luminaria tipo listón 1x40W 
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06.12. Tomacorrientes doble con placa 120V 15 amperios 
 CAP. 7: VARIOS 
 07.01 Señalización en cancha 
 07.02. Porterías y canastas unificadas 
07.03. Suministro e instalación de puerta metálica 
  07.04. Suministro e instalación de ventanas de aluminio 
   
1.1.3. Maquinaria y equipos auxiliares previstos 
 1.1.3.1. Maquinaria 
 Se prevé la utilización de la maquinaria siguiente: 
- Pala cargadora 
- Retroexcavadora 
- Dúmper 
- Camión de transporte 
- Camión grúa 
- Máquinas o herramientas generales  
- Equipo de soldadura eléctrica 
- Compresor 
- Concretera eléctrica 
 
 1.1.3.2. Equipos auxiliares 
- Escaleras de mano 




- Torretas de encofrado 
 
 
 1.2.1.  Análisis de riesgos motivados por unidades constructivas 
 En desbroce: 
- Atropello por máquina y vehículos 
- Vuelcos y caídas por terraplenes 
- Colisiones 
- Caídas a distinto nivel y altura 
- Polvo 
- Caída de los materiales de los camiones 
 En replanteo e instalaciones auxiliares: 
       1.2.    ANÁLISIS DE RIESGOS PROFESIONALES 
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- Atropellos causados por maquinaria y vehículos 
- Caídas a igual o a diferente nivel 
- Golpes y proyecciones 
- Polvo 
- Ruido 
 En movimientos de tierras: 
- Atropellos causados por maquinaria y vehículos 
- Caídas a igual o a diferente nivel 
- Caídas de materiales y objetos 
- Golpes y proyecciones 
- Deslizamiento de las tierras 
- Polvo 
- Ruido 
 En excavación: 
- Caídas a igual o a diferente nivel 
- Caída de material y objetos 
- Golpes y proyecciones 
- Caída de materiales encima del operario 




 En colocación de tubos: 
- Caída de objetos o materiales 
- Caída de materiales durante las operaciones de colocación 
- Caídas al mismo nivel 
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular 
- Pisotones de objetos punzantes 
- Dermatitis causada por el contacto con el concreto 
- Vibraciones causadas por el uso de agujas vibrantes 
- Salpicaduras a los ojos 




 En estructuras: 
- Caídas de personal al vacío 
- Caída de objetos o materiales 
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- Caída de materiales durante las operaciones de desencofrado 
- Caída de personas por el borde o agujeros del encofrado 
- Caídas al mismo nivel 
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular 
- Pisotones de objetos punzantes 
- Dermatitis causada por el contacto con el concreto 
- Salpicadura a los ojos 
- Caída de los elementos estructurales. 
- Caída del encofrado durante las maniobra de ubicación o cambio 
- Cortes o heridas causados por el uso de redondos de acero 
- Aplastamiento durante la operación de descarga de la chatarra 




 En cierres: 
- Caídas del personal al vacío 
- Caídas desde altura por los agujeros de la planta 
- Caídas desde altura del límite del forjado, al realizar trabajos de replanteo y 
primeras filadas 
- Caídas a igual o a diferente nivel 
- Pisotones de objetos punzantes 
- Caídas de materiales u objetos 
- Golpes y proyecciones 
- Cortes causados por el uso de objetos y herramientas manuales 
- Dermatitis causada por el contacto con el cemento 
- Cortes causados por la utilización de máquinas-herramienta 
- Sobreesfuerzos 
- Salpicaduras a los ojos 
- Polvo 
- Ruido 
 En acabados: 
- Caídas a igual o a diferente nivel 
- Cortes o golpes causados por el uso de herramientas manuales 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Cortes en los pies 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Dermatosis causada por el contacto con el cemento 
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- Dermatosis causada por el contacto con la escayola 
- Intoxicación causada por diluyentes, colas, etc. 
- Cortes con aristas y bordes cortantes 
- Pisotones de objetos punzantes 
- Incendio 
- Cortes en las manos, brazos y pies durante el transporte 
- Contactos con substancias corrosivas 
- Polvo 
 En plantaciones: 
- Golpes o atrapamientos de personas con árboles 
- Caídas de personas a distinto o mismo nivel por obstáculos como alcorques,    
rodrigones, etc. 
- Cortes de personas por la manipulación de objetos, materiales o  herramientas 
manuales o mecánicas 
- Exposición de personas a sustancias nocivas o tóxicas por el empleo de 
fertilizantes o biocidas 
 En equipamiento de tratamiento de depuración: 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caída de personal al mismo nivel 
- Impactos y proyecciones de objetos y materiales 
- Cortes causados por el uso de objetos, materiales y herramientas manuales 
- Dermatosis causada por el contacto con fibras  
- Sobreesfuerzos 
- Quemaduras 




1.2.2.  Análisis de riesgos causados por maquinaria y equipos auxiliares 
 1.3.2.1. Maquinaria 
 En pala de carga: 
- Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina 
- Atropello de personas 
- Golpes con la pala 
- Vuelcos de la maquinaria 
- Caídas de materiales 
- Choques con otros vehículos 
 En retroexcavadora: 
- Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina 
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- Atropello de personas 
- Golpes con la pala 
- Vuelcos de la maquinaria 
- Caídas de materiales 
- Lesiones causadas por la ruptura de las mangueras neumáticas 
- Proyección de objetos o partículas 
- Choque con otros vehículos 
 En dúmper: 
- Vuelcos de vehículos 
- Golpes y contusiones 
- - Caídas a diferente nivel a causa del transporte de personas en el dúmper o    
en el vehículo 
- Colisiones y atropellos 
- Los derivados de la vibración durante la conducción 
- Golpes de maneta durante la puesta en funcionamiento 
 En camión de transporte: 
- Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina 
- Atropello de personas 
- Atrapamientos al abrir o cerrar la caja 
- Vuelcos del camión 
- Choques con otros vehículos 
  En vibradores eléctricos y neumáticos: 
- Vibraciones 
- Contactos eléctricos 
- Proyección de lechadas 




- Proyección de fragmentos 
- Caída de objetos 
- Contacto con energía eléctrica 
- Vibraciones 
- Ruido 
 En sierra para madera: 
- Cortes en los dedos y en las manos 
- - Golpes causados por el rechazo o lanzamiento de la pieza que se necesita    
cortar, contra el operario 
 En equipos de soldadura eléctrica: 
- Derivados de las radiaciones del arco voltaico 
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- Derivados de la inhalación de vapores tóxicos desprendidos por la fusión 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños 
- Contactos eléctricos 
 En compresor: 
- Vuelcos durante el transporte 
- Golpes ocasionados por la descarga 
- Ruido 
- Ruptura de la manguera de presión 
- Por emanación de gases tóxicos del tubo de escape 
 En concretera eléctrica: 
- Contactos eléctricos. 
- Cogidas con elementos de transmisión. 
- Atropamiento con paletas de mezcla 
 En máquina de lijar eléctrica: 
- Caídas desde altura (a forjados). 
- Atropamiento, golpes o cortes en los pies causados por las aspas. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
 
 
 1.3.2.2. Equipos auxiliares 
 En andamios: 
- Caídas a diferente nivel. 
- Caídas del andamio. 
- Caídas de objetos. 
 En escaleras de mano: 
- Caídas a diferente nivel. 
- Deslizamiento causado por apoyo incorrecto. 
- Vuelco lateral causado por apoyo lateral. 
- Caída de objetos. 
- Ruptura causada por defectos ocultos. 
 En cables, cadenas, eslingas y aparatos de izado: 
- Caída del material causada por ruptura de los elementos de izado. 
- Caída del material causada por un eslingado incorrecto de la carga. 
 En cubilotes: 
- Caídas de la carga. 
- Atrapamientos. 
 En cimbras: 
- Caídas a diferente nivel. 
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- Caída de la cimbra. 
- Caída de objetos. 
- Atrapamientos. 
 En puntales: 
- Caídas desde altura durante la instalación. 
- Caída de los puntales causada por una instalación incorrecta. 
- Caída de los puntales durante la maniobra de transporte elevado. 
- Golpes durante la manipulación. 
- Atrapamientos de dedos durante la extensión o retracción. 
- Caída de los elementos a los pies. 
- Ruptura del puntal. 
- Deslizamiento causado por falta de cuña. 
- Caída de encofrados causada por una disposición incorrecta de los puntales. 
 
 
 1.3.1.  Protecciones individuales 
 Las protecciones personales son el equipo que, de una manera individualizada, emplea el 
trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza. Se emplean cuando no es posible suprimir 
totalmente el riesgo con las protecciones colectivas. Es necesario que sean certificadas y, si 
no hubiese con esta certificación, serán de calidad adecuada. 
  1.3.1.1. Protección de la cabeza 
  Será preciso que todo el personal, incluidas las visitas, emplee cascos de 
 seguridad no metálicos. 
  Estos cascos tendrán que tener el ceñidor interior desmontable y adaptable a la 
 cabeza del usuario. Dispondrán de papada (barbiquejo) para evitar la caída en los 
 trabajos que lo requieran. 
  1.3.1.2. Protección del oído 
  Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios establecidos como límite, se 
 emplearán cascos de protección auditiva. 
  1.3.1.3. Protección de la vista 
  Se tendrá especial cuidado en este aspecto, a causa de la importancia y el riesgo 
 de lesión grave que comporta. Los riesgos, entre otros, son: 
a) impacto de partículas o cuerpos sólidos 
b) acción de polvo y humos 
c) proyección y salpicaduras de líquidos 
d) radiaciones peligrosas y deslumbrantes 
  Los elementos de protección serán: 
   A) Gafas de montura universal con oculares de protección contra impacto 
        y protecciones adicionales correspondientes 
   B) pantallas normalizadas y homologadas para soldadores  
  1.3.1.4. Protección de las extremidades inferiores 
1.3.   PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
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  Se emplearán botas de cuero de buena calidad, con puntera y plantilla de 
 resistencia a la perforación, homologadas. 
  Cuando se trabaje en tierras húmedas y en puesta a la obra de hormigón, se 
 emplearán botas de goma vulcanizadas de media caña, con suela antideslizante y 
 plantilla y puntera metálica. 
  1.3.1.5. Protección de las extremidades superiores 
  En este tipo de trabajo, la parte más expuesta a sufrir un accidente son las manos. 
 Por ello, contra las lesiones que puede producir el cemento, se utilizarán guantes de 
 goma o neopreno. Para las contusiones o golpes que pudieran producirse durante la 
 descarga y movimientos de materiales y en la colocación de la chatarra, se utilizarán 
 guantes anticorte.  
  1.3.1.6. Cinturón de seguridad 
  En todos los trabajos de altura será obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 
 Este tipo de cinturón será homologado. Llevarán cuerda de amarre o salvavidas de fibra 
 natural o artificial, con mosquetón para sujetarse. La longitud será la adecuada para que 
 no permita una caída en un plano inferior, superior a 1,50 m de distancia. 
 
1.3.2.  Protecciones colectivas 
  Desbroce: 
- Cordones de balizamiento 
- Señales acústicas de marcha atrás 
 Replanteo e instalaciones auxiliares: 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en  
orden. 
- Cinta de balizamiento para una mejor señalización en lugares poco conflictivos. 
- Vallas de limitación y protección para contención de peatones y señalización de 
obstáculos. 
 Excavación: 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden. 
- Redes o telas metálicas de protección, para desprendimientos localizados. 
- Vallas de limitación y protección, para señalización de zanjas, etc. 
- Cinta de balizamiento para una mejor señalización en lugares poco conflictivos, 
pasos de peatones, etc. 
 Estructura: 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden. 
- Cinta de balizamiento, fundamentalmente para señalización de huecos superiores 
por los cuales se pudieran producir caídas de materiales y objetos. 
- Redes de protección horizontales; para huecos del forjado que sea preciso dejar 
abiertos para entrar materiales, escaleras, etc. Serán de poliamida y se sujetarán 
en las jácenas con tornillos adecuados, de forma que sea fácil de retirarlas. 
- Barandillas; para huecos inferiores de forjado y terrazas. Se colocarán metálicas 
antes de concretar el forjado, sujetadas donde sea posible con “guardacuerpos”. 
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad, para soldadores y trabajos en el 
borde del forjado. 
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- Redes; para protección del borde del forjado. 
- Escaleras, para el acceso a los encofrados, preferiblemente acopladas en 
andamios tubulares. 
 1.3.3.  Prevención contra el fuego 
 Se seguirán las siguientes medidas de seguridad: 
- Designar un equipo especialmente formado para el uso de los medios de 
extinción. 
- Prohibir fumar en las zonas de trabajo donde haya un peligro evidente de 
incendio, a causa de los materiales que se utilicen. 
- Prohibir el paso a personas ajenas a la obra. 
 
 1.3.4.  Prevención de riesgos causados por la utilización de maquinaria y equipos 
  1.3.4.1. Maquinaria 
  En pala cargadora: 
- Se respetarán las señales del código de circulación. 
- Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 
- Se tendrá especial cuidado a circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
- No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga uniformemente para 
evitar vuelcos. 
- Está terminantemente prohibido realizar maniobras peligrosas y sobrepasar los 
20 km/h. 
- Está terminantemente prohibido transportar personas en el vehículo. 
- El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá permiso de 
conducir. 
- La máquina dispondrá de un sistema acústico que informe de su marcha atrás. 
- Se limitará el acceso de personal a la zona de trabajo de la pala. 
- Los desplazamientos de la pala se realizarán con la cuchara bajada. 
- El aprovisionamiento de combustible se realizará manteniendo las medidas de 
seguridad oportunas. 
- Se dispondrá de un extintor de incendios en la cabina de la máquina. 
 En retroexcavadora: 
- Se respetarán las señales del código de circulación. 
- Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 
- Se tendrá especial cuidado a circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
- No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga uniformemente para 
evitar vuelcos. 
- Está terminantemente prohibido realizar maniobras peligrosas y sobrepasar los 
20 km/h. 
- Está terminantemente prohibido transportar personas en el vehículo. 
- El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá permiso de 
conducir. 
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- Antes de iniciar las maniobras, además de haber instalado el freno de mano, se 
colocarán cuñas de inmovilización de las ruedas. 
- Se prohíbe la realización de operaciones de mantenimiento o inspección con la 
máquina en funcionamiento. 
- Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara deberá estar plegado en la 
parte trasera de la máquina. 
- La máquina dispondrá de un sistema acústico que informe de su marcha atrás. 
- Se limitará el acceso de personal a la zona de trabajo de la pala. 
- Los desplazamientos de la pala se realizarán con la cuchara bajada. 
- El aprovisionamiento de combustible se realizará manteniendo las medidas de 
seguridad oportunas. 
- Se dispondrá de un extintor de incendios en la cabina de la máquina. 
  En dúmper: 
- Se respetarán las señales del código de circulación. 
- Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 
- Se tendrá especial cuidado a circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
- No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga uniformemente para 
evitar vuelcos. 
- Está terminantemente prohibido realizar maniobras peligrosas y sobrepasar los 
20 km/h. 
- Está terminantemente prohibido transportar personas en el vehículo. 
- El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá permiso de 
conducir. 
 En camión de transporte: 
- Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 
- El acceso y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con 
mención especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización 
dispuesta. 
- Se situará siempre en terrenos seguros y estables. 
- Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber 
instalado el freno de mano, se colocarán cuñas de inmovilización de las ruedas. 
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuarán mediante 
escalera metálica. 
 En camión grúa: 
- Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 
- El acceso y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con 
mención especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización 
dispuesta. 
- Se situará siempre en terrenos seguros y estables. 
- Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber 
instalado el freno de mano, se colocarán cuñas de inmovilización de las ruedas. 
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuarán mediante 
escalera metálica. 
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- Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones de 9 
cm de grosor, con objeto de utilizarlos como elementos de reparto. 
- Está prohibido sobrepasar la carga admitida por el fabricante de la grúa, en 
función de la longitud en servicio del brazo. 
- El camión será manejado por personal cualificado adecuadamente con tal fin.  
- El gruista deberá tener en todo momento a la vista la carga suspendida. En caso 
de no poder ser así, sus maniobras serán dirigidas por un segundo operario.  
- Está prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la 
grúa. 
- Se prohibirá la presencia de personas a una distancia inferior a 5 m. del camión, 
así como la permanencia de personas debajo de las cargas suspendidas.  
- El gancho llevará pestillo de seguridad. 
- El camión deberá disponer de un sistema acústico de información de su marcha 
atrás. 
- Revisión, al menos trimestral, de la grúa y de sus elementos auxiliares. 
 
 En compresores: 
- El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado en cuatro puntos. 
- El compresor permanecerá en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal. 
- Las carcasas protectoras estarán cerradas durante el funcionamiento del 
compresor. 
- Los recipientes de presión se protegerán del sol o de otras fuentes de calor. 
- Las mangueras se protegerán de los golpes, del paso de vehículos, etc. 
- Las operaciones de provisión de combustible se efectuarán con el motor parado. 
- Las mangueras que sea preciso utilizar estarán en perfectas condiciones de uso y 
se rechazarán las que se observen deterioradas o agrietadas. 
 En sierra de taladrar para madera: 
- Será utilizada por personal especializado y con instrucción de su uso que tendrá 
que estar autorizado para utilizarla. 
- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de posibles proyecciones 
a los ojos o a la cara. 
- El dispositivo de puesta en marcha tiene que estar situado al alcance del operario, 
pero de tal forma que resulte imposible ponerla en marcha accidentalmente. 
- La hoja de la sierra será de excelente calidad, y se colocará bien ajustada y 
estrecha para que no se descentre ni se mueva durante el trabajo. 
- La hoja se protegerá por debajo, lateralmente con dos mamparas desmontables. 
Encima de la mesa, se protegerá la parte posterior con un cuchillo divisor y la 
parte anterior con un cobertor regulable. 
 En equipo de soldadura eléctrica: 
- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y 
toma de tierra, la resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la 
sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 V. 
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- El operario empleará gafas de protección, delantal de cuero, manguitos y 
polainas. 
- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado para 
intemperie, y el establecimiento de conexiones a bornes mediante clavija. 
 Concretera eléctrica: 
- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado por 
intemperie y el conexionado perfectamente protegido. No estará prensado por la 
carcasa y tendrá la toma de tierra conectada a esta carcasa. 
- Queda prohibido manipular la carcasa de protección de la concretera.  
- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial y toma de 
tierra. 
- La limpieza de las paletas de mezcla se realizará con la máquina parada. 
 1.3.4.2. Equipos auxiliares 
 En andamios: 
 Durante el montaje se tendrán presentes las especificaciones siguientes: 
- No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido antes el nivel de partida con 
todos los elementos de estabilidad. 
- Las uniones de tubos se efectuarán mediante las mordazas y pasadores previstos, 
rechazando cualquier otra solución diferente al modelo. 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente después de ser 
montadas. 
- Las plataformas tendrán un mínimo de 60 cm de ancho. Se limitarán con 
barandilla de 90 cm de altura, formada por listón superior, intermedio y rodapié 
de 20 cm. 
- El apoyo de los andamios se realizará sobre tablones de reparto de cargas, en las 
zonas de apoyo directo sobre el terreno. Se prohíben los suplementos formados 
por bidones, pilas de materiales, etc. 
- Los módulos base se trabarán mediante traveseros tubulares a nivel, por encima 
de 1,90 m y con los traveseros diagonales, para rigidizar perfectamente el 
conjunto. 
- Los andamios se montarán a una distancia máxima de 30 cm de separación del 
paramento vertical donde se trabaja, se trabarán en los paramentos verticales 
anclándolos a puntos fuertes. 
- Está prohibido pasar directamente encima de las plataformas de trabajo. 
 Además después de un periodo de tormenta y/o considerables rachas de viento se 
comprobará la estabilidad del andamio y la posible afección de alguna de sus partes. De igual 
modo, previo al inicio de cada jornada laboral, se comprobará visualmente el correcto estado de 
andamio.  
 En cables, cadenas, eslingas y aparatos de izado: 
- Sólo se emplearán elementos de resistencia adecuada. 
- No se emplearán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos 
agudos o sobre aristas vivas. En este sentido conviene: 
- Proteger las aristas con trapos, sacos, o mejor todavía, con escuadras de 
protección. 
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- Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables. 
- No emplear cables ni cadenas atados. 
- En la carga que haya que elevar, se escogerán los puntos de fijación que no 
permitan el deslizamiento de las eslingas, teniendo cuidado que estos puntos se 
encuentren dispuestos de una forma adecuada en relación con el centro de 
gravedad de la carga. 
- La carga permanecerá en equilibrio estable, empleando si es preciso un pórtico 
para equilibrar las fuerzas de las eslingas. 
- Se observarán detalladamente las medidas siguientes: 
- Cuando sea preciso mover una eslinga, se aflojará tanto como sea necesario para 
desplazarla. 
- Nunca se desplazará una eslinga desde debajo de la carga. 
- Nunca se elevarán las cargas bruscamente. 
 En cubilote: 
- Se adaptará a la carga máxima que pueda elevar la grúa y se revisará 
periódicamente la zona de amarre y la boca de salida de concreto, para garantizar 
el hermetismo durante el transporte. 
 En cimbras: 
 Durante el montaje, se tendrán presentes las especificaciones siguientes: 
- No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido antes el nivel de partida con 
todos los elementos de estabilidad. 
- Las uniones de tubos se efectuarán mediante las mordazas y pasadores previstos, 
rechazando cualquier otra solución diferente al modelo. 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente después de ser 
montadas. 
- El apoyo de las cintras se realizará sobre tablones de reparto de cargas, en las 
zonas de apoyo directo sobre el terreno. Se prohíben los suplementos formados 
por bidones, pilas de materiales, etc. 
- Los módulos base se trabarán mediante traviesas tubulares a nivel, por encima de 
1,90 m y con los traveseros diagonales, para rigidizar perfectamente el conjunto. 
 En puntales: 
- Los puntales se reunirán en lugares adecuados, por capas horizontales de un solo 
puntal de altura, siendo cada capa perpendicular a la inmediatamente inferior. La 
estabilidad vendrá dada por la fijación de pies de limitación lateral. 
- Está prohibido, después de desencofrar, apilar irregularmente los puntales. 
- Un trabajador no podrá cargar a la espalda, para prevenir sobreesfuerzos, más de 
dos puntales, los cuales tendrán siempre los pasadores y las mordazas colocados 
en la posición que asegure la inmovilidad de los elementos. 
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre lechos de tablones de madera, 
nivelados y aplomados en la dirección en la cual han de trabajar. Si es preciso que 
los puntales trabajen inclinados, estos lechos de tablones se acuñarán. 
- Los puntales tendrán la longitud necesaria para la misión que haya que realizar, 
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, con los tornillos engrasados, 
sin deformaciones y dotados, en los extremos, de placas para apoyos y clavazón. 
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 Se señalizarán los accesos naturales en la obra y se prohibirá el paso a toda persona 
ajena, colocando los cerramientos necesarios. 
 
 
 1.5.1. Normas de seguridad aplicables a las actividades constructivas, maquinaria e  
  instalaciones 
  1.5.1.1. Normas de seguridad en trabajos de encofrado y desencofrado 
  No se permitirá que un trabajador esté bajo la carga durante las operaciones de 
 izado de la madera o piezas de encofrado. 
  Los clavos de las maderas ya utilizadas se tendrán que quitar o repicar 
 inmediatamente después del desencofrado, además de retirar los que puedan haber 
 quedado en el suelo. 
  Los montones de madera han de ocupar el mínimo espacio posible, han de estar 
 debidamente clasificados y no han de obstaculizar el paso. 
  Toda la maquinaria eléctrica tiene que tener toma a tierra y los interruptores 
 diferenciales correspondientes. Se mantendrán en buen estado todas las conexiones y 




  1.5.1.2. Normas de seguridad para puesta en la obra del concreto 
  Concreteado por vertido directo. 
  Antes de verter el concreto asegurarse de que no haya personas a niveles 
 inferiores, y los trabajadores deberán tener cuidado con los posibles aplastamientos en 
 extremidades superiores. 
  1.5.1.3. Acabados 
  1.5.1.3.1. Carpintería 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de 
intercomunicación interior y exterior de la obra. 
- Se barrerán los tajos a medida que se reciban y se eleven los tabiques, para evitar 
los accidentes causados por pisado de trozos o clavos. 
- Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los 
andamiajes, pero solo en el tramo necesario. Una vez pasados los andamiajes, se 
volverá a poner inmediatamente la protección. 
- Antes de emplear cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad instalados y en buen estado, para evitar accidentes. 
- Los andamiajes serán recibidos por una brigada como mínimo, para evitar golpes, 
caídas y vuelcos. 
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente 
después de haber acabado el proceso de endurecimiento de la parte de recibo 
del preandamiaje (o del andamiaje directo), para evitar el riesgo de tropiezos y 
caídas. 
1.4.   PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 
 
1.5.   ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
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- El colgado de hojas de puertas (o de ventanas) será efectuado por dos operarios 
como mínimo, para evitar accidentes causados por desequilibrio, vuelco, golpes y 
caídas. 
- Los paquetes de lamas de madera serán transportados al hombro por dos 
operarios como mínimo, para evitar accidentes e interferencias causados por 
desequilibrio. 
- Los tramos de lamas de madera transportados al hombro por un solo hombre 
irán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a 
una altura superior que la de una persona, para evitar los accidentes causados 
por golpes a otros operarios. 
- Las plataformas de los andamios sobre caballetes que hay que emplear para la 
ejecución del aplacado de paramentos verticales tendrán una anchura mínima de 
60 cm (3 tablones trabados entre sí y atados a los caballetes), para evitar 
accidentes causados por trabajos sobre andamios inseguros. 
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar 
los fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación 
de hojas de ventana (o de las lamas de persiana). 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos en los cuadros de  alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras que hay que emplear serán de tipo de tijera, dotadas de suelas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de abertura. 
- El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos, 
dispondrá de ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco al 
lado de la puerta de acceso y, encima, una señal de Peligro de Incendio y otra de 
Prohibido Fumar, para evitar posibles incendios. 
 1.5.1.3.2. Pintura y barnizado 
- Las pinturas (los barnices, diluyentes, etc.) se almacenarán en los lugares 
señalados con el rótulo Almacén de pinturas, donde se mantendrá siempre la 
ventilación por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de 
intoxicaciones. 
- Sobre la hoja de la puerta de acceso a la caseta de mantenimiento se instalará 
una señal de Peligro de Incendios y otra de Prohibido Fumar. 
- Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables 
con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes 
causados por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas, manteniendo siempre ventilado el 
local que se está pintando. 
- Se extenderán cables de seguridad atados en los puntos fuertes, para amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde 
altura. 
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 
mínima de 60 cm (tres tablones trabados), para evitar los accidentes causados 
por trabajos realizados sobre superficies inseguras. 
- Está prohibido formar andamios a base de un tablón apoyado en los escalones de 
dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de los de tijera, para 
evitar el riesgo de caídas a diferentes niveles. 
- Está prohibido formar andamios a base de bidones, pilas de materiales y 
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
20 | P á g i n a  
          
ANEJO XXV – RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
- Está prohibido conexionar cables eléctricos en los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano que hay que emplear serán de tipo tijera, dotadas de 
suelas antideslizantes y cadenilla limitadora de abertura, para evitar el riesgo de 
caídas causadas por la inestabilidad. 
- El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o diluyente) se realizará desde la 
menor altura posible, para evitar salpicaduras y formación de atmósferas 
polvorientas. 
- Está prohibido fumar o comer en las estancias donde se pinte con pinturas que 
contengan diluyentes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
- Está prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en los lugares cercanos a 
los tajos donde se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de 
explosión (o de incendio). 
- Se extenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el 
tajo de pintura de cintras (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde 
alturas. 
 1.5.1.3.3. Revestimientos textiles 
- Los lugares de trabajo se mantendrán limpios y ordenados en todo momento, 
para evitar los accidentes causados por tropiezos o por pisadas sobre objetos 
cortantes o punzantes. 
- Las escaleras de mano que hay que emplear serán del tipo tijera, dotadas de 
suela antideslizante y cadenilla central de control de abertura máxima, para 
garantizar la estabilidad. 
- Las plataformas tubulares sobre ruedas no se pondrán en servicio, si no se han 
ajustado antes los frenos de tráfico para evitar los accidentes causados por 
movimientos indeseables o descontrolados. 
- Durante la formación de plataformas de trabajo, estará prohibido expresamente 
emplear como apoyo bidones, mesas, pilas de material, escaleras apoyadas 
contra paramentos, etc., para evitar los accidentes causados por trabajos sobre 
superficies inestables. 
- Está prohibido subir a escaleras de mano (apoyadas o de tijera), a rellanos y 
tramos de escalera, sin tener el cinturón de seguridad sujeto a un punto firme. 
- Mientras se utilicen colas y diluyentes, se mantendrá constantemente una 
corriente de aire suficiente como para que se renueve el aire continuamente y 
evitar así las posibles intoxicaciones. 
- Está prohibido mantener o almacenar botes de diluyentes o colas si no están 
perfectamente cerrados, para evitar la formación de atmósferas nocivas. 
- Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de los 
diluyentes y colas, para evitar posibles incendios. 
- Se instalará un rótulo de Prohibido Fumar en el acceso a cada planta donde se 
estén empleando colas y diluyentes. 
 1.5.1.4. Normas de actuación del trabajador en general 
- Todos los trabajadores entrarán a obra con la ropa de trabajo, el casco y las 
demás piezas de protección que exija su lugar de trabajo. 
- Se considera falta grave la no utilización de estos equipos. 
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- Accederán a los puntos de trabajo por los itinerarios establecidos y utilizarán los 
pasos, torretas, escaleras, etc., instalados con esta finalidad. 
- No emplearán las grúas, dúmpers, retroexcavadoras, etc. como medio para 
acceder al lugar de trabajo. 
- No se situarán en el radio de acción de maquinaria en movimiento. 
- No permanecerán bajo cargas suspendidas. 
- No trabajarán en niveles superpuestos. 
- No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 
 1.5.1.5. Normas de seguridad para el uso del dúmper 
- Se considerará siempre que el vehículo es una máquina, no un automóvil. 
- Antes de comenzar a trabajar, se comprobará la presión de los neumáticos y el 
estado de los frenos. 
- Al poner el motor en marcha, se sujetará con fuerza la maneta y se evitará dejarla 
ir de golpe para prevenir posibles golpes. 
- No se pondrá el vehículo en marcha sin tener la seguridad de que el freno de 
mano está en posición de frenado, para evitar movimientos incontrolados. 
- No se sobrepasará nunca la carga máxima. 
- Está prohibido transportar personas al dúmper. No se admite ninguna excepción 
a esta regla. 
- Se evitará sobrepasar con la carga la línea de visión del conductor. 
- Se evitará descargar al lado de tajos del terreno, si delante no se ha instalado un 
tope final de recorrido. 
- Se respetarán las señales de circulación interna y también las de tráfico, si se 
utilizan carreteras o calles públicas. Nunca se sobrepasarán en la obra los 20 km 
por hora. 
- Si hay que remontar pendientes con el dúmper cargado, se hará marcha atrás 
para evitar vuelcos. 
- Los conductores tendrán el permiso de conducir, si hay que circular fuera del 
recinto de la obra. 
 1.5.1.6. Normas de seguridad para la utilización de herramientas portátiles 
- Las máquinas-herramienta eléctricas que haya que emplear en esta obra se 
protegerán eléctricamente mediante doble aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta se protegerán con la carcasa 
y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de cogidas o de 
contacto con la energía eléctrica. 
- Está prohibido realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria 
accionada por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, 
etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 
- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 
montacorreas (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, con las 
manos, etc., para evitar el riesgo de cogida. 
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente se 
protegerán mediante un bastidor, soporte de un cerramiento a base de malla 
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metálica, que permita la observación del buen funcionamiento de la transmisión, 
y a la vez, impida el atrapamiento de personas o de objetos. 
- La instalación de rótulos con leyendas de Maquina Averiada, Máquina fuera de 
servicio, etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
doble aislamiento tendrán las carcasas de protección de motores eléctricos 
conectados a la red de tierras, en combinación con los disyuntores diferenciales 
del cuadro eléctrico general de la obra. 
- Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia 
mínima de 10 m de este compresor (como norma general), para evitar el riesgo 
de alto nivel acústico. 
- Las herramientas que hay que emplear en esta obra, accionadas mediante 
compresor, estarán dotadas de camisas insonorizadas, para disminuir el nivel 
acústico. 
- Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o con una ventilación insuficiente, para 
prevenir el riesgo de trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
- Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado, para evitar 
accidentes por impericia. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro) abandonadas en 
el suelo, para evitar accidentes. 
- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para el accionamiento de 
máquinas-herramienta se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante 
cuerda de banderitas los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, 
para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión). 
 
 
 Todo el personal tendrá que recibir, al ingresar a la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y de los riesgos que se deriven, junto con las medidas de seguridad que será preciso 
emplear.  
 Posteriormente se realizará una reunión con el equipo de trabajo con el fin de solventar 
las posibles dudas que, del contenido de las recomendaciones de Seguridad y las protecciones a 
emplear, se deriven.  
 Se entregarán a todos los trabajadores instrucciones de seguridad y medidas específicas 
a aquellos que vayan a trabajar en tajos que entrañen riesgos especialmente apremiantes. 
 El Contratista deberá garantizar que los trabajadores reciben una información adecuada 
de todas las medidas de seguridad que deben adoptarse en materia de seguridad. 
 Además deberá garantizar que la formación de cada trabajador sea suficiente y 
adecuada, tanto en el campo teórico como en el práctico, y que ésta le es comprensible. Esta 
formación deberá proporcionarse tanto en el momento de su contratación, como al inicio de un 
nuevo o con posterioridad a la introducción de cualquier modificación en las condiciones de 
trabajo. 
 La citada formación deberá impartirse, en la medida de lo posible, dentro de la jornada 
laboral del trabajador, descontándose, de no ser así, las horas invertidas en la formación del 
horario habitual.  
          1.6.     INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
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    2.          PLANOS 
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 Después de realizar un estudio de las medidas de seguridad utilizadas en las obras 
próximas a la zona de este proyecto, se ha podido observar que las medidas de seguridad 
utilizadas son nulas. Debido a esta situación, se han hecho las correspondientes 
recomendaciones recogidas en el punto 1 de este anejo. De todas ellas, se da un presupuesto 
orientativo de las protecciones individuales y colectivas que son imprescindibles y que deberían 
cumplirse con una alta exigencia. 
 
 
 A continuación se recogen las protecciones individuales que deberían ser de obligado 
cumplimiento para reducir los riesgos del trabajador.  
 Este sería el presupuesto básico de seguridad y salud de un trabajador de la obra. Estos 
elementos pueden ser  reutilizados para próximas obras, entendiéndose con ello que el coste de 









 Las protecciones colectivas son de igual importancia que las individuales, ya que 
protegen tanto a los trabajadores de la obra, como al personal ajeno a la misma. Protege de 
caídas al mismo y a distinto nivel, dejando bien señalizada la zona en obras, reduciendo así los 
riesgos. 
















ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUETZALES 
CASCO 25 
BOTAS DE SEGURIDAD 125 
GAFAS 20 
GUANTES DE PROTECCIÓN 15 
ARNES DE SEGURIDAD 80 
TOTAL 265 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUETZALES 
REDES DE BALIZAMIENTO (m2) 15 
CINTA DE BALIZAMIENTO ( rollo 25m ) 10 
    3.         PRESUPUESTO ORIENTATIVO 
3.1.   PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
     3.2.     PROTECCIONES COLECTIVAS 
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 El presente Anejo, ha sido redactado debido a la necesidad obvia de una mejora en la 
seguridad y salud de los trabajadores en la República de Guatemala, como se puede apreciar en 
las siguientes imágenes realizadas in situ. 
 











 Los obreros deberán desplazarse a la obra en condiciones  y medios de locomoción 












 Inexistencia de vallas de protección y separación de la obra frente a los vehículos que 








    4.         SITUACIONES DE RIESGO OBSERVADAS 
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  Riesgo de derrumbe y aplastamiento por la falta de talud en la excavación. A la vista del 
tipo de terreno, un terreno flojo, sería recomendable la ejecución de un talud ½, que evite el 
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 Falta de redes de seguridad con riesgo de caída a distinto nivel, así como falta de tapones 
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 Falta de protección individual para la cabeza. Será necesario que, tanto los propios 



















 Falta de protección de las extremidades inferiores. Se deberán de emplear botas de 
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MURO 16 EN VESTUARIOS Y





































NOTA:La vigueta en el plano representada
??????????????????? ??????????Md = 4 mkN
ESCALA 1:1
MURO DE GRADAS Y ESCALERAS A







































































































































































































?????? ????????????? PISTA DETENIS CANCHA DE BALONCESTO
DIMENSIONES DE PISTAS DEPORTIVAS231:200??????? ???????????UNIVERSIDAD DE BURGOS??????????????????????????????????????????????? ???????????????? AUTORC????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????? FECHA ESCALA PLANO06 - 02 -2012
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VOLUMEN POR DIFERENCIA DE MALLAS
???????? ???????????
VOLUMEN DE DESMONTE: 1466,623 m3
?????????????????? 147,608 m3DIFERENCIA: 1319.015 m3
????? ?? ???????? 1808,000 m2
????? ???????????? 234,000 m2
?????????????????







































LEYENDA SANEAMIENTOSUMIDEROCONDUCTO DE EVACUACIONSENTIDO  DE AVANCE AGUA - RESIDUOS
????????? ?????????????????????? ????ARQUETA DE REGISTRO
??????
????????????















?????????????? ???????????TIPO DE OREJAS: MONTAJE 2
??????????????????????  29VOLUMEN TOTAL: 6000L
???????????????????? ???????
?????????????????? ?????????????????????BOCA DE ACCESO: ?????????????????????
OREJAS TIPO MONTAJE 2








LEYENDA ELECTRICIDADINTERRUPTORCONMUTADORPUNTO DE LUZFLUORESCENTEENCHUFE DE 16ACAJA GENERAL DE MANDO Y PROTECCIONTOMA ANTENA T.V.CAJA SALIDA DE TELEFONO C.G.P.TV
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DETALLE DE PAVIMENTO EN APARCAMIENTO

























CAPA DE ARENA (5CM)
????? ?? ????????????????????????SUB-BASE GRANULAR DE ZAHORRA (20CM)EXPLANADA
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 1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 Las Especificaciones Técnicas definen las características constructivas y de 
calidad que debe reunir el proyecto y otros aspectos sobre la ejecución de la obra.   
Estos deben ser tomados en cuenta por el ejecutor en la preparación de la oferta, y 
posteriormente, si es seleccionado, en la ejecución de las obras.  
 Este documento corresponde en España al denominado Pliego de prescripciones 
técnicas. 
 El presente documento de especificaciones técnicas, tiene por objeto definir las 
condiciones que han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el "Construcción 
de un polideportivo para las comunidades del entorno del lago Amatitlán. Guatemala”. 
También regirán el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base para la 
contratación de las obras así como las Instrucciones y Normas. 
 
1.2. INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 
- Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Decreto Nº 68-86. El Congreso 
de la República de Guatemala. 
- Norma ASTM D 3034: tuberías PVC para alcantarillado sanitario”. (Guatemala)(1): 2000 
- Norma ACI – 318M – 08; Normativa para hormigón armado 
- ASCE 7-10.; AGIES – NSE 2-10 Normativas para edificación 
- AGIES NR – 2:2000 Normativa sismo resistente para la República de Guatemala 
- Normas estructurales de diseño para la República de Guatemala. AGIES NR-7: 2000. 
- Norma INFOM-UNEPAR (Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales) de 27 
de agosto de 1997 
- Código Sísmico de Guatemala (Normas Estructurales de Diseño y Construcción para la 
República de Guatemala, AGIES NR-2, 2000) 
- Ley de Áreas Protegidas DECRETO NUMERO 4-89 de 1989 
- Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Decreto ley 68-86 y sus reformas 
nº 75-91. 1-93, 90-2000 del  congreso de la republica 
- Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, acuerdo gobernativo 23-
2003. Ministerio de ambiente y recursos naturales  
- Clasificación de suelos de Guatemala 1968. Ministerio de agricultura SCIDA-IAN 
- Código de salud nuevo. Organismo legislativo. Congreso de la república. Decreto 90-97 
Guatemala 1997 
 
 1.3.  SUJECIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 
 El proyecto se ejecutara de conformidad con las Especificaciones Técnicas de 
Construcción y planos proporcionados en el presente proyecto. El Ejecutor no podrá variar las 
Especificaciones Técnicas sin previa autorización por escrito del Director de proyecto.  En caso 
de discrepancia entre especificaciones y planos, prevalecerá lo indicado en las especificaciones. 
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 1.4.  PROCEDENCIA, ADMISIÓN, PRUEBAS Y RETIRADA DE MATERIALES.   
  CONDICIONES GENERALES 
 Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, serán de 
primera calidad, a juicio de la Dirección de Obra y reunirán todas las condiciones exigibles en la 
buena práctica de la construcción. La aceptación, por la Dirección de Obra de una determinada 
marca, fábrica, lugar de extracción, etc., no exime al contratista del cumplimiento de estas 
prescripciones. 
 El contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra, de los defectos de 
calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas se encuentren 
garantizadas por certificados de calidad. 
 Cumplidas estas premisas, así como las que expresamente se prescriben para cada 
material en los artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del patrono, la elección del 
punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 
1.  Una  vez  adjudicada  definitivamente  la  obra  y  antes  de  su  ejecución,  el  
contratista presentará a la Dirección de Obra, catálogos, cartas, muestras, etc., que se 
relacionan en la recepción de los distintos materiales, o que la citada Dirección solicite. 
2. No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados en los 
términos y forma, que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 
3. Las pruebas y ensayos ordenados, se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección 
de Obra o técnico en quien delegue. 
4. Dichos ensayos, podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere, o en los 
que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 
 
 
 1.5. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS INCLUIDOS 
 El constructor deberá aportar todo el equipo, maquinaria, herramienta, materiales, 
mano de obra y personal técnico, aunque no estén previstos en las bases y especificaciones 
técnicas que sean necesarios, incluye cualquier equipo de seguridad vial, así como toda obra 
temporal que se necesite. 
 
 1.6. COSTOS DE CONTRATACIÓN 
 El contratista absorberá todos los costos que la preparación y presentación de su oferta 
le causaren. 
 Los precios se expresarán en quetzales, serán fijos y deberán ser los necesarios para 
entregar el proyecto funcionando. No se reconocerán los sobrecostos.  Los precios unitarios 
incluirán el Impuesto al Valor Agregado –IVA-.   
 
 1.7. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS 
 Según la Ley de Contratación Laboral de la República de Guatemala en su Artículo 53, el 
contratista solamente podrá subcontratar partes determinadas de la obra, cuando esté 
estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la autoridad contratante. Los 
subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos 
en ninguna de las prohibiciones establecidas en esta ley. 
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 1.8. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 El contratista presentará un programa de trabajo en el que se especificarán la 
ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 
de sus mediciones; la determinación de los medios necesarios, la estimación en días de los 
plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, así como de las propias 
unidades de obra; la valoración mensual y acumulada de la obra programada; y el diagrama de 
las diversas actividades o trabajos. 
 La aceptación del programa no exime al contratista de la responsabilidad en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre, 
adaptándose a las variaciones de ejecución de las obras. 
 No se podrá dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobación de la Dirección, 
para lo cual el contratista deberá comunicar a ésta con la antelación suficiente los nuevos tajos 
que tenga programados. La Dirección podrá exigir la maquinaria y el equipo que sea necesario 
para realizar los trabajos en condiciones óptimas. 
 
 1.9. EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 El contratista propondrá al Director de las obras la maquinaria que prevé emplear en la 
ejecución de las obras, sobre la cual habrá de dar su conformidad, no pudiendo retirarla de las 
obras sin previa autorización del Director de las mismas. 
 
 
 1.10. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 El patrono (toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno a más 
trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo)  nombrará en su representación a 
un Técnico Competente que estará encargado directamente de la dirección, control y vigilancia 
de las obras de este proyecto. 
 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designará un técnico que 
asumirá la dirección de los trabajos que se ejecutan y que actuará como representante suyo 
ante el contratista a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. 
 
 1.11. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 El personal de la Dirección de obra deberá tener acceso, en todo momento, a todas las 
partes de la obra e instalaciones de fabricación de materiales, con el fin de comprobar la marcha 
de los trabajos y todo aquello que se refiere a la ejecución de las obras contratadas, tal como 
dosificaciones, naturaleza de los materiales, temperaturas, etc. 
 
 1.12. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 Se dará iniciado el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la 
adjudicación por parte de patrono a la dirección de la obra ejecutándolas sin interrupción hasta 
su total terminación 
 Según dicta el Artículo 70 de la Ley de Contrataciones Laborales de la República de 
Guatemala. El contratista deberá garantizar mediante seguro, depósito en efectivo, hipoteca o 
prenda, que cubran los riesgos a que estén sujetos los bienes, suministros u obras, según se 
indique en las bases. Tales garantías cubrirán los riesgos que se determinen en el contrato. 
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 1.13. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 
 Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Director de las 
Obras, será ejecutado obligatoriamente. 
 Todas las obras se ejecutarán siempre atendiéndose a las reglas de la buena construcción 
y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos 
casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las 
obras, el patrono se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena 
construcción. 
 
 1.14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 
y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la 
obtención de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto. 
Asimismo, será responsabilidad del contratista recabar la información necesaria de las empresas 
u organismos que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o privados, para 
determinar la incidencia de la obra en dichos servicios y prever con antelación suficiente las 
alteraciones de obra o de estos servicios que fuese necesario producir. 
 
 1.15. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 El contratista deberá cuidar que se cumplan las medidas de seguridad básicas, ya que en 
Guatemala no existe una ley sobre seguridad y salud en el trabajo, por lo que únicamente se 
realizaran unas recomendaciones básicas 
 
 1.16. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
 Según dicta el Artículo 67 de la Ley de Contrataciones Laborales de la República de 
Guatemala. .El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en 
efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las 
fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de 
responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. 
Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, 
cuando proceda. 
 
 1.17. RECEPCIÓN ÚNICA 
 Ley de contrataciones Laborales de Guatemala. Artículo 55. Inspección y Recepción Final. 
Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá construir las fianzas de conservación de 
obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso 
por escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se 
interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes 
quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y 
especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda 
a corregir las diferencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor 
rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad 
correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora 
y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su 
equivalente y el representante del contratista. Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá 
elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los treinta y cinco (35) días 
siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los 
trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los 
mismos, y en caso contrario hará constar en acta: 
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a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista. 
b) El tiempo a emplearse. 
c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede 
conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito del delegado 
residente o su equivalente, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión 
Receptora, ésta dentro del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, 
suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del 
cierre de la última acta. A partir de la fecha de esta acta la entidad de que se trate deberá velar 
por la conservación de la obra. En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que 
dispone este artículo, en lo que fuere aplicable. 
 
1.18.  LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 
 Según Ley de Contrataciones de Guatemala, en estos dos artículos: 
 Artículo 56. Liquidación. Inmediatamente después que las obras, bienes o servicios hayan 
sido recibidos, la Comisión en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación 
del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. 
Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato. 
Artículo 57. Aprobación de la Liquidación. El patrono deberá practicar la liquidación, dentro de 





 1.19.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 Si la obra se arruina con posterioridad por vicios ocultos de la construcción, debido al 
incumplimiento del contrato por parte del Contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios, como figura en el Artículo 67 de la Ley de Contrataciones laborales de la República de 
Guatemala. Las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa 
de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra. 
 
1.20. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL 
 El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal 
de patronato, respecto a las disposiciones de tipo laboral o que se puedan dictar durante la 
ejecución de las obras. 
 La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista, en todo momento, la justificación de 
que se encuentra en regla, en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Ley de 
Contratación de la República de Guatemala. 
 
 1.21.  RETIRADA DE LAS INSTALACIONES 
 A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones 
provisionales, incluidas las balizas, pilotes y otras señales colocadas por el mismo, en los cauces 
o fuera de ellos, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de Obra. 
 Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 
requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El costo de dicha 
retirada, en su caso, será reducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al 
Contratista. 
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 Es la capa de material selecto de 0.15 metros de espesor, ubicada inmediatamente 
debajo de la losa de concreto, destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir 
con uniformidad las cargas que actúan sobre la losa de concreto, de tal manera que el suelo de 
sub-base las pueda soportar.  
 SUB-BASE 
 Es la capa del terreno que soporta la base de la estructura de la cancha polideportiva y 
que se extiende hasta una profundidad tal que no le afecten las cargas de diseño. Es el terreno 
de cimentación, el cual debe ser debidamente nivelado y compactado. 
 SUB-RASANTE 
 Es el plano horizontal que está entre la base y la sub-base. 
 CORTE  
 Es la actividad de cortar cualquier clase de material dentro de los límites de construcción, 
y si fuere necesario y adecuado, incorporarlo en el relleno o terraplén o caso contrario 
trasladarlo a un botadero autorizado.  
 LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE 
 Son las actividades previas a la iniciación de los trabajos de terracería y otros, con el 
objeto de eliminar toda clase de vegetación existente. 
 
 
 LÍMITES DE CONSTRUCCIÓN 
 Es el área de terreno comprendida entre las intersecciones de los planos de los taludes, 
con el terreno original o bien el área dentro de la cual se encuentra comprendida la cancha 
polideportiva. 
 NIVELACIÓN 
 Es la actividad de cortar o rellenar hasta 0.30 metros el área de la losa de concreto. 
 RELLENO: 
 Es la actividad de incorporar material adecuado para conformar el terraplén de acuerdo 
a especificaciones de compactación. 
 SECCIÓN TÍPICA 
 Es la representación gráfica transversal y acotada que muestra proyecciones sobre 
planos verticales de la cancha polideportiva, pudiendo indicar la pendiente, espesor, 
dimensiones y composición de las capas de la estructura de la cancha polideportiva. 
 TALUDES 
 Son los planos inclinados de la terracería que delimitan los volúmenes de corte o 
terraplén. También llamamos talud al suelo que permite una transición entre el bordillo 
perimetral invertido y el terreno natural. 
 TERRACERIA 
 Es el prisma en corte o en terraplén, en el cual se construirá la cancha polideportiva. 
 
 
2.         DEFINICIONES  
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 TERRAPLEN: 
 Es la estructura de suelo que se construye en capas sucesivas hasta la elevación indicada 
en los planos.  
 TRAZO: 
 Es la actividad de colocación de puentes y niveles para el tazado. 
 
 
 3.1.  LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE 
 Este trabajo consiste en el chapeo, tala, destronque, remoción y eliminación de toda 
clase de vegetación y desechos que estén dentro de los límites de la cancha polideportiva.  
 El supervisor designará los límites del área de la cancha polideportiva que deba ser 
limpiada, chapeada y destroncada.  
 Los árboles deben botarse hacia el centro del área que deba limpiarse de tal manera que 
no se dañen las propiedades adyacentes. 
 En las  áreas donde se deba efectuar excavación o corte, todos los troncos, raíces y otros 
materiales inconvenientes, debe ser removidos hasta una profundidad no menor de 60 
centímetros debajo de la superficie de la sub-rasante; y el área total debe ser limpiada de 
matorrales, troncos carcomidos, raíces y otras materias vegetales u orgánicas susceptibles de 
descomposición. 
 Las áreas que vayan a ser cubiertas con terraplén o relleno deben desraizarse y 
destroncarse a una profundidad no menor a 60 centímetros debajo del terreno original. 
El volumen de la capa vegetal que sea removido al efectuar la limpia, chapeo y destronque, 
dentro de los límites de la cancha polideportiva,  será incluido dentro de este renglón, no 
implicará un incremento en el renglón de corte o excavación. 
 3.2.  TRAZO Y NIVELACION 
 Este trabajo comprende: 1) El trazo y el estaqueado necesario para la construcción de la 
cancha. 2) La nivelación comprende la remoción de la capa vegetal en el área de trabajo más el 
relleno o excavación a mano que sea necesario para nivelar la sub-rasante hasta una cota de 
corte o relleno máxima de 0.45 metros. No se incluye movimiento de tierras (corte o relleno) 
mayor pues los predios están ya trabajados.    
 3.3. EXCAVACIÓN 
 Este trabajo consiste en la remoción y retiro de material hasta lograr  la sección típica de 
la cancha polideportiva dentro de los límites de construcción, hasta una cota máxima de 0.45 
metros. Incluye excavación y remoción de la capa vegetal. Incluye la remoción y retiro de todos 
los materiales existentes.  El trabajo incluye también el retiro y reemplazo de material 
inapropiado que se encuentre en áreas inestables, remoción y prevención de derrumbes.  
 Las excavaciones en presencia de agua deberán ser drenadas a satisfacción del 
Supervisor como parte de los trabajos de nivelación.  Los sistemas que use el contratista 
deberán ser aprobados por el supervisor. No se harán pagos adicionales para la evacuación de 
agua por métodos de bombeo u otro medio. 
 3.4.  RELLENO 
 Este trabajo consiste en la construcción, conformación, suministro e incorporación del 
material y agua requerida; incluye el afinamiento, acabado y terminación de todo el trabajo de 
terracería hasta una cota máxima de 0.45 metros.  El trabajo incluye también el retiro y 
reemplazo de material inapropiado que se encuentre en áreas inestables, excavación de bancos 
de materiales aprobados, transportación del material e incorporación a la obra. 
3.         GENERALIDADES  
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 El trabajo a realizarse como rellenos debe consistir  en obtener el material necesario, 
transportado al sitio y proceder al relleno compactando el material a los niveles y límites 
indicados en los planos, especificaciones o según lo que ordene el Supervisor.  El material podrá  
ser obtenido por El Contratista de fuentes apropiadas o de sus actividades de excavación. 
 En donde se construya relleno debe terminarse previamente los trabajos 
correspondientes  a las secciones de limpia, chapeo y destronque. 
 Como parte del trabajo de este renglón deben ser rellenados y apisonados 
perfectamente todos los hoyos y otras excavaciones  que queden con motivo del destronque 
dentro de los límites de la cancha polideportiva. 
 La superficie del terreno, incluyendo tierra arada o suelta debe nivelarse a efecto de 
compactar el relleno en capas uniformes. 
 El terreno original debe ser compactado a la misma densidad y por el mismo método 
especificado para la colocación del relleno o terraplén. 
 El terraplén debe construirse hasta llegar a la sub-rasante establecida por el supervisor y 
en capas aproximadamente paralelas a la sub-rasante indicada. 
 El terraplén debe ser construido con suelos apropiados procedentes o no de la 
excavación.  
 El relleno o terraplén debe ser construido en capas sucesivas a todo lo ancho de la 
sección típica de la cancha y en longitudes tales que sea posible el riego de agua y compactación 
por medio de los métodos establecidos.  El espesor de las capas a ser compactadas como 
mínimo será de 10 centímetros y como máximo de 15 centímetros. 
 Al llegar tanto el relleno como el corte a la elevación de sub-rasante, la parte de la sub-
rasante que quedó en corte debe escarificarse, mezclando y conformando el material, para 
compactarlo a la misma densidad requerida para el material en relleno. 
 
 3.5. MATERIALES INAPROPIADOS PARA RELLENOS O PARA SUB-BASES 
 Son materiales inapropiados para la construcción de rellenos o para sub-rasante  los 
siguientes: 
a) Los correspondientes a la capa vegetal 
b) Los clasificados en el grupo A-8, AASHTO M 145, que son suelos altamente 
orgánicos, constituidos por materias vegetales parcialmente carbonizadas o 
Fangosas. Su clasificación es basada en una inspección visual y no depende del  
porcentaje que pasa el tamiz No. 200 (0.075 mm), del límite líquido, ni del índice 
de plasticidad.  Están compuestos por materia orgánica parcialmente podrida y 
generalmente tienen  una textura fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a 
podredumbre. Son altamente compresibles y tienen baja resistencia. Pueden 
presentar también basuras o impurezas que puedan ser perjudiciales para la 
cimentación de la cancha polideportiva. 
c) Las rocas aisladas, mayores a los 10 centímetros, que se encuentren incorporadas 
en los 30 centímetros superiores de la capa de suelo de sub-rasante o relleno. 
 
 3.6. MATERIALES APROPIADOS PARA RELLENO O SUB-BASES 
 Suelos de preferencia granulares con menos del 3 % de porcentaje de hinchamiento 
según el ensayo AASHTO T 193 
Siempre que sean factibles los materiales apropiados que sean removidos de la excavación 
podrán utilizarse en la construcción del relleno, de la sub.-base o en el acabado de los taludes. 
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La parte de sub.-base sobre la que se tenga que colocar la capa de base debe construirse con los 
mejores materiales disponibles.   
 3.7. COMPACTACION 
 Los rellenos deben compactarse como mínimo al 90 % de la densidad máxima 
determinada por el método AASHTO T 180.  Esto mismo aplica para la parte de la sub-rasante 
que quede en corte. 
 Tanto en corte como en relleno la compactación se podrá comprobar en el campo a 
requerimiento del supervisor y por cuenta del contratista de preferencia por el método AASHTO 
T 191 (ASTM D 1556)  
 La tolerancia  establecida para la aceptación de la compactación  de rellenos o de tramos 
de sub-rasante que queden en corte será del  2 %. 
 Cada capa debe de ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactación 
uniforme y no debe proseguirse la compactación de una nueva capa, hasta que la anterior llene 
los requisitos de compactación especificados. 
 3.8. MANTENIMIENTO Y ESTABILIDAD 
El contratista es responsable hasta la recepción final de la obra, de la estabilidad de los rellenos 
o relleno construido y debe reemplazar cualesquiera partes que sufran desplazamiento debido a 
descuido o negligencia de su parte.  En época de lluvia principalmente el contratista por su 
cuenta deberá proteger el relleno o terraplén que construya de la manera que considere 




 3.9. MEDIDA Y PAGO 
 No se hará ninguna medida directa de terraplenes o cortes.  El contratista acepta como 
base para el pago de estos renglones el monto consignado en su oferta correspondiente al 
renglón: “trazo y nivelación”, el cual incluye todos los trabajos necesarios para que el trabajo 
quede satisfactoriamente ejecutado. 
 3.10. REACONDICIONAMIENTO DE SUB-BASE 
 Este renglón se presenta cuando la cancha polideportiva se construye sobre un terreno  
trabajado con anterioridad a la realización de la obra y cuyo perfil se acerca a la cota de rasante 
que se requiere.  El trabajo consiste en escarificar, mezclar, uniformizar, conformar y compactar 
la sub-rasante previamente construida, efectuando cortes y rellenos, no mayores de 20 
centímetros de espesor, con objeto de regularizar, mejorando mediante estas operaciones las 
condiciones de la sub-base, como cimiento de la estructura del pavimento. 
 El material inapropiado debe ser removido y el material adecuado escarificado, tendido y 
conformado hasta una profundidad de 20 centímetros, eliminando rocas mayores a 10 
centímetros, ajustando y conformando la superficie. El suelo debe humedecerse 
adecuadamente antes de la compactación. 
 3.11. COMPACTACION 
 La sub-base reacondicionada debe ser compactada en su totalidad hasta lograr  como 
mínimo el  90 % de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 180. .   La 
tolerancia  establecida para la aceptación de la sub-rasante reacondicionada  será del 2 %.  
 La compactación se podrá comprobar en el campo a requerimiento del supervisor y por 
cuenta del Contratista por el método AASHTO T 191 (ASTM D 1556) 
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 3.12. CAPA DE BASE 
 El renglón de base incluye la obtención, explotación, acarreo, tendido, humedecimiento, 
mezcla, conformación y compactación del material de base; el control de laboratorio y 
operaciones necesarias para construir en una sola capa de 15 cm. de  espesor con la 
compactación  requerida, sobre la sub-base previamente preparada y acondicionada; todo de 
acuerdo a lo indicado en planos y ajustándose razonablemente  a los alineamientos horizontal, 
vertical y secciones típicas de la cancha polideportiva y dentro de las tolerancias estipuladas. 
 3.13. ESPESOR DE LA BASE 
 El espesor de la base será de 15 centímetros. 
 3.14. MATERIALES PARA BASE 
 La capa de base debe estar constituida por suelos de tipo granular en su estado natural o 
mezclados, que formen y produzcan un material que llene los requisitos siguientes: 
a) Valor Soporte: El material debe tener un CBR, AASHTO T-180, Mínimo de 30, efectuado 
sobre muestra saturada a 90 % de compactación. 
b) Piedras Grandes: El tamaño máximo de las piedras que contenga el material de base, no 
debe exceder de 2 centímetros. 
c) Exceso de finos: el material de base no debe tener más del 50 % en peso de partículas 
que pasen el Tamiz No. 40 (0.425 mm) y no debe tener más del 25 % en peso de 
partículas que pasen el Tamiz No. 200 (0.075 mm) 
d) Plasticidad: La porción que pasa el tamiz No. 40 (0.425 mm) no debe tener un índice de 
plasticidad AASHTO T 90 mayor de 6 determinado sobre muestra preparada en húmedo, 
AASHTO T 146. 
e) Límite Líquido: La porción que pasa el tamiz No. 40 (0.425 mm) no debe tener un límite 
líquido  AASHTO T 89 mayor de 25 determinado sobre muestra preparada en húmedo, 
AASHTO T 146. 
f) Equivalente de arena: No debe ser menor de 25, determinado por el método AASHTO T 
176 
g) Impurezas: El material de base debe estar razonablemente exento de materias 
vegetales, basura, terrones de arcilla o sustancias que a criterio profesional puedan 
causar fallas en la estructura del pavimento de la cancha polideportiva. 
h) Se aceptará como material base principalmente el tipo selecto, pudiendo sustituirse por 
material de similares características previamente autorizados por el supervisor. 
i) El selecto debe ser mezclado con cemento en una proporción de 10 a 1, para lograr una 
mejor base, esto debe ser previamente autorizado por el supervisor. 
 A solicitud del supervisor,  el contratista por su cuenta deberá efectuar los ensayos de 
suelos que demuestren que se cumple con los requisitos indicados en los incisos anteriores. 
 Es responsabilidad del contratista seleccionar los bancos de materiales que llenen los 
requisitos de calidad establecidos y someter el material a la aprobación del Supervisor.   Si el 
supervisor lo requiere el contratista deberá entregar los resultados de los ensayos de suelos que 
haya efectuado. 
 El contratista debe colocar el volumen de material correspondiente al espesor de base 
sobre la sub-base previamente preparada y reacondicionada. El material suelto de base 
colocado debe corresponder  en cantidad al espesor de la capa a tender, tomando en cuenta la 
reducción de volumen por compactación.  El material de base debe ser tendido en una capa de 
15 centímetros de espesor. 
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 Después de haber colocado y tendido el material, debe procederse a su homogenización, 
mezclando el material en todo su espesor mediante la utilización de equipo apropiado de 
manera que se produzca una mezcla homogénea. 
 El material de base debe esparcirse, homogeneizarse y conformarse, agregándole la 
cantidad de agua necesaria para lograr su compactación. 
 3.15. CONFORMACIÓN DE LA BASE 
La capa de base debe conformarse, ajustándola razonablemente a los alineamientos y secciones 
típicas de la cancha polideportiva. 
 3.16. COMPACTACION DE LA BASE 
La capa de base debe compactarse en su totalidad, hasta lograr el  90 % de la densidad máxima 
determinada por el método AASHTO T 180.   La tolerancia  establecida para la aceptación de la 
compactación de la capa de base será del 3 %.  
 3.17. MEDIDA 
El contratista acepta como correcta la cantidad de metros cúbicos presentada en el Cuadro de 
Cantidades de trabajo. La capa de base debe tener un espesor mínimo de 15 centímetros.   No 
se pagarán cantidades  adicionales a dicha  cantidad y los posibles incrementos deben ser 
considerados en el precio de oferta. 
 3.18. LOSA DE CONCRETO DE 0.10 METROS DE ESPESOR 
 Este renglón se refiere a la construcción de un pavimento rígido constituido de losas de 
concreto de cemento Pórtland, soportadas en toda su superficie y diseñada de manera que 
resiste las cargas a que está sometida una cancha polideportiva. 
 Este trabajo consiste en la obtención, apilamiento, almacenamiento y suministro de los 
agregados fino y grueso, el suministro y almacenamiento de cemento Pórtland, el suministro de 
agua, la fabricación, suministro y colocación del concreto de cemento Pórtland, el suministro, 
colocación  y retiro de las formaletas, el suministro de materiales y la ejecución de las juntas, el 
afinamiento y el acabado,  el curado  y el control de laboratorio durante todas las operaciones 
necesarias para construir la losa de concreto de 0.10 metros de espesor  de concreto de 
cemento Pórtland, conforme lo indicado en los planos y ajustándose razonablemente a los 
alineamientos vertical y horizontal y a las secciones típicas de la cancha polideportiva. 
 La losa quedará confinada dentro de un bordillo perimetral invertido y se dejarán dentro 
de la misma 60 rectángulos con medidas especificadas en planos, los cuales deberán llevar su 
endientado o llave en el canto del rectángulo.  
 No se permitirá bajo ninguna circunstancia fundir la losa completa en una fase, o 
parcialmente en dos o tres fases, y luego dividirla en los 60 rectángulos correspondientes con 
cortadora de disco o similar, lo anterior implica que la losa deberá fundirse obligadamente 
con la modalidad de tablero de ajedrez, de manera que quede conformada de 60 rectángulos 
unidos cada uno por una junta de construcción ( junta fría) en sus cuatro lados, tal y como se 
indica en el plano respectivo; por lo tanto, tampoco es permitido fundir la losa completa en una 
fase, o en dos fases o en tres fases, y luego dividirla en los 60 rectángulos correspondientes.  
 El acabado de la superficie debe ser un cernido fino en toda la extensión de la misma, 
para lograr éste acabado se debe aplicar el proceso usual de extender una capa de sabieta en 
proporción uno a uno sobre la superficie de fundición aún fresca recién terminada, con el 
propósito de lograr buena adherencia del acabado y la fundición. 
 El área de la cancha deberá quedar drenada, con pendiente mínima de 0.5 %  la dirección 
de la pendiente la determinará el supervisor según sea la pendiente del terreno. 
 Para realizar el curado del concreto de la cancha se deberá mantener cubierta con agua 
por un mínimo de siete días después de haber realizado la fundición. 
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 3.19.  RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESION 
 El concreto de la losa de la cancha polideportiva deberá tener una resistencia a la 
compresión mínima  de 3000 lb/pulg2 (3000 psi), (210 kg/cm2), determinada por el ensayo 
AASHTO T 22 
 3.20. RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA FLEXION 
 El concreto de la losa de la cancha polideportiva deberá tener una resistencia a la flexión 
mínima de 550 lb/pulg2 (550 psi),  (38.7 kg/cm2), determinada por el ensayo AASHTO T 97, 
determinadas sobre muestras preparadas según AASHTO T 126 Y T 23, ensayados a los 28 días. 
 3.21.  ASENTAMIENTO 
 La mezcla de concreto debe ser trabajable y tener un asentamiento entre una pulgada 
(2.54 cm.) Y dos pulgadas y media (6.4 cm.)  determinado por el ensayo AASHTO T 119. 
 3.22. REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS AGREGADOS 
 Si a criterio del supervisor le es solicitado al contratista, deberá determinar la reactividad 
potencial de los agregados en base al ensayo de reducción en alcalinidad.  Los agregados deben 
considerarse inocuos según este ensayo para poder ser aceptados. Norma: ASTM C-289-94 










 Esta sección se refiere a las estructuras de concreto de cemento Pórtland simple o 
armado, vaciado en el sitio según las dimensiones indicadas en los planos.  El concreto estará 
compuesto de agregado grueso, agregado fino, cemento Pórtland, agua y eventualmente 
aditivos. 
 Todos los materiales estarán sujetos a inspecciones y pruebas en cualquier momento 
durante su producción o empleo; se almacenarán y manejarán de modo que conserven su 
calidad o idoneidad para el empleo sin deteriorarse.   
 Antes de colocar cualquier material o el concreto en los equipos para el manejo o el 
transporte, dichos equipos deberán limpiarse. 
 En todos los casos para los cuales no se indiquen otras disposiciones en las  
especificaciones, valdrán las normas ASTM.  Todo concreto y concreto reforzado deberá ser 
conforme el << Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado >>, ACI 318, editado 
por el << American Concrete Institute >>, excepto cuando se indique lo contrario. 
 
 
 4.2.1. GENERALIDADES  
 Los agregados serán de material duro, denso, duradero, y fuerte, libre de impurezas, 
polvo,  materia orgánica, terrones de barro y otras sustancias nocivas.  El contenido de materias 
nocivas no excederá del 5% por peso. 
 
       4.        CONCRETO 
 
                   4.1.       GENERALIDADES 
 
                   4.2.       AGREGADOS 
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 Arena 
 Las partículas de arena serán fragmentos de roca inorgánica, duros, densos, duraderos y 
sin recubrimientos.  La arena debe estar libre de cantidades dañinas de polvo, terrones, 
partículas suaves o escamosas, pizarra, álcalis, material orgánico, tierra negra, mica y otras 
sustancias nocivas.  El máximo porcentaje de sustancias nocivas en la arena cargada a la 
mezcladora, cuando sea probada de acuerdo con los métodos especificados, no excederá de los 
valores siguientes: 
 Porcentaje por peso 
 Material que pasa el tamiz No. 200 (ASTM C 117-69)         3 % 
 Terrones arcillosos (ASTM C 142-67)             1 % 
 Total de otras sustancias totales nocivas (como álcalis, mica,  
 granza con recubrimiento  y partículas suaves y escamosas).  2 % 
 
 La suma total de estos porcentajes de sustancias nocivas (físicas y/o químicas) no debe 
exceder del 5 % por peso.  Todo material que produzca un color más oscuro que el normal en la 
prueba colorimétrica para impurezas orgánicas (ASTM Designación C 40-60) debe ser rechazado.  
La arena debe estar conforme los requisitos de ASTM Designación C 33-64, o como se indica en 
éstas especificaciones.  La arena deberá estar bien clasificada en gruesa o fina y al someterse a 
prueba por medio de tamices normales TYLERÁ (ASTM Designación C 136-67), deberá estar 





          Tamiz U. S. Normal                        % por peso que pasa 
                3/8"                           100 
                No. 4                             95 a 100 
                No. 8                             80 a 100 
                No. 16                            50 a   85 
                No.  30                            25 a   60 
                No.  50                            10 a   25 
                No. 100                                3 a   10 
                No. 200                            3 máximo 
  
 No más de 45 por ciento por peso será retenido entre cualquiera de dos tamices 
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 Grava o Piedra Triturada 
 El agregado grueso debe consistir  de fragmentos de roca sin recubrimiento, dura y 
densa, libre de cantidades dañinas de pedazos suaves, desmenuzables, delgados, alargados o 
laminados, álcalis u otras materias nocivas.  El porcentaje máximo de sustancias nocivas en el 
agregado grueso entregado a la mezcladora, cuando sea probado de acuerdo con los métodos 
aquí especificados, no deberá exceder de los porcentajes siguientes: 
 % Máximo por peso 
        Material que pasa el  tamiz No. 200 (ASTM C117-69)   1% 
        Terrones arcillosos (ASTM C 142-67)      1% 
        Otras sustancias nocivas       3% 
 El piedrín triturado y la grava deberán ajustarse a los requisitos ASTM Designación C 33-
64, o según estas especificaciones. 
 El agregado grueso deberá ser roca triturada o grava bien clasificada y para llenar los 
requisitos de las diferentes clases de concreto deberán producirse varios tipos de agregados 
gruesos, cuya granulometría será fijada por el supervisor.  El agregado grueso, cuando sea 
sometido a cinco ciclos de la prueba de resistencia en sulfato de sodio descrito en la 
Designación ASTM C 88-69, deberá tener una pérdida promedio de peso no mayor del 10%.  El 
agregado grueso, al ser sometido a prueba de desgaste en la maquina  Los Ángeles, de acuerdo 
con la Designación ASTM C 131-69, no deberá tener una pérdida mayor del 30% en peso.  La 
proporción de partículas planas y alargadas de una muestra representativa no deberá exceder 
del 30% del total ni el 40% de cualquier fracción de un solo tamaño.  Una partícula alargada, es 
aquella que tiene una relación mayor de tres entre su largo y ancho. 
 
 
 Almacenamiento de Agregados 
 El manejo y almacenamiento de los agregados para el concreto se hará  en forma tal, que 
se evite la separación y la mezcla con materiales extraños.  El Supervisor podrá  exigir que los 
agregados se almacenen en plataformas adecuadas.  Los agregados fino y grueso, se 
almacenarán en montones separados a suficiente distancia el uno del otro, para evitar que los 
montones se mezclen.  La localización de los montones deberá ser aprobada por el supervisor.  
El agregado  fino se apilará  antes de depositarlos en los sitios de carga, y cuando éste haya sido 
lavado, se dejará  secar aproximadamente durante veinticuatro (24) horas, para que alcance un 




 El cemento será del tipo Pórtland Tipo 1 de 4000 psi, de acuerdo con las normas ASTM 
Designación C 150   Todas las pruebas de cemento deberán efectuarse de acuerdo con las 
normas mencionadas. 
 El cemento será entregado en bolsas. El cemento en bolsas deberá depositarse en el 
almacén de forma tal, que se pueda diferenciar cada entrega llegada al sitio de la obra.  El 
cemento deberá ser empleado en el mismo orden cronológico de su llegada al sitio de la obra. 
 El cemento que ha sido dañado por haberse expuesto a la humedad y que está fraguado 
parcialmente o en grumos no será usado, y el contenido total del saco será rechazado y sacado 
inmediata y permanentemente del trabajo.  El cemento recuperado de sacos rotos o 
parcialmente usados no deberá ser utilizado.  El cemento deberá almacenarse en un lugar a 
prueba de agua, previniendo la forma de evitar la absorción de humedad.  
                   4.3.       CEMENTO Y ADITIVOS 
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Diferentes marcas de cemento o diferentes tipos no serán mezclados y serán almacenados 
aparte. 
 Aditivos 
 El empleo de aditivos podrá  ser permitido o exigido por el supervisor, quien deberá  en 
cada caso extender una orden escrita o una aprobación, en la que figure el tipo, la cantidad y la 
dosificación que se empleará para el producto. 
 AGUA 
 El agua empleada en la mezcla y curado del concreto deberá ser limpia y libre de 
cantidades dañinas de aceite,  ácido, álcalis, materia orgánica y otras sustancias nocivas. Se 
considera como agua de mezcla el contenido de humedad de los agregados que será tomado en 
cuenta en la dosificación de la mezcla. 
 
 4.3.1. MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO 
 Diseño de mezclas 
Las mezclas de concreto y mortero serán diseñadas por el contratista, preparados por un 
laboratorio competente, sujetándose a estas especificaciones y a la aprobación del Supervisor.  
 Clase y Resistencia del Concreto 
 Será proporcionado y mezclado a modo de obtener un mínimo esfuerzo de compresión 
de 3,000 libras por pulgada cuadrada (210 kilogramos por centímetro cuadrado) a los veintiocho 





 En todas las superficies de rocas y juntas de construcción que deben cubrirse con 
mortero, éste tendrá  la misma proporción de cemento y arena que la mezcla de concreto 
utilizada en la estructura. Se rechazará el mortero que no haya sido usado dentro de cuarenta y 
cinco (45) minutos después de su preparación. 
 En las superficies de roca o juntas de construcción donde deba colocarse mortero, se 
hará  en una capa entre uno y dos centímetros de espesor. 
 
 4.3.2. EQUIPO DE PREPARACION DEL CONCRETO 
 El concreto podrá  ser mezclado en obra por medio de mezcladora. 
 Requisitos Generales 
 Todo el equipo necesario para el mezclado, manejo y colocación del concreto para la 
adecuada construcción de la obra, deberá estar en el sitio de la misma, en condiciones óptimas 
de servicio, antes de que se inicien dichas operaciones, debiendo ser inspeccionado y aprobado 
por el supervisor. 
 Mezcladoras 
 Todas las mezcladoras serán de un tipo aprobado y diseñadas en tal forma que aseguran 
una distribución uniforme de los materiales en toda clase de concreto o mortero.  No se usará 
mezcladora alguna cuya capacidad indicada sea inferior a la carga de un saco.  La mezcladora 
deberá estar ocupada con un accesorio que cierre el dispositivo de la carga, con el fin de evitar 
que la mezcladora se vacíe antes de que los materiales sean mezclados durante el tiempo 
mínimo especificado.  
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 En tales casos, cuando el vaciado del concreto se interrumpa más de 45 minutos por 
causa de algún daño en la mezcladora, se retirarán las formaletas y se retirarán las fundiciones 
parciales, salvo en caso de que por naturaleza de la fundición, el supervisor apruebe una junta 
de construcción. 
 
 4.3.3. MEZCLADO DE CONCRETO 
 Requisitos Generales 
 El concreto se debe mezclar  solamente en la cantidad que sea necesaria para el uso 
inmediato y no se usará ningún concreto que haya desarrollado un fraguado inicial.  No se 
deberá hacer ningún reablandamiento del concreto, ni se usará  ningún material que se haya 
desbordado de la mezcladora. 
 No se podrá  usar el concreto que no haya sido colocado a los 45 minutos de haberse 
agregado al cemento el agua para la mezcla, o el cemento al agregado (excepto aquel que haya 
sido entregado en camiones mezcladores o agitadores).   Ninguna mezcladora se operará  más 
allá  de su capacidad indicada. 
 Antes de que se coloquen allí los materiales para la carga siguiente, la carga anterior 
deberá ser totalmente vaciada de la mezcladora.  El depósito y el cuello del tambor deberán 
mantenerse libres de acumulaciones. 
 Cuando haya detenido la operación de la mezcla por un período mayor de 45 minutos, se 
deberá limpiar la mezcladora cuidadosamente por medio de un chorro de agua a presión. 
 Operación de la mezcladora en el lugar 
 El tiempo de mezclado después de que todos los materiales están dentro del tambor, 
será de un minuto y medio por metro cúbico de concreto y por cada medio metro cúbico 
adicional se aumentará  el tiempo de mezclado en 30 segundos, como un tiempo máximo de 3 
minutos.  Durante el período de mezcla, el tambor operará  a la velocidad para la cual ha sido 
diseñado.  Dicha velocidad, sin embargo, no será inferior a 56 mts. Por minuto (185 pies por 
minuto) ni mayor de 69 mts. (226 pies) por minuto, en la superficie periférica del tambor, ni 
menor de 14 o mayor de 20 revoluciones por minuto. 
 Concreto Premezclado 
a) En caso que se emplee concreto premezclado, éste deberá ser preparado con materiales 
que satisfagan totalmente los requisitos de las operaciones de las presentes 
especificaciones. 
b) Si el concreto se mezcla en planta, deberá  ser preparado siguiendo los procedimientos 
establecidos en la norma << Specification for Ready-Mixed Concrete>> (A.S.T.M. C-49).  
Los métodos para obtener las muestras y efectuar las pruebas estarán de entero acuerdo 
con dichas especificaciones.  
c) Si el concreto se mezcla en camión, todos los materiales deberán ser vaciados en la 
mezcladora del camión, la cual será capaz de transportar y mezclar todos los materiales 
hasta formar una masa uniforme. 
 Esta operación se llevará  a cabo mientras el camión mezclador se dirige a la obra.  La 
calidad y características de la mezcla estarán  en todo de acuerdo con los requisitos exigidos 
para el concreto mezclado en la obra.  El concreto mezclado en mezcladora de camión deberá 
ser entregado en la obra antes de haber transcurrido sesenta (60) minutos de haberle agregado 
el agua a la mezcla, y los trabajos de conformación y compactación del concreto podrán 
prolongarse hasta que haya transcurrido noventa minutos de haberse agregado agua.   
 La mezcladora de camión deberá ser operada dentro de los límites de capacidad y 
velocidad de rotación recomendadas por el fabricante.  El volumen de agua no deberá medirse 
en el tanque de la mezcladora del camión debido a lo difícil de su inspección sino deberá 
medirse en la planta de dosificación. 
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 Transporte del Concreto 
a) El concreto será transportado desde la mezcladora al sitio en que finalmente se va a 
depositar en la forma más rápida y práctica, usando métodos que eviten la segregación o 
pérdida de los componentes de la mezcla. 
b) El concreto deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final, para así 
evitar la segregación debido a la manipulación y flujo. 
c) Si para el transporte del concreto se emplean canaletas, el concreto deberá resbalar en 
éstas, evitando en tal forma que se separen sus componentes. 
d) En caso de que se use bomba para transportar el concreto, el equipo de bombeo debe 
ser tal, que el concreto de la calidad y consistencia especificada y pueda ser transportado 
sin segregación de los materiales.  La bomba debe ser capaz de producir una presión de 
trabajo de 21 kilogramos por centímetro cuadrado como mínimo, y la tubería y 
accesorios deberán ser diseñados para resistir aproximadamente el doble de esa 
presión.  La tubería de conducción deberá ser colocada con el menor número posible de 
codos y cambios de dirección, los cuales serán preferentemente codos de cuarenta y 
cinco grados o menos.   
 Podrán usarse codos de 90 grados únicamente cuando sea inevitable.  Cuando sea 
necesario colocar la tubería con pendiente hacia abajo, deberá usarse en la boca de descarga un 
amortiguador para mantener el flujo continuo en la tubería de conducción.  
   Cuando sea necesario, deberá colocarse en la parte inferior de la tubería una válvula 
para prevenir el regreso del concreto.  Inmediatamente antes de comenzar la fundición, la 
tubería deberá será lubricada con agua y una carga de pasta de cemento de aproximadamente 
30 litros por cada 100 metros cuadrados de superficie interior en la tubería, que se bombeará  
después de un tiempo para forzar el agua fuera.  El diámetro de la tubería a emplearse será de 
acuerdo con el asentamiento (<<Slumps>>), máximo tamaño del agregado grueso y la distancia 
máxima de bombeo. 
 Mezclado a mano 
 La mezcla a mano no deberá hacerse excepto en casos de emergencia y mediante la 
autorización por escrito del supervisor.  Dicha operación se deberá hacer solamente en 
plataformas impermeables.  La arena y el cemento se mezclarán cuidadosamente por medio de 
palas, mientras estén secos, hasta que la mezcla tenga un color uniforme, después de lo cual se 
formará  un cráter en el centro de la mezcla, agregando el agua en la cantidad necesaria para 
obtener un mortero de adecuada consistencia.  El material de la parte exterior del anillo del 
cráter se debe palear  hacia el centro y se dará vuelta a toda la masa, cortándola en sección 
hasta que se logre una consistencia uniforme.  Se humedecerá completamente el agregado 
grueso, y se añadirá  al mortero, dando vueltas y revolviendo toda la masa cuando menos 6 
veces, hasta que todas las partículas de piedra estén perfectamente cubiertas de mortero y la 
mezcla sea de un color y una apariencia uniforme. 
 Retemplado del Concreto 
 El retemplado del concreto parcialmente endurecido, agregándole cemento adicional, 
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 4.3.4. COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
 Requisitos 
a) El contratista avisará  por escrito al supervisor con tiempo suficiente, antes de proceder a 
la colocación del concreto.  El supervisor hará  una inspección previa de las formaletas, 
refuerzos, preparación de roca o concreto endurecido.  No se colocará  ningún concreto 
sin la presencia del supervisor. 
b) Deberá utilizarse en la fundición de la losa de concreto un acelerante de fraguado, el cual 
se utilizará conforme a las recomendaciones y especificaciones del fabricante. 
c) El concreto deberá colocarse, compactarse y conformarse en las formaletas antes de 
noventa (90) minutos de haber agregado el agua de hidratación en la mezcla, o antes de 
haberse alcanzado el fraguado inicial, según el que sea menor.  Se podrán usar aditivos 
retardantes en casos especiales, permitiéndose prolongar el tiempo de colocación. 
Compactación y conformación del concreto, según indicaciones del aditivo usado, 
previas pruebas de laboratorio y aprobación del supervisor. 
d) Todo el concreto deberá ser depositado durante tiempo seco y sin lluvia, en superficies 
húmedas, limpias, libres de corrientes de agua, libres de aceite, lodo, roca segregada, 
fragmentos flojos, semidesplegables o defectuosos.  Cuando haya sobrexcavación más 
allá  de la línea teórica indicada en los planos, el concreto de estas  áreas deberá ser igual 
al concreto de la estructura, o de la clase que indique el supervisor. 
e) Todo el concreto se debe aplicar  en una capa horizontales de 0.10 m. de espesor.  Toda 
fundición se hará monolíticamente, mientras sea posible, o sea que se rellenarán todos 
los tramos, paneles, etc., en una sola operación continúa.  Para que se considere 
fundición monolítica, todo concreto que se coloque en contacto con otro concreto, 
deberá ser colocado antes de que se haya alcanzado el fraguado inicial del concreto 
colocado anteriormente, o antes de que éste tenga un endurecimiento tal, que ya no 
permita entrar al vibrador por su propio peso.  Para los casos en que no se cumplan las 
condiciones del párrafo anterior, se considerarán como juntas de construcción.   
f) No se debe permitir  depositar el concreto desde alturas mayores de 1.50 m. de caída 
libre.   
g) Todo el concreto será debidamente compactado mientras se lleva a cabo la operación de 
colocación usando para ello vibradores, tal como se especifica más adelante; o maceado, 
según lo que apruebe el supervisor.   
h) Deberá ponerse especial cuidado en la colocación del concreto en las esquinas de la 
formaleta y alrededor del refuerzo y tubería colocada dentro de la fundición.   
i) Donde sea difícil compactar el concreto, o donde el refuerzo esté muy aglomerado.  
Primero se colocará en las formaletas una capa de mortero debe que tenga las mismas 
proporciones de cemento y arena que se usen en el concreto a partir de la parte inferior 
de la formaleta.   
j) Las incrustaciones de concreto ya endurecido en los encofrados y sobre los hierros de 
refuerzo deberán ser limpiadas y asimismo, todas las piezas empotradas.   
k) El contratista debe tomar  todas las precauciones necesarias para drenar y desaguar las 
aguas de los lugares donde se debe colocar el  concreto, mediante el empleo de cañerías, 
canaletas o bombeo, y si fuera necesario, sellando infiltraciones, o empleando otros 
medios aprobados por el supervisor.   
l) Cuando el concreto sea transportado a presión a través de tubería, no deberán transmitir 
golpes o vibraciones a las formaletas donde ya estuviere colocado el concreto.   
m) No será permitida la segregación excesiva causada por la caída libre del concreto, por 
ángulos excesivos en canaletas o por caída sobre una superficie dura. 
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 4.3.5. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
 Por las dimensiones de la cancha polideportiva no se permitirán juntas de construcción, 
mas que las que están indicadas en planos, entendiéndose por tales las que se producen cuando 
se da algún tipo de interrupción en colocación del concreto de la losa o del bordillo perimetral 
invertido. 
 
 4.3.6.  VIBRADO DEL CONCRETO 
a) El uso de vibradores deberá efectuarse bajo la estricta vigilancia de personas con 
experiencia en su operación.  El tipo de vibrador deberá ser aprobado por el Supervisor, 
y deberá tener una capacidad mínima de 10,000 vibraciones por minuto. 
b) Debe ponerse especial cuidado en no aplicar vibración directamente sobre el refuerzo, o 
sobre secciones o capa de concreto que ya han endurecido al punto de que dejan de ser 
plásticas bajo los efectos de vibración. 
c) Deberá evitarse el uso de los vibradores para transportar el concreto dentro de la 
formaleta. 
d) Los vibradores deberán ser introducidos en la masa de concreto perpendicularmente a la 
superficie de la misma, penetrando en la capa inmediatamente anterior, en puntos 
distantes entre sí, no más de 0.75 m., ni menos de 0.45 m.  Deberán mantenerse 
introducidos por períodos entre 5 y 15 segundos.  Se debe tomar  como indicación de 
que el vibrado es suficiente, la aparición de una línea de lechada de cemento entre la 
masa de concreto y la formaleta. 
e) En las esquinas, obstrucciones y otros puntos en los cuales es difícil la perfecta 
colocación del concreto, deberá aplicarse una compactación manual adicional por medio 
de apisonado con barras de acero. 
f) Los tipos y cantidad de vibradores a emplearse deberán ser aprobados por el Supervisor, 
debiendo tener equipo de reserva para cualquier eventualidad. 
 
 4.3.7.  CURADO DEL CONCRETO 
a) Todo el concreto acabado de colocar se protegerá de los rayos solares, de la lluvia, 
corriente de agua y cualquier otro agente exterior que pudiera dañarlo. 
b) Tan pronto como sea posible después de terminada la conformación del concreto, se 
debe iniciar  el curado para un correcto fraguado, el que deberá efectuarse por un 
período no menor de siete (7) días.  Para ello se podrá  cubrir con una capa de agua, o 
por cualquier otro método que mantenga constantemente húmeda la superficie del 
concreto, que haya sido aprobada por el supervisor. 
c) Toda el agua que se emplea para curar el concreto, será limpia y completamente libre de 
cualquier materia nociva que pueda producir un fraguado incorrecto o afecte la calidad 
del concreto, o pueda producir manchas o decolorantes en el mismo. 
d) Cualquier tratamiento del concreto que consista en la aplicación de un material sobre su 
superficie, por medio del cual se evite la evaporación del agua de hidratación presente 
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 4.3.8. CONTROL 
 Generalidades 
 Las proporciones exactas de los agregados que entren en el concreto las determinar  en 
contratista.  El supervisor podrá  hacer las pruebas que él juzgue necesarias durante la ejecución 
de los trabajos. 
 Pruebas 
a)   Pruebas de Resistencia a Compresión 
 La resistencia del concreto empleado se debe comprobar en la forma indicada a 
 continuación, para controlar el cumplimiento de la resistencia mínima 
 especificada.  
 El contratista deberá suministrar la mano de obra, equipo y materiales para 
 preparar las muestras cilíndricas de concreto, de acuerdo con las especificaciones 
 indicadas adelante.   
Obligatoriamente como mínimo se tomarán dos muestras de concreto durante la 
fundición de la losa para ensayarlos a compresión y dos muestras de concreto 
para ensayarlas a flexión. 
Las muestras para las pruebas se prepararán y curarán de acuerdo con el ASTM 
Designación C 31-65, <<Standar Method of Making and Curing Concrete 
Compression and Flexural Test Specimens in the Field>>.  La prueba de 
compresión se hará  de acuerdo con ASTM Designación C 30-64 <<Standard 
Method of Test for compressive Strength of Molded Concrete Cylinders>>. 
El tiempo normal para efectuar la prueba será a los 28 días,  aunque se podrá  
hacer una a los siete (7) días, con permiso del Supervisor, a fin de que se 
establezca la relación entre las resistencias del concreto a los 7 y a los 28 días por 
medio de esas pruebas. 
Si alguna prueba de resistencia de los cilindros de control de laboratorio, para 
cualquier parte de la estructura está  por debajo de la mínima resistencia 
permisible a la compresión a los 28 días, según los requisitos para el concreto 
usado en dicha estructura, el supervisor podrá  ordenar el cambio de las 
proporciones del concreto usado en dicha estructura, el supervisor podrá  
ordenar el cambio de las proporciones del concreto o de su contenido neto de 
agua, o de ambas para las partes restantes del trabajo a costo de El contratista; o 
también el supervisor podrá  requerir pruebas del concreto endurecido, o 
pruebas de carga cuando sea posible, antes de decidir la aceptación o rechazo de 
la estructura. 
b) Pruebas del concreto Endurecido en las Estructuras donde existiere duda con 
respecto a la calidad del concreto de una estructura, el supervisor podrá exigir 
pruebas del concreto endurecido, de acuerdo con el A.S.T.M. Designación C 42-
64, <<Method of Securing, Preparing, and Testing Specimens from Hardened 
Concrete for Compresive and Flexural Strenths>>. 
En el caso que los ensayos indiquen que el concreto colocado no se ajusta a los 
planos y a estas especificaciones, se tomarán las medidas tendientes a corregir las 
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 4.3.9. FORMALETAS 
 Las formaletas deben de ser de preferencia metálicas y deben ser diseñadas y 
construidas sólidamente, con la rigidez suficiente para evitar distorsiones debidas a la presión 
del concreto y otras cargas incidentales de la construcción. Para la construcción de la losa 
podrán usarse costaneras de metal,  debiendo colocarle un angular en el centro a manera de 
muesca para la unión o trabe entre una plancha y la siguiente. 
 
 4.3.10. ACERO DE REFUERZO 
 El contratista deberá proporcionar, cortar, doblar y colocar todos los hierros de refuerzo 
para concreto de conformidad con los requisitos de los planos y especificaciones. 
 Todas las barras deberán ser deformadas de acuerdo con la designación A 305 de ASTM.  
Las barras de refuerzo de acero deberán ser del grado 40, con un punto de fluencia mínimo de 
40,000 libras por pulgada cuadrada, de acuerdo con la Designación A 615 de ASTM. (Se deberá 
usar acero legítimo grado 40) 
 El corte, doblado y colocación de todo el acero de refuerzo deberá conformarse con los 
requerimientos de ACI 318. <<Reglamento de las construcciones de Concreto Reforzado>> a 
menos de que se especifique de otra manera. 
 La malla de alambre deberá conformarse con los requerimientos de la Designación ASTM 
a 185. 
 El acero de refuerzo deberá almacenarse por encima del nivel del terreno sobre 
plataformas, largueros u otros soportes y deberá ser protegido hasta donde sea posible de 
daños mecánicos y deterioro superficial. 
 Las barras de refuerzo deberán doblarse en frío en las formas requeridas, a menos que 
los planos indiquen lo contrario, o lo autorice el supervisor.  
 Los estribos y las barras de amarre deberán doblarse en tal forma que tengan un radio de 
doblez no menor del doble del diámetro de la barra.  Los dobleces para las otras barras deberán 
tener un diámetro no menor de seis veces el diámetro mínimo de la barra, excepto para las 
barras de una pulgada o más que deberán tener un diámetro no menor de ocho diámetros de la 
barra. 
 Al colocarse en las estructuras, el acero deberá estar libre de polvo, óxido, pintura, aceite 
u otro material.  Todo el mortero seco deberá quitarse del acero. 
 El acero de refuerzo deberá estar colocado en su lugar, y aprobado por el supervisor 
antes de proceder a la colocación del concreto. 
 Todo el acero de refuerzo deberá ser situado correctamente en las posiciones mostradas 
en los planos, y sostenido firmemente durante la colocación y el fraguado del concreto.  Las 
barras deberán amarrarse en todas las intersecciones, excepto en el caso de espaciamientos 
menores de 0.30 metros, en el cual se amarrarán las intersecciones alternas solamente.  El 
alambre a usarse para amarres será de calibres No. 14 o No. 16.   
 Los espacios de recubrimiento del acero de refuerzo o sus posiciones indicadas en los 
planos, deberán mantenerse por medio de tirantes, bloques, ataduras, suspensiones u otros 
soportes aprobados.  Los bloques deberán ser prefabricados de mortero, con resistencia similar 
al concreto a emplearse en la estructura.  Los cargadores metálicos que entren en contacto con 
la superficie exterior del concreto deberán ser galvanizados.  No se permitirá  la soldadura de 
hierro de refuerzo, salvo si es específicamente mencionado en los planos o lo ordena el 
supervisor. 
 Las camas de las barras deberán separarse por bloques de concreto u otros medios 
igualmente adecuados.  El uso de guijarros, piedras, ladrillos quebrados, tubería de metal o 
bloques de madera no será permitido.  
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 Los estribos verticales deberán estar siempre alrededor del refuerzo principal de tensión 
amarrados adecuadamente.   Si el refuerzo de malla es proporcionado por rollos para su uso en 
superficies planas, la malla deberá enderezarse en hojas planas antes de colocarse. 
 Los empalmes serán de veinticuatro veces (24) el diámetro de la barra.  Si el contratista 
usara barras más cortas que lo indicado, él mismo deberá proveer los empalmes de 24 
diámetros requeridos, y pagar el gasto de cualquier acero y mano de obra adicional que fueren 
necesarios. 
 La sustitución por tamaños diferentes de acero de refuerzo será permitida solamente 
con la autorización específica del supervisor.  El acero de reemplazo debe tener un  área 




 La forma, secciones, esfuerzos de diseño y demás características de resistencia y rigidez 
de los elementos que integran la Estructura, estarán, dados por los planos del Proyecto. El  
contratista debe procurar  obtener niveles exactos y fijados según diseño estructural y detalles 
de planos. 
 En la ejecución de las estructuras de acero deberán atenderse a las siguientes 
especificaciones: 
a) El sistema de montaje que se siga será el que señale  y/o  indique el supervisor, asimismo 
el equipo que vaya a emplearse estará previamente aprobado por el Supervisor. 
b) Las piezas se manejarán con el debido cuidado y la supervisión podrá rechazar las que a 
juicio se encuentren dañadas por el mal manejo, debiendo ser su reposición por cuenta 
del contratista. 
c) El supervisor, inmediatamente al terminar el montaje, por cualquiera de los medios que 
crea conveniente, determinará si el trabajo está a plomo, alineado, nivelado y 
apropiadamente arriostrado. Con respecto a tolerancias debe esperarse algunas 
variaciones en las dimensiones finales de una estructura de acero terminada con 
respecto a las del diseño. Si no se especifica de otra manera, éstas se consideran dentro 
de los límites de una buena práctica, siempre que el efecto acumulativo no afecte 
considerablemente el diseño; de lo contrario, el contratista asumirá la responsabilidad 
de rectificar el error, y el costo será cubierto por el contratista. 
d) El montaje de estructuras acero y las piezas individuales se consideran a plomo, 
niveladas y alineadas si el error no excede en 1:500. 
e) Si el supervisor no está de acuerdo, inmediatamente se lo notificará al contratista, 
solicitado la corrección debida, sin que por ello signifique costo adicional del ofertado. 
f) Las estructuras tendrán dos manos de pintura anticorrosiva, oxido de zinc,  aplicadas 
sobre material limpio y libre de oxidación. Después del montaje se deberán retocar los 
desperfectos que sufra la pintura, tanto por manipulación como por soldadura en 
campo. 
g) La pintura deberá cubrir totalmente la superficie de las piezas, excepto cuando vayan 
éstas a quedar embebidas en concreto o deban ser soldadas posteriormente, en las que 
se dejarán sin pintar los cantos por soldar y las superficies adyacentes, debiendo 
aplicarse en este caso una capa de protección aprobada previamente por el Supervisor. 
h) Cuando la supervisión autorice cortes con soplete, estos deberán ser ejecutados de 
preferencia con un método de guía automática, y en tal caso no será necesario cepillar 
los cantos obtenidos, excepto cuando se indique un acabado de este tipo. 
  5.        ESTRUCTURA METÁLICA 
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El tipo de tornillos a utilizarse será A-325 según los diámetros indicados en los planos a 
menos que se especifique otro tipo y se tomarán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
a) Durante el ensamble de las piezas debe procurarse no maltratar el material ni ensanchar 
los agujeros. 
b) El diámetro de los agujeros será 1.6 milímetros (1/16”) mayor que el diámetro nominal 
de los tornillos. 
c) La soldadura se hará con arco electro-metálico. Solamente el supervisor podrá autorizar 
otro procedimiento para soldar.  
d) La soldadura de arco-metal protegido será conforme al “Standard Code for Arc Welding 
in Building Construction” (AWS D 1,0). 
e) En planchas y en barras de refuerzo, los electrodos serán de la clasificación E 6013 ó E 
7013 de las “Tentative Specifications for Mild Steel Arc Welding Electrodes” (AWS 
Designations AS.1; ASTM Designation A.233) u otra nomenclatura que acepte el 
supervisor. 
f) Las superficies para soldar deberán limpiarse de escamas, óxidos, escorias, polvo, grasa o 
cualquier otra materia extraña que impida una soldadura   apropiada, biselándose donde 
sea necesario. 
g) Las piezas que se vayan a soldar se colocarán correctamente en su posición y se 
sujetarán por medio de remaches, abrazaderas, cuñas, tirantes, puntales ú otros 
dispositivos apropiados, o por medio de puntos de soldadura, hasta que la soldadura 
definitiva esté terminada. 
h) Siempre que sea posible, la soldadura se hará por la parte superior. 
i) En el ensamble y unión de partes de una estructura mediante soldadura, deberá seguirse 
una secuencia para soldar que evite deformaciones perjudiciales y origine esfuerzos 
secundarios. 
j) La soldadura deberá ser compacta en su totalidad y habrá de fusionarse completamente 
con el metal base. Entre una soldadura anteriormente depositada, el metal base y la 
soldadura de un paso posterior, deberá cumplirse con las mismas condiciones. Todas las 
depresiones y cráteres deberán llenarse hasta completar la sección transversal de la 
soldadura especificada en el proyecto. 
k) La supervisión se reserva el derecho de muestrear y probar  en el grado que estime 
necesario, las juntas soldadas de una estructura, utilizando el procedimiento de selección 
de muestras representativas, inspección radiográfica ó cualquier otro procedimiento y, si 
el caso lo amerita, pruebas parciales o totales de carga en la propia estructura, corriendo 
los costos en que se incurra, a cuenta del contratista. 
l) Si de acuerdo con los valores obtenidos en las pruebas, la estructura o parte de ella no 
satisfacen los requerimientos del proyecto, el contratista deberá ejecutar por su cuenta 
los trabajos necesarios para corregir las deficiencias notadas. 
m) La unidad de medida para efectos de pago, será el marco de estructura metálica 
completamente terminado, instalado y recibido a satisfacción, entendiéndose como tal 
el conjunto de columnas y vigas que forman un marco aislado del conjunto de la 
estructura, así como la parte proporcional de arriostres laterales de dicho conjunto. Se 
considerarán como parte de esta unidad de medida, los  bracones,  así como las placas 
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 PROTECCIÓN CONTRA ESCORRENTIAS 
 El contratista debe incluir en su presupuesto e incluirlo dentro de los renglones del 
Cuadro de Cantidades de trabajo, los trabajos necesarios para proteger la cancha y el bordillo 
perimetral invertido de escorrentías que puedan ocasionar socavamiento o erosión del talud. 
 
 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 Si durante el proceso de construcción de la Cancha Polideportiva, el contratista o su 
personal descubren bienes culturales, deberán proceder conforme lo indicado por el Artículo 33 
de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
 
 6.1. FUNDICIÓN DE LOSA 
 La losa será de  0.10 metros de espesor, la misma se hará sobre una base, previamente 
compactado a los antes especificados con un concreto de una resistencia a la compresión no 
menor de 3000 libras por pulgada. La losa quedará confinada dentro del bordillo perimetral 
invertido. Si la losa tiene 16.00 metros de ancho  28.00 metros de largo y se fundirán dentro de 
la misma 60 rectángulos como se indica en planos.  El acabado de la superficie debe ser un 
cernido fino en toda la extensión de la misma, para lograr este acabado se debe aplicar el 
proceso usual de extender un capa de sabieta en proporción uno a uno sobre la superficie de 
fundición aún fresca recién terminada, con el propósito de lograr buena adherencia del acabado 
y la fundición. El área de la cancha deberá quedar drenada, con pendiente mínima de 0.5% del 
centro hacia a las orillas en el sentido corto y si se mide la pendiente con hilo, las orillas deben 
quedar 0.04 m más abajo que el centro de la cancha que en el sentido largo. El curado o 
fraguado de la cancha deberá hacerse de la manera siguiente: se mantendrá cubierta con agua 
la superficie por un mínimo de 7 días después de haber hecho la fundición.  
 
 6.2. COLOCACIÓN DE 2 CANASTAS DE BALONCESTO Y 2 MARCOS BALOMPIÉ 
 Las canastas para baloncesto y los marcos para fútbol sala deben quedar construidos y 
colocados de acuerdo a la planificación y en su construcción se deberá usar tubería galvanizada, 
en las área donde se aplique soldadura o por cualquier condición se destruya la capa de material 
galvanizado se deberá proteger con pintura a base de aluminio.  De acuerdo a la planificación se 
deberá colocar cuatro soportes en la orilla del anillo perimetral, que servirán para poder tensar 
la red de voleibol. Cada aro llevará una malla elaborada con cadena de eslabón acerado 
galvanizado de 1/8” por 1”. 
 
 6.3. PINTURA DE CANASTAS Y MARCOS 
 Tanto las canastas propiamente dichas y los tableros deben quedar protegidos con dos 
manos de pintura a base de óxido de zinc y  una mano de pintura de aceite del color blanco con 
las líneas que marcan el remate y golpe del tablero de color rojo. También la canasta 
propiamente dicha debe ir pintada de color blanco. 
 6.4. PINTURA DE CANCHAS 
 Se entenderá por pintura el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista 
para colorear con una película delgada, elástica y fluida la superficie de la cancha polideportiva, 
con la finalidad de marcar las diferentes áreas de juego  y de brindar protección contra el uso y 
contra la intemperie. 
 Antes de proceder a la pintura de la cancha polideportiva, se deberá efectuar una 
limpieza general de la superficie, utilizando para el efecto únicamente un cepillo de cerdas duras 
       6.         VARIOS 
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y agua para dejar libre de impurezas que puedan afectar la correcta adherencia de la pintura a la 
losa de concreto.  
 La pintura para Canchas Polideportivas debe ser  pintura especial para tráfico y 
señalización. Debe ser aplicada con brocha o rodillo industrial, o con equipo para demarcar 
pavimento (Pintarrayas). No se debe aplicar sobre superficies húmedas. El pavimento debe estar 
libre de gravilla, polvo, grasa, aceite y humedad. No debe aplicarse después de haber llovido 
hasta  que el pavimento este seco. 
 La Pintura para Tráfico y Señalización a usarse en las canchas polideportivas debe cumplir 
con las Especificaciones Federales  TTP 115 E TYPE III. 
 
 6.5. LIMPIEZA Y DETALLES FINALES 







  7.1.1 OBJETO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
 El objeto de las Especificaciones, es el de definir y regir la construcción de la Obra, 
la que deberá ejecutarse de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato. 
Serán de carácter complementario y todo lo que se designe o especifique en cualquiera 
de ellos será como si se hiciera en ambos. El Contratista procederá de acuerdo con los 
Planos y Especificaciones Técnicas, incluyendo las modificaciones aprobadas y las 
disposiciones emitidas por medio de órdenes escritas del Supervisor. 
 
 7.1.2 DUDAS EN LA INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
 Cualquier duda en la interpretación de los Planos o Especificaciones Técnicas, 
debe someterse a consideración del Supervisor de obra y/o al coordinador del 
componente técnico del programa. Quienes tendrán en consideración  en orden de 
prioridad: 
a) Texto del Contrato 
b) Bases de Cotización 
c) Disposiciones Especiales 
d) Especificaciones Técnicas 
e) Especificaciones Generales 
f) Planos del Proyecto 
g) Normas de otras Instituciones 
 
 7.1.3 MODIFICACIONES A LOS PLANOS 
 Cualquier modificación o alteración que fuera necesario introducir a los Planos 
será autorizado previamente por el Supervisor y tendrá que ratificarse por él 
Coordinador del componente técnico del programa, para que se considere como 
incorporado a los originales.  Es obligación del Contratista, mantener en la Obra un juego 
de Planos debidamente autorizados y en buen estado de legibilidad. 
       7.        ABASTECIMIENTO 
 
    7.1.       ASPECTOS PRELIMINARES 
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 7.1.4 ENSAYO DE MATERIALES 
 Todos los ensayos y pruebas que se indiquen o sean ordenados por él Supervisor, 
se llevarán a cabo a costa del Contratista, en el Centro de Investigaciones de Ingeniería 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  El Contratista podrá utilizar laboratorios 
particulares, siempre que éstos sean previamente aprobados por el Coordinador del 
Programa. 
 
 7.1.5 RÓTULO DE CONSTRUCCIÓN 
 Deberá de colocarse un rotulo de construcción en un lugar visible al  ingreso de la 
comunidad, el Supervisor proporcionará las especificaciones del mismo y deberá de ser 
colocado desde el inicio de la Obra en la primera quincena de iniciado el proceso de 
construcción. 
 
 7.1.6 REFERENCIAS 
 El Contratista debe mantener referencias a través de banderolas sobre la línea 
por donde se instalará la tubería de conducción y distribución si esta fuera por ramales 
abiertos, específicamente en los ejes de las bifurcaciones.  El Contratista será 
responsable de la correcta ubicación de las obras de arte del sistema de abastecimiento 




 7.1.7 PLANOS FINALES 
 A la finalización de los trabajos, el Contratista entregará a el Supervisor o en su 
defecto al Coordinador del componente técnico del programa, un juego de Planos finales 
en copias reproducibles y magnético,  que muestren la Obra tal como se construyó, 
elaborándose para el efecto únicamente los Planos que, por modificaciones introducidas 
a la obra en el campo, ocasionen variantes en los Planos originales. 
 La ejecución de los Planos finales no constituye un renglón de trabajo y no tendrá 
un precio unitario alguno. El Contratista deberá entregar dicho juego de Planos a más 
tardar, al solicitar la liquidación respectiva. El no cumplir con lo establecido en este inciso 
será motivo relevante para la NO entrega de la liquidación respectiva al contratista; así 
mismo queda bajo responsabilidad del Supervisor de Obra exigir el trabajo de ejecución 
de los planos finales. 
 
 
  7.2.1. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO 
  La ejecución de este concepto abarca, parcial o totalmente las operaciones que a 
 continuación se mencionan. 
a) Remover la maleza, hierba, zacate o cualquier otra clase de residuos vegetales. 
b) Extracción y eliminación de raíces, troncos, y cualquier otro objeto que pueda 
poner en peligro la estabilidad de los trabajos a realizar. 
c) Eliminación de hormigueros, tierra inerte. 
                7.2.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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d) Ejecutar la junta y eliminación del material producto del desmonte y 
desenraizado, retirando los desechos a un lugar apropiado que no represente un 
foco de continuación. 
e) Eliminación de la capa vegetal hasta la profundidad que indique los planos. 
 
 Los trabajos de limpieza deberán ser ejecutados dentro de los límites que se 
indican en los respectivos planos y a la terminación de dichos trabajos, el área deberá 
estar en condiciones para ser ejecutados los trabajos subsiguientes. 
  
 7.2.2 TRAZO Y NIVELACIÓN 
a) La localización general, alineamientos y niveles de trabajo serán marcados en el 
campo por el Contratista de acuerdo con los planos del proyecto, asumiendo la 
responsabilidad total de las dimensiones y elevaciones fijadas para la iniciación y 
desarrollo de la obra.  
b) Para las referencias de los trazos y niveles, el Contratista deberá de replantear 
topográficamente para la correcta localización de la obra evitando cualquier tipo 
de desplazamiento.  El trazo deberá ejecutarse con teodolito cuya aproximación 
angular sea un décimo de minuto y con cinta metálica; la nivelación se ejecutará 
con nivel montado. 
c) Las tolerancias que rigen en la ejecución de estos trabajos, serán las establecidas 
según sea el tipo de trabajo de que se trata. 
 
 
  7.2.3 EXCAVACIONES 
  DEFINICIÓN: 
  Conjunto de operaciones necesarias para extraer, y si es preciso, remover 
 previamente parte de un terreno. 
a) Se podrá ejecutar a mano o con maquinaria, dependiendo de la magnitud del 
trabajo a realizar o, si fuese necesario, una combinación de éstas. 
b) En el caso que ocurran sobre-excavaciones fuera de las líneas del proyecto, será 
responsabilidad del contratista, y quién hará las correcciones pertinentes, a su 
cuenta y cargo. 
c) Si el contratista considera el uso de maquinaria para efectuar el movimiento de 
tierra tomará las precauciones necesarias para no dañar las instalaciones 
existentes ni afectar la estabilidad de las superficies transformada por la 
excavación, así como que removerá la roca que quede inestable; retirando el 
material sobrante y depositándolo donde corresponda. 
d) Al efectuar la excavación, el Contratista deberá tomar las medidas apropiadas a 
fin de evitar daños en la obra o propiedades colindantes debido deslizamiento o 
desbordamiento del terreno excavado. 
e) No deben exceder las cotas de cimentación indicadas en el proyecto salvo en 
casos de encontrarse con estratos del suelo no adecuado, los cuales deben 
sustituirse con el visto bueno del Supervisor del proyecto. 
f) Deberá estipularse un valor de soporte de suelo, de acuerdo al estudio de 
Mecánica de Suelos, que se efectúe en el proyecto. 
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g) Las paredes de una excavación podrán ser usadas como formaletas de fundición 
siempre que el material del suelo lo permita, para este caso la excavación debe 
hacerse vertical y a plomo. 
h) Las grietas que pudiera presentar el suelo de cimentación, se llenarán con 
concreto, mortero o lechada de cemento.  Para excavaciones en presencia de 
agua, ésta deberá ser evacuada y se mantendrán secas las áreas. 
 
  7.2.4 TERRAPLÉN O RELLENO 
 Por medio de terraplenes se entenderán todas las operaciones necesarias para 
construir sobre el terreno, bordos, rellenos o tercerías que servirá de asiento o terreno 
de fundación de una obra de arte del proyecto.  
a) Los materiales producto de las mismas excavaciones de la obra pueden ser 
usados para la formación del relleno siempre que cumplan con lo especificado al 
respecto.  Podrá ejecutar a mano o con maquinaria, dependiendo de la magnitud 
del trabajo a realizar o, si fuese necesario, una combinación de éstas. 
b) Previo a su construcción el terreno deberá estar libre de troncos, ramas, etc., y en 
general de toda materia vegetal. 
c) El material a utilizar en la formación del relleno, deberá ser aprobado por el 
Supervisor, previo análisis y evaluación del mismo. 
d) El material a utilizar en la construcción del terraplén se colocará en capas 
sensiblemente horizontales, de espesor uniforme, no menor de 10 ni mayor de 20 
centímetros. 
e) La humedad del material deberá ser la “Humedad Optima” que permitirá alcanzar 
su “Densidad Máxima” para el grado de compactación especificada en el 
proyecto. 
f) El trabajo de relleno debe hacerse con equipo apropiado. 
g) El relleno de la cimentación se efectuará hasta que se haya inspeccionado la 
fundición y el proceso de curado del concreto este concluido y tenga la resistencia 
necesaria para soportar presiones.   
 
 7.2.5 INSTALACIONES DE TUBERÍAS  
 DESCRIPCIÓN 
 El trabajo consiste en las operaciones que deberá ejecutar el Contratista para colocar, 
empalmar, fijar y probar en el área de trabajo las tuberías, los accesorios, las conexiones, piezas 
especiales y demás dispositivos señalados en los planos y conforme a las especificaciones del 
proyecto. 
 
  TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC 
a) La tubería y los accesorios a instalar deberán ser específicos para conducir agua 
potable y su clase, diámetro y longitud se indicarán en los planos y en las 
especificaciones especiales del proyecto. 
b) La tubería será de cloruro de Polivinilo (PVC) debe cumplir la norma CS-256 y las 
Especificación ASTM D 2241.  Los accesorios para PVC deben estar de acuerdo 
con la especificación ASTMD 2466 cédula 40. 
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c) La tubería de acero galvanizado conocida como tubería de hierro galvanizado 
conocida como tubería de hierro galvanizado (HG) debe cumplir la especificación 
ASTM 120 y ASTMA 53 para tubería peso standard Cédula 40.  Los accesorios 
serán de hierro maleable para una presión mínima de trabajo de 21 Kg/cm2. (300 
PSI).  La tubería y los accesorios serán roscadas, salvo casos especiales que se 
indiquen en los planos.  Las roscas estarán de acuerdo con la Especificación 
Standard Americana ANSI B 2.1. 
 
 TUBERIA HG 
 Los tubos galvanizados, son tubos negros de acero, cuyas superficies, exterior e 
inferior han sido recubiertas de zinc, por cualquier procedimiento que satisfaga como 
mínimo las especificaciones contenidas en la norma ASTM A 53 y que en su fabricación 
hayan sido soldados eléctricamente sin costura. 
 Tendrán como mínimo la masa y dimensiones propias del tipo estándar. La 
longitud de los tubos podrá oscilar entre 5.49 y 6.40 m. (18 y 21 pies). Deberán estar 
roscados en ambos extremos y tener cada tubo una pieza para acoplar, conforme 
especificaciones ASPT o ANSI B1. 20.1. 
 Igualmente en este renglón deben incluirse los accesorios (tees, codos, etc) que 
sean utilizados en la instalación de la tubería, los que deben satisfacer las normas ASTM 
Y ANSI.  Dado lo agresivo del subsuelo de algunas regiones del país, el uso de tubería de 
acero galvanizado en instalación subterránea deberá ser expresamente autorizado por el 
Organismo Ejecutor, en las especificaciones o disposiciones especiales.  El uso de tubería 
de H.G. es indicado donde esté expuesta a la atmósfera, colocada sobre soportes de 
concreto, mampostería o metálicos. 
 
 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Previa instalación de cualquier clase de tubería, el Ingeniero Supervisor 
comprobará personalmente que la misma tenga las dimensiones, peso y tolerancia que 
corresponda a la especificada. 
 En la instalación de la tubería, el Contratista deberá utilizar las herramientas 
apropiadas y los métodos de trabajo recomendados por el fabricante.  Las tuberías se 
colocarán en el lugar y niveles indicados en los planos.  Se colocará en la alineación 
definitiva para evitar tener que forzarla a posiciones diferentes posteriormente. 
 
 PRUEBAS DE PRESIÓN 
a) La instalación de la tubería, incluyendo la conexión predial correspondiente, 
deberá ser probada a la resistencia y estanquidad.  La tubería deberá someterse a 
una presión interna de agua inyectada por medio de bomba u otro. 
b) Se aplicará una presión, no menor de 7 Kg/ cm2(100 psi) o la presión estática más 
un 20%, según lo que fuere mayor, por un período de 2 horas en las que no 
deberá de existir descenso de presión. 
c) En la prueba, antes y durante el tiempo de la misma, se deberán inspeccionar 
todas las uniones corrigiéndose las que tengan fugas visibles. 
 
d) La presión de prueba será mantenida por medio de una bomba del tipo aprobado 
por el Supervisor que deberá tener conectado por el manómetro, ambos 
proporcionados por el Contratista. 
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 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TUBERIAS 
a) Antes de ponerse en servicio la instalación se debe proceder a lavar y desinfectar 
interiormente la tubería.  Para el lavado del sistema se hará circular agua a una 
velocidad no menor de 0.75 metros por seg. (m/s) durante un período no menor 
de 15 minutos 
b) Lavada la tubería se procederá a la desinfección para lo cual la tubería deberá 
estar completamente vacía y se llenará con agua que contenga 20 mg de cloro 
por litro de agua la que se mantendrá durante 24 horas. 
c) Cumplidas las 24 horas, se vaciarán las tuberías y se procederá a lavarlas haciendo 
circular agua en cantidad suficiente para eliminar el agua empleada en la 
desinfección.  El agua a emplearse para el lavado final será de calidad igual a ala 
que circulará por la tubería en su funcionamiento normal. 
 
 7.2.6 CUNETAS Y TALUDES 
  CUNETAS: 
 Las cunetas servirán para evacuar el agua superficial o de lluvia del terreno hacia 
alguna estructura hidráulica; deberán estar diseñadas en los planos ó en su defecto 
ubicarse en campo por el supervisor y deberán de llevar una pendiente conforme a la 
topografía del terreno; sí éste es plano, llevará una pendiente mínima de 2%, en 




  TALUDES: 
 Estos resultarán de la conformación de plataformas y se realizarán a corte; 
deberán contar con una pendiente de 45 grados o menos con respecto a la horizontal; el 
talud podrá ser con una pendiente mayor pero deberá ir recubierto con materiales 
adecuados que eviten la erosión.  
 Para materiales compactados o muy compactados, se conformarán los taludes y, 
si es pertinente no llevarán ningún tipo de revestimiento.  Se le construirán las cunetas 
adecuadas para la evacuación de las aguas superficiales y así, se evitará la erosión que 
destruye los mismos. 
 
 7.2.7. ANCLAJES 
  Los anclajes son estructuras que se construyen para fijar al terreno las tuberías. 
 Descripción 
 Estas estructuras se construirán para levantar la tubería del suelo de ser 
HG ó para absorber las reacciones que se producen en la tubería en los cambios 
de dirección, tanto vertical como horizontal, así como en pendientes pronunciadas 
para mantener fija la tubería. 
 Requisitos de construcción 
 Estos anclajes serán construidos de concreto clase B DE 175 Kg/cm2 (2500 
Ib/pulg2 ), de acuerdo a las dimensiones y alineaciones que se indiquen en los 
planos o en las disposiciones especiales y complementarias.  Su ubicación en 
planos o al momento de su construcción, a las indicaciones del Supervisor.   
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Cuando la tubería se instale en superficies pantanosas o cenagosas, ésta deberá 
elevarse sobre la superficie por medio de anclajes altos y nunca soportes con 
elementos de madera. 
 
 7.2.8.  VALVULAS 
 Válvulas de chorro (llave de chorro) 
 Válvula de chorro e el accesorio final que se instala en los servicios públicos y 
prediales, para descargar el agua en forma controlada. 
 Descripción 
 Accesorio metálico formado por cuerpo y vástago desmontable, que se gira para 
operarlo por medio de un pequeño volante. 
 Especificaciones 
 Serán de bronce o fundición gris, boca lisa, de empaque válvulas que funcionan  
mediante el descenso progresivo de una compuerta que regula el paso del agua.  
Constan de cuerpo, sección desmontable, compuerta, vástago y volante. 
 
 Válvulas de compuerta 
 Son válvulas que funcionan  mediante el descenso progresivo de una compuerta 
que regula el paso del agua.  Constan de cuerpo, sección desmontable, compuerta, 




 El cuerpo, la sección desmontable y la compuerta deben ser de bronce, que llene 
los requisitos de norma ASTM B-62, relativas a la aleación UNSC 83600 (designación 
antigua 85-5-5).  Las roscas deben estar hechas a perfección, sin orillas irregulares de 
acuerdo a especificaciones de la ASPT.  El diseño de la compuerta debe ser simple y 
efectivo.  Pueden ser vástago fijo o ascendente, debiendo operar satisfactoriamente a 
presión de trabajo de 10.5 Kg/cm2 (150 lb/plg2 ).  Las de diámetro no mayor de 100 mm. 
(4”) serán de extremos roscados conforme especificaciones ASPT.  Las de diámetro 
mayores a 4” serán de acople con brida plana roscada asegurada por pernos, con cuerpo 
de hierro fundido. 
 Instalación 
 Cada válvula debe estar protegida por una caja de concreto o mampostería según 
diseño tipo que se indiquen en los planos 
 
Válvulas de paso (llave de paso) 
 Son válvulas que funcionan mediante una cuña horadado que al girar permite el 
cierra ó paso del agua.  Constan de cuerpo, sección desmontable. 
 Especificaciones 
 La válvula de paso debe ser de bronce, que se ajuste a norma ASTM B-62, relativa 
a la aleación UNS C 83600 (DESIGNACIÓN ANTIGUA 85-5-5-5).  El cono exterior debe 
terminar en un tornillo de cabeza cuadrada que permita el uso de vástago de operación.  
Las roscas deben estar hechas a perforación, los hilos deben ser perfectos, sin orillas 
irregulares y de acuerdo con normas ASTM o ANSI.  Deberá funcionar satisfactoriamente 
a presión de trabajo de 10.5  Kg/cm2 (150 lb/plg2 ).   
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 Instalación 
 Las válvulas de paso se instalarán al inicio de cada conexión domiciliar tipo 
predial. 
 
Válvulas de aire (ventosas) 
 Son válvulas cuya función es permitir el escape del aire que se acumula en las 
tuberías: Generalmente constan de válvula de cuerpo, tapadera y flotador. 
 Especificaciones 
 El cuerpo será de hierro fundido y el flotador de acero inoxidable, u otro material 
aceptable y el rango de presión (1.5 – 225 psi), para rangos de temperatura de agua de 4-
80 oC. 
 Instalación 
 Para su instalación deberá observarse lo indicado en los manuales de los 
fabricantes y su ubicación conforme los planos o donde lo indique el Supervisor. 
 
 Medidores: 






 Preferentemente deberán ser de velocidad para caudal nominal de 3m3/hora, con 
registro directo en litros, de transmisión magnética o mecánica, con coladera y sus 
respectivos conectores de bronce. 
 Instalación 
 Bajo conexiones domiciliares, se harán las instalaciones necesarias para unir la 
tubería de la red de distribución de agua potable, con las casas o propiedades, para 
proporcionar servicio domiciliar tipo predial. 
 La conexión se hará en la forma indicada en los planos y en los lugares que señale 
el Supervisor.  Incluye el zanjeo necesario para descubrir  la tubería de la red de 
distribución y el necesario para instalar la tubería y los accesorios de la conexión en sí, 
incluye además la perforación de la red de distribución o instalación del accesorio 
respectivo, la instalación de tubería y sus accesorios, la instalación de una llave de parar, 
la colocación de un contador, la construcción e instalación de la caja de contador, el 
relleno de la zanja. 
 La instalación para conexión domiciliar, deberá hacerse en dirección 
perpendicular al alineamiento de las casas y a profundidad suficiente para dejar un 
recubrimiento mínimo de 0.50 m, bajo el nivel del suelo. 
 La perforación del tubo principal y su roscado si fuera el caso, se deberá hacer 
con la herramienta adecuada para garantizar la estabilidad del tubo y una conexión libre 
de fugas.  La inserción se hará con el accesorio apropiado según se muestra en los planos 
o se indique en la descripción de la obra o como indique el Supervisor. 
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 Las cajas de contadores se construirán según se indique en los planos, 
localizándolos en la acera o en el lugar donde corresponderá constituirla, en los casos 
que no exista la misma. 
 Si existe acera en el nivel de la caja deberá coincidir con ella y deberá dejarse 
totalmente reparada.  Si no existe acera, se deberá adicionalmente a la conexión, fundir 
alrededor de la caja del contador una orilla de concreto de 0.30 mts X 0.10 metros de 
grosor, dentro de la cual quedará integrada la caja para contador a un nivel aprobado 
por el Supervisor. 
 El relleno de las zanjas se hará cuidadosamente compactado en capas no mayores 
de 0.15 metros. 
 Los contadores serán protegidos por una caja construida de concreto.  Sus 
dimensiones y formas se indican en el plano respectivo del proyecto.  Los planos y las 
especificaciones especiales del proyecto indicarán la resistencia o comprensión (fc) del 
concreto.   
 
  7.2.9 TIPO DE CONCRETO Y MATERIAL DE REFUERZO 
 Las siguientes especificaciones se aplicarán a los materiales de este tipo que  se 
usen el la obra y que no tenga especificaciones en planos: 
1. Concreto ciclópeo: material compuesto de piedra bola en un 67%, con un 33% de 
mortero. El mortero será  un concreto compuesto de cemento, arena de río y 
piedrín  en una proporción volumétrica 1:2:3. 
 
2. Concreto: material compuesto de cemento arena y piedrín en una proporción 
volumétrica 1:2:2  o con una proporción que garantice una resistencia f’c igual a 210 
kilogramos/ centímetro cuadrado (3,000 psi). 
3. Mampostería de piedra: material compuesto de piedra bola en un 67% con un 33% de 
mortero.   El mortero será de sabieta con cemento y arena de río en una proporción 1:2. 
4. Alisado: Material que se colocará en la impermeabilización interna de todas las cajas o 
depósitos principales que guarden agua.   El mortero que se utilizará será de cemento y 
arena de río cernida en una proporción 2:1. 
5. Repello: Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o depósitos, el 
cual se realizará con un mortero de sabieta con una proporción 1:2 de cemento y arena 
de río cernida. 
6. Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con el hierro de 
diámetro especificado en planos y de no estar especificado tendrá que tener una 
resistencia no menor a 2100 kilogramos/centímetro cuadrado (30,000 psi)  
El recubrimiento mínimo de concreto, a varilla de refuerzo, cables preesfuerzo o ductos.  
Para manojos de varillas, el recubrimiento mínimo será igual al diámetro equivalente del 
paquete, pero no mayor de 5 cm. O el mínimo que se tabula a continuación, el que sea 
mayor: 
6.1    Concreto fundido en el lugar.  Fundido en contacto con el terreno y 
permanentemente  expuesto a él 7 centímetros. 
6.2  Expuesto al terreno o a la intemperie: 4 centímetros. 
6.3   No expuesto a la intemperie ni en contacto con el terreno. 
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a.  Losas, muros, vigas: 2 centímetros. 
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COSTES UNITARIOS I 
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1.    INTRODUCCIÓN 
 
  CAP. 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01 REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
01.02 CORTE CON MAQUINARIA 
01.03 RELLENO Y COMPACTADO 
01.04 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
01.05 TRAZO Y ESTAQUEADO 
   CAP. 2: NAVE DE ACERO 
  02.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL 
  02.02 RELLENO COMPACTADO A MANO 
  02.03 ZAPATAS 
  02.04 VIGAS DE UNIÓN 
  02.05  LEVANTADO DE BLOCK 40X20X20 
  02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TRANSLÚCIDOS EN  
   FACHADA 
  02.07 REPELLO DE MURO 
  02.08 PINTURA SOBRE PAREL 
  02.09 PAVIMENTO EN PABELLÓN DEPORTIVO 
  02.10 PERFILES W G40 DE ACERO EN NAVE 
  02.11 BARRAS DE ACERO G40 EN NAVE 
  02.12 PANELES DE CHAPA EN CUBIERTA DE NAVE 
  02.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TRANSLÚCIDOS EN  
   CUBIERTA  
 CAP. 3: GRADAS 
  03.01 LEVANTADO DE BLOCK 40X20X20 
  03.02 HORMIGÓN Y ACERO 
  03.03 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA 
 CAP. 4: BLOQUE DE VESTUARIOS 
  04.01 VIGA DE CIMENTACIÓN 
  04.02. LEVANTADO DE BLOCK 40X20X20 
  04.03 BARRAS DE ACERO G40 EN MUROS DE VESTUARIOS Y COMERCIOS 
  04.04 REPELLO DE MURO 
  04.05 PINTURA SOBRE PARED 
  04.06 PAVIMENTO EN VESTUARIOS Y COMERCIOS 
  04.07 CORREAS DE PERFIL C G40 EN CUBIERTA DE VESTUARIOS 
  04.08 COLOCACIÓN DE CHAPA EN CUBIERTA DE VESTUARIOS 
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 CAP. 5: SERVICIOS URBANOS 
  05.01. PAVIMENTO DE APARCAMIENTO 
  05.02. COLOCACIÓN DE ADOQUINADO 
  05.03. COLOCACIÓN DE BORDILLO 
05.04. COLOCACIÓN DE RÍGOLA 
05.05. COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA 
05.06. LÍNEAS DE PAVIMENTO 
 CAP. 6: INSTALACIONES 
  06.01. TUBERÍAS DE PVC 
06.02. FOSA SÉPTICA 
06.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO 
06.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS 
06.05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA 
06.06. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO 
06.07. ACOMETIDA ELÉCTRICA 
06.08. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL 
06.09. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO DE 3/4 
06.10. LUMINARIA TIPO LISTÓN 2X40W 
 06.11. LUMINARIA TIPO LISTÓN 1X40W 
 
06.12. TOMACORRIENTES DOBLE CON PLACA 120V 15 AMPERIOS 
 CAP. 7: VARIOS 
 07.01 SEÑALIZACIÓN EN CANCHA 
 07.02. PORTERÍAS Y CANASTAS UNIFICADAS 
07.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA 
  07.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO 
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COSTES UNITARIOS I 
 
1.        INTRODUCCIÓN 
 En el presente documento se expone la justificación de los precios unitarios  que 
componen el Presupuesto Total del proyecto. 
 Para el cálculo de los precios unitarios se han utilizado plantillas Excel creadas para tal fin 
según el modo de realización de presupuestos en Guatemala. Estas plantillas están diseñadas 
según la unidad de obra (renglón) de la que se trate desglosando, cuando es oportuno, los costes 
en:  
- Materiales (sacos de cemento, arena, palas, botes de pintura, cintas, material para 
replanteo, tizas, bloques, bombillas etc.) 
- Mano de obra (Con los rendimientos dados por la cámara de construcción de Guatemala) 
- Transporte de materiales (cuando no está incluido en los renglones y sea necesario) 
- Costes indirectos  
- IVA (12% en la República de Guatemala) 
 
 De este modo, el conjunto del presupuesto está formado, tal y como se determina en 
Guatemala, por: 
- JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES UNITARIOS 




















IMPUESTOS (IVA) 12% 
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
CORTE CON MAQUINARIA 1800,02 METRO ³  Q         12,31   Q               22.163,68  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Excavadora 330B ó cateripillar  320L 19,00 Hora  Q       650,00   Q               12.350,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global  Q       618,00   Q                    618,00  
 Total con IVA         Q               12.968,00  
 Total sin IVA         Q               11.578,57  
 
     
II. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
  1319,15 m3  Q           3,00   Q                 3.957,45  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q       198,00   Q                    198,00  
 MA. Total con IVA         Q                 4.155,45  
 MA.Total sin IVA         Q                 3.710,22  
 . 
    
III. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Operador de excavadora 3,00 Dia  Q       200,00   Q                    600,00  
Sub-total de mano de obra        Q                    600,00  
Prestaciones     65%  Q                    390,00  
 Total M.O.  
  
   Q                    990,00  
Herramienta     5%  Q                       49,50  
 
     
INTEGRACIÓN 
IV. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)        Q               16.328,00  
Imprevisto     1%  Q                    163,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)      Q               16.491,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20%  Q                 3.298,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q               19.789,00  
IVA     12%  Q                 2.374,68  
TOTAL        Q               22.163,68  
 
 
Nombre del proyecto: Código: Fecha: Ubicación: 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO DEL LAGO 
AMATITLÁN. GUATEMALA 
PFC 06/02/12 
Aldea Los Cerritos, Amatitlán, 
Guatemala 
 




 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
REPLANTEO TOPOGRAFICO 1800,02 METRO ²  Q         10,40   Q               18.720,80  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Equipo de topografía (estación total, prismas y niveles) 1800,00 METRO ²  Q           7,50   Q               13.500,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global  Q       675,00   Q                    675,00  
 Total con IVA         Q               14.175,00  
 Total sin IVA         Q               12.656,25  
 
     
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Topógrafo 2,00 Dia  Q       200,00   Q                    400,00  
Cadenero 1,00 Dia  Q       120,00   Q                    120,00  
Nivelador 1,00 Dia  Q         75,00   Q                       75,00  
Ayudantes 1,00 Dia  Q         60,00   Q                       60,00  
Sub-total de mano de obra        Q                    655,00  
Prestaciones     65%  Q                    425,75  
 Total M.O.  
  
   Q                 1.080,75  
Herramienta     5%  Q                       54,04  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)        Q               13.791,00  
Imprevisto     1%  Q                    138,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)      Q               13.929,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20%  Q                 2.786,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q               16.715,00  
IVA     12%  Q                 2.005,80  
TOTAL        Q               18.720,80  
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
RELLENO COMPACTADO 1800,02 METRO ³  Q         10,28   Q               18.512,48  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
compactadora CAT-25 Liso 9 ton de 127 hp 13,00 Hora  Q       650,00   Q                 8.450,00  
Camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 gln 7,00 Hora  Q       200,00   Q                 1.400,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global  Q       493,00   Q                    493,00  
 Total con IVA         Q               10.343,00  
 Total sin IVA         Q                 9.234,82  
 
     
II. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
  1319,15 m3  Q           3,00   Q                 3.957,45  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q       198,00   Q                    198,00  
 MA. Total con IVA         Q                 4.155,45  
 MA.Total sin IVA         Q                 3.710,22  
 . 
    
III. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Operador de compactadora 2,00 Dia  Q       200,00   Q                    400,00  
Sub-total de mano de obra        Q                    400,00  
Prestaciones     65%  Q                    260,00  
 Total M.O.  
  
   Q                    660,00  
Herramienta     5%  Q                       33,00  
 
     
INTEGRACIÓN 
IV. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)        Q               13.638,00  
Imprevisto     1%  Q                    136,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)      Q               13.774,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20%  Q                 2.755,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q               16.529,00  
IVA     12%  Q                 1.983,48  






 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 




   
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Equipo para chapeo 0,40 Hora  Q         50,00   Q                       20,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global  Q           1,00   Q                         1,00  
 Total con IVA         Q                       21,00  
 Total sin IVA         Q                       18,75  
      
II. 
Descripción de Gasolina y Lubricantes Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Combustible 0,02 galon  Q         35,00   Q                         0,53  
Lubricante 0,00 galon  Q         26,00   Q                         0,05  
Grasa 0,00 litro  Q         35,00   Q                         0,11  
 Total con IVA         Q                         0,69  
 Total sin IVA         Q                         0,62  
      
 
. 
    
III. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Limpia y chapeo incl. retiro hasta 25 mts 1800,00 METRO ²  Q           2,00   Q                 3.600,00  
Sub-total de mano de obra        Q                 3.600,00  
Prestaciones     65%  Q                 2.340,00  
 Total M.O.  
  
   Q                 5.940,00  
Herramienta     5%  Q                    297,00  
      
INTEGRACIÓN 
IV. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)        Q                 6.256,00  
Imprevisto     1%  Q                       63,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + 
Imprevistos)      Q                 6.319,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20%  Q                 1.264,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q                 7.583,00  
IVA     12%  Q                    909,96  




UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO PARA LAS COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DEL LAGO AMATITLÁN. GUATEMALA  
 
7 | P á g i n a  
          







NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
TRAZO Y ESTAQUEADO 1070,67 METRO ²  Q           7,58   Q            8.120,00  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Pino Rustico 2do uso 83,36 pie-tabla  Q           3,00   Q                250,08  
Cal Hidratada Horcalsa 6,95 bolsa  Q         27,00   Q                187,56  
Clavo Para Madera 3" 1,39 libra  Q           6,00   Q                      8,34  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q         22,00   Q                   22,00  
 MA. Total con IVA         Q                467,98  
 MA.Total sin IVA         Q                417,84  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Trazo + Estaqueado (Incl. Estacas) 1070,67 METRO ²   Q           3,00   Q              3.212,01  
Sub-total de mano de obra        Q              3.212,01  
Prestaciones     65%  Q              2.087,81  
 Total M.O.  
  
   Q               5.299,82  
Herramienta     5%  Q                  264,99  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)       Q              5.982,00 
Imprevisto     1% Q                     60,00 
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)     Q              6.042,00 
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% Q               1.208,00 
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       Q               7.250,00 
IVA     12% Q                    870,00 
TOTAL       Q               8.120,00 
 
 




 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL 153,60 METRO3 
 Q         
39,97  
 Q                 
6.139,84  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 . 
    
I. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Excavación estructural 153,60 METRO3 
 Q         
17,00  
 Q                 
2.611,20  
          
          
          
Sub-total de mano de obra       
 Q                 
2.611,20  
Prestaciones     65% 
 Q                 
1.697,28  
 Total M.O.  
  
  
 Q                 
4.308,48  
Herramienta     5% 
 Q                    
215,42  
 
     
INTEGRACIÓN 
II. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)       
 Q                 
4.523,00  
Imprevisto     1% 
 Q                       
45,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + 
Imprevistos)     
 Q                 
4.568,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% 
 Q                    
914,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       
 Q                 
5.482,00  
IVA     12% 
 Q                    
657,84  
TOTAL       
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
RELLENO COMPACTADO A MANO (Incl. selecto puesto en Obra) 27,52 METRO3  Q         14,12   Q                    388,64  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Relleno y compactado 27,52 METRO3  Q           6,00   Q                    165,12  
Sub-total de mano de obra        Q                    165,12  
Prestaciones     65%  Q                    107,33  
 Total M.O.  
  
   Q                    272,45  
Herramienta     5% Q                       13,62 
 
     
INTEGRACIÓN 
II. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)       Q                    286,00 
Imprevisto     1% Q                         3,00 
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)     Q                    289,00 
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% Q                       58,00 
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       Q                    347,00 
IVA     12% Q                       41,64 
TOTAL       Q                    388,64 
 
02.03.   ZAPATAS (acero, hormigón) incluso maquinaria, mano de obra y    
  transporte 
  (Desarrollado en hoja adjunta) 
02.04.   VIGAS DE UNIÓN (acero, hormigón) incluso maquinaria, mano de obra y   
  transporte 





 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
LEVANTADO DE BLOCK 40x20x20 1,00 METRO ²  Q       163,52   Q       163,52  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Cemento 4000 Ugc Psi 0,11 saco  Q         72,00   Q            8,10  
Arena De Rìo 0,02 m3  Q       110,00   Q            1,83  
Block 40x20x20 13,00 unidad  Q            3,00   Q         39,00  
Agua 0,01 tonel  Q         11,00   Q            0,14  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            2,00   Q            2,00  
 MA. Total con IVA         Q         51,07  
 MA.Total sin IVA         Q         45,60  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Levantamiento de Block 40x20x20 1,00 METRO ²  Q         44,00   Q         44,00  
Sub-total de mano de obra        Q         44,00  
Prestaciones     65%  Q         28,60  
 Total M.O.  
  
   Q         72,60  
Herramienta     5%  Q            3,63  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q       121,00  
Imprevisto     1%  Q            1,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q       122,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q         24,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q       146,00  
IVA     12%  Q         17,52  
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 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TRANSLÚCIDOS EN 
FACHADA 
236,24 METRO ²  Q         75,01   Q    17.719,52  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Panel translúcido 236,24 Metro²  Q         57,65   Q    13.619,24  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q       681,00   Q          681,00  
 MA. Total con IVA         Q    14.300,24  
 MA.Total sin IVA   6      Q    12.768,07  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Fabricación y colocación de panel translúcido 1,00 METRO ²  Q       165,00   Q          165,00  
Sub-total de mano de obra        Q          165,00  
Prestaciones     65%  Q          107,25  
 Total M.O.         Q          272,25  
Herramienta     5%  Q            13,61  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)    Q    13.053,00  
Imprevisto     1%  Q          131,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q    13.184,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q      2.637,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q    15.821,00  
IVA     12%  Q      1.898,52  










NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
REPELLO DE MURO  1,00 METRO ²  Q         82,88   Q         82,88  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Cemento 4000 Ugc Psi 0,27 saco  Q         72,00   Q         19,20  
Arena Amarilla 0,09 m3  Q       160,00   Q         14,19  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            2,00   Q            2,00  
 MA. Total con IVA         Q         35,39  
 MA.Total sin IVA         Q         31,60  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Repellar paredes  1,00 METRO ²  Q         17,00   Q         17,00  
Sub-total de mano de obra        Q         17,00  
Prestaciones     65%  Q         11,05  
 Total M.O.  
  
   Q         28,05  
Herramienta     5%  Q            1,40  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q         61,00  
Imprevisto     1%  Q            1,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q         62,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q         12,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q         74,00  
IVA     12%  Q            8,88  
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
PINTURA SOBRE PARED 1,00 METRO ²  Q         34,72   Q         34,72  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Pintura Latex 0,10 galón  Q       178,00   Q         17,80  
bandeja para pintura 0,01 unidad  Q         17,00   Q            0,17  
Rodillos 0,03 unidad  Q         11,00   Q            0,29  
Brocha de 4" 0,01 unidad  Q         13,00   Q            0,13  
Masking tapa de 1" 0,01 rollo  Q         28,00   Q            0,28  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            1,00   Q            1,00  
 MA. Total con IVA         Q         19,67  
 MA.Total sin IVA         Q         17,56  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Aplicación de Pintura Latex 2 manos (incl andamios, empapelado y limpieza) 1,00 METRO ²  Q            5,00   Q            5,00  
Sub-total de mano de obra        Q            5,00  
Prestaciones     65%  Q            3,25  
 Total M.O.  
  
   Q            8,25  
Herramienta     5%  Q            0,41  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q         26,00  
Imprevisto     1%  Q                -    
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q         26,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q            5,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q         31,00  
IVA     12%  Q            3,72  
TOTAL        Q         34,72  
 
02.09.   PAVIMENTO en pabellón deportivo 





 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
PERFILES W DE ACERO G40 EN NAVE (Incluso correas de 
perfil C) 
24635,88 kg  Q         22,01   Q      542.147,20  
            
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
            
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Grúa hidráulica sobre camión 35.0-39 TNS. M 6,00 Días  Q    3.695,00   Q         22.170,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global  Q    1.109,00   Q           1.109,00  
 Total con IVA         Q         23.279,00  
 Total sin IVA         Q         20.784,82  
            
II. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Perfiles de acero W (Incluso correas de perfil C) 24635,88 kg  Q         16,28   Q      401.072,13  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q 20.054,00   Q         20.054,00  
 MA. Total con IVA         Q      421.126,13  
 MA.Total sin IVA         Q      376.005,47  
  .         
III. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Cuadrilla de colocación de perfiles 6,00 Días  Q       250,00   Q           1.500,00  
Sub-total de mano de obra        Q           1.500,00  
Prestaciones     65%  Q              975,00  
 Total M.O.         Q           2.475,00  
Herramienta     5%  Q              123,75  
            
INTEGRACIÓN 
IV. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q      399.389,00  
Imprevisto     1%  Q           3.994,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q      403.383,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q         80.677,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q      484.060,00  
IVA     12%  Q         58.087,20  
TOTAL        Q      542.147,20  
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
BARRAS DE ACERO G40 EN MUROS DE NAVE 1913,44 kg  Q         18,26   Q         34.938,40  
            
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
            
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Barras de acero G40 en muros 1913,44 kg  Q         13,46   Q         25.754,90  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q    1.288,00   Q           1.288,00  
 MA. Total con IVA         Q         27.042,90  
 MA.Total sin IVA         Q         24.145,45  
  .         
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Colocación de barras de acero G40 en muros 4,00 Días  Q       230,00   Q              920,00  
Sub-total de mano de obra        Q              920,00  
Prestaciones     65%  Q              598,00  
 Total M.O.         Q           1.518,00  
Herramienta     5%  Q                 75,90  
            
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q         25.739,00  
Imprevisto     1%  Q              257,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q         25.996,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q           5.199,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q         31.195,00  
IVA     12%  Q           3.743,40  










NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
PANELES DE CHAPA EN CUBIERTA DE NAVE 858,17 METRO 2  Q         88,69   Q     76.108,48  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Grúa hidráulica sobre camión 35.0-39 TNS. M 2,00 Días  Q    3.695,00   Q       7.390,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global  Q       370,00   Q           370,00  
 Total con IVA         Q       7.760,00  
 Total sin IVA         Q       6.928,57  
 
     
II. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Paneles de chapa 858,17 m2  Q         60,00   Q     51.490,20  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q    2.575,00   Q       2.575,00  
 MA. Total con IVA         Q     54.065,20  
 MA.Total sin IVA         Q     48.272,50  
 . 
    
III. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Operador de grúa 2,00 Dia  Q       250,00   Q           500,00  
Sub-total de mano de obra        Q           500,00  
Prestaciones     65%  Q           325,00  
 Total M.O.  
  
   Q           825,00  
Herramienta     5%  Q             41,25  
 
     
INTEGRACIÓN 
IV. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q     56.067,00  
Imprevisto     1%  Q           561,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q     56.628,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q     11.326,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q     67.954,00  
IVA     12%  Q       8.154,48  
TOTAL        Q     76.108,48  
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 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL TRANSLÚCIDO EN 
CUBIERTA 
272,70 METRO ²  Q       109,27   Q    29.798,72  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Grúa hidráulica sobre camión 35.0-39 TNS. M 2,00  Días   Q    3.695,00   Q      7.390,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global  Q       370,00   Q          370,00  
 Total con IVA         Q      7.760,00  
 Total sin IVA         Q      6.928,57  
 
     
II. 
Descripción de Gasolina y Lubricantes Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
 Total con IVA         Q                   -    
 Total sin IVA         Q                   -    
 
     
III. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Panel translúcido 272,70 Metro²  Q         57,65   Q    15.721,16  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q       786,00   Q          786,00  
 MA. Total con IVA         Q    16.507,16  
 MA.Total sin IVA         Q    14.738,54  
 . 
    
IV. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Fabricación y colocación de panel translúcido 1,00 METRO ²  Q       165,00   Q          165,00  
Sub-total de mano de obra        Q          165,00  
Prestaciones     65%  Q          107,25  
 Total M.O.         Q          272,25  
Herramienta     5%  Q            13,61  
 
     
INTEGRACIÓN 
V. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)    Q    21.952,00  
Imprevisto     1%  Q          220,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q    22.172,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q      4.434,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q    26.606,00  
IVA     12%  Q      3.192,72  
TOTAL        Q    29.798,72  




 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
LEVANTADO DE BLOCK 40x20x20 1,00 METRO ²  Q       163,52   Q       163,52  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Cemento 4000 Ugc Psi 0,11 saco  Q         72,00   Q            8,10  
Arena De Rìo 0,02 m3  Q       110,00   Q            1,83  
Block 40x20x20 13,00 unidad  Q            3,00   Q         39,00  
Agua 0,01 tonel  Q         11,00   Q            0,14  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            2,00   Q            2,00  
 MA. Total con IVA         Q         51,07  
 MA.Total sin IVA         Q         45,60  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Levantamiento de Block 40x20x20 1,00 METRO ²  Q         44,00   Q         44,00  
Sub-total de mano de obra        Q         44,00  
Prestaciones     65%  Q         28,60  
 Total M.O.  
  
   Q         72,60  
Herramienta     5%  Q            3,63  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q       121,00  
Imprevisto     1%  Q            1,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q       122,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q         24,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q       146,00  
IVA     12%  Q         17,52  
TOTAL        Q       163,52  
 
03.02.   HORMIGÓN Y ACERO en gradas 
  (Desarrollado en hoja adjunta) 
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA 30,48 Ml  Q         58,72   Q    1.789,76  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Soldadora (300 amps. electrica) 2,00 Hora  Q       100,00   Q       200,00  
Compresor de aire + soplete 2,00 Hora  Q         20,00   Q         40,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global  Q         12,00   Q         12,00  
 Total con IVA         Q       252,00  
 Total sin IVA         Q       225,00  
 
     
II. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Tubo de barandilla metálica 30,48 unidad  Q         18,00   Q       548,64  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q         27,00   Q         27,00  
 MA. Total con IVA         Q       575,64  
 MA.Total sin IVA         Q       513,96  
 . 
    
III. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Fabricación y montaje de barandilla 30,48 Ml  Q         11,00   Q       335,28  
Sub-total de mano de obra        Q       335,28  
Prestaciones     65%  Q       217,93  
 Total M.O.         Q       553,21  





    
INTEGRACIÓN 
IV. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q    1.319,00  
Imprevisto     1%  Q         13,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q    1.332,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q       266,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q    1.598,00  
IVA     12%  Q       191,76  




 CAPÍTULO 4: VESTUARIOS Y COMERCIOS 
  04.01.   VIGA DE CIMENTACIÓN 




2 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
LEVANTADO DE BLOCK 40x20x20 1,00 METRO ²  Q       163,52   Q       163,52  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Cemento 4000 Ugc Psi 0,11 saco  Q         72,00   Q            8,10  
Arena De Río 0,02 m3  Q       110,00   Q            1,83  
Block 40x20x20 13,00 unidad  Q            3,00   Q         39,00  
Agua 0,01 tonel  Q         11,00   Q            0,14  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            2,00   Q            2,00  
 MA. Total con IVA         Q         51,07  
 MA.Total sin IVA         Q         45,60  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Levantamiento de Block 40x20x20 1,00 METRO ²  Q         44,00   Q         44,00  
Sub-total de mano de obra        Q         44,00  
Prestaciones     65%  Q         28,60  
 Total M.O.  
  
   Q         72,60  
Herramienta     5%  Q            3,63  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q       121,00  
Imprevisto     1%  Q            1,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q       122,00  
Costo Indirecto  ( administrativos +fianzas + supervisión + utilidad ) : 20%  Q         24,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q       146,00  
IVA     12%  Q         17,52  
TOTAL        Q       163,52  
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
BARRAS DE ACERO G40 EN MUROS DE VESTUARIOS Y 
COMERCIOS 
1351,30 kg  Q         18,26   Q         24.763,20  
            
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
            
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Barras de acero G40 en muros 1351,00 kg  Q         13,46   Q         18.184,46  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q       909,00   Q              909,00  
 MA. Total con IVA         Q         19.093,46  
 MA.Total sin IVA         Q         17.047,73  
  .         
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Colocación de barras de acero G40 en muros 3,00 Días  Q       230,00   Q              690,00  
Sub-total de mano de obra        Q              690,00  
Prestaciones     65%  Q              448,50  
 Total M.O.         Q           1.138,50  
Herramienta     5%  Q                 56,93  
            
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q         18.243,00  
Imprevisto     1%  Q              182,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q         18.425,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q           3.685,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q         22.110,00  
IVA     12%  Q           2.653,20  










NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
REPELLO DE MURO  1,00 METRO ²  Q         82,88   Q         82,88  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Cemento 4000 Ugc Psi 0,27 saco  Q         72,00   Q         19,20  
Arena Amarilla 0,09 m3  Q       160,00   Q         14,19  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            2,00   Q            2,00  
 MA. Total con IVA         Q         35,39  
 MA.Total sin IVA         Q         31,60  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Repellar paredes  1,00 METRO ²  Q         17,00   Q         17,00  
Sub-total de mano de obra        Q         17,00  
Prestaciones     65%  Q         11,05  
 Total M.O.  
  
   Q         28,05  
Herramienta     5%  Q            1,40  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q         61,00  
Imprevisto     1%  Q            1,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q         62,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q         12,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q         74,00  
IVA     12%  Q            8,88  
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
PINTURA EN PARED 1,00 METRO ²  Q         34,72   Q         34,72  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Pintura Latex 0,10 galón  Q       178,00   Q         17,80  
bandeja para pintura 0,01 unidad  Q         17,00   Q            0,17  
Rodillos 0,03 unidad  Q         11,00   Q            0,29  
Brocha de 4" 0,01 unidad  Q         13,00   Q            0,13  
Masking tapa de 1" 0,01 rollo  Q         28,00   Q            0,28  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            1,00   Q            1,00  
 MA. Total con IVA         Q         19,67  
 MA.Total sin IVA         Q         17,56  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Aplicación de Pintura Latex 2 manos (incl andamios, empapelado y limpieza) 1,00 METRO ²  Q            5,00   Q            5,00  
Sub-total de mano de obra        Q            5,00  
Prestaciones     65%  Q            3,25  
 Total M.O.  
  
   Q            8,25  
Herramienta     5%  Q            0,41  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q         26,00  
Imprevisto     1%  Q                -    
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q         26,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q            5,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q         31,00  
IVA     12%  Q            3,72  
TOTAL        Q         34,72  
 
 04.06.   PAVIMENTO bajo vestuarios y comercios 






NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
CORREAS DE PERFIL C EN CUBIERTA INCLINADA 111,47 kg  Q         31,27   Q           3.485,44  
            
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
            
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Correas de perfil C de G40 en cubierta inclinada 111,47 kg  Q         16,28   Q           1.814,73  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q         91,00   Q                 91,00  
 MA. Total con IVA         Q           1.905,73  
 MA. Total sin IVA         Q           1.701,54  
  .         
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Colocación de correas en cubierta inclinada 2,00 Días  Q       250,00   Q              500,00  
Sub-total de mano de obra        Q              500,00  
Prestaciones     65%  Q              325,00  
 Total M.O.         Q              825,00  
Herramienta     5%  Q                 41,25  
            
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q           2.567,00  
Imprevisto     1%  Q                 26,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q           2.593,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q              519,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q           3.112,00  
IVA     12%  Q              373,44  
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
CORTE CON MAQUINARIA 171,54 METRO 2  Q         88,19   Q     15.128,96  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Grúa hidráulica sobre camión 35.0-39 TNS. M 1,00 Días  Q    3.695,00   Q       3.695,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global  Q       185,00   Q           185,00  
 Total con IVA         Q       3.880,00  
 Total sin IVA         Q                    -    
 
     
II. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Paneles de chapa 171,54 m2  Q         60,00   Q     10.292,40  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q       515,00   Q           515,00  
 MA. Total con IVA         Q     10.807,40  
 MA.Total sin IVA         Q       9.649,46  
 . 
    
III. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Colocación de chapa en cubierta inclinada 16,00 Horas  Q         54,00   Q           864,00  
Sub-total de mano de obra        Q           864,00  
Prestaciones     65%  Q           561,60  
 Total M.O.  
  
   Q       1.425,60  




    
INTEGRACIÓN 
IV. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q     11.146,00  
Imprevisto     1%  Q           111,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q     11.257,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q       2.251,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q     13.508,00  
IVA     12%  Q       1.620,96  




CAPÍTULO 5: SERVICIOS URBANOS 
 05.01.   PAVIMENTO de aparcamiento 




2 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
COLOCACIÓN DE ADOQUINADO 1,00 METRO ²  Q       259,84   Q       259,84  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Arena De Rìo 0,03 m3  Q       110,00   Q            3,30  
Adoquín de (22x22x10)cm 16,00 unidad  Q            7,50   Q       120,00  
Agua 0,01 tonel  Q         11,00   Q            0,14  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            6,00   Q            6,00  
 MA. Total con IVA         Q       129,44  
 MA.Total sin IVA         Q       115,57  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Colocación de adoquín de (22x22x10)cm 1,00 METRO ²  Q         44,00   Q         44,00  
Sub-total de mano de obra        Q         44,00  
Prestaciones     65%  Q         28,60  
 Total M.O.  
  
   Q         72,60  
Herramienta     5%  Q            3,63  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q       191,00  
Imprevisto     1%  Q            2,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q       193,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q         39,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q       232,00  
IVA     12%  Q         27,84  
TOTAL        Q       259,84  
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
COLOCACIÓN DE BORDILLO 93,40 Ml  Q       114,69   Q 10.711,68  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Bordillo (0,15x0,30) 93,40 unidad  Q            9,20   Q       859,28  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            5,00   Q            5,00  
 MA. Total con IVA         Q       864,28  
 MA.Total sin IVA         Q       771,68  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Bordillo (0,15x0,30) 93,40 ml  Q         44,00   Q    4.109,60  
Sub-total de mano de obra        Q    4.109,60  
Prestaciones     65%  Q    2.671,24  
 Total M.O.  
  
   Q    6.780,84  
Herramienta     5%  Q       339,04  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q    7.891,00  
Imprevisto     1%  Q         79,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q    7.970,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q    1.594,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q    9.564,00  
IVA     12%  Q    1.147,68  











NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
COLOCACIÓN DE RÍGOLA 26,82 Ml  Q       437,39   Q 11.730,88  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Rígola  26,82 unidad  Q         12,40   Q       332,57  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            5,00   Q            5,00  
 MA. Total con IVA         Q       337,57  
 MA.Total sin IVA         Q       301,40  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Rígola  93,40 ml  Q         51,55   Q    4.814,77  
Sub-total de mano de obra        Q    4.814,77  
Prestaciones     65%  Q    3.129,60  
 Total M.O.  
  
   Q    7.944,37  
Herramienta     5%  Q       397,22  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q    8.642,00  
Imprevisto     1%  Q         86,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q    8.728,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q    1.746,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q 10.474,00  
IVA     12%  Q    1.256,88  
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA 44,37 Ml  Q         50,76   Q    2.252,32  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Valla metálica 44,37 unidad  Q         17,00   Q       754,29  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q         43,00   Q         43,00  
 MA. Total con IVA         Q       797,29  
 MA.Total sin IVA         Q       711,87  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Fabricación y montaje de valla metálica 44,37 Ml  Q         12,33   Q       547,08  
Sub-total de mano de obra        Q       547,08  
Prestaciones     65%  Q       355,60  
 Total M.O.         Q       902,68  
Herramienta     5%  Q         45,13  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q    1.659,00  
Imprevisto     1%  Q         17,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q    1.676,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20%  Q       335,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q    2.011,00  
IVA     12%  Q       241,32  










6 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
LÍNEAS DE PAVIMENTO 50,84 METRO  Q            5,29   Q       268,80  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Pintura para pavimento 2,11 galòn  Q         56,00   Q       118,22  
Transporte de materiales 1,00 Global  Q            6,00   Q            6,00  
 MA. Total con IVA         Q       124,22  
 MA.Total sin IVA         Q       110,91  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Aplicación de Pintura para pavimento tipo fast track 50,84 METRO  Q            1,00   Q         50,84  
Sub-total de mano de obra        Q         50,84  
Prestaciones     65%  Q         33,05  
 Total M.O.  
  
   Q         83,89  
Herramienta     5%  Q            4,19  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)  Q       198,00  
Imprevisto     1%  Q            2,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)  Q       200,00  
Costo Indirecto  ( administrativos +fianzas + supervision + utilidad ) : 20%  Q         40,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)      Q       240,00  
IVA     12%  Q         28,80  
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COSTES UNITARIOS I 




1 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
TUBERIAS DE PVC (incluye zanjeo, suministro, instalación y relleno) 180,00 METRO 
 Q         
28,05  
 Q                 
5.048,96  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Tubo Pvc  180,00 Metro 
 Q         
14,00  
 Q                 
2.520,00  
Tee Pvc  32,00 unidad 
 Q           
3,00  
 Q                       
96,00  
Codo Liso Pvc  32,00 unidad 
 Q           
3,00  
 Q                       
96,00  
Pegamento  Galòn 0,30 unidad 
 Q       
862,00  
 Q                    
258,60  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q       
149,00  
 Q                    
149,00  
 MA. Total con IVA        
 Q                 
3.119,60  
 MA. Total sin IVA        
 Q                 
2.785,36  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Instalación completa de tubería  (incl. zanjeo, instalación y relleno) 180,00 METRO 
 Q           
3,00  
 Q                    
540,00  
Sub-total de mano de obra       
 Q                    
540,00  
Prestaciones     65% 
 Q                    
351,00  
 Total M.O.  
  
  
 Q                    
891,00  
Herramienta     5% 
 Q                       
44,55  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + 
Herramienta)       
 Q                 
3.720,00  
Imprevisto     1% 
 Q                       
37,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + 
Imprevistos)     
 Q                 
3.757,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% 
 Q                    
751,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       
 Q                 
4.508,00  
IVA     12% 
 Q                    
540,96  
TOTAL       






     
 




            
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Camión transportador   1,00 Hora 
 Q                  
75,00  
 Q                           
75,00  
  
Transporte de maquinaria y equipo   1,00 Global 
 Q                     
4,00  
 Q                             
4,00  
  
   Total con IVA  
 Q                           
79,00  
  
         Total sin IVA  




Descripción de Combustible y Lubricantes Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Combustible   20,00 galon 
 Q                  
35,00  
 Q                         
700,00  
  
   Total con IVA  
 Q                         
700,00  
  
         Total sin IVA  




Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Fosa séptica prefabricada   1,00 Unidad  
 Q          
20.354,84  




 MA. Total con 
IVA  
 Q                   
20.354,84  
  
        
 MA.Total sin 
IVA  




Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Operarios de montaje   1,00 días 
 Q                
250,00  
 Q                         
250,00  
Sub-total de mano de obra 
 Q                         
250,00  
  
  Prestaciones 65% 
 Q                         
162,50  
  
   Total M.O.  
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 Q                           
20,63  
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + 
Herramienta)   
 Q                   
19.282,00  
Imprevisto 1% 
 Q                         
192,82  
Costo Directo   
 Q                   
19.474,82  
Costo Indirecto 20% 
 Q                     
3.894,74  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)   
 Q                   
23.369,56  
IVA 12% 
 Q                     
2.804,35  
  
TOTAL   
 Q                   
26.173,91  
              
 
PRECIO UNITARIO 
   Unidad    


















3 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO (incluye accesorios) 3,00 UNIDAD 
 Q   
1.283,89  
 Q                 3.851,68  
 
     INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Inodoro 551 Hydra Blanco 3,00 Unidad 
 Q       
645,00   Q                 1.935,00  
Adaptador Macho Pvc 3/4" 3,00 Unidad 
 Q           
2,00   Q                         6,00  
Contrallaves De 3/4" 3,00 unidad 
 Q         
39,00   Q                    117,00  
Tubo Abasto 15" p/inodoro 3,00 Unidad 
 Q         
28,00   Q                       84,00  
Chapetas 6,00 Unidad 
 Q           
6,00   Q                       36,00  
Codo 90° 2" drenaje 6,00 unidad 
 Q         
40,00   Q                    240,00  
Pegamento  Galòn 0,01 unidad 
 Q           
6,00   Q                         0,06  
              
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q       
121,00   Q                    121,00  
 MA. Total con IVA         Q                 2.539,06  
 MA.Total sin IVA         Q                 2.267,02  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Instalacion completa de Inodoro 3,00 UNIDAD 
 Q       
110,00   Q                    330,00  
Sub-total de mano de obra        Q                    330,00  
Prestaciones     65%  Q                    214,50  
 Total M.O.  
  
   Q                    544,50  
Herramienta     5%  Q                       27,23  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + 
Herramienta)        Q                 2.838,00  
Imprevisto     1%  Q                       28,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + 
Imprevistos)      Q                 2.866,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20%  Q                    573,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q                 3.439,00  
IVA     12%  Q                    412,68  
TOTAL        Q                 3.851,68  
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4 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (incluye accesorios) 4,00 UNIDAD 
 Q       
937,16  
 Q                 3.748,64  
            
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
            
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Lavamanos Saturno 4,00 Unidad 
 Q       
440,00   Q                 1.760,00  
Adaptador Macho Pvc 3/4" 4,00 Unidad  Q           2,00   Q                         8,00  
Contrallaves De 3/4" 4,00 unidad 
 Q         
39,00   Q                    156,00  
Tubo Abasto 15" p/lavamanos 4,00 Unidad 
 Q         
28,00   Q                    112,00  
Chapetas 8,00 Unidad  Q           6,00   Q                       48,00  
Pegamento  Galòn 0,02 unidad  Q           6,00   Q                         0,12  
Cargadores 8,00 Unidad  Q           6,00   Q                       48,00  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q       
107,00   Q                    107,00  
 MA. Total con IVA         Q                 2.239,12  
 MA.Total sin IVA         Q                 1.999,21  
  .         
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Instalacion completa de lavamanos 4,00 UNIDAD 
 Q       
110,00   Q                    440,00  
Sub-total de mano de obra        Q                    440,00  
Prestaciones     65%  Q                    286,00  
 Total M.O.         Q                    726,00  
Herramienta     5%  Q                       36,30  
            
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)        Q                 2.761,00  
Imprevisto     1%  Q                       28,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)      Q                 2.789,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20%  Q                    558,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q                 3.347,00  
IVA     12%  Q                    401,64  







NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA (incluye llave, 
reposadera y accesorios) 
4,00 UNIDAD 
 Q       
990,64  
 Q                 
3.962,56  
      INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Ducha (llaves y regadera) 4,00 Unidad 
 Q       
358,00  
 Q                 
1.432,00  
Adaptador Macho Pvc 3/4" 8,00 Unidad 
 Q           
2,00  
 Q                       
16,00  
Reposadera Ducha Bronce 3" 4,00 unidad 
 Q         
36,00  
 Q                    
144,00  
Codo con rosca Pvc 3/4" @ 90° 4,00 Unidad 
 Q           
3,00  
 Q                       
12,00  
Sifón De Pvc 2" drenaje 8,00 unidad 
 Q       
112,00  
 Q                    
896,00  
Pegamento  Galòn 0,02 unidad 
 Q           
6,00  
 Q                         
0,09  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q       
125,00  
 Q                    
125,00  
 MA. Total con IVA        
 Q                 
2.625,09  
 MA.Total sin IVA        




    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Instalación de ducha 4,00 UNIDAD 
 Q         
83,00  
 Q                    
332,00  
Sub-total de mano de obra       
 Q                    
332,00  
Prestaciones     65% 
 Q                    
215,80  
 Total M.O.  
  
  
 Q                    
547,80  
Herramienta     5% 
 Q                       
27,39  
      INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + 
Herramienta)       
 Q                 
2.919,00  
Imprevisto     1% 
 Q                       
29,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta 
+ Imprevistos)     
 Q                 
2.948,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% 
 Q                    
590,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       
 Q                 
3.538,00  
IVA     12% 
 Q                    
424,56  
TOTAL       
 Q                 
3.962,56  
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6 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO 2,00 UNIDAD 
 Q   
2.223,20  
 Q                 
4.446,40  
 
     
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
 
     
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Mingitorio blanco económico 2,00 Unidad 
 Q   
1.320,00  
 Q                 
2.640,00  
Adaptador Macho Pvc 3/4" 4,00 Unidad 
 Q           
2,00  
 Q                         
8,00  
Contrallaves De 3/4" 4,00 unidad 
 Q         
39,00  
 Q                    
156,00  
Codo 90° 2" drenaje 2,00 unidad 
 Q         
40,00  
 Q                       
80,00  
Pegamento  Galòn 0,01 unidad 
 Q           
6,00  
 Q                         
0,06  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q       
144,00  
 Q                    
144,00  
 MA. Total con IVA        
 Q                 
3.028,06  
 MA.Total sin IVA        
 Q                 
2.703,63  
 . 
    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Instalación Completa de Lavatrastos, Dos Llaves 2,00 UNIDAD 
 Q       
165,00  
 Q                    
330,00  
Sub-total de mano de obra       
 Q                    
330,00  
Prestaciones     65% 
 Q                    
214,50  
 Total M.O.  
  
  
 Q                    
544,50  
Herramienta     5% 
 Q                       
27,23  
 
     
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)       
 Q                 
3.275,00  
Imprevisto     1% 
 Q                       
33,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + 
Imprevistos)     
 Q                 
3.308,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% 
 Q                    
662,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       
 Q                 
3.970,00  
IVA     12% 
 Q                    
476,40  
TOTAL       






7 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
ACOMETIDA ELECTRICA (incl. Caja socket) 1,00 UNIDAD 
 Q   
2.101,12  
 Q                 
2.101,12  
      INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Tubo de acometida Ø 1 1/4"X1.50 mts 1,00 unidad 
 Q       
165,00  
 Q                    
165,00  
Codo galvanizado 90° Ø 1 1/4" para acometida 1,00 unidad 
 Q         
88,00  
 Q                       
88,00  
Gancho 1 1/4" para acometida 1,00 unidad 
 Q         
33,00  
 Q                       
33,00  
Niple bushine 1 1/4" para acometida 1,00 unidad 
 Q         
28,00  
 Q                       
28,00  
Caja Socket Monofásica 100 Amp 1,00 unidad 
 Q       
118,00  
 Q                    
118,00  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q         
22,00  
 Q                       
22,00  
 MA. Total con IVA        
 Q                    
454,00  
 MA.Total sin IVA        




    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Inst. completa de acometida eléctrica (acometida 220v c/accs+caja 
socket+contador) 1,00 UNIDAD 
 Q       
660,00  
 Q                    
660,00  
Sub-total de mano de obra       
 Q                    
660,00  
Prestaciones     65% 
 Q                    
429,00  
 Total M.O.  
  
  
 Q                 
1.089,00  
Herramienta     5% 
 Q                       
54,45  
      INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)       
 Q                 
1.548,00  
Imprevisto     1% 
 Q                       
15,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + 
Imprevistos)     
 Q                 
1.563,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% 
 Q                    
313,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       
 Q                 
1.876,00  
IVA     12% 
 Q                    
225,12  
TOTAL       
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NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL (incl. 
Tierra) 
1,00 UNIDAD 
 Q   
2.728,32  
 Q                 
2.728,32  
            
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
            
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Tablero de 2 circuitos tipo "Rh" 1,00 unidad 
 Q       
283,00  
 Q                    
283,00  
Flipon 2X70 Amp 1,00 unidad 
 Q       
138,00  
 Q                    
138,00  
Varilla De Tierra De 5/8" X 8' con mordaza 1,00 Unidad 
 Q         
72,00  
 Q                       
72,00  
Cable Awg No.2 Thhn 12,00 mts 
 Q         
50,00  
 Q                    
600,00  
Poliducto Elèctrico De 1 1/4" 4,00 Metro 
 Q           
9,00  
 Q                       
36,00  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q         
56,00  
 Q                       
56,00  
 MA. Total con IVA        
 Q                 
1.185,00  
 MA.Total sin IVA        
 Q                 
1.058,04  
  .         
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Inst. completa de tablero RH (incl. Tierra fisica, entub. + alamb 
hasta 5 mts + flipon) 1,00 UNIDAD 
 Q       
550,00  
 Q                    
550,00  
Sub-total de mano de obra       
 Q                    
550,00  
Prestaciones     65% 
 Q                    
357,50  
 Total M.O.        
 Q                    
907,50  
Herramienta     5% 
 Q                       
45,38  
            
INTEGRACIÓN 
II. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + 
Herramienta)       
 Q                 
2.010,00  
Imprevisto     1% 
 Q                       
20,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + 
Herramienta + Imprevistos)     
 Q                 
2.030,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% 
 Q                    
406,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       
 Q                 
2.436,00  
IVA     12% 
 Q                    
292,32  
TOTAL       







 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 
3/4" 
56,00 METRO 
 Q         
57,96  
 Q    
3.245,76  
            
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
            
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo  
 Sub 
Total  
Poliducto Eléctrico De 3/4" 56,00 Metro 
 Q            
1,00  
 Q         
56,00  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q            
3,00  
 Q            
3,00  
 MA. Total con IVA        
 Q         
59,00  
 MA. Total sin IVA        
 Q         
52,68  
  .         
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo  
 Sub 
Total  
Instalación completa de poliducto de  3/4" (incl. zanjeo, 
instalación y relleno) 450,00 METRO 
 Q            
3,00  
 Q    
1.350,00  
Sub-total de mano de obra       
 Q    
1.350,00  
Prestaciones     65% 
 Q       
877,50  
 Total M.O.        
 Q    
2.227,50  
Herramienta     5% 
 Q       
111,38  
            
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta) 
 Q    
2.391,00  
Imprevisto     1% 
 Q         
24,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + 
Imprevistos) 
 Q    
2.415,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) : 20% 
 Q       
483,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)     
 Q    
2.898,00  
IVA     12% 
 Q       
347,76  
TOTAL       
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COSTES UNITARIOS I 
 
DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
06.10.  
LUMINARIAS TIPO LISTÓN 2 x 40 W unidad 1  Q      504,90   Q       504,90  
      
MATERIAL Y HERRAMIENTA 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Lámpara 2 x 40 unidad 1  Q      265,00   Q      265,00  
Caja octogonal unidad 1  Q           3,00   Q           3,00  
Conectores unidad 2  Q           2,00   Q           4,00  
Tubo para instalación eléctrica unidad 2  Q         13,50   Q         27,00  
Alambre Calibre No. 12 pie 10  Q           1,90   Q         19,00  
Total de materiales con IVA  Q       318,00  
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA  Q       283,93  
      
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Instalación luminarias unidad 1  Q         40,00   Q         40,00  
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q         40,00  
  
AYUDANTE  %   Q           6,00  
PRESTACIONES  %   Q           4,00  




    
TOTAL COSTO DIRECTO (materiales + equipo + combustibles + mano de obra + otros):    Q      333,93  
TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos + fianzas + supervisión + UTILIDAD):  %   Q      116,88  
SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q       450,80  
IVA 12%  Q         54,10  







DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
06.11.  
LUMINARIA TIPO LISTÓN 1 x 40 W unidad 1  Q      450,90   Q       450,90  
      
MATERIAL Y HERRAMIENTA 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Lámpara 1 x 40 unidad 1  Q      225,00   Q      225,00  
Caja octogonal unidad 1  Q           3,00   Q           3,00  
Conectores unidad 2  Q           2,00   Q           4,00  
Tubo para instalación eléctrica unidad 2  Q         13,50   Q         27,00  
Alambre Calibre No. 12 pie 10  Q           1,90   Q         19,00  
         Q                -    
Total de materiales con IVA  Q       278,00  
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA  Q       248,21  
       
 
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Instalación luminarias unidad 1  Q         40,00   Q         40,00  
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q         40,00  
  
AYUDANTE  %   Q           6,00  
PRESTACIONES  %   Q           4,00  
TOTAL MANO DE OBRA  Q         50,00  
      
TOTAL COSTO DIRECTO (materiales + equipo + combustibles + mano de obra + otros):    Q      298,21  
TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos + fianzas + supervisión + UTILIDAD):  %   Q      104,38  
SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q       402,59  
IVA 12%  Q         48,31  
TOTAL    Q       450,90  
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COSTES UNITARIOS I 
 
 
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
      
DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
06.12.  
TOMACORRIENTES DOBLE CON PLACA 120 V 15 AMPERIOS unidad 1  Q      184,55  
 Q       
184,55  
      MATERIAL Y HERRAMIENTA 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Caja Rectangular unidad 1  Q           2,70  
 Q           
2,70  
Conectores unidad 2  Q           2,00  
 Q           
4,00  
Tubo para instalación eléctrica unidad 2  Q         13,50  
 Q         
27,00  
Alambre Calibre No. 12 pie 10  Q           1,90  
 Q         
19,00  
Tomacorriente doble unidad 1  Q         21,00  
 Q         
21,00  
 
Total de materiales con IVA 
 Q         
73,70  
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA 
 Q         
65,80  
      MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Instalación tomacorriente unidad 1  Q         45,00  
 Q         
45,00  
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA 
 Q         
45,00  
  
AYUDANTE  %  
 Q           
6,75  
PRESTACIONES  %  
 Q           
4,50  
TOTAL MANO DE OBRA 





   
TOTAL COSTO DIRECTO (materiales + equipo + combustibles + mano de obra + otros):   
Q      
122,05  
TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos + fianzas + supervisión + UTILIDAD):  %  
 Q         
42,72  
SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos):   
 Q       
164,77  
IVA 12% 
 Q         
19,77  
TOTAL   











1 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SEÑALIZACION EN CANCHA 558,00 METRO 
 Q           
2,62  
 Q                 
1.462,72  
      INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Pintura para pavimento 2,11 galòn 
 Q         
56,00  
 Q                    
118,22  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q           
6,00  
 Q                         
6,00  
 MA. Total con IVA        
 Q                    
124,22  
 MA. Total sin IVA        




    
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Aplicación de Pintura para pavimento tipo fast track 558,00 METRO 
 Q           
1,00  
 Q                    
558,00  
Sub-total de mano de obra       
 Q                    
558,00  
Prestaciones     65% 
 Q                    
362,70  
 Total M.O.  
  
  
 Q                    
920,70  
Herramienta     5% 
 Q                       
46,04  
      INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)       
 Q                 
1.077,00  
Imprevisto     1% 
 Q                       
11,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)     
 Q                 
1.088,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% 
 Q                    
218,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       
 Q                 
1.306,00  
IVA     12% 
 Q                    
156,72  
TOTAL       
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2 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
PORTERIAS Y CANASTAS UNIFICADAS 2,00 UNIDAD 
 Q   
7.096,32  
 Q               
14.192,64  
            
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
            
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Porteria multifuncional 2,00 unidad 
 Q   
3.950,00  
 Q                 
7.900,00  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q       
395,00  
 Q                    
395,00  
 MA. Total con IVA        
 Q                 
8.295,00  
 MA.Total sin IVA        
 Q                 
7.406,25  
  .         
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Instalacion de porterias multiusos 2,00 METRO 
 Q       
880,00  
 Q                 
1.760,00  
Sub-total de mano de obra       
 Q                 
1.760,00  
Prestaciones     65% 
 Q                 
1.144,00  
 Total M.O.        
 Q                 
2.904,00  
Herramienta     5% 
 Q                    
145,20  
            
INTEGRACIÓN 
III. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)       
 Q               
10.455,00  
Imprevisto     1% 
 Q                    
105,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)     
 Q               
10.560,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% 
 Q                 
2.112,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       
 Q               
12.672,00  
IVA     12% 
 Q                 
1.520,64  
TOTAL       









3 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (incluye chapa) 13,00 UNIDAD 
 Q   
2.016,17  
 Q               26.210,24  
      INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
I. 
Descripción de Maquinaria y Equipo Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Soldadora (300 amps. electrica) 7,00 Hora 
 Q       
100,00   Q                    700,00  
Compresor de aire + soplete 7,00 Hora 
 Q         
20,00   Q                    140,00  
Transporte de maquinaria y equipo 1,00 Global 
 Q         
42,00   Q                       42,00  
 Total con IVA         Q                    882,00  
 Total sin IVA         Q                    787,50  
      
III. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Angular 1 1/2" X 1/8‛ X 20‛ 13,00 unidad 
 Q       
160,00   Q                 2.080,00  
Tubo [ ] 3/8" X ch18 13,00 unidad 
 Q       
102,00   Q                 1.326,00  
Lamina lisa negra 4' x 8' x 3/64"   13,00 unidad 
 Q       
286,00   Q                 3.718,00  
Electrodo 1/8" Pto. Cafè 36,00 libra 
 Q         
14,00   Q                    504,00  
Disco p/cortar metal de 4 1/2" 1,00 Unidad 
 Q         
13,00   Q                       13,00  
Disco p/pulir metal de 4 1/2" 0,40 unidad 
 Q         
22,00   Q                         8,80  
Pintura Anticorrosiva mate 1,00 galòn 
 Q       
176,00   Q                    176,00  
Thinner 1,00 galòn 
 Q         
39,00   Q                       39,00  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q       
393,00   Q                    393,00  
 MA. Total con IVA         Q                 8.257,80  
 MA.Total sin IVA         Q                 7.373,04  
 
. 
    
IV. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Fabricación y montaje de puerta metálica (2.10x1.00) 13,00 UNIDAD 
 Q       
495,00   Q                 6.435,00  
Sub-total de mano de obra        Q                 6.435,00  
Prestaciones     65%  Q                 4.182,75  
 Total M.O.  
  
   Q               10.617,75  





   INTEGRACIÓN 
V. 
Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)        Q               19.309,00  
Imprevisto     1%  Q                    193,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)      Q               19.502,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20%  Q                 3.900,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)        Q               23.402,00  
IVA     12%  Q                 2.808,24  
TOTAL        Q               26.210,24  
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4 NOMBRE DEL RENGLÓN: CANTIDAD: UNIDAD: P/ U TOTAL: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ALUMINIO  11,86 METRO ² 
 Q       
699,76  
 Q                 
8.299,20  
            
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
            
I. 
Descripción de Materiales Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Ventanas Alum.Mil Finish +V.Claro 5Mm 11,86 Metro² 
 Q       
245,00  
 Q                 
2.905,70  
Transporte de materiales 1,00 Global 
 Q       
145,00  
 Q                    
145,00  
 MA. Total con IVA        
 Q                 
3.050,70  
 MA.Total sin IVA        
 Q                 
2.723,84  
  .         
II. 
Descripción de Mano de Obra Cantidad  Unidad   Costo   Sub Total  
Fabricacion y colocacion de ventanas de aluminio 11,86 METRO ² 
 Q       
165,00  
 Q                 
1.956,90  
Sub-total de mano de obra       
 Q                 
1.956,90  
Prestaciones     65% 
 Q                 
1.271,99  
 Total M.O.        
 Q                 
3.228,89  
Herramienta     5% 









Subtotal (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta)       
 Q                 
6.114,00  
Imprevisto     1% 
 Q                       
61,00  
Costo Directo (Maquinaria + Combustible + Materiales + Mano Obra + Herramienta + Imprevistos)     
 Q                 
6.175,00  
Costo Indirecto  ( administrativos+fianzas +supervision + utilidad ) :     20% 
 Q                 
1.235,00  
Sub-total (Costo directo + Costo indirecto)       
 Q                 
7.410,00  
IVA     12% 
 Q                    
889,20  
TOTAL       
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COSTES UNITARIOS II 
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A.  2.03.   ZAPATAS (acero, hormigón) incluso maquinaria, mano de 
   obra y  transporte 
B.  2.04.   VIGAS DE UNIÓN (acero, hormigón) incluso maquinaria, 
   mano de obra y transporte 
C.  2.09.   PAVIMENTO en pabellón deportivo 
D.  3.02.   HORMIGÓN Y ACERO en gradas 
E.  4.01.   VIGA DE CIMENTACIÓN 
F.  4.05.   PAVIMENTO bajo vestuarios y comercios 
G.  5.01.   AVIMENTO de aparcamiento 
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COSTES UNITARIOS II 
 
A. 02.03.  ZAPATAS (acero, hormigón) incluso maquinaria, mano de obra y  
  transporte 
 
PROYECTO:  
       
 
INGRESO DATOS:      
     
 
Ingresar datos:  ancho, base, altura, largo y armados 





     
 
Dimensiones Losa :    










     
 
Metros cúbicos Zapatas : 
 
99,90 
     
         
         
 
MATERIALES , MAQUINARIA Y EQUIPO 
    
           MATERIALES   CANTIDAD UNIDAD PRECIO   TOTAL 
 




979,02 sacos  Q                   65,00  
 
 Q          63.636,30  
 
 
Arena de rio 
 
54,95 M 3  Q                 100,00  
 





54,95 M 3  Q                 210,00  
 
 Q          11.538,45   Q      80.669,25  
         
  ACEROS 
Var. 
No. CANTIDAD 
     
 
Acero 5/8´´ 5 35,60 Quintal  Q                 318,62  
 
 Q          11.342,87  
 
 
Acero 7/8´´ 7 155,30 Quintal  Q                 322,23  
 
 Q          50.042,32  
 
 
Acero 1´´ 8 41,10 Quintal  Q                 332,78  
 
 Q          13.677,26  
 
 
Alambre de amarre 
 
1856,00 libras  Q                     5,50  
 
 Q          10.208,00   Q     85.270,45  
         
         
 






















MANO DE OBRA.   CANTIDAD 
     




        Acero 5/8 5 1048,06 ml  Q                     0,73  
 
 Q               765,09  
   Acero 3/4 7 3214,71 ml  Q                     0,94  
 
 Q            3.021,83  
 
  Acero 1´´ 8 850,77 ml  Q                     1,02  
 
 Q               867,79  
   FUNDICION 
         Hacer y colocar hormigón 
 
99,90 M 3  Q                 185,00  
 
 Q          18.481,50  
 
 
COSTO PARCIAL MANO OBRA 
     
 Q          23.136,20  
 
 
FACTOR AYUDANTE 40% 
     




     
 Q          13.881,72  
 
 
TOTAL MANO OBRA              Q      43.958,78  
 
INTEGRACION COSTOS     
     
         
 
M.T. Y M.O.    




      
   104.949,24  
 
IVA IMPUESTOS 
      
53524,11 
 
COSTO TOTAL              
 
Q368.371,83  
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COSTES UNITARIOS II 
B.  02.04.  VIGAS DE UNIÓN (acero, hormigón) incluso maquinaria, mano de obra y 
  transporte 
 
INGRESO DATOS:      
     
 
Ingresar datos:  ancho, base, altura, largo y armados 





     
 
Dimensiones Losa :    










     
 
Metros cúbicos Zapatas : 
 
14,36 
     
         
         
 
MATERIALES , MAQUINARIA Y EQUIPO 
    
           MATERIALES   CANTIDAD UNIDAD PRECIO   TOTAL 
 




140,73 sacos  Q                   65,00  
 
 Q            9.147,32  
 
 
Arena de rio 
 
7,90 M 3  Q                 100,00  
 





7,90 M 3  Q                 210,00  
 
 Q            1.658,58   Q      11.595,70  
         
  ACEROS 
Var. 
No. CANTIDAD 
     
 
Acero 3/8´´ 3 6,93 Quintal  Q                 313,52  
 
 Q            2.172,69  
 
 
Acero 3/4´´ 6 42,26 Quintal  Q                 321,57  
 
 Q          13.589,55  
 
 
Alambre de amarre 
 
393,52 libras  Q                     5,50  
 
 Q            2.164,36   Q      17.926,60  
         
         
 























     
 
 
MANO DE OBRA.   CANTIDAD 
     




        Acero 3/8 3 535,55 ml  Q                     0,41  
 
 Q               219,58  
   Acero 3/4 6 874,78 ml  Q                     0,94  
 
 Q               822,30  
   FUNDICION 
         Hacer y colocar hormigón 
 
14,36 M 3  Q                 185,00  
 
 Q            2.656,60  
 
 
COSTO PARCIAL MANO OBRA 
     
 Q            3.698,47  
 
 
FACTOR AYUDANTE 40% 
     




     
 Q            2.219,08  
 
 
TOTAL MANO OBRA              Q        7.027,09  
 
INTEGRACION COSTOS     
     
         
 
M.T. Y M.O.    





      
     18.274,70  
 
IVA IMPUESTOS 
      
9320,10 
 
COSTO TOTAL               Q 64.144,19  
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COSTES UNITARIOS II 




       
 
INGRESO DATOS:      
     
 
Ingresar datos:  ancho, base, altura, largo y armados 





     
 
Dimensiones Losa :    










     
 
Metros cúbicos Losa : 
 
128,25 
     
         
         
 
MATERIALES , MAQUINARIA Y EQUIPO 
    
           MATERIALES   CANTIDAD UNIDAD PRECIO   TOTAL 
 




1256,85 sacos  Q                   65,00  
 
 Q          81.695,25  
 
 
Arena de rio 
 
70,54 M 3  Q                 100,00  
 





70,54 M 3  Q                 210,00  
 
 Q          14.812,88   Q    103.561,88  
         
  ACEROS 
Var. 
No. CANTIDAD 
     
 
Malla 6´´x 6´´ y 10/10 
 
457,02 Quintal  Q                 403,26  
 
 Q        184.297,89  
 
 
Alambre de amarre 
 
0,00 libras  Q                     5,50  
 
 Q                       -     Q    184.297,89  
         
         
  
FORMALETA Y 
ADITIVOS   CANTIDAD 
     
 
Madera pie tabla 
 
288,75 pie tabla  Q                     5,50  
 





6,5 libras  Q                     6,00  
 
 Q                 39,00  
 
        
 Q        1.627,13  
 














      
 
MANO DE OBRA.   CANTIDAD 
     




      
  Malla 6´´x 6´´ y 10/10   9460,31 ml  Q                     0,94  
 
 Q            8.892,70  
   Encofrado  
 
18,15 m2  Q                     6,85  
 
 Q               124,33  
   Desencofrado 
 
18,15 m2  Q                     6,85  
 
 Q               124,33  
   FUNDICION 
         Hacer y colocar hormigón 
 
128,25 M 3  Q                 185,00  
 
 Q          23.726,25  
 
 
COSTO PARCIAL MANO OBRA 
     
 Q          32.867,60  
 
 
FACTOR AYUDANTE 40% 
     




     
 Q          19.720,56  
 
 
TOTAL MANO OBRA             
Q       
62.448,44  
 
INTEGRACION COSTOS     
     
         
 
M.T. Y M.O.    




      
   175.967,66  
 
IVA IMPUESTOS 
      
89743,51 
 
COSTO TOTAL              
 
Q617.646,50  
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COSTES UNITARIOS II 




       
 
INGRESO DATOS:      
     
 
Ingresar datos:  ancho, base, altura, largo y armados 





     
 
Dimensiones Losa :    










     
 
Metros cúbicos Zapatas : 
 
1,31 
     
         
         
 
MATERIALES , MAQUINARIA Y EQUIPO 
    
           MATERIALES   CANTIDAD UNIDAD PRECIO   TOTAL 
 




12,84 sacos  Q                   65,00  
 
 Q               834,47  
 
 
Arena de rio 
 
0,72 M 3  Q                 100,00  
 





0,72 M 3  Q                 210,00  
 
 Q               151,31   Q        1.057,83  
         
  ACEROS 
Var. 
No. CANTIDAD 
     
 
Acero 3/4´´ 6 47,66 Quintal  Q                 321,57  
 
 Q          15.326,03  
 
        
 Q      15.326,03  
         
         
  
FORMALETA Y 
ADITIVOS   CANTIDAD 
     
 
Madera pie tabla 
 
1241,07 pie tabla  Q                     5,50  
 





6,5 libras  Q                     6,00  
 
 Q                 39,00  
 
        
 Q        6.864,88  
 
TOTAL MATERIALES              Q 23.248,73  
















MANO DE OBRA.   CANTIDAD 
     




      
  Acero 3/4 6 986,56 ml  Q                     0,94  
 
 Q               927,37  
   Encofrado  
 
78,01 m2  Q                     6,85  
 
 Q               534,37  
   Desencofrado 
 
78,01 m2  Q                     6,85  
 
 Q               534,37  
   FUNDICION 
         Hacer y colocar hormigón 
 
1,31 M 3  Q                 185,00  
 
 Q               242,35  
 
 
COSTO PARCIAL MANO OBRA 
     
 Q            2.238,46  
 
 
FACTOR AYUDANTE 40% 
     




     
 Q            1.343,07  
 
 
TOTAL MANO OBRA             
Q         
4.253,07  
 
INTEGRACION COSTOS     
     
         
 
M.T. Y M.O.    





      
     13.750,90  
 
IVA IMPUESTOS 
      
7012,96 
 
COSTO TOTAL               Q 48.265,64  
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COSTES UNITARIOS II 
E.   04.01.   VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
PROYECTO:  
       
 
INGRESO DATOS:      
     
 
Ingresar datos:  ancho, base, altura, largo y armados 





     
 
Dimensiones Losa :    










     
 
Metros cúbicos viga de cimentación: 7,51 
     
         
         
 
MATERIALES , MAQUINARIA Y EQUIPO 
     
         
  MATERIALES   CANTIDAD UNIDAD PRECIO   TOTAL 
 





 Q           
65,00  
 




Arena de rio 
 
4,13 M 3 
 Q         
100,00  
 






4,13 M 3 
 Q         
210,00  
 
 Q         
867,75   Q      6.066,75  
         
  ACEROS Var. No. CANTIDAD 
     
 
Acero 3/8´´ 3 15,41 Quintal 
 Q         
313,52  
 




Acero 1/2´´ 4 2,45 Quintal 
 Q         
317,59  
 




Alambre de amarre 
 
139,61 libras 
 Q             
5,50  
 
 Q         
767,86   Q      6.377,29  
         
         
 TOTAL MATERIALES             
 
Q12.444,04  







MANO DE OBRA.   CANTIDAD 
              
  
VAR. No. 
      
  Acero 3/8 3 1190,88 ml 
 Q             
0,41  
 
 Q         
488,26  
 
  Acero 1/2 4 112,70 ml 
 Q             
0,58  
 





Hacer y colocar hormigón 
 
7,51 M 3 
 Q         
185,00  
 




COSTO PARCIAL MANO 
OBRA 
     




FACTOR AYUDANTE 40% 
     





     




TOTAL MANO OBRA             




COSTOS     
              
 
M.T. Y M.O.    




      




      
4114,87 
 
COSTO TOTAL              
 
Q28.320,01  
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COSTES UNITARIOS II 
 




       
 
INGRESO DATOS:      
     
 
Ingresar datos:  ancho, base, altura, largo y armados 





     
 
Dimensiones Losa :    










     
 
Metros cúbicos Losa : 
 
25,65 
     
         
         
 
MATERIALES , MAQUINARIA Y EQUIPO 
    
           MATERIALES   CANTIDAD UNIDAD PRECIO   TOTAL 
 




251,37 sacos  Q                   65,00  
 
 Q          16.339,05  
 
 
Arena de rio 
 
14,11 M 3  Q                 100,00  
 





14,11 M 3  Q                 210,00  
 
 Q            2.962,58   Q      20.712,38  
         
  ACEROS 
Var. 
No. CANTIDAD 
     
 
Malla 6´´x 6´´ y 10/10 
 
138,54 Quintal  Q                 403,26  
 
 Q          55.867,64  
 
        
 Q      55.867,64  
         
         
  
FORMALETA Y 
ADITIVOS   CANTIDAD 
     
 
Madera pie tabla 
 
202,84 pie tabla  Q                     5,50  
 





6,5 libras  Q                     6,00  
 
 Q                 39,00  
 
        
 Q        1.154,63  
 
TOTAL MATERIALES              Q 77.734,64  










     
 
MANO DE OBRA.   CANTIDAD 
     




      
  Malla 6´´x 6´´ y 10/10   2867,78 ml  Q                     0,94  
 
 Q            2.695,71  
   Encofrado  
 
12,75 m2  Q                     6,85  
 
 Q                 87,34  
   Desencofrado 
 
12,75 m2  Q                     6,85  
 
 Q                 87,34  
   FUNDICION 
         Hacer y colocar hormigón 
 
25,65 M 3  Q                 185,00  
 
 Q            4.745,25  
 
 
COSTO PARCIAL MANO OBRA 
     
 Q            7.615,64  
 
 
FACTOR AYUDANTE 40% 
     




     
 Q            4.569,38  
 
 
TOTAL MANO OBRA              Q      14.469,71  
 
INTEGRACION COSTOS     
     
         
 
M.T. Y M.O.    





      
     46.102,17  
 
IVA IMPUESTOS 
      
23512,11 
 
COSTO TOTAL              
 
Q161.818,63  
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COSTES UNITARIOS II 




       
 
INGRESO DATOS:      
     
 
Ingresar datos:  ancho, base, altura, largo y armados 





     
 
Dimensiones Losa :    










     
 
Metros cúbicos Losa : 
 
19,19 
     
         
         
 
MATERIALES , MAQUINARIA Y EQUIPO 
    
           MATERIALES   CANTIDAD UNIDAD PRECIO   TOTAL 
 




188,06 sacos  Q                   65,00  
 
 Q          12.224,03  
 
 
Arena de rio 
 
10,55 M 3  Q                 100,00  
 





10,55 M 3  Q                 210,00  
 
 Q            2.216,45   Q      15.495,93  
         
  ACEROS 
Var. 
No. CANTIDAD 
     
 
Malla 6´´x 6´´ y 10/10 
 
168,88 Quintal  Q                 403,26  
 
 Q          68.102,55  
 
 
Alambre de amarre 
 
0,00 libras  Q                     5,50  
 
 Q                       -     Q      68.102,55  
         
         
  
FORMALETA Y 
ADITIVOS   CANTIDAD 
     
 
Madera pie tabla 
 
238,48 pie tabla  Q                     5,50  
 





6,5 libras  Q                     6,00  
 
 Q                 39,00  
 
        
 Q        1.350,63  
 



























MANO DE OBRA.   CANTIDAD 
     




      
  Malla 6´´x 6´´ y 10/10   3495,82 ml  Q                     0,94  
 
 Q            3.286,07  
   Encofrado  
 
14,99 m2  Q                     6,85  
 
 Q               102,68  
   Desencofrado 
 
14,99 m2  Q                     6,85  
 
 Q               102,68  
   FUNDICION 
         Hacer y colocar hormigón 
 
19,19 M 3  Q                 185,00  
 
 Q            3.550,15  
 
 
COSTO PARCIAL MANO OBRA 
     
 Q            7.041,58  
 
 
FACTOR AYUDANTE 40% 
     




     
 Q            4.224,95  
 
 
TOTAL MANO OBRA              Q     13.379,00  
 
INTEGRACION COSTOS     
     
         
 
M.T. Y M.O.    





      
     49.164,05  
 
IVA IMPUESTOS 
      
25073,67 
 
COSTO TOTAL              
 
Q172.565,82  
         
 
COSTO UNITARIO.             Q8.992,49 
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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RESUMEN DEL PREUPUESTO 
 
 





     
Nombre del proyecto: Código: Fecha: 
 





     
ALDEA EL CERRITO, AMATITLÁN. GUATEMALA 
No. DESCRIPCION DEL RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL (Q) EUROS 
1,00 PRELIMINARES 
     
1,01 REPLANTEO TOPOGRÁFICO METRO 2 1800,02 Q 10,40 Q  18.720,21 1.815,86 € 
1,02 CORTE CON MAQUINARIA METRO 3 1800,02 Q 12,31 Q   22.163,68 2.149,88 € 
1,03 RELLENO COMPACTADO METRO 3 1800,02 Q  10,28 Q  18.512,48 1.795,71 € 
1,04 LIMPIEZA Y NIVELACION (incluye extracción de material) METRO 3 1800,02 Q  4,72 Q   8.492,96 823,82 € 
1,05 TRAZO Y ESTAQUEADO METRO 2 1070,67 Q  7,58 Q  8.120,00 787,64 € 
2,00 NAVE DE ACERO 
     
2,01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL METRO 3 153,60 Q  39,97 Q  6.139,39 595,52 € 
2,02 
RELLENO COMPACTADO A MANO (Incl. selecto puesto en 
Obra) 
METRO 3 27,52 Q  14,12 Q  388,58 37,69 € 
2,03 ZAPATAS incluso maquinaria, mano de obra y transporte METRO 3 99,90 Q  3.687,41 Q   368.372,26 35.732,11 € 
2,04 
VIGAS DE UNIÓN incluso maquinaria, mano de obra y 
transporte 
METRO 3 14,30 Q  4.466,87 Q   63.876,24 6.196,00 € 
2,05 LEVANTADO DE BLOCK 40x20x20 METRO 2 338,34 Q 163,52 Q    55.325,36 5.366,56 € 
2,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TRANSLÚCIDOS EN 
FACHADA 
METRO 2 236,24 Q   75,01 Q   17.719,52 1.718,79 € 
2,07 REPELLO DE MURO METRO 2 703,24 Q   82,88 Q     58.284,53 5.653,60 € 
2,08 PINTURA SOBRE PARED METRO 2 703,24 Q   34,72 Q   24.416,49 2.368,40 € 
2,09 PAVIMENTO en pabellón deportivo METRO 3 128,25 Q 722,39 Q    617.646,50 59.911,71 € 
2,10 
PERFILES W DE ACERO G40 EN NAVE (Incluso correas de perfil 
C) 
kg 24635,88 Q   22,01 Q    542.147,20 52.588,28 € 
2,11 BARRAS DE ACERO G40 EN MUROS DE NAVE kg 1913,44 Q   18,26 Q  34.938,40 3.389,02 € 
2,12 PANELES DE CHAPA EN CUBIERTA DE NAVE METRO 2 858,17 Q  88,69 Q    76.108,48 7.382,52 € 
2,13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TRANSLÚCIDOS EN 
CUBIERTA 
METRO 2 272,70 Q  109,27 Q   29.798,72 2.890,48 € 
3,00 GRADAS 
     
3,01 LEVANTADO DE BLOCK 40x20x20 METRO 2 37,23 Q  163,52 Q   6.087,85 590,52 € 
3,02 HORMIGÓN Y ACERO en gradas METRO 2 1,31 Q   36.844,00 Q   48.265,64 4.681,77 € 
3,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA METRO 30,48 Q   58,72 Q    1.789,79 173,61 € 
4,00 VESTUARIOS Y COMERCIOS 
     
4,01 VIGA DE CIMENTACIÓN METRO 3 7,51 Q   3.769,47 Q   28.308,72 2.745,95 € 
4,02 LEVANTADO DE BLOCK 40x20x20 METRO 2 400,29 Q  163,52 Q   65.455,42 6.349,18 € 
4,03 
BARRAS DE ACERO G40 EN MUROS DE VESTUARIOS Y 
COMERCIOS 
kg 1351,30 Q   18,26 Q   24.674,74 2.393,45 € 
4,04 REPELLO DE MURO METRO 2 483,14 Q    82,88 Q   40.042,64 3.884,14 € 
4,05 PINTURA EN PARED METRO 2 483,14 Q   34,72 Q    16.774,62 1.627,14 € 
4,06 PAVIMENTO bajo vestuarios y comercios METRO 3 25,65 Q   6.308,72 Q    161.818,67 15.696,41 € 
4,07 CORREAS DE PERFIL C G40 EN CUBIERTA DE VESTUARIOS kg 111,47 Q    31,27 Q   3.485,44 338,09 € 
4,08 COLOCACIÓN DE CHAPA EN CUBIERTA DE VESTUARIOS METRO 2 171,54 Q   88,19 Q   15.128,96 1.467,51 € 
5,00 SERVICIOS URBANOS 
     
5,01 PAVIMENTO de aparcamiento METRO 3 19,19 Q   8.992,49 Q  172.565,88 16.738,89 € 
5,02 COLOCACIÓN DE ADOQUINADO METRO 2 127,92 Q   259,84 Q    33.238,73 3.224,16 € 
5,03 COLOCACIÓN DE BORDILLO METRO 93,40 Q  114,69 Q    10.712,05 1.039,07 € 
5,04 COLOCACIÓN DE RÍGOLA METRO 26,82 Q   437,39 Q   11.730,80 1.137,89 € 
5,05 COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA METRO 44,37 Q    50,76 Q   2.252,22 218,47 € 
5,06 LÍNEAS DE PAVIMENTO METRO 50,84 Q  5,29 Q    268,94 26,09 € 
6,00 INSTALACIONES 
     
6,01 
TUBERIAS DE PVC (incluye zanjeo, suministro, instalación y 
relleno) 
METRO 180,00 Q    28,05 Q  5.049,00 489,75 € 
6,02 FOSA SÉPTICA UNIDAD 1,00 Q   26.173,91 Q  26.173,91 2.538,87 € 
6,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO (incluye accesorios) UNIDAD 3,00 Q   1.283,89 Q   3.851,67 373,61 € 
6,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (incluye 
accesorios) 
UNIDAD 4,00 Q    937,16 Q  3.748,64 363,62 € 
6,05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA (incluye llave, 
reposadera y accesorios) 
UNIDAD 4,00 Q   990,64 Q  3.962,56 384,37 € 
6,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO UNIDAD 2,00 Q   2.223,20 Q   4.446,40 431,30 € 
6,07 ACOMETIDA ELECTRICA (incl. Caja socket) UNIDAD 1,00 Q   2.101,12 Q    2.101,12 203,81 € 
6,08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL (incl. 
Tierra) 
UNIDAD 1,00 Q   2.728,32 Q   2.728,32 264,65 € 
6,09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 3/4" METRO 56,00 Q   57,96 Q    3.245,76 314,84 € 
6,10 LUMINARIAS TIPO LISTÓN 2 x 40 W UNIDAD 4,00 Q   504,90 Q   2.019,60 195,90 € 
6,11 LUMINARIA TIPO LISTÓN 1 x 40 W UNIDAD 13,00 Q   450,90 Q   5.861,70 568,58 € 
6,12 TOMACORRIENTES DOBLE CON PLACA 120 V 15 AMPERIOS UNIDAD 18,00 Q   184,55 Q   3.321,90 322,22 € 
7,00 VARIOS 
     
7,01 SEÑALIZACION EN CANCHA METRO 558,00 Q     2,62 Q   1.461,96 141,81 € 
7,02 PORTERIAS Y CANASTAS UNIFICADAS UNIDAD 2,00 Q   7.096,32 Q   14.192,64 1.376,69 € 
7,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (incluye 
chapa) 
UNIDAD 13,00 Q   2.016,17 Q  26.210,21 2.542,39 € 
7,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ALUMINIO METRO 2 11,86 Q   699,76 Q   8.299,15 805,02 € 
TOTAL Q                 2.730.446,66 264.853,33 € 
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Luis Daniel Pérez Salgado 
